La suscrita a saber, **LILIANA RÍOS VELANDIA**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 52.260.453,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0231 del 17 de abril de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 17 de abril de 2023. LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de otra parte**, CESAR AUGUSTO CARVAJAL NIÑO**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **79.319.822**, en su calidad de Representante legal de la compañía. **PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA PROMEC SAS, identificada con NIT. No. 901.154.669-6,** quien para efectos del presente orden de compra se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes, **CONSIDERACIONES: 1.-** Que el día **14 de abril de 2023**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron la **Orden de Compra BYS No. 045 de 2023** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es**:** SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA A LOS USUARIOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**,** por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000). 2.-** Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del día **19 de abril de 2023,** fecha de suscripción del acta de inicio**,** hasta el día **18 de mayo de 2023. 3.-** Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **10 de mayo de 2023, se aclaró y se corrigió** la **Orden de Compra BYS No. 045 de 2023. 4.-** Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **15 de mayo de 2023,** se adiciono la **Orden de Compra BYS No. 045 de 2023** en un monto de **QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$30.000.000),** se prorrogó el plazo de ejecución de la misma por el termino de **TRECE (13) días** contados a **partir del 19 de mayo de 2023, hasta el día 31 de mayo de 2023,** y se modificó realizando la inclusión de ítems. **5.-** Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **31 de mayo de 2023, se adicionó** la **Orden de Compra No. BYS 045 de 2023** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000),** quedando en un valor total de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución de la misma**,** por el término de **UN (01) MES** contado a **partir del 01 de junio de 2023, hasta el día 30 de junio de 2023. 6.-** Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **30 de junio de 2023,** se adicionó la **Orden de Compra No. BYS 045 de 2023** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000),** quedando en un valor total de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$90.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. BYS 045 de 2023,** por el término de **UN (01) MES** contado a **partir del 01 de julio de 2023, hasta el día 31 de julio de 2023. 7.-** Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **31 de julio de 2023,** se adicionó la **Orden de Compra No. BYS 045 de 2023** en un monto de **TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000),** quedando en un valor total de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (01) MES** contado a **partir del 01 de agosto de 2023, hasta el día 31 de agosto de 2023. 8.-** Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la Plataforma SECOP II el día **30 de agosto de 2023,** se prorrogó el plazo de ejecución de la **Orden de Compra No. BYS 045 de 2023** por el término de **DIECIOCHO (18) DIAS** contados a **partir del 01 de septiembre de 2023, hasta el día 18 de septiembre de 2023. 9.-** Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **30 de agosto de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó *modificar* la **Orden de Compra No. BYS 045 de 2023**, teniendo en cuenta lo siguiente: **"***Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos. El día 31 de Julio de 2023 el proveedor de la firma PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA PROMEC S.A.S, allegó comunicado manifestando lo siguiente: Nuestra empresa no puede seguir suministrando el dispositivo VENDA ELASTICA*

ESTERIL en sus diferentes medidas por los altos costos con los que este insumo fue importado en el mes de enero de este año cuando el dólar estaba por encima de los $4.800. Nuestra empresa durante estos meses ha entregado este insumo con el próposito de no causar contratiempos en su operación, a pesar de que estamos operando a perdida. Estamos en condiciones de seguir entregándole este insumo siempre y cuando ustedes puedan aceptar un incremento en el precio, de tal manera que nosotros podamos tener un punto de equilibrio en la operación. Así las cosas y con el ánimo de dar respuesta al proveedor, se solicitó el estudio de mercado 054-2023 publicado por la plataforma del Secop II, el cual cerró el día 09 de agosto de 2023, a fin de analizar la opción de realizar inclusión o exclusión de los ítesm relacionados y poder garantizar la prestación del servicio, con el siguiente resultado: (Anexó 1. Estudio de mercado 054-2023) ----------

ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO A COTIZAR			DISCOLMEDICA S.A.S 828.002.423-5 - 7.727.146			LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S			RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 17.068.260-3			SHERLEG LABORATORIES S.A.S. 900.539.662-5		
ÍTEM	CÓDIGO SERVINTE	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO
5	MQ1252	VENDA ELASTICA 4 X 5 YARDAS ESTERIL	$ 1.905	$ -	$ 1.905	$ 2.775	$ -	$ 2.775	$ 2.397	$ -	$ 2.397	$ 3.679	$ -	$ 3.679
6	MQ1253	VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS ESTERIL	$ 2.321	$ -	$ 2.321	$ 3.469	$ -	$ 3.469	$ 3.001	$ -	$ 3.001	$ 4.151	$ -	$ 4.151
7	MQ1254	VENDA ELASTICA 6 X 5 YARDAS ESTERIL	$ 2.857	$ -	$ 2.857	$ 4.163	$ -	$ 4.163	$ 3.595	$ -	$ 3.595	$ 4.616	$ -	$ 4.616

Por lo anteriormente expuesto, y a fin de garantizar y no afectar la prestación de los servicio de la Surbred Norte, se revisaron las ofertadas presentadas en el estudio de mercado 054-2023 por la plataforma del SECOP II, con el objeto de analizar la mejor oferta, se llevó a cabo la revisión de la fichas técnicas presentadas por los proponentes que participaron en el estudio de mercado, dando como hallazgo que estos no cumplen técnicamente con el método de esterilización del producto solicitado en el estudio de mercado, identificandose que el proveedor PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA PROMEC S.A.S, quien cumple tecnicamente con los requisitos solicitados por la Subred Norte y es la propuesta más favorable para la entidad, quedando aprobada la siguiente modificación de aceptación de ajuste de precio al contrato en mención".

PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA PROMEC SAS 901.154.669-6						OBSERVACIONES
ÍTEM	CÓDIGO DINÁMICA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	
1	1252	VENDA ELASTICA ESTERIL 4X5 YARDAS	$ 2.307	$ -	$ 2.307	SE ACEPTA AJUSTE DE PRECIOS A PROMEC
2	1253	VENDA ELASTICA ESTERIL 5X5 YARDAS	$ 2.741	$ -	$ 2.741	SE ACEPTA AJUSTE DE PRECIOS A PROMEC
3	1254	VENDA ELASTICA ESTERIL 6X5 YARDAS	$ 3.175	$ -	$ 3.175	SE ACEPTA AJUSTE DE PRECIOS A PROMEC

*(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 7 DE MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. BYS 045 DE 2023")**.* Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA, ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR *LA* ORDEN DE COMPRA No. BYS 045 DE 2023,** con el fin de realizar ajuste de precio de los ítems descritos a continuación: ----------

PRODUCTOS MEDICOS DE COLOMBIA PROMEC SAS 901.154.669-6						OBSERVACIONES
ÍTEM	CÓDIGO DINÁMICA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	
1	1252	VENDA ELASTICA ESTERIL 4X5 YARDAS	$ 2.307	$ -	$ 2.307	SE ACEPTA AJUSTE DE PRECIOS A PROMEC
2	1253	VENDA ELASTICA ESTERIL 5X5 YARDAS	$ 2.741	$ -	$ 2.741	SE ACEPTA AJUSTE DE PRECIOS A PROMEC
3	1254	VENDA ELASTICA ESTERIL 6X5 YARDAS	$ 3.175	$ -	$ 3.175	SE ACEPTA AJUSTE DE PRECIOS A PROMEC

CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes de la **Orden de Compra No. BYS 045 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 3 días calendario siguientes a la suscripción del

presente **OTROSÍ**. **CLÁUSULA TERCERA:** Las Cláusulas y Condiciones de la **Orden de Compra No. BYS 045 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente **OTROSÍ** a la **Orden de Compra No. BYS 045 de 2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

LILIANA RÍOS VELANDIA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	**Cargo**
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Liseth Katerine Peña Quiñonez	Coordinadora Bienes y Servicios
Aprobado por:	Yany Zambrano Díaz	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		