COMUNICACIÓN INTERNA

CÓDIGO: 700

FECHA: Envigado, agosto 25 de 2023

Índer Envigado
Citese No. 2412-3
25/08/2023 9:56 a. m.

PARA: Alejandro Uribe Rodríguez
Direccionamiento Estratégico

Andrés Franco Pérez
Jefe oficina Jurídica

DE: Juan David Rodríguez Vásquez
Jefe oficina Administrativa

ASUNTO: Solicitud prórroga al contrato

De manera atenta, me permito solicitar prórroga al contrato No. **INDENV-190-07-516-23,** celebrado con METÁLICAS JEP S.A.S, cuyo objeto del contrato es "Adecuación e instalación de nuevas oficinas de los procesos misionales, adscritas al Inder Envigado".

Se solicita que la prórroga se aplique a partir del 26 de agosto de 2023. La solicitud de la prorroga es de 30 días calendarios, tiempo necesario para que el proveedor pueda terminar la adecuación e instalación de las nuevas oficinas de los procesos misionales adscritas al Índer Envigado.

Cordialmente,

Juan David Rodríguez Vásquez
Jefe oficina Administrativa

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Janeth Mejía Vallejo **Cargo:** Apoyo, oficina Administrativa **Dependencia:** Gestión Administrativa	**Nombre:** Juan David rodríguez Vásquez **Cargo:** Jefe oficina Administrativa **Dependencia:** Gestión Administrativa	**Nombre:** Juan David rodríguez Vásquez **Cargo:** Jefe oficina Administrativa **Dependencia:** Gestión Administrativa
Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado la información que obra en el documento, la cual se en ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma de la Gerencia.		

Anexo: un (1) Folio – Informe supervisión

PBX: 448 20 98 www.inderenvigado.gov.co Sede Principal Polideportivo Sur de Envigado
Cra 48 #46 sur 150 - Av Las Vegas

Inder Envigado	**Informe de supervisión**	**Código:F-DE-004** **Versión:07** **Fecha de la Versión: 02-03-2022**

Informe N° 001
Fecha de Informe: Agosto 25 de 2023
Para: Gerente Inder Envigado

1. Información básica

Informe de Supervisión a la ejecución del contrato No. INDENV-190-07-516-23
Suscrito con: METÁLICAS JEP S.A.S
Con Identificación No.

Contrato N° INDENV-190-07-516-23
Fecha del contrato: julio 10 de 2023
Contratista: METÁLICAS JEP S.A.S
Identificación contratista: 0

Objeto del contrato: Adecuación e instalación de nuevas oficinas de los procesos misionales, adscritas al Inder Envigado.

Valor del contrato: $ 24.213.549
Valor adición:
Valor total del contrato:
Fecha de inicio según acta: julio 13 de 2023
Fecha de adición:

Plazo del contrato: El plazo estimado para la entrega del objeto contractual será hasta . 45,0 días o hasta el agotamiento de la partida presupuestal contados a partir de la fecha del acta de inicio.

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, (…)", por tal razón se procede a presentar el respectivo informe, según los siguientes ítems:

2.1 Técnico: se evidenció del informe presentado por el contratista y se verificó la realización efectiva de las mismas que se enuncian a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIO		
	SI	NO	N/A
1. Entregar dentro del plazo establecido por la entidad las 2 memorias identificadas así: GSF01-MEMORIA RAM 16 GB PARA SERVIDOR DDR4 PC4-25600 KINGSTON 3200MGHZ cod: 900519272Obligación de garantías.			X
2. Entregar el producto debidamente empacado de manera que no sufra deterioro en su trayecto de transporte			X
3. En caso de que resulte defectuoso el producto, el contratista se compromete a realizar el cambio por otra totalmente nueva en el término de 15 días corrientes desde que la entidad hace el anuncio de devolución, para lo cual el contratista deberá por su cuenta y riego mandar a recoger el producto y de nuevo retornar el producto cambiado.			X
4. Entregar los productos originales no remanofacturados o de segundo uso			X

OBSERVACIONES :	En los campos marcados como no aplica, significa que dentro de las actividades asignadas no se les realizó reparto de ellas. No obstante son actividades inherentes al objeto del contrato todas las establecidas.

2.2 Administrativo: Se solicita prórrogar el contrato a partir del 26 de agosto de 2023. La solicitud de la prorroga es por 30 días calendarios, tiempo necesario para que el proveedor pueda terminar la adecuación e instalación de las nuevas oficinas de los procesos misionales adscritas al Índer Envigado.

Concepto de supervisión:
Se presentaron requerimientos por incumplimiento de actividades.
Se recibe a entera satisfacción.

SI	NO
	X
X	

2.3 Financiero y contable: Con el ánimo de efectuar un seguimiento presupuestal, financiero y contable idóneo, se relaciona a continuación un cuadro resumen de ejecución del objeto contractual.

Ejecución financiera				
N° de contrato	Valor del contrato	Valor ejecutado	Valor restante	% ejecutado
NDENV-190-07-516-2	$ 24.213.549,00	$ -	$ 24.213.549,00	0%

N° Factura o Cuenta de cobro	Fecha de cuenta de cobro	Acta de pago N°	Valor a pagar	Avance del valor ejecutado	% de avance ejecutado
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
Totales			$ -		

2.4 Jurídico

		SI	NO
1	Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. El contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.	X	
2	Hasta el momento el contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.		X

3. Conclusiones

Solicitud prórroga al contrato por 30 dias calendario.

4. Documentos anexos

1. Comunicación interna
2.
3.
4.

5. Observaciones

[redacted]

Juan David Rodríguez Vásquez
C.C: 98.570.736
Supervisor

Juan Camilo Muñoz Uribe
C.C: 98.565.722
Apoyo a la supervisión