# ACTA DE COMITÉ Nº 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS **Nº ISMC-ITTLP-013-2023**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO.** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **CONTRATO No.** | ISMC-ITTLP-013-2023 |
| **OBJETO.** | CAMPAÑA LOS FINES DE SEMANA VIAJA SEGURO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS. |
| **VALOR.** | TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SESIS MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 32.146.200) M/CTE |
| **PLAZO.** | VEINTE (20) DIAS |
| **FECHA DE INICIO.** | 14 DE AGOSTO DE 2023 |
| **FECHA DE TERMINACION.** | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| **CONTRATISTA.** | CENTRO DE CAPACITACION VIAL DEL NORTE S.A.S. |
| **SUPERVISOR.** | JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE |
| **DURACION DE LA POLIZA** | N/A |

Se reunieron el Doctor JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE Ordenador del Gasto, y Supervisor (a) del Contrato, JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE y CENTRO DE CAPACITACION VIAL DEL NORTE S.A.S. representante legal CHAUSTRE CARDENAS FREDDY HERNAN contratista, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

a. Verificación del Quórum
b. Proposiciones y varios
c. Conclusiones y determinaciones

## a. <u>Verificación del Quórum</u>

Asistentes

Director de Tránsito y Transporte
Municipio de los Patios — JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE

Supervisor — JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE

Powered by CamScanner

Contratista

CENTRO DE CAPACITACIÓN VIAL DEL NORTE S.A.S. R/L CHAUSTRE CARDENAS FREDDY HERNAN

**b. <u>Proposiciones y varios:</u>**

Se da inicio a la presente reunión con la participación de JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE supervisor del contrato quien expresa lo siguiente:

Manifiesta el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. **ISMC-ITTLP-013-2023**

1. Que, el plazo de ejecución del contrato está próximo a vencerse.
2. Que se requiere que el objeto contractual se realice en su totalidad.
3. Que el contratista esta próximo al cumplimiento del objeto contractual, por lo tanto, se requiere continuar con la prestación del servicio del contratista que actualmente lo ejecuta.
4. Que, la presente adición el tiempo se debe a la demora de los kits de carretera y otros insumos que se encuentran escasos

En razón a lo anterior el supervisor del contrato recomienda se adicione en tiempo quince (15) días.

**c. <u>Conclusiones y determinaciones</u>**

El Director del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de los Patios aprueba que se realice el adicional en tiempo al Contrato de Prestación de servicios ISMC-ITTLP-013-2023 y solicita que la presente acta sea enviada a la oficina jurídica para su revisión. No siendo otro los motivos de la presente firman los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2023.

**JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE**
Director Tránsito y Transporte Municipio de los Patios.

**CENTRO DE CAPACITACION VIAL DEL NORTE S.A.S. R/L CHAUSTRE CARDENAS FREDDY HERNAN**
Contratista

**JAVIER EDUARDO PORRAS MANRIQUE**
Supervisor

| |
|---|
| *Proyecto: Camila Duarte – Apoyo juridico* |
| *Reviso: Edgar Buitrago - Asesor Jurídico Externo* |

Powered by CamScanner