
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO OBRA	FECHA 01-09-2023	HORA: 10:00
CONTRATO N°	026-00-E-CACOM-2-GRUAL2023	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 AGOSTO 2023	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTER) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	
VALOR DEL CONTRATO	$179.990.342,66	
LUGAR DE EJECUCIÓN	En las Instalaciones del Puesto Avanzado de Control San José del Guaviare, y en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en Macarena – Meta.	
CONTRATISTA	CONSORCIO VENTURA	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL	Subteniente Pérez Bastidas Juan, en calidad de Supervisor Administrativo Principal Teniente Bohórquez Forero Álvaro Mauricio, en calidad de Supervisor Técnico Principal	
FORMA DE PAGO		
PLAZO DE EJECUCIÓN	08 NOVIEMBRE 2023	
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza Seguros Mundial No: CBC 100049141 **CUMPLIMIENTO** DESDE 15-08-2023 HASTA 08-03-2024 VALOR ASEGURADO $ 53.997.102,90 **PRESTACIONES SOCIALES** DESDE 15-08-2023 HASTA 08-11-2026 VALOR ASEGURADO $ 8.999.517,15 **ESTABILIDAD DE LA OBRA** DESDE 08-11-2023 HASTA 08-11-2028 VALOR ASEGURADO $ 89.995.171,50	

No	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	PAC DICIEMBRE Y/O CXP PRIMER TRIMESTRE 2024	De acuerdo a corte de Obra Total	8 noviembre 2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO OBRA	FECHA 01-09-2023	HORA: 10:00
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Póliza Mundial Seguros No: CBC – 100008556 **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** DESDE 15-08-2023 HASTA 08-11-2023 VALOR ASEGURADO $232.000.000 **RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL** DESDE 15-08-2023 HASTA 08-11-2023 VALOR ASEGURADO $232.000.000 **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** DESDE 15-08-2023 HASTA 08-11-2023 VALOR ASEGURADO $232.000.000 **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** DESDE 15-08-2023 HASTA 08-11-2023 VALOR ASEGURADO $232.000.000 **DAÑO EMERGENTE Y EL LUCRO CESANTE** DESDE 15-08-2023 HASTA 08-11-2023 VALOR ASEGURADO $232.000.000 **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** DESDE 15-08-2023 HASTA 08-11-2023 VALOR ASEGURADO $232.000.000	

El día 01 de septiembre de 2023, en el Comando Aéreo de Combate No. 2 Apiay – Meta se reunieron la Señora María José Herrera Guzmán Representante Legal Consorcio Ventura, en su condición de contratista, el Señor Teniente Bohórquez Forero Álvaro Mauricio, en calidad de Supervisor Técnico Principal, el Señor Subteniente Pérez Bastidas Juan, en calidad de Supervisor Administrativo Principal, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ADECUACION A TODO COSTO DE LOS CONTENEDORES (SHELTER) DE LA FTC OMEGA - PAC RADAR DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y TORRE RADAR DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL DIRECTIVO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-010
	FORMATO ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORÍA	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE INICIO OBRA	FECHA 01-09-2023	HORA: 10:00
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**TARJETA PROFESIONAL No**
JAVIER ESNEIDER TOVAR AMUD	RESIDENTE DE OBRA	25202-379439 CND
CARLOS ANDRES CARDENAS MANRIQUE	SISO	36992400 – 04/10/2019

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO

De acuerdo a la naturaleza del contrato por ser una Obra Civil se ejecutará mediante Análisis de Precisos Unitarios el cual indica la maquinaria, equipos y herramientas por cada una de las actividades a ejecutar en el contrato.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El contratista realizara las actividades contractuales de acuerdo a la ficha técnica del presente proceso contractual.

Así mismo se deberá dar cumplimiento a:

Factor técnico ponderable: Teniendo en cuenta que en su oferta se le asignó puntaje por lo cual debe cumplir los siguientes requisitos, los cuales fueron ofrecidos mediante ANEXO 19 – CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD Y/O TECNICOS. Relacionado a continuación:

Ka oferta que ofrezca los ítems relacionados a continuación, sin que esto modifique el precio del ítem ni el tiempo de ejecución, se le asignara hasta un máximo de CUARENTA (40) puntos, discriminados así:

CRITERIO	ASPECTOS TÉCNICO	PUNTAJE			
		SI		NO	
CRITERIO ÚNICO	• MÍNIMO EXIGIDO "ITEM 4.2 VINILO CORRIENTE TIPO - 2, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) • MEJORAR A: "ITEM 4.2 VINILO TIPO - 1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	40	X	0	
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL		40		0	

OBSERVACIONES

Se realiza visita por parte del contratista con el fin de evidenciar el alcance de cada una de las

ACTA DE INICIO OBRA	FECHA 01-09-2023	HORA: 10:00

necesidades de la Uma a fin de tener conocimiento de las mismas. Así mismo se realiza la verificación de los presupuestos asignados a cada una de las instalaciones para tener un mejor control presupuestal por parte del contratista.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

María José Herrera Guzmán
CONTRATISTA

Teniente Bohórquez Forero Álvaro Mauricio
SUPERVISOR TÉCNICO PRINCIPAL

Subteniente Pérez Bastidas Juan
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PRINCIPAL