Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	Código: F-GDI-5000-238,37-044
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 3

CONTRATO No.	412 de 26/12/2022						
No. DE PROCESO EN EL SECOP	SI-SI-LP-011-2022						
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA						
OBJETO:	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1- CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER- LOTE 2						
No. DE RP Y FECHA	9110 DE 27/07/2023	9119 DE 27/07/2023					
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	9110 DE 27/07/2023 (30%)	9119 DE 27/07/2023 (30%)					
FUNTES DE FINANCIACION	2.3.2.02.02.009 .2102013.91123.226	2.3.2.02.02.005 .2102013.53270.201					
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$ 296.090.353,11	$ 180.000.000,00					
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO NIT 901.661.891-1	PB CONSTRUCTORES S.A.S- 50% GRUPO FAO S.A.S – 45% ORDOÑEZ S.A-5%					
VALOR INICIAL:	$ 3.173.961.189,00						
VALOR ADICIONAL:	$1.586.967.843,69						
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES						
PLAZO ADICIONAL:	TRES (3) MESES						
SUPERVISOR:	JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA						
INTERVENTOR CONTRATO:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS CONTRATO No 422 DE 28/12/2022						
ANTICIPO INICIAL (30%)	$952.188.356,70						
ANTICIPO AMORTIZADO	$58.052.700,23						
ANTICIPO ADICIONAL (30%)	$ 476.090.353,11						
ANTICIPO ADICIONAL AMORTIZADO	N/A						
INTERVENTOR	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S CONTRATO No 422 DE 28/12/2022						
SUPERVISOR	JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA						
FECHA DE INICIACIÓN:	24/01/2023						
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N°	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	N°	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	N°	día mes año	día mes año	día mes año	día mes año
AVANCE FINANCIERO	25.19%	Porcentaje ejecutado (%)					
AVANCE FÍSICO	33.28%	Meta alcanzada del plan de desarrollo					
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	23/11/2023	Nueva fecha de terminación					
MUNICIPIO:	BUCARAMANGA						
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						

Powered by CamScanner

ACTA DE PAGO DE ANTICIPO

En Bucaramanga a los (24) día del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023), se reunieron en la secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Bucaramanga las siguientes personas: **IVAN JOSE VARGAS CARDENAS,** Secretario de Infraestructura Municipal, **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**, Representante legal de INGENIERÍA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S, Interventor de una parte y **ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA,** Representante Legal del **CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO**, contratista, con el fin de ordenar el pago de anticipo:

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio aprobó la garantía única de cumplimiento a favor de entidades estatales No 21-44-101403808 y la garantía de seguro de responsabilidad civil extracontractual No 21-40-101203395 de SEGURO DEL ESTADO, estipulada en la Cláusula décima octava (18) Garantía Única.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO				
No de Garantía	**Concepto**	**Valor Asegurado**	**Desde**	**Hasta**
21-44-101403808-5	CUMPLIMIENTO	952.185.806,54	24/01/2023	24/03/2024
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	1,428.278.709.81	24/01/2023	24/03/2024
	PAGO DE SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORAL	476.092.903.27	24/01/2023	24/11/2026
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	952.185.806,54	23/11/2023	23/11/2028
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	952.185.806,54	23/11/2023	23/11/2025
21-40-101203395-3	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	464.000.000	24/01/2023	24/11/2023

2. Que el Contratista entregó completamente perfeccionado el Contrato Nº 412 de 26 diciembre de 2022 según lo exigido en la cláusula 23 de **SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION**, realizo la entrega de la carpeta original

3. Que una vez entregado por parte del contratista el documento con las condiciones del contrato de fiducia para el manejo del anticipo del contrato, y revisado en su totalidad por parte de la alcaldía, se ha verificado que cumple con las condiciones y propósito necesario para la administración de los recursos de la obra: MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARAJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR – BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 – CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER – LOTE 2

4. Que el Contrato establece un anticipo del 30% del valor del contrato.

5. Que el anticipo se maneja en la Fiducia N° 16058 P.A.ANT CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO y Cuenta de ahorros N°04200002334.

6. Que se anexa el Plan de Inversión del Anticipo debidamente suscrito por contratista e interventor.

Powered by CamScanner

ACUERDAN:

El Municipio autoriza la entrega del anticipo al contratista en la suma de **CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON ONCE CENTAVOS ($476.090.353,11).**

Firman la presente acta los que en ella intervienen.

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
R.L INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S
Interventoría

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
R.L CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Contratista

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura Municipal

VoBo. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA
Supervisor de Interventoría

Powered by CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga	APROBACIÓN ANTICIPO	Código: F-GJ-1140-238,37-062 Versión: 1.0 Fecha: JULIO-09-2019 Página: 1 de 2

1. FECHA ELABORACIÓN	30/08/2023						
A. DATOS GENERALES							
2. CONTRATO NO.	412						
3. FECHA CONTRATO	26/12/2022						
4. VALOR CONTRATO	$ 3.173.961.189,00	ADICIONAL N-01				1.586.967.843,69	
5. FECHA ACTA INICIO	24/01/2023						
6. FECHA DE TERMINACIÓN	23/08/2023	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				23/11/2023	
7. PLAZO EJECUCIÓN	(10) DIEZ MESES						
8. OBJETO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2						
9. CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO				NIT	901661891	
10. INTERVENTOR	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.				NIT	810002747	
15. VALOR ANTICIPO ADICIONAL N-01	$476.090.353,11	RP	9110 9119	FECHA	27/07/2023 27/07/2023	Valor RP	$296.090.353,11 $180.000.000,00
16. PORCENTAJE ANTICIPO	30,00 %						
B. CUENTA ANTICIPO							
13. NOMBRE FIDUCIARIA:	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA						
14. No. CONTRATO FIDUCIA:	16058						
15. FECHA DE APERTURA FIDUCIA:	13/03/2023						
16. ENTIDAD FINACIERA:	BANCOLOMBIA S.A						
17. No. CUENTA BANCARIA:	04200002334						
18. FECHA DE APERTURA CUENTA:	17/03/2023						
19. TIPO DE CUENTA BANCARIA:	Ahorros						
C. LEGALIZACION DEL CONTRATO							
20. FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA UNICA:	17/01/2023 - Póliza Principal. 17/02/2023 - Póliza actualización al acta de Inicio. 09/08/2023 - Póliza actualización al adicional n-01.						
21. ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO						
22. NUMERO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:	21-44-101403808-0 - Póliza Principal. 21-44-101403808-2 - Póliza actualización al acta de Inicio. 21-44-101403808-5 - Póliza actualización al adicional n-01.						

23. GARANTIAS

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	21-44-101403808-0	26/12/2022	26/11/2023	$ 952.188.357,00
		21-44-101403808-5	24/01/2023	24/03/2024	$ 1.428.278.709,81
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101203395-0	26/12/2022	26/07/2023	$ 464.000.000,00
		21-40-101203395-2	24/01/2023	24/08/2023	$ 464.000.000,00
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21-44-101403808-0	26/12/2022	26/07/2026	$ 317.396.119,00
		21-44-101403808-2	24/01/2023	24/08/2026	$ 317.396.119,00
		21-44-101403808-5	24/01/2023	24/11/2026	$ 476.092.903,27
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	21-44-101403808-0	26/07/2023	26/07/2025	$ 634.792.238,00
		21-44-101403808-2	24/08/2023	24/08/2025	$ 634.792.238,00
		21-44-101403808-5	23/11/2023	23/11/2025	$ 952.185.806,54
	BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL	21-44-101403808-2	24/01/2023	25/12/2023	$ 952.188.357,00

Powered by CamScanner

		ANTICIPO				
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	21-44-101403808-0	26/12/2022	26/11/2023	$ 634.792.238,00
			21-44-101403808-2	24/01/2023	25/12/2023	$ 634.792.238,00
			21-44-101403808-5	24/01/2023	24/03/2024	$ 952.185.806,54
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101403808-0	26/07/2023	26/07/2028	$ 634.792.238,00
			21-44-101403808-2	24/08/2023	24/08/2028	$ 634.792.238,00
			21-44-101403808-5	23/11/2023	23/11/2028	$ 952.185.806,54
24. ESTAMPILLA PROCULTURA:	N.A (SE DEDUCE DE CADA PAGO PARCIAL)					
D. ANEXOS						
25. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO:	Si					
26. PLAN DE COMPRAS:	Si					
OBSERVACIONES:	Contrato Fiduciario					

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bucaramanga, a los 24 días, del mes de Agosto del año 2023.

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CONSORCIO ALUMBRADO PBTAO
CONTRATISTA

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.
Interventor

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario (a) de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ING. JHAAN CARLOS GARZON ROBLES
Revisó: ING. JOHN FERNANDO LARROTA PEÑALOZA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PLAN DE COMPRAS ADICION

Página: 1 de 1	DIA	11	MES	SGOSTO	AÑO	2023

FECHA	DD	11	MM	agosto	AA	2023

REPROGRAMACION No. 1 PLAN DE COMPRA

I. IDENTIFICACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2				
INTERVENTOR	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	**NIT O C.C.**	801.002.747-0	**CONTRATO N°**	422 DE 28 DIC 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO	**NIT O C.C.**	901.661.891-1	**CONTRATO N°**	412 DE 26 DIC 2022

VALOR DEL CONTRATO	**$ 1.586.967.843,69**
VALOR DEL ANTICIPO	**$ 476.090.353,11**
VALOR MATERIALES PARA OBRA	**$ 449.019.066,12**

II. DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Luminaria UNISTREET BGP283 LED240/740 II DM11 P1-7 120-277V 146W Clase II 12 PC	$ 14.220.360,57	3,17%
	Luminaria UNISTREET BGP284 LED280/740 II DM11 P1-7 20-277V 166W 12NC: 919005001994 118 PC	$ 115.055.644,55	25,62%
2	Luminaria DECO LIRA - 60 W, 32 LEDS, 8460 Lm, CCT 4000 K, 373 mA, CRI 70. CL I. Incluye soporte top post.S/A-R MARCADA APB/MANGA. Color: Negro Mate RAL 9005	$69.403.061,00	15,46%
3	adoquín peatonal rectangular 10 x 20 x 6 cm en concreto colores anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	$100.340.000,00	22,35%
4	maquina Chest press Dimensiones: 2070 x 800 x 1760 mm Peso neto: 170 KG	$5.428.450,00	1,21%
5	Leg press Dimensiones: 2070 x 1260 x 1530 mm Peso neto: 150 KG	$5.428.450,00	1,21%
6	Pull down Dimensiones: 2080 x 1200 x 2400 mm Peso neto: 160 KG	$5.105.284,00	1,14%
7	COMBI DE ENTRENAMIENTO CRUZADO Dimensiones: 1050 x 106 x 334 Area de Seguridad: 50,0 m2 Altura critica de caida: 286 cm	$42.005.422,00	9,35%
8	DORSAL ANCHO DOBLE /FLEXIONES DE ESPALDA, Máquina Biosaludable Fabricado por: AMIR PLAY Capacidad de Usuarios: 2Edades recomendadas: 13+ Dimensiones: 193 x 75 x 190 cm	$5.251.626,00	1,17%
9	PECTORAL SENTADO DDOBLE, Máquina Biosaludable Fabricado por: AMIR PLAY Capacidad de Usuarios: 2Edades recomendadas: 13+ Dimensiones: 183 x 75 x 220 cm	$6.134.849,00	1,37%
10	CINTURA TWISTER 3 PERSONAS,Máquina Biosaludable Fabricado por: AMIR PLAY Capacidad de Usuarios: 3Edades recomendadas: 13+ Dimensiones: 140 x 140 x 130 cm	$3.159.812,00	0,70%
11	ESQUÍ /COLUMPIO Máquina Biosaludable Fabricado por: AMIR PLAY Capacidad de Usuarios: 2Edades recomendadas: 13+ Dimensiones: 105 x 80 x 140cm	$3.159.812,00	0,70%
12	ELIPTICA DOBLEMáquina Biosaludable Fabricado por:AMIR PLAY Capacidad de Usuarios: 2Edades recomendadas: 13+ Dimensiones: 110 x 55 x 148 cm	$6.523.184,00	1,45%
13	CAMINADOR AEREO Máquina Biosaludable Fabricado por: AMIR PLAY Capacidad de Usuarios: 1Edades recomendadas: 13+ Dimensiones: 110 x 46 x 143 cm	$2.325.461,00	0,52%
14	VOLANTES Máquina Biosaludable Fabricado por:AMIR PLAY Capacidad de Usuarios: 2Edades recomendadas: 13+ Dimensiones: 125 x 105 x 150 cm	$3.658.874,00	0,81%
15	BANCAS ABDOMINALES Máquina Biosaludable Fabricado por: AMIR PLAY Capacidad de Usuarios: 2Edades recomendadas: 13+Dimensiones: 142 x	$3.984.521,00	0,89%
16	tapete Proplay 24 MM + SCHOCL	$22.840.824,00	5,09%
17	Juego circuito Torre puente deslizadero Edad: 3 - 14 añosCapacidad: 10 niños Torre dinámica con red, puente y deslizadero	$19.452.423,00	4,33%
18	Juego Muelle Muelle Panel lateral Medio de TransporteEdad: 2-8 añosCap:1 niño El Helicóptero	$7.856.487,00	1,75%
19	Avión Doble Muelle Edad: 2 - 6 añosCapacidad: 4 niños Balancín Múltiple Aviones	$7.684.521,00	1,71%
	TOTAL	**$449.019.066,12**	**100,00%**

Firma Representante Legal
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA CC. 79.556.358
DE BOGOTA D.C
Contratista

Firma Representante Legal
ANGELA MARIA DAVILA MORALES CC. 42.160.437 DE
PEREIRA
Interventor

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA				PLAN DE MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO ADICION			
Página: 1 de 1		DIA	11	MES	AGOSTO	AÑO	2023

FECHA	DD	11	MM	AGOSTO	AA	2023

I. IDENTIFICACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR - BULEVAR SANTANDER, CALLE 56 FASE 1 - CALLE 56 FASE 2 Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2				
INTERVENTOR	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	NIT O C.C.	801.002.747-0	CONTRATO N°	422 DE 28 DIC 2022
CONTRATISTA	CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO	NIT O C.C.	901.661.891-1	CONTRATO N°	412 DE 26 DIC 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 1.586.967.843,69
VALOR DEL ANTICIPO	$ 476.090.353,11

II. DATOS ESPECÍFICOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA	$27.071.286,99	5,69%
2	MATERIALES PARA OBRA	$449.019.066,12	94,31%
	TOTAL	$476.090.353,11	100,00%

Firma Representante Legal
ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA
CC. 79.556.358 DE BOGOTA D.C
Contratista

Firma Representante Legal
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
CC. 42.160.437 DE PEREIRA
Interventor

Solicitud gestión de pantallazo de sistema de inventarios del Contrato No 412

Yaneth Gissela Galvis Quintero
Para: CARLOS EDUARDO PINO ORTIZ; PABLO ANTONIO LAGUADO JAIMES
Vie 01/09/2023 11:33
CC: Jhaan Carlos Garzon Robles; Libardo Andres Mejia Leon; Jhon Fernando Larrota Peñaloza; Karen Liliana Duran Gualdron; Maria Isabel Castellanos Pinto; Oscar Pabon Pabon

Cordial saludo

Se generó el pantallazo 7017 con PENDIENTES a partir de la fecha la trazabilidad es automática, debe presentarse en **CONTRATACIÓN** 2 piso CAM Fase 1, informar el número generado para validación y continuar proceso automatizado en Tesorería.

Informarle al contratista que tiene elementos que debe legalizar en el almacén general con la documentación en físico allí requerida y facturas a nombre del Municipio de Bucaramanga, en caso contrario debe legalizarse el endoso de la propiedad al Municipio en los términos de ley.

Gracias,

Cordialmente,

Yaneth Gissela Galvis Q.
Auxiliar Administrativo - Inventarios
Secretaria Administrativa
Alcaldía de Bucaramanga

Medellín, 17 de agosto de 2023
Señores
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
Ciudad

Cordial saludo,

Nos permitimos informar que **FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** realizó ante Bancolombia S.A. la constitución de la **Cuenta de Ahorros No.04200002334** denominada **P.A.ANT CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO** identificada con el **NIT 830054539**, el 17 de agosto de 2023.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, RICARDO JOSE PACHON ANDRADE Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida

Cordialmente,

Victor Paul Alvarez Sanchez
Jefe de Sección
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA

Interna

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502300449525

Contribuyente

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

PRO HOSPITAL	$3.900
Total Estampillas	**$3.900**
Ordenanza 012	$390
Total a Pagar	**$4.290**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9016618911
Nombre CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502300449525(3900)00000000004290(96)20230831

0000000000
2705731749

Fecha de Expedición 25/08/2023 3:09:44 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2023/08/31

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300449525

0000000000
2705731749

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección:
Número: 9016618911
Teléfono:

PRO HOSPITAL	$3.900
Total Estampillas	**$3.900**
Ordenanza 012	$390
Total a Pagar	**$4.290**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300449525

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Total a Pagar **$4.290**

Fecha de Expedición 25/08/2023 3:09:44 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2023/08/31

PRO HOSPITAL $3.900

Total Estampillas **$3.900**
Ordenanza 012 $390

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300449525

Gobernación

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

PRO HOSPITAL	$3.900
Total Estampillas	**$3.900**
Ordenanza 012	$390
Total a Pagar	**$4.290**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9016618911
Nombre CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300449525(3900)00000000003900(96)20230831

Fecha de Expedición 25/08/2023 3:09:44 p. m.
Fecha Limite de Pago 2023/08/31

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300449525

Banco

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9016618911
Nombre CONSORCIO ALUMBRADO PBFAO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502300449525(3900)00000000003900(96)20230831

(415)8902012356006(8020)02502300449525(3900)00000000003390(96)20230831

PRO HOSPITAL $3.900

Trámite CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga - BUCARAMANGA**

Fecha de Expedición 25/08/2023 3:09:44 p. m.

Total a Pagar **$4.290**

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total Estampillas **$3.900**
Ordenanza 012 $390

Pagado Electrónicamente