CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICI
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Santiago de Cali, Octubre 05 del 2019

No. S-2019 - _____ ESPIM - JEFAT - 29,25

Coronel
CARLOS ORLANDO MORA FRANCO
Jefe Seccional Sanidad Valle
Cali

Asunto: Informe de supervision contrato No. 66-7-20769/2018 Mes reportado Septiembre

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVAC
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
PRESTACION DEL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA SECCIONAL DE SANIDAD VALLE EN LAS INSTALACIONES DEL ESPIM CLÍNICA REGIONAL DE OCCIDENTE.	CLINICA PALMIRA S.A NIT 891.300.047-6 FERNANDO BEDOYA HERRERA	**Vigencia** 07 MESES **Incio** 10/12/2018 **termino** 09/07/2019 Vigencia 2018 $4.500.000,00 Vigencia 2019 $2.800.000.000,00 **Modificatorio 001: ADICIÓN** **Inicio** 10/12/2018 **termino** 31/12/2018 Vigencia 2018 $300.000.000,00 **Modificatorio 002: ADICIÓN** **Inicio** 10/07/2019 **termino** 31/10/2019 Vigencia 2019 $1.100.000.000,00 VALOR TOTAL	PRESTACION DEL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS Y CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA SECCIONAL DE SANIDAD VALLE EN LAS INSTALACIONES DEL ESPIM CLÍNICA REGIONAL DE OCCIDENTE.	10 MESES 20 Dias	$4.204.500.000	MES DE DICIEMBRE RE-43	$302.323.667	7,19%	$3.902.176.333	
						MES DE ENERO RE- 44	$363.054.968	15,83%	$3.539.121.365	
						MES DE FEBRERO RE-47	$475.085.342	27,12%	$3.064.036.023	
						MES DE MARZO RE -48	$323.239.039	34,81%	$2.740.796.984	
						MES DE ABRIL RE-49	$470.977.609	46,01%	$2.269.819.375	
						MES DE MAYO-50	$435.536.389	56,37%	$1.834.282.986	
						MES DE JUNIO	$407.890.347	66,07%	$1.426.392.639	
						MES DE JULIO	$350.285.732	74,41%	$1.076.106.907	
						MES DE AGOSTO	$381.785.370	83,49%	$694.321.537	
						MES DE SEPTIEMBRE	$329.793.328	91,33%	$364.528.209	
			$4.204.500.000,00							

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA
VERSION: 4		

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor MY YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS

Cargo Jefe Clinica Regional de Occidente

Teléfonos: 3505599093

Firma

Anexos: (38 FOLIOS - respuesta requerimiento servicios publicos, respuesta requerimiento contratos de servicios para logistica, respuesta requerimiento uso del sisap, respuesta requerimiento licencia de construcción, listado de medicamentos, manual tarifario dispositivos médicos, relación de activos dijos instalados, cronograma de mantenimientos preventivos equipos biomedicos instalados, copias pólizas de responsabilidad civil personal UCI)

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING

(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)