GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Erika Ximena Rodriguez F.
Firma: Fecha 21-08-2023

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 01/Junio/2019

INFORME No:	1		FECHA:	14	de	AGOSTO	de	2023			
PERIODO: DEL	4	de	JULIO	de	2023	AL	3	de	AGOSTO	de	2023
CONVENIO No:	2786		DE	2023							

OBJETO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA"

LOCALIZACIÓN:

El proyecto se desarrolla en las instalaciones de la Institucion Educativa Nuestra Señora de la Antigua del municipio de Nuevo Colon

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	**MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA	**IVAN YECID OROZCO CARDENAS**
Teléfono: Dirección	Teléfono: **3115568489** Dirección Calle 4 #4-60
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 1.107.792.679,95	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 1.107.792.679,95**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	LP-02-2023	LICITACION PUBLICA
Aviso de Convocatoria o Invitación	27 DE JULIO DE 2023	N/A
Estudios Previos	N/A	SE ENCUENTRA EN PROCESO
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	
Pliego de condiciones definitivos	N/A	
Acto de adjudicación	N/A	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	N/A	SE ENCUENTRA EN PROCESO
Aviso de Convocatoria o Invitación	N/A	
Estudios Previos	N/A	
Proyecto de pliego de condiciones	N/A	
Pliego de condiciones definitivos	N/A	
Acto de adjudicación	N/A	

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono: 3213179856	Dirección:	Teléfono:	Dirección:


FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	7	2023						
PLAZO INICIAL	5 MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	12	2023						
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)									

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 01/Junio/2019**

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**20,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**0,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**0,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

A LA FECHA TANTO EL CONTRATO DE OBRA COMO EL DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRAN EN PROCESOS PRECONTRACTUALES

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	4	7	2023	

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 01/Junio/2019

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S,A	FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO CONTRATO							
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA							

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S,A	FECHA APROB.	dd	mm	aa

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES							

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S,A	FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO CONTRATO							
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
CALIDAD DE SERVICIO							

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	616945366	BANCO:	Banco Bogota	SUCURSAL:	616 Tunja

NOMBRE CUENTA:	"MUNICIPIO DE NUEVO COLON- EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA "

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA	VALOR
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			$ 0,00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 01/Junio/2019

CONTRATO DE OBRA					
CUENTA No.		BANCO:		SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:					
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA		VALOR
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					$ 0,00

INTERVENTORIA					
CUENTA No.		BANCO:		SUCURSAL:	
NOMBRE CUENTA:					
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA		VALOR
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					$ 0,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

TRAMITE DE CORRESPONDENCIA			
FECHA	INTERESADO	ASUNTO	TRAMITE

RELACION DE COMITES REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA				
DESCRIPCION	FECHA			OBSERVACION
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
INFORME 1	4	7	2023	3	8	2023	PRESENTE INFORME

A LA FECHA TANTO EL CONTRATO DE OBRA COMO EL DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRAN EN PROCESOS PRECONTRACTUALES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 01/Junio/2019

INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS

	VERIFICACION	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	1
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	N.A.	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	N.A.	
Copia del Contrato de obra e interventoría	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	N.A.	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	N.A.	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	SI	2--3
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	N.A.	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	N.A.	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	N.A.	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 01/Junio/2019

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	N.A.	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoria	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:		
	Alcalde Municipal	
NOMBRE:	HECTOR WILSON CASTELBLANCO	

FIRMA:		
	Secretario de planeacion y obras publicas	
NOMBRE:	IVAN YECID OROZCO CARDENAS	

BANCO DE BOGOTA

NIT. 860.002.964-4

INFORMA QUE:

Que el ***MUNICIPIO DE NUEVO COLON*** *con Nit* ***800.033.062-0*** *está vinculado con el Banco de Bogotá en la sucursal* ***616 Tunja*** *con el siguiente producto:*

Cuenta corriente con rendimientos financieros No. ***616945366*** *denominada* ***"MUNICIPIO DE NUEVO COLON – EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA****, abierta el día 04 del mes Julio del año 2023, a la fecha se encuentra activa, vigente y normal.*

Se expide en Tunja, a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2023 a solicitud del interesado.

Banco de Bogota
OF. GOA BOCA DE BOYACA OCCIDENTAL
EJECUTIVO COMERCIAL

CLAUDIA ISABEL BARRETO SOLER
Ejecutivo Banca Oficial Boyacá Occidental

ACTA DE SOCIAIZACION INICIO DE OBRA

TEMA: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA MUNICIPIO DE NUEVO COLON DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA: 03 de Agosto 2023
HORA: 8:30 am
LUGAR: Auditorio de la institución

DESARROLLO

El Ing. Iván Yecid Orozco Cárdenas, Secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Nuevo Colón da inicio a la reunión presentando un saludo al señor rector de la institución especialista Gabriel Cadena Gonzales, profesores, estudiantes y padres de familia y le da la palabra al señor rector.

El señor rector manifiesta su agradecimiento por la gestión realizada por parte de la administración y resalta que dicha obra es importante para la seguridad no solo de los bienes materiales sino también de cada uno de los estudiantes que hacen parte de la institución.

El ingeniero Iván empieza a explicando el proyecto dando a conocer las zonas a intervenir y las obras a realizar en cada una de ellas. Las obras a ejecutar son accesos peatonales que consiste en la construcción de un andén, una rampa y dos escaleras.

Se incluye una línea de anden por lado izquierdo de la IE, con el objetivo de mejorar la conexión entre los diferentes bloques existentes. Además, se adiciona la escalera faltante en la parte inferior derecha. Las barandas se instalarán en algunos de los senderos y escaleras existentes con el fin de aislar a los estudiantes de las pendientes pronunciadas presentes en el terreno.

Otra obra a ejecutar será la malla contra impactos para la cancha múltiple existente, en 5 tramos con el objeto de proteger los bloques laterales, ya que los bloques contienen ventanales e igualmente contener los balones.

Las cunetas se proyectan en los bloques que no cuentan con andenes perimetrales con la intensión de aislar la humedad del terreno y canalizar las aguas lluvias

Por último, el ingeniero explica unas de las actividades más importantes de la ejecución del proyecto la cual es el cerramiento. Se proyecta la construcción de cerramiento alrededor de la estructura existente por la línea de los linderos del predio, se propone un antepecho de ladrillo y en la parte superior un módulo de perfil metálico, que permita la visibilidad pero que provea la seguridad necesaria tanto para estudiantes









Proyecto: Dayana Katerine Molina/Apoyo profesional de la secretaria de planeación y obras publicas
Reviso/Aprobó: Iván Yecid Orozco Cárdenas/ Secretario de planeación y obras publicas

Resultado de la Consulta

Ver estadísticas de su consulta | Volver a buscar

2174registros encontrados, mostrando página 1 (50Registros por página).

Primera | Anterior | 1 2 3 4 5 6 | Siguiente | Ultima

▽	Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	LP-02-2023	Licitación obra pública	Borrador	BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NUEVO COLON	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA, MUNICIPIO DE NUEVO COLON, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	Boyacá : Nuevo Colón	$1.035.320.261,64	Fecha de apertura 15-08-2023

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Documento (dd-mm-aaaa)
Aviso	AVISO LICITACION ART 30 LEY 80		487 KB	1	02-08-2023 05:00 PM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO DE CONVOCATORIA		877 KB	1	27-07-2023 10:31 AM
Documento Adicional	MATRIZ 4 -EXPERIENCIA SECTOR EDUCATIVO		456 KB	1	27-07-2023 10:31 AM
Documento Adicional	MATRIZ 3 - BIEN RELEVANTES INFRAESTRUCTURA SOCIAL		161 KB	1	27-07-2023 10:31 AM
Documento Adicional	MATRIZ 2 - RIESGOS		270 KB	1	27-07-2023 10:31 AM
Documento Adicional	MATRIZ 1 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES		139 KB	1	27-07-2023 10:31 AM
Documento Adicional	FORMULARIO 1 - FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL		556 KB	1	27-07-2023 10:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 14 - ACREDITACION MIPYME		109 KB	1	27-07-2023 10:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 13 - ACREDITACION EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES		167 KB	1	27-07-2023 10:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 12 - FACTOR DE SOSTENIBILIDAD		120 KB	1	27-07-2023 10:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 11 - AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES		185 KB	1	27-07-2023 10:31 AM
Documento Adicional	FORMATO 10 - FACTORES DE DESEMPATE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		241 KB	1	27-07-2023 10:30 AM
Documento Adicional	FORMATO 9 - PUNTAJE DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL		211 KB	1	27-07-2023 10:30 AM
Documento Adicional	FORMATO 8 - VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		122 KB	1	27-07-2023 10:30 AM

Documento Adicional	FORMATO 7 - FACTOR DE CALIDAD		160 KB	1	27-07-2023 10:30 AM
Documento Adicional	FORMATO 6 - PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES		68 KB	1	27-07-2023 10:30 AM
Documento Adicional	FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL		25 KB	1	27-07-2023 10:30 AM
Documento Adicional	FORMATO 4 - CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL EXTRANJEROS		155 KB	1	27-07-2023 10:30 AM
Documento Adicional	FORMATO 3 - EXPERIENCIA		58 KB	1	27-07-2023 10:30 AM
Documento Adicional	FORMATO 2 - CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL		185 KB	1	27-07-2023 10:30 AM
Documento Adicional	FORMATO 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA		148 KB	1	27-07-2023 10:30 AM
Documento Adicional	ANEXO 5 - GLOSARIO		356 KB	1	27-07-2023 10:30 AM
Documento Adicional	ANEXO 4 - MINUTA DEL CONTRATO		336 KB	1	27-07-2023 10:29 AM
Documento Adicional	ANEXO 3 - PACTO DE TRANSPARENCIA		152 KB	1	27-07-2023 10:29 AM
Documento Adicional	ANEXO 2 - CRONOGRAMA		26 KB	1	27-07-2023 10:29 AM
Documento Adicional	ANEXO 1 - ANEXO TECNICO		3.87 MB	1	27-07-2023 10:29 AM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES		1.19 MB	1	27-07-2023 10:29 AM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR		2.19 MB	1	27-07-2023 10:29 AM
Documento de estudios previos	ESTUDIO PREVIO		4.21 MB	1	27-07-2023 10:29 AM
Documento Adicional	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		29 KB	1	27-07-2023 10:29 AM