DESCRIPCIÓN GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.:_____				
X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	ORDEN DE SERVICIOS	Nº:	06	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS		
	NIT O CC:	900.341.710-9		
	DIRECCIÒN:	AV CRA 15 #26-12 SUR ED. PROHUILA OFICINA 301	TEL:	8667787
	CIUDAD:	NEIVA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ		
	CC:	7.716.060 DE NEIVA		
OBJETO:	REHABILITACIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE VÍA 45HL17, EN EL SECTOR NEIVA – CAGUAN – ULLOA - RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, DE ACUERDO CON LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL N° 059 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRÁVES DEL DECRETO 299 DE 2022			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO		
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO		
	NOMBRE:	JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ		
	EN CALIDAD DE:	R.L MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS CONTRATISTA DE OBRA		
	NOMBRE:	Ing. HUMBERTO LIEVANO RODRIGUEZ		
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR – (APODERADO DE ANDRES VARGAS)- R.L. CIL SAS		

1. BALANCE JURIDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$654.205.607M/CTE Valor en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE		
VALOR ADICIONAL	Nº1	$	
	Nº2	$	
VALOR TOTAL	$654.205.607M/CTE Valor en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/CTE		
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACUERDO VERBAL CELEBRADO ENTRES LAS PARTES O A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1		
	Nº2		
PLAZO TOTAL (dd/mm/aa)	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACUERDO VERBAL CELEBRADO ENTRES LAS PARTES O A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	07 DE ABRIL DE 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	06 DE JUNIO DE 2023		

GARANTIAS:

Pólizas:

Nº POLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
	Legaliz. Cto.				
560-47-994000162382	02-05-2023	CUMPLIMIENTO	$130.841.121,40	07/04/2023	07/12/2023
560-47-994000162382	02-05-2023	PRESTACIONES SOCIALES	$65.420.560,70	07/04/2023	07/06/2026
560-47-994000162382	02-05-2023	ESTABILIDAD DE OBRA	$130.841.121,40	07/04/2023	07/04/2025
560-74-994000029842	02-05-2023	PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONALES	$232.000.000	07/04/2023	12/06/2023
560-74-994000029842	02-05-2023	PATRONAL	$232.000.000	07/04/2023	12/06/2023
560-74-994000029842	02-05-2023	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$232.000.000	07/04/2023	12/06/2023
	Acta inicio				
560-47-994000162382	26/05/3023	CUMPLIMIENTO	$130.841.121,40	07/04/2023	07/01/2024
560-47-994000162382	26/05/3023	PRESTACIONES SOCIALES	$65.420.560,70	07/04/2023	07/07/2026
560-47-994000162382	26/05/3023	ESTABILIDAD DE OBRA	$130.841.121,40	07/04/2023	07/04/2025
560-74-994000029842	26/05/3023	PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONALES	$232.000.000	12/06/2023	12/07/2023
560-74-994000029842	26/05/3023	PATRONAL	$232.000.000	12/06/2023	12/07/2023
560-74-994000029842	26/05/3023	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$232.000.000	12/06/2023	12/07/2023
	Acta Final				
560-47-994000162382	04/09/2023	CUMPLIMIENTO	$130.841.121,40	07/04/2023	07/01/2024
560-47-994000162382	04/09/2023	PRESTACIONES SOCIALES	$65.420.560,70	07/04/2023	07/07/2026
560-47-994000162382	04/09/2023	ESTABILIDAD DE OBRA	$130.841.121,40	07/07/2023	07/07/2025

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	07/04/2023	$654.205.607,00
VALOR ADICIONAL N°1	-	$0,00
VALOR FINAL CONTRATADO	-	$654.205.607,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	-	$0,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	23/05/2023	$485.255.121,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	-	$0,00
VALOR ACTA FINAL	07/07/2023	$ 168.950.486,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	-	$ 0,00
VALOR FINAL EJECUTADO		$654.205.607,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ 0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 0,00
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$ 0,00

3. BALANCE TÉCNICO

El contratista **MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS**, cumplió con el objeto contractual y las obligaciones de conformidad con lo establecido en el Contrato de Obra No. **06 de 2023**, como consta en el acta de recibo final de fecha **07** de **Julio** de **2023**, suscrita por la Secretaría de Gobierno y Desarrollo, el Dr. **ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO**; Ingeniero **HUMBERTO LIEVANO RODRIGUEZ** en calidad de (Apoderado de Andrés Vargas), como Representante Legal de la Interventoría **CIL SAS** y, el Ingeniero **JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ** en calidad de Representante Legal del Contratista de **MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS**; así como el informe final de interventoría de fecha **06** de **JUNIO** de **2023.**

Saldo a favor del Departamento por valor de $0,00 M/CTE, (CERO PESOS),

4. RECIBO A SATISFACIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

CIL SAS, representado legalmente por el Ingeniero **HUMBERTO LIEVANO RODRIGUEZ** en calidad de interventor (Apoderado de Andrés Vargas como Representante Legal de Cil SAS), externo del contrato de obra **06** de **2023** certifica el recibo de manera satisfactoria de las obligaciones pactadas, el contratista ejecuto las obras pactadas en el contrato en mención en el periodo establecido, cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, según como consta en el acta final de fecha **07** de **JULIO** de **2023** e informe final de interventoría de fecha **06 DE JUNIO** de **2023**.

5. LIQUIDACIÒN (LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES A QUE LLEGAR EN PARA PONER FIN A LAS DIVERGENCIAS PRESENTADAS Y PODER DECLARARSE A PAZ Y SALVO)

Con fundamentos en lo establecido en el artículo 60 ley 80 de 1993, modificado por declaran liquidado de común acuerdo el contrato de obra No. **06** de **2023**, sin salvedad alguna el articulo 217 decreto 019 de 2012 y articulo 11 de la ley 1150 de 2007, las partes declaran liquidado de común acuerdo el contrato de obra No. **06** de **2023**, sin salvedad al contratista.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El contratista presenta Certificación de paz y salvo expedido por el Ministerio de Trabajo de fecha 15/06/2023, Certificado de pago por concepto del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de fecha 15/06/2023, Certificado de no presentar mora, expedido por el Comfamiliar Huila de fecha 15/06/2023 y Certificado suscrito por el revisor LUIS ALBERTO SUAZA VARGAS de fecha 15 de Junio donde indica que el contratista **MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS,** ha realizado los pagos de nómina, sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales durante los últimos seis (6) meses. (artículo 65 ley 1819 de 2016) con el fin de dar cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, igualmente se encuentra exonerado del pago de parafiscales ICBF y SENA, según lo estipula el artículo 114-1 de estatuto tributario adicionado por la ley 1819 de 2016.

7. JUSTIFICACION DE INVERSION DE IMPREVISTOS:

el señor **HUMBERTO LIEVANO RODRIGUEZ** en calidad de Apoderado de (Andrés Vargas) como Representante Legal de la Interventoría **CIL SAS**, avala la justificación de inversión de imprevistos presentada por el Ingeniero **JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ** en calidad de Representante Legal del Contratista de **MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS**, manifestando que ha verificado los soportes respectivos declarando su conformidad.

GOBERNACIÒN DEL HUILA

En consideración a lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los 07 días del mes de JULIO de 2023.

ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO.

JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ
R.L MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS
Contratista

HUMBERTO LIEVANO RODRIGUEZ
R.L. CIL SAS
Interventor - APODERADO (ANDRES VARGAS)

VO.BO. JURIDICO S.G.D.C