CLUB MILITAR	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GLA-I01-F04 VERSIÓN: 3 FECHA: 04/04/2022 PÁGINA 1 DE 2

TEMA: Instalación Antideslizantes Piscina - Tardin item. 57			ACTA Nro.
LUGAR: club Militar	FECHA: 28-08-23	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
OBJETIVO (S) DE LA REUNIÓN: Verificar la entrega de las ant. deslizantes del área de Piscina y salida del Comedor Principal. hacia Jardines de Plaza café instalados			

DESARROLLO:

Teniendo en Cuenta que dentro del Contrato 174 de 2023. se debian entregar instalado insitu los ant. deslizantes se procedez a Verificar su instalación. en el área de Piscina, y a las escaleras ubicadas a la Salida del restaurante de Socios y que Conduce a los Jardines de Plaza café.
en total se instalan 120 metros, Adicionalmente se instalan en dos escalones del área de Turcos el Trabajo se realizo el dio 28 de Agosto de 2023

CLUB MILITAR	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: GLA-I01-F04 VERSIÓN: 3 FECHA: 04/04/2022 PÁGINA 2 DE 2

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD	FIRMA
Carlos Ramiro Garzon R.	P.D Soporte	

FIRMA DE QUIEN LIDERA:	Carlos Garzon Romero
NOMBRE:	Carlos Garzon Romero
ENTIDAD:	Club Militar