	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-012**
		Versión: 1
Acta de liquidación de mutuo acuerdo		**Fecha Aprobación: 2022/03/08**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO

INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato de:	SUMINISTROS
No contrato:	4600014071 de 2022
	Fecha de suscripción: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022
No proceso en Secop:	100296 del año 2022
Contratista:	CARTONERÍA INDUSTRIAL S.A.S - INDUCARTON
	NIT: 860.000.198-1
Objeto:	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.
Supervisor o Interventor:	GIOVANNY ANDRÉS LÓPEZ JARAMILLO PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DIRECCIÓN LOGÍSTICA

ELEMENTOS GENERALES ASOCIADOS AL VALOR DEL CONTRATO	
Valor Inicial:	HASTA **MIL SETECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.702.432.375.)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA
Adición No 01:	$ 851.216.187 (50,0%)
Adición No 02:	$ 851.216.187 (50,0%)
Valor Total (con adiciones):	HASTA **TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 3.404.864.749)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA

ELEMENTOS GENERALES ASOCIADOS A LA DURACIÓN DEL CONTRATO	
Plazo inicial Del contrato:	**CUATRO (4) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.
Fecha de inicio:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Prórrogas No 1:	CUATRO (4) MESES Y UN (1) DÍA, HASTA EL 30/04/2023
Fecha de Terminación:	30 DE ABRIL DE 2023
Plazo total del Contrato:	**OCHO (8) MESES Y UN (1) DÍA** A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
1	**ADICIÓN No 1:** Hasta OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 851.216.187) incluido el IVA del 19% y todos los gastos en que incurra el contratista **Otro sí No 1:** Modificar las especificaciones técnicas del contrato incluyendo las nuevas referencias de estuches que no estaban dentro del contrato inicial conforme a la nueva presentación de la imagen de Ron Medellín y la nueva referencia Ron Extra Suave Medellín, así como la aprobación de los precios para cada una de las nuevas referencias	11/11/2022
2	**ADICIÓN No 2:** Hasta OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES	21/12/2022

FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA	**FORMATO**	**Código: FO-M3-P14-012**
		Versión: 1
Acta de liquidación de mutuo acuerdo		**Fecha Aprobación: 2022/03/08**

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
	DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 851.216.187) incluido el IVA del 19% y todos los gastos en que incurra el contratista **PRÓRROGA No 1**: Cuatro (4) meses y Un (1) día, hasta el 30 de abril de 2023	

BALANCE FINANCIERO:

Concepto			**Valores incluido IVA (si aplica)**
Valor inicial del contrato			$ 1.702.432.375
Valor adiciones			$ 1.702.432.374
Valor total del contrato			$ 3.404.864.749
Facturas o documento de cobro	No.	Fecha	
	ID38782	30.11.2022	$ 38.980.771
	ID38781	30.11.2022	$ 45.902.227
	ID38890	12.12.2022	$ 211.591.520
	ID38913	12.12.2022	$ 205.632.000
	ID38935	12.12.2022	$ 59.252.480
	ID39285	15.12.2022	$ 28.061.306
	ID39285	15.12.2022	$ 3.269.204
	IDE39172	21.12.2022	$ 125.230.775
	ID38971	21.12.2022	$ 63.108.854
	ID39145	21.12.2022	$ 125.167.770
	ID39144	21.12.2022	$ 21.567.370
	ID39200	21.12.2022	$ 95.024.086
	ID39247	21.12.2022	$ 186.952.713
	ID39253	21.12.2022	$ 6.325.136
	ID39259	21.12.2022	$ 40.361.706
	ID 39386	21.12.2022	$ 209.791.693
	ID39201	21.12.2022	$ 103.809.531
	ID39500	21.12.2022	$ 3.595.704
	ID39260	21.12.2022	$ 46.341.218
	ID39498	21.12.2022	$ 40.048.315
	ID39499	21.12.2022	$ 40.048.316
	ID39631	07.02.2023	$ 329.666.093
	ID39646	07.02.2023	$ 31.561.299
	ID39647	07.02.2023	$ 145.769.169
	ID39648	07.02.2023	$ 8.837.559
	ID39725	07.02.2023	$ 56.033.649
	ID39726	07.02.2023	$ 61.706.641
	ID39677	07.02.2023	$ 50.829.660
	ID39679	07.02.2023	$ 12.697.448
	ID39758	15.03.2023	$ 122.576.129
	ID40020	15.03.2023	$ 35.174.496
	ID40116	03.04.2023	$ 66.678.080
	ID40117	03.04.2023	$ 14.027.696
	ID40021	21.04.2023	$ 93.670.699
	ID40058	21.04.2023	$ 112.501.053
	ID40074	21.04.2023	$ 303.440.908
	ID40267	12.05.2023	$ 98.427.594

Valor total pagado a la fecha	$ 3.243.660.868
Valor total ejecutado	$ 3.243.660.868
Valor sin ejecutar	$ 161.203.881
Valor sin ejecutar vigencia 2022	$ 156.484.349
Valor sin ejecutar vigencia 2023	$ 4.719.532

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN	
Porcentaje de ejecución física	100,00%
Porcentaje de ejecución financiera	95,3%

GARANTÍAS:

Póliza de Seguros N°: 15-44-101268137 (Anexo 2 y 3), del 16/09/2022, expedida por: **Seguros del Estado S.A**

Riesgo Asegurado	Valor Asegurado	Vigencia	
		Inicio	Vence
Cumplimiento del contrato	$ 340.486.475	14/09/2022	30/10/2025
Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes suministrados	$ 510.729.712	14/09/2022	30/10/2025

CONSIDERACIONES:

- Que entre la **Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE** y la empresa **CARTONERÍA INDUSTRIAL S.A.S - INDUCARTON,** se celebró el contrato **No 4600014071** de 2022, cuyo objeto fue "**SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.**", por un valor total de **HASTA TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 3.404.864.749)** incluido el IVA del 19% y todos los gastos en que incurra el contratista y un plazo total de **ocho (8) meses y un (1) día** a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de abril de 2023

- Que de acuerdo con los informes de seguimiento a la contratación suscritos por el supervisor del contrato y los recibos a satisfacción, el CONTRATISTA durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el mismo, así como con el pago de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

- Que, de acuerdo con las condiciones contractuales pactadas, la forma de pago del contrato se estableció como una bolsa, la cual fue ejecutada según los requerimientos y solicitudes realizadas por la supervisión para el suministro de los estuches, en cuenta que el contrato fue monto agotable según la necesidad de la FLA, atendiendo a criterios orientativos como: (i) el plan de producción (ii) dinámicas del mercado y (iii) proyecciones de ventas. Cabe aclarar que los pedidos realizados al contratista fueron cumplidos y entregados a cabalidad.

- Que bajo ese contexto, el contrato terminó con un 100% de ejecución física, teniendo en cuenta como se indica de manera precedente, que pese a existir unas aproximaciones iniciales estimadas en el estudio previo de la contratación, el objeto contractual se cumple con la totalidad de los requerimientos efectuados al contratista y efectivamente suministrados por este.

- Que durante la vigencia 2022 quedó un recurso sin ejecutar por la suma de ciento cincuenta y seis millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos M/L ($ 156.484.349) los cuales, expiraron una vez se dio el cambio de vigencia para la que fueron apropiados.

- Que no hubo lugar a reconocimientos por concepto de ejecuciones no contempladas dentro del alcance inicial o por fuera del plazo contractual.

- Que copia de la presente acta será remitida a la Dirección Financiera y de Planeación de la FLA EICE para los ajustes presupuestales a que haya lugar.

- Que, con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de liquidación los documentos que reposan en el expediente físico y las partes contratantes proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato N° **4600014071,** suscrito entre la **FLA EICE** y la empresa **CARTONERÍA INDUSTRIAL S.A.S - INDUCARTON,** en los términos consignados en la presente acta.

ACUERDOS:

1. Dar por liquidado el Contrato **No 4600014071,** del **14 de septiembre de 2022,** al que se refiere el presente documento.

2. El Representante legal del contratista al suscribir la presenta acta manifiesta expresamente que durante la ejecución de actividades inherentes al cumplimiento del contrato, no hubo acciones por parte de sus empleados, contratistas, aliados y/o proveedores estratégicos y cualquier otro dependiente, que hubiera causado daños a terceros ni responsabilidades laborales insatisfechas, que eventualmente ocasionaran afectación al seguro de cumplimiento, amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales, e indemnizaciones laborales; de presentarse alguna reclamación originada en actuaciones u omisiones durante la ejecución del Contrato **No. 4600014071** de **2022**, librará a la FLA EICE de cualquier responsabilidad, conforme a la indemnidad pactada en el contrato

3. Con la firma de la presente Acta de Liquidación y de acuerdo con la información suministrada por el Supervisor del Contrato, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. El Representante legal del contratista con la suscripción del acta de liquidación, manifiesta que no tiene reparo alguno y por lo tanto no elevará reclamación extrajudicial, ni judicial en contra de la FLA EICE.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-012**
		Versión: 1
Acta de liquidación de mutuo acuerdo		**Fecha Aprobación: 2022/03/08**

Dada en Itagüí, a los 04 SET. 2023

CLAUDIA GÓMEZ PONCE DE LEÓN
CONTRATISTA

GIOVANNY A. LÓPEZ JARAMILLO
SUPERVISOR

JAVIER IGNACIO HURTADO HURTADO
GERENTE GENERAL
FLA EICE

	NOMBRE	Firma	Fecha
Revisó:	Edward Quiñones Cossio–Abogado Dirección de Apoyo Contractual		
Aprobó:	María Antonietta Osorio Pérez – Subgerente de producción		
Aprobó:	Kamal Abdul Nassar Montoya – Director de Apoyo Contractual		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado los documentos y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

HA: 12/05/2023
PONSABLE: REMIMONPF
AL REGISTROS: 38

CONTRATO MARCO	DOC. COMPRAS	NOMBRE. PROV.	FACTURA	DOC. PAGO	DOC. CONTABLE	FECHA DOC. PAGO.	VLR BRUTO X PEDIDO (RPC)
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID38782	4400002586	3000006001	30.11.2022	38.980.771,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID38781	4400002586	3000006002	30.11.2022	45.902.227,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID38890	4400002637	3000006141	12.12.2022	211.591.520,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID38913	4400002637	3000006142	12.12.2022	205.632.000,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID38935	4400002637	3000006143	12.12.2022	59.252.480,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39285	4400002657	3000006834	15.12.2022	28.061.306,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	IDE39172	4400002803	3000006420	21.12.2022	125.230.775,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID38971	4400002803	3000006426	21.12.2022	63.108.854,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39145	4400002803	3000006427	21.12.2022	125.167.770,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39144	4400002803	3000006430	21.12.2022	21.567.370,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39200	4400002803	3000006447	21.12.2022	95.024.086,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39247	4400002803	3000006494	21.12.2022	186.952.713,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39253	4400002803	3000006495	21.12.2022	6.325.136,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39259	4400002803	3000006559	21.12.2022	40.361.706,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID 39386	4400002803	3000006699	21.12.2022	209.791.693,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39201	4400002803	3000006830	21.12.2022	103.809.531,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39500	4400002803	3000006916	21.12.2022	3.595.704,00
4600014071	4200010927	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39631	4400002993	3000007235	07.02.2023	50.128.512,00
	4200010927						1.620.484.154,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39285	4400002657	3000006834	15.12.2022	3.269.204,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39260	4400002803	3000006560	21.12.2022	46.341.218,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39498	4400002803	3000006915	21.12.2022	40.048.315,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39499	4400002803	3000006939	21.12.2022	40.048.316,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39646	4400002993	3000007062	07.02.2023	31.561.299,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39647	4400002993	3000007063	07.02.2023	145.769.169,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39648	4400002993	3000007064	07.02.2023	8.837.559,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39725	4400002993	3000007065	07.02.2023	56.033.649,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39726	4400002993	3000007066	07.02.2023	61.706.641,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39677	4400002993	3000007206	07.02.2023	50.829.660,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39679	4400002993	3000007207	07.02.2023	12.697.448,00
4600014071	4200010994	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39631	4400002993	3000007235	07.02.2023	279.537.581,00
	4200010994						776.680.059,00
4600014071	4200011051	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID39758	4400003154	3000007578	15.03.2023	122.576.129,00
4600014071	4200011051	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID40020	4400003154	3000007650	15.03.2023	35.174.496,00
4600014071	4200011051	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID40116	4400003279	3000007835	03.04.2023	66.678.080,00
4600014071	4200011051	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID40117	4400003279	3000007836	03.04.2023	14.027.696,00
4600014071	4200011051	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID40021	4400003331	3000007788	21.04.2023	93.670.699,00
4600014071	4200011051	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID40058	4400003331	3000007821	21.04.2023	112.501.053,00
4600014071	4200011051	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID40074	4400003331	3000007822	21.04.2023	303.440.908,00
4600014071	4200011051	CARTONERIA INDUSTRIAL SAS INDUCARTO	ID40267	4400003468	3000008107	12.05.2023	98.427.594,00
	4200011051						846.496.655,00
							3.243.660.868,00