	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	F-JC-01 Versión: 04
		Fecha: 16/01/2023

DATOS GENERALES

INFORME N°: 02	**SUPERVISION**	**X**	**DE SEGUIMIENTO**		☐
			PARA PAGO		**x**
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**		☐
Periodo de seguimiento	Desde:	01/08/2023	Hasta:	05/09/2023	
Periodo para pago	Desde:	Agosto de 2023	Hasta:	Septiembre 5 de 2023	
Fecha Elaboración de Informe		**Agosto de 2023**			

DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

SUPERVISOR	NOMBRE:	*JULIANA VANESSA MEJIA SAMPEDRO*
	CARGO:	*SECRETARIA DE LA MUJER*
	CORREO ELECTRÓNICO:	*Secre.mujer@sabaneta.gov.co*
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A
	CORREO ELECTRÓNICO:	N/A

INFORMACION GENERAL CONTRATO O CONVENIO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	SAB 01 -2882-23
FECHA DE CONTRATO	08/06/2023
NUMERO CDP	4097 17/05/2023
CONTRATISTA	**CORPORACION COLOMBIA VIVE**
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.103.235-1
PROYECTO	Fortalecimiento a la equidad de género
VALOR	300.000.000
PLAZO	3 meses
FECHA DE INICIO DEL SECOP	06/06/2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05/10/2023
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
OBJETO: CONTRATO NO. 2882, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS FORMATIVOS Y ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DIRIGIDAS A FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO Y BIENESTAR DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SABANETA	

REGISTRO PRESUPUESTAL *Adicionar tantas filas como se requieran*	**NUMERO:**			**4219**			
	FECHA:			05	07	2023	
SUSPENSION N°	**Fecha Inicio de suspensión**		**Fecha de reanudación**		**Nueva fecha de terminación**		
Agregar una fila por cada una de las suspensiones que se realicen). Si no hay colocar No Aplica	N/A		N/A		N/A		
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?	SI	**x**	NO		NO APLICA		

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago o desembolso (Abono, Pago Total, Desembolso total)	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
001	001	$ 100.000.000	14381	03/08/23	Abono	2.3.2.02.02.009-815100	$ 100.000.000	$ 200.000.000
002	002	$ 100.000.000	ND	ND	Abono	2.3.2.02.02.009-815100	$ 100.000.000	$ 100.000.000
TOTALES		**$ 100.000.000**					**$200.000.000**	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Ítem	Concepto	Valor
A	Valor inicial del contrato *o convenio*	$ 300.000.000
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$ 0
C	Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato *o convenio* a la fecha del informe	$ 0
D	Valor total del contrato *o convenio (Incluidas adiciones y reducciones)*	$ 300.000.000
E	Valor pagado *o desembolsado* con anterioridad a la fecha de esta acta	*$100.000.000*
F	Valor autorizado de esta acta	*$ 100.000.000*
G	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	*$ 200.000.000*

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato *o convenio* se autoriza el siguiente pago *o desembolso*, así:

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO O DESEMBOLSO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
002	4219	2.3.2.02.02.009-815100	$ 100.000.000
VALOR TOTAL FACTURA O CUENTA DE COBRO			$ 100.000.000

II. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

2.1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES – SEGUIMIENTO TECNICO

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS PARTES	OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO (cumplida / no cumplida / parcialmente cumplida / observación – Evidencias fotográficas en caso de que se considere necesario)
1-Planeación, diseño y ejecución de estrategias comunicacionales y de promoción de las diferentes estrategias a desarrollar	Cumplida.
2-Desarrollar 36 encuentros formativos dirigidos a: cuatro sectores de mujeres del municipio de Sabaneta: 100 mujeres de grado once (11) de las instituciones educativas oficiales del municipio de Sabaneta; 100 mujeres emprendedoras y artesanas del municipio, 50 mujeres deportistas del municipio, y a 50 mujeres víctimas de la violencia de género en el municipio de Sabaneta.	Parcialmente cumplida.

Los encuentros de formación se realizarán en las temáticas, con la intensidad horaria, con los profesionales y cantidad establecida en el alcance del contrato	
3-Realización del foro "Mujer y Evolución" dirigido a 300 mujeres del municipio de Sabaneta, representantes de víctimas del conflicto, club del adulto mayor, y las mujeres vinculadas en el proceso de formación.	No cumplida.
4-Realización del Museo itinerante, en el cual se exponga a las quince (15) mujeres más representativas de la historia, seleccionadas por la población impactada en el componente de formación, a través de la exposición de su reseña, en cuatro sitios de interés e impacto del municipio de Sabaneta, a elección del supervisor del contrato	No cumplida.
5- Realización de un sondeo de percepción, aplicado a 1.000 mujeres, a través de la aplicación de cuestionarios especiales, con la finalidad global de identificar el sentir de las mujeres, las problemáticas más relevantes en su entorno local, para con ello generar una escala de priorización de necesidades, y alternativas de soluciones. Ello generará la entrega de una base de datos e informe estadístico de la información recolectada	Parcialmente cumplida.
6-Realizar siete (7) encuentros pedagógicos uno por cada vereda del municipio de Sabaneta y (1) en la zona céntrica, dirigido a las mujeres en general, en la cual se construya con la información recopilada y la caracterización aplicada, las líneas estratégicas de la política pública.	Cumplida.
7-Realizar dos (2) encuentros pedagógicos con la población estudiantil (50 representantes de las instituciones oficiales del municipio de Sabaneta grado 10°, con la finalidad de involucrarla en la formación de la política pública, y extraer su percepción de una Sabaneta donde la mujer sea la protagonista en la realidad política, social y económica.	No cumplida.
8-Diseño y construcción del libro "Mujer y Evolución"	Parcialmente cumplida.
9- Realización de tres (3) documentos analíticos de las problemáticas más sensibles del municipio con sugerencias de solución (las temáticas dependerán de las problemáticas más sensibles que se identifiquen en la realización de las jornadas formuladas.	Parcialmente cumplida.
10-Elaboración de cuatro (4) informes de análisis territorial o geográfico y cartográfico social, sobre problemáticas asociadas a la mujer respecto de los medios de producción (inserción laboral), realizar el proceso de geo codificación y	No cumplida.

generación de mapas de seguimiento desarrollados. (Los documentos se elaborarán y entregarán durante la ejecución del contrato)	
11- Toda imagen, recurso, metodología, contenido empleado en el diseño y desarrollo de los productos deberá respetar el visto bueno de la entidad	Cumplido

2.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si		Diligencie el cuadro		
	No	x	Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURIDICA**	**SI**	**NO**
Planilla número	N/A		Certificado de Representante Legal	X	
Período de Cotización	N/A				
Fecha de pago	N/A		Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base de cotización	N/A				
Salud	N/A		Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)	X	
Pensión	N/A		Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)	X	
ARL tipo de riesgo	N/A		Período de Cotización	NO APLICA	

2.2.1. Otros seguimientos administrativos:

- *Sin novedad*

2.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO

- *Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.*
- *Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.*
- *Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.*

2.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Ninguna o registrar las observaciones que consideren pertinentes, con respecto a la ejecución del contrato.

2.5. RECIBO A SATISFACCION – APROBACION DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en la ley.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Sabaneta, en el Periodo de seguimiento para pago.

2.6. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Factura o cuenta de cobro

III. ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

Fecha:	**Agosto de 2023**		
Hora de inicio:	**9:30 am**	**Hora Finalización**	**10:00 a.m.**
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho secretaria de la mujer		
Interventor(es) y/o Supervisor(es):	*JULIANA VANESSA MEJIA SAMPEDRO*		
Por parte del contratista (o asociado):	FARNORY GIOVANNA RAMIREZ CARDONA		
Invitados:	JULIANA VANESSA MEJIA SAMPEDRO		

FECHA DE ELABORACIÓN: AGOSTO de 2023

JULIANA VANESSA MEJIA SAMPEDRO
Secretaria de la Mujer

FARNORY GIOVANNA RAMIREZ CARDONA
NIT. 900.103.235-1
NOTA 1: ***Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado***