DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	4	PERIODO A EVALUAR	30 DE JUNIO DE 2023 AL 29 DE JULIO DE 2023

CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL			FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	x	SG-279-2023			27/03/2023
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP:	849	No. RP:	1746

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	CESAR IVAN SERRANO FLOREZ				
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	1.064.983.946				
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS DE REVISION Y VERIFICACION DE REQUISITOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION SUCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR				
FECHA ACTA DE INICIO:	30/03/2023				
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/07/2023				
DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES				
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)					
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:					
AVANCE EN TIEMPO:	100%				
VALOR INICIAL	$ 17.685,00				
VALOR REAJUSTE:					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 17.685,00				
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR		CONVENIOS		RECURSOS PROPIOS: X
	OTRO (Especifique)				
OBSERVACIONES:					

3. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS:	53-46101010772		
VALOR ASEGURADO:	$ 3.537.000,00	VIGENCIA:	27/03/2023 hasta 09/02/2024
ASEGURADORA:		NUMERO DE POLIZA:	53-46101010772

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	$ 1.768.500,00	27/03/2023	09/02/2024
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.				
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.				
ESTABILIDAD DE LA OBRA.				
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)				
CALIDAD DEL SERVICIO.				
CALIDAD DE LOS BIENES.	10%	$ 1.768.500,00	27/03/2023	09/02/2024
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.				
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS				

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES:

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES	ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")

DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura	0,5%	$ 88.425	X					
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,0%	$ 530.600	X					
Estampilla Pro Desarrollo Económico	2,0%							
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2,0%							

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

4. CUMPLIMIENTO

(Aquí se describe si el contratista está cumpliendo o incumpliendo sus obligaciones pactadas en el contrato)
Se pueden insertar los espacios necesarios por cada obligación contractual adquirida

OBLIGACIÓN No. 1: Revisar y generar ficha (original y firmada) de verificacion de requisitos según lo dispuesto por el Acto Legislativo 05 de 2011, el Acto Legislativo 05 de 2019, la ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020 y las orientaciones transitorias para la gestion de proyectos del Sistema General de Regalias, a los proyectos presentados por el Departamento de Cordoba con el fin de ser financiados con Recursos del Sistema General de Regalias	% CUMPLIMIENTO	100%

ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS	
	SI	NO
Revisó y generó ficha original y firmada de verificación de requisitos a los proyectos presentados por el Departamento de Córdoba con el fin de ser financiados con Recursos del Sistema General de Regalías de los siguientes proyectos		
1. MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS LAS FLORES SAN PEDRO LOS OLIVOS Y LAS FLORES ETAPA II DEL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA 2023002230072	x	-
2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, CÓRDOBA 2023002230049	x	-
3. MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN CÓRDOBA con BPIN 2023002230065.	x	-
OBSERVACIONES:		

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

OBLIGACIÓN No. 2: Revisar y generar ficha (original y firmada) de verificacion de requisitos según lo dispuesto por el Acto Legislativo 05 de 2011, el Acto Legislativo 05 de 2019, la ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020 y las orientaciones transitorias para la gestion de proyectos del Sistema General de Regalias, a los proyectos presentados ante la Gobernacion de Cordoba con el fin de ser financiados con Recursos del Sistema General de Regalias.	% CUMPLIMIENTO	100%
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Revisó y generó ficha original y firmada de verificación de requisitos a los proyectos presentados ante la Gobernación de Córdoba con el fin de ser financiados con Recursos del Sistema General de Regalías de los siguientes proyectos		
1. CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS COGOLLO MORENO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA con BPIN 2022236860038.	x	
2. MEJORAMIENTO DE VÍA QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE COVEÑAS SUCRE Y PURISIMA CÓRDOBA con BPIN 2023002230046.	x	
OBSERVACIONES:		

OBLIGACIÓN No. 3: Apoyar en la formulacion, estruturacion, viabilizacion, priorizacion y aprobacion de los proyectos que le sean asignados por el supervisor del contrato, cumpliendo con lo dispuesto por el Acto Legislativo 05 de 2011, el Acto Legislativo 05 de 2019, la ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020 y las orientaciones transitorias para la gestion de proyectos del Sistema General de Regalias.	% CUMPLIMIENTO	100%
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Apoyé proceso de reporte de formulación, estructuración, viabilidad y priorización del proyecto de inversión denominados:		
1. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA PARQUE RECREATIVO Y PLAZOLETA DE EVENTOS EN EL BARRIO LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA con BPIN 2023002230041.	x	
2. CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS COGOLLO MORENO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA BPIN 2022236860038.	x	
3. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CORREGIMIENTO BROQUELES MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA BPIN 2023002230057	x	
4. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CRONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE CÓRDOBA. BPIN 2023230900003.	x	
5. MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA BPIN 2023002230039.	x	
6. MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS: LAS FLORES SAN PEDRO LOS OLIVOS Y LAS FLORES ETAPA II DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN CÓRDOBA BPIN 2023002230072	x	-
Apoyó proceso aprobación en el SUIFP SGR de los proyectos denominados:		
1. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA PARQUE RECREATIVO Y PLAZOLETA DE EVENTOS EN EL BARRIO LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE CHINU DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA con BPIN 2023002230041.	x	-
2. CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS COGOLLO MORENO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA BPIN 2022236860038.	x	-
3. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL CORREGIMIENTO BROQUELES MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA BPIN 2023002230057	x	-
4. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CRONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE CÓRDOBA. BPIN 2023230900003.	x	-
5. MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO CÓRDOBA BPIN 2023002230039	x	
6. MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS: LAS FLORES SAN PEDRO LOS OLIVOS Y LAS FLORES ETAPA II DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN CÓRDOBA BPIN 2023002230072	x	
OBSERVACIONES:		

OBLIGACIÓN No. 4: Apoyar en la gestion documental de los proyectos suceptibles de ser financiado con recursos del Sitema General de Regalias por prte de la Gobernacion de Cordoba	% CUMPLIMIENTO	100%
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
Apoyé en la organización de los archivos físico magnético de los proyectos viabilizados		
1. MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS: LAS FLORES SAN PEDRO LOS OLIVOS Y LAS FLORES ETAPA II DEL MUNICIPIO DE TUCHIN CORDOBA 2023002230072	x	-
2. MEJORAMIENTO DE VÍA QUE INTERCOMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE COVEÑAS SUCRE Y PURISIMA CÓRDOBA con BPIN 2023002230046.	x	-
3. MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN CÓRDOBA con BPIN 2023002230065.	x	-
4. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CRONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE CÓRDOBA. BPIN 2023230900003.	x	-
OBSERVACIONES:		

OBLIGACIÓN No. 6: Asistir por sus propios medios a las mesas tecnicas programadas para la revision de los proyectos que le sean asignados por el supervisor del contrato y apoyar en las subsanaciones de las observaciones elevadas por el DNO y la entidad sectorial.	% CUMPLIMIENTO	
ACTIVIDADES	**MOSTRÓ EVIDENCIAS**	
	SI	**NO**
En este periodo no se realizaron funciones que guardaran relación con esta obligación.		-
OBSERVACIONES:		

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES

PAGOS PARAFISCALES			FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	$ 1.768.500
	SI	NO	28/08/2023	ENTIDADES	NUMERO DE PLANILLA	
CAJA DE COMPENSACIÓN		X	SALUD	MUTUAL SER	9452765854	
SENA		X	PENSIÓN	PROTECCION	PERIODO	FECHA PAGO
ICBF		X	ARL	POSITIVA	JUNIO	28/08/2023

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL			
	SI	NO	
APORTE DE CERTIFICADO			FECHA

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FORMATO	CÓDIGO:CO-P1-F1
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 28/01/2022
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 de 1

5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
-	-	-	-	$ 0,00	-
-	-	-	-	$ 0,00	-

NOMBRE DEL CEDENTE	-	IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	$ 0,00
NOMBRE DEL CESIONARIO	-	IDENTIFICACIÓN	-		

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI		FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
			NO		dd/mm/aaaa

CONTRATO:	SG-279-2023

6. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO	El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: cuatro (4) mensualidades vencidas, cada una por la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($4.421.250)			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 17.685.000			
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	CUATRO (04) MESES			
VALOR ADICION N°1	-			
VALOR PAGADO:	$ 13.263.750			
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	-			
SALDO:	$ 4.421.250			
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS :	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($4.421.250),			
NUEVO SALDO:	$ 0			
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS				
PORCENTAJE DE EJECUCION DEL	% AVANCE FISICO	100%	% AVANCE FINANCIERO	75%

OBSERVACIÓN:

7. ASPECTO CONTABLE

Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)	Valor Pagado
1	7/06/2023	$ 4.421.250			$ 4.421.250
2	27/07/2023	$ 4.421.250			$ 4.421.250
3	15/08/2023	$ 4.421.250			$ 4.421.250
4	30/08/2023	$ 4.421.250			EN TRAMITE

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

NO APLICA

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
Documentos PDF		x		x	

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

	(Marcar con una x)			
ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO				
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO		x		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD				
CALIDAD DEL SERVICIO		x		
OBSERVACIONES:				

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CAMILO ANDRES MEJIA PADILLA
CARGO:	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
FIRMA:	
FECHA DE INFORME:	30/08/2023

Powered by CamScanner