ACTA ACLARATORIA Y CORRECCION AL ACTA DE REINICIO 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	1263 – 23
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
NIT	829.000.757-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
IDENTIFICACION	19.597.865 de Fundación
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
PROCESO DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-027-2022
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
VALOR	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS ($ 144.704.000.00)
DURACIÓN	CUATRO (04) MESES
SUPERVISION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20220680810101. BPIN 20<22680810092. Certificado por la Secretaría de Planeación el 17 de enero de 2023.
RUBRO PRESUPUESTAL	00DA-2201-0700-2022-68081-0092-02
FUENTE DE FINANCIACION:	ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00467 del 25 de enero de 2023, con rubro 00DA-2201-0700-2022-68081-0092-02, concepto: Interventoría: CONSTRUCCION Y ADECUACION A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA. 2.3.2.02.02.008, fuente de financiación: ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR), por valor de: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 144.779.000.00)
REGISTRO PRESUPUESTAL	23-02144 DEL 31 DE MARZO DEL 2023
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.11428945 DEL 05 DE ABRIL DEL 2023
CEPPA No.	444 DEL 23 DE ENERO DEL 2023
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE ABRIL DEL 2023

En Barrancabermeja a los cuatro(04) días del mes de septiembre del 2023, se reunieron en la secretaria de Infraestructura las siguientes partes: OSCAR CONTRERAS LAZARO en calidad de secretaria de Infraestructura según Decreto de nombramiento No. 162 del veinticinco (25) de abril del 2023 y acta de posesión No. 024 del veintisiete (27) de julio del 2023, la firma I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA, representada legalmente por JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ, cuyo NIT es 829.000.757-4, Interventor; con el fin de suscribir la presente Acta aclaratoria y corrección 01 al acta de reinicio 01, la cual tiene vigencia a partir de la fecha.

CONSTANCIA:

1. Que se presentó un error de digitación al momento de diligenciar el valor del certificado de disponibilidad No. 23-00467 en la parte del encabezado del acta de suspensión en la línea de la disponibilidad presupuestal, allí se consignó erróneamente el valor de $144.704.000 que no corresponde al certificado presupuestal correspondiente al acta de reinicio.
2. Que se corrige y aclara mediante esta acta el error de digitación el valor del certificado de disponibilidad con respecto al acta de reinicio, quedando el valor de $144.779.000 que corresponden al CDP No. 23-00467.
3. Que los demás considerando del acta reinicio del contrato de interventoría No. 1263-2023 suscrita se mantiene vigentes tal y como se proyectó en el acta original.
   En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta aclaración el cual se subsana el error de digitación presentando y aclarados.

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, en Barrancabermeja a los cuatro (04) días del mes de septiembre del 2023.

I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA
R.L./ JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
Interventor

ARQ.OSCAR CONTRERAS LAZARO
Secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja