REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO
CONTRATO: 84-2018

FECHA DE INFORME	PERIODO	SUPERVISOR
12/09/2019	Desde el 02/11/2018 hasta el 15/12/2018	Ing. JUAN GUILLERMO ARBELAEZ ZAPATA. Secretario Seccional Antioquia

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	DUCON SAS
NIT / CC:	800.014.574-9
Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA DE JUNTAS PARA EL SECCIONAL ANTIOQUIA DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA
Plazo de Ejecución:	Un (1) mes contado a partir del perfeccionamiento de los requisitos de refaccionamiento y ejecución.
Valor del Contrato:	Dos millones ciento ochenta y cinco mil novecientos once pesos M/CTE .(2.185.911.oo)
Fecha de Inicio:	02/11/2018
Fecha de Finalización:	27/11/2018.
Modificaciones:	Hubo suspensión del contrato en relación con el tiempo de entrega del objeto contratado, y se fijó como fecha de suspensión el día 8 de noviembre de 2019 y fecha de reanudación y entrega definitiva del objeto contratado el día 27 de noviembre de 2018.
Valor Final del Contrato:	Dos millones ciento ochenta y cinco mil novecientos once pesos M/CTE .(2.185.911.oo)
Fecha Final de Terminación:	27/11/2018.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	PRODUCTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las especificaciones técnicas mínimas descritas en la ficha técnica, los demás documentos del proceso de selección y en la propuesta presentada, lo cual para todos los efectos forma parte integral del contrato.	Fue revisada y se le entregó toda la documentación necesaria para realizar las entregas del objeto contratado	Lectura de la propuesta por el contratista Vs lo entregado.	Ninguna
2	Entregar la mesa de juntas nueva conforme a lo establecido en la ficha técnica y en el tiempo	Fue revisada y se le entregó toda la documentación necesaria para realizar	Lectura de la propuesta por el contratista Vs lo entregado.	Ninguna

	pactado con el supervisor del contrato.	las entregas del objeto contratado. Prorroga acordada.		
3	Entregar la garantía del producto , lo cual debe ser superior a un año.	Fue revisada según contrato y objeto contratado.	Lectura de la propuesta por el contratista Vs lo entregado.	Ninguna.
4	El transporte de la mesa al COPNIA correrá por cuenta exclusiva del contratista.	Fue asumido según contrato y objeto contratado.	Lectura de la propuesta por el contratista Vs lo entregado.	Ninguna.
5	Asumir todos los costos que se generen por concepto de transporte, personal y herramientas.	Fueron asumidos según contrato y objeto contratado.	Lectura de la propuesta por el contratista Vs lo entregado.	Ninguna.

GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes:

Cumplimiento	Si X
Calidad del Servicio	Si X

PÓLIZA No	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FINAL	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Valor inicial del contrato	No. 448 del 18 de marzo de 2018 – Certificado Registro Presupuesta.	$3.232.833,oo
	TOTAL, RECURSOS	$3.232.833,oo

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Se ha realizado el pago al contratista, toda vez, que, de conformidad con la cláusula cuarta del contrato, el COPNIA realizará el pago del objeto contratado en un único desembolso, dentro de los veinte (20) días calendarios, siguientes a la presentación de la respectiva cuenta de cobro, con informe de actividades y recepción de los entregables.

CONSTANCIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Cordialmente,

Ing. JUAN GUILLERMO ARBELAEZ ZAPATA
Secretario Seccional.