Bogotá D.C agosto 31 de 2023

Señores
MDN- FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS
Atn: Te. Sara Gómez Aristizabal
Supervisor del contrato
Ciudad.-

Ref: Solicitud prorroga Contrato No. No 089-00-A-COFAC-DILOS-2023

Con toda atención solicitamos de la manera más atenta por su conducto y con su aval se trámite a quien corresponda una solicitud de prórroga en tiempo al contrato de la referencia, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN COBIJA FRAZADA" por los motivos que a continuación expongo:

1. Adjunto a la presente, comunicación de fecha 31 de agosto del corriente, mediante la cual solicitamos modificación de la fecha de entrega de los bienes objeto de la presente contratación, teniendo en cuenta informe de adelanto en la fabricación de la tela suscrita por la empresa fabricante de la tela Teks Telas por programación internas de fábrica.
2. Dentro de la programación el fabricante manifiesta que estará entregando la tela correspondiente en 45 días adicionales, es decir a más tardar el día 15 de octubre del corriente.
3. Una vez recibido el material, requerimos de 15 días adicionales, periodo en el cual se desarrollaran las pruebas de laboratorio y la confección de las cobijas dentro de los parámetros exigidos.
4. Es por esta razón que nos vemos en la imposibilidad de cumplir con la entrega en la fecha pactada, por lo cual solicitamos que se autorice una prórroga para la entrega la cual sería más tardar el día 30 de octubre del corriente.

En espera de una respuesta favorable me suscribo de ustedes

LIGIA STELLA GONZALEZ DE
Representante Legal

Bogotá agosto 31 de 2023

Señores
MANUFACTURAS CREARE
Ciudad

Ref. Entrega Tela Cobija Tricolor


Apreciados Señores:

Ante todo, queremos expresar nuestro agradecimiento por confiar en nosotros como sus proveedores. Nos complace comunicarles que la producción de la tela referencia Cobija Tricolor, que utilizan en sus procesos de confección con destino a la Fuerza Aérea Colombiana se está llevando a cabo con todas las medidas pertinentes, el proceso se viene adelantando con un tiempo estimado para entrega de 45 días a partir de la fecha.

Agradecemos su comprensión y paciencia, quedamos a su disposición para cualquier información adicional que requieran.

Agradecemos su comprensión

Cordialmente,



Guillermo Elías Criado P
Gerente General Comercial