INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5206687 del 12/07/2023 celebrado entre **EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**, representado por Subdirector Andrés Gómez Calderón y **ARDOBOT ROBOTICA S.A.S** representado por FRANCISCO JAVIER MADRIGAL CORREA, cuyo objeto es: *"Compra de materiales necesarios para impartir formación complementaria y el desarrollo de proyectos de investigación e innovación aplicada en la Tecnoacademia del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2023"*, me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	ANDRÉS GÓMEZ CALDERÓN, Subdirector del Centro Comercio y Servicios, Regional Risaralda – SENA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JORGE ALEXANDER GOMEZ GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	WENDY PAOLA POSADA MORALES
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5206687
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Compra de materiales necesarios para impartir formación complementaria y el desarrollo de proyectos de investigación e innovación aplicada en la Tecnoacademia del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Risaralda, durante la vigencia 2023
VALOR:	$15.264.300
CONTRATISTA:	ARDOBOT ROBOTICA S.A.S
NIT:	901.061.066
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato será el municipio de Pereira – Risaralda, Carrera 8 No. 26 – 79, entrega a través del Almacén del Centro de Comercio y Servicios y con la participación del Supervisor del contrato.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/07/2023
FECHA DE INICIO:	18/07/2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contado a partir de la firma del contrato.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$15.264.300
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$15.264.300
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Único Pago. De acuerdo con la cantidad de bienes y /o servicios suministrados

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
No. PÓLIZA	3687454–1		
CERTIFICADO	15170266		
FECHA EXPEDICIÓN	13/07/2023		
FECHA APROBACIÓN	18/07/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	14/07/2023	30/12/2023	$ 3.052.860,00
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	14/07/2023	29/02/2024	$ 3.052.860,00

En atención a la prórroga No.1 solicitada, el contratista deberá proceder a realizar la modificación de la garantía.

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a CARLOS ANDRES DAVILA LONDOÑO mediante SECOP II de fecha 12/07/2023, desde el 18/07/2023 hasta el 24/08/2023.

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a JORGE ALEXANDER GOMEZ GOMEZ mediante SECOP II de fecha 25/08/2023, desde el 25/08/2023 hasta la finalización del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$15.264.300
Vr. Adiciones (2)	$0
Valor Total (1) + (2)	$15.264.300
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
04/09/2023	SEP	$0	0%

Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$0					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$15.264.300					
		Vr. Pagado a la fecha (3)			0%	

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5206687 DE 2023


Mediante radicado No. 7-2023-212219 NIS: 2023-01-290341 con fecha 4 de septiembre de 2023, el contratista solicitó la prórroga del contrato de la referencia, aduciendo lo siguiente: “Respetuosamente, nos vemos en la obligación mediante el siguiente oficio solicitar una prórroga de 20 días al contrato del asunto por los siguientes motivos: 1. Hemos tenido problemas con la compra del ítem 4 del lote 6, 2. Hemos intentado buscar un distribuidor en Colombia que maneje el producto, pero hoy en día nadie lo maneja por su alto costo, y, 3. En pro de entregar este producto y al ver las dificultades presentadas, solicitamos éste tiempo para buscar una solución y entregar un producto similar o estamos atentos a que la entidad nos informe dónde podemos conseguir el producto o por cuál lo podemos cambiar dada la necesidad que tienen”.

Conforme a lo anteriormente expuesto, me permito recomendar la prórroga del contrato de la referencia, considerando 10 días de prórroga adicionales para la ejecución del contrato, estimando como fecha límite de prórroga el 11 de octubre de 2023.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 4 días de septiembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



JORGE ALEXANDER GOMEZ GOMEZ
Dinamizador Tecnoacademia
Supervisor de Contrato



WENDY PAOLA POSADA MORALES
Apoyo a la Supervisión

Proyectó: Wendy Paola Posada Morales – Apoyo a la Supervisión
Revisó: Esneider De Jesus Cabana Perez– Abogado Gestión Contractual