Página 1 de 5	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

San Juan de Pasto, octubre 05 del 2019

No. 048556 MEPAS TELEM

Coronel
HELBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana San Juan de Pasto
San Juan de Pasto

Asunto: Informe de supervision contrato No. MIC MEPAS 012-2019 (94-8-10016-19) del mes septiembre 2019

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Contrato de Servicio de mantenimiento y reparación (preventivo y correctivo A todo costo, general e integral incluye repuestos, mano de obra y Accesorios) de equipo motivo y generación de energia eléctrica (mantenimiento de plantas eléctricas del departamento de policia Nariño, distrito especial de policia Tumaco, distrito especial de Policia Túquerres y policia metropolitana de san juan de pasto)	SERVICIO TECNICO MR	Vigencia 2019 incio 04/04/2019 termino 15/12/2019 Adición: Inicio termino VALOR TOTAL	"Servicio de mantenimiento y reparación (preventivo y correctivo A todo costo, general e integral incluye repuestos, mano de obra y Accesorios) de equipo motivo y generación de energia eléctrica (mantenimiento de plantas eléctricas del policia metropolitana de san juan de pasto"	0	$6.100.000	2 3 0 0 4 0 9	Abril $ 1'204.000 May $ 187.000 Jun $ 0 Jul $ 0 Agosll $ 1'311.000 Sept $ 0 $2.702.000	0	$3.398.000	Durante el mes de Septiembre no se recibio factura ningun Servicio

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. ____ 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

NO. ____ 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Recibio por: PT Gruth Gasth16
fecha: 15/10/19

RDD
MEPAS Telem

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.
	NO APLICA	NO APLICA


23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	"Servicio de mantenimiento y reparación (preventivo y correctivo A todo costo, general e integral incluye repuestos, mano de obra y Accesorios) de equipo motivo y generación de energía eléctrica (mantenimiento de plantas eléctricas del policía metropolitana de san juan de pasto"	* Informe de supervision

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI _X__ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor :CT. JHON JAIRO LUCERO HUERTAS
Cargo: JEFE GRUPO TELEMATICA MEPAS
Teléfonos:3214707348
Anexos: (Relacionar)



CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING

(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)

No. Contrato MIC-012-2019 Fecha de suscripción 04/04/2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:


Presupuesto para reparacion y mantenimiento de plantas electricas y generadores de enrgia ($ 6'100.000)

Hasta la fecha se esta ejecutando $ 2'702.000 que corresponde a un 45% quedando pendiente $ 3'398,000 que es un 55%

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Mediante infomre de supervisión, orden y reportes de mantenimiento)

PLANTAS ELECTRICAS (94-8-10016-19)




1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI___ NO_X__
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* **En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
* **Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
* **Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor CT. JHON JAIRO LUCERO HUERTAS
Cargo JEFE GRUPO DE TELEMATICA MEPAS
Teléfonos: 3214707348
Anexos: (Relacionar)



NOMBRE DE LA UNIDAD

ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING

(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)


No. Contrato MIC-012-2019 Fecha de suscripción 04/04/2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: _N/A
Fecha en que terminó la ejecución del contrato:_N/A

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ? N/A	SI_X_	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO___X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas? N/A	SI_X_	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO___X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.



Grado y Nombre del Supervisor CT. JHON JAIRO LUCERO HUERTAS
Cargo: JEFE GRUPO TELEMATICA MEPAS
Teléfonos:3214707348
Anexos: (Relacionar)