GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO **CONVENIO**	☒ ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	4600016438 30/08/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15046
OBJETO: Adquisición de equipos de cómputo y periféricos para la Gobernación de Antioquia. Lote 1.			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS**	
CONTRATISTA / ASOCIADO	**NOMBRE:**	UNPLES S.A.S	
	NIT	811.021.363-0	
VALOR [$]:	MIL SETECIENTOS MILLOMNES DE PESOS ($1.700.000.000) IVA INCLUIDO 19%		
PLAZO:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA	**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO SUMINISTROS-GSPUBLICOS:**	4500061145	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	25/08/2023	
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO INFRAESTRUCTURA:	4500061148	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	22/08/2023	
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO SALUD:	4500061146	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	22/08/2023	
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO MUJERES:	4500061149	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	23/08/2023	

	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO GOBIERNO:	4500061147
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	23/08/2023
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO AGRICULTURA:	4500061150
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	22/08/2023
	RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO PLANEACION:	4500061155
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	23/08/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:		01/09/2023
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES		SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	JAIME ALBERTO ELORZA ROLDAN cc. 71.644.571
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato.

- Aprobación de las garantías
- Certificado de paz y salvo de parafiscales
- Certificado de Junta Central de Contadores

- Resumen de pago de Pensión de Julio y Salud de Agosto

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No.4600016438, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 06/09/2023

3.2. Fecha de terminación: 06/12/2023

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

JAIME ALBERTO ELORZA ROLDÁN
SUPERVISOR

BEATRIZ ELENA DEL VALLE BARRERA
CONTRATISTA