RE: Información GESI: Estimación de Tiempos Fase No.1 - Componente Med. Ancestral.

Andrea Catalina, Roncancio Espinosa <ACRoncancio@saludcapital.gov.co>

Jue 24/08/2023 15:30

Para:Viviana Carolina, Santander Martinez <VCSantander@saludcapital.gov.co>;Arturo, Salas Tobon <A1Salas@saludcapital.gov.co>;Juan Pablo, Londoño Salinas <JPLondono@saludcapital.gov.co>

CC:Jimmy Alexander, Espinosa Alfonso <JAEspinosa@saludcapital.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)

Formatos medicina Ancestral_2023-08-24.zip; Listado de Códigos General.xlsx;

Buen día

Cordial saludo

Se remite la revisión de los formatos fichas e instructivos con Juan Pablo Londoño y Arturo Salas, siendo:

1. Arturo y Juan Pablo por favor confirmarme cuáles serían las fichas e instructivos que cada uno realizaría la maquetación.

- Juan Pablo Londoño: Fichas 8 y 8.1
- Arturo Salas Tobón: Fichas 10, 13.1 y 14

2. Arturo y Juan Pablo por favor confirmar los días necesarios para la maquetación de cada una de las fichas.

- Según la revisión del día de hoy, se manifiesta que para la maquetación es necesario tener las fichas e instructivos estén bien estructurados y definidos, además de que esté disponible el módulo para la maquetación. Con esto anterior se estima 2 semanas, una para maquetación y, otra para implementación y revisión de reglas de negocio.

3. Catalina por favor validar si todas las variables cumplen con la información de la estructura en el instructivo en cuanto a calidad, completitud y reglas de negocio lo cual debe ser claro para la maquetación. Y si en el caso se evidencian oportunidades de mejora por favor enviarlas por este medio. Para este punto si Juan Pablo y Arturo también evidencian oportunidades de mejora, por favor informarle a Catalina para la consolidación.

- Se remiten los formatos de cada una de las fichas, donde se generan en los instructivos las observaciones en la Columna OBSERVACIONES, también se resalta por colores y en tal caso de proponer variables a agregar, se genera en la ficha.

- Se envía anexo la lista de códigos general de GESI para validar las variables que ya están creadas y que aplican para estos formatos, aclarando que si se tienen otras variables que no aparezcan en esta lista, en los formatos, debe crearse una lista única de códigos específicos.
- Para la ficha 14, no esta claro cuál es el instructivo, por lo cual se deja una nota en la ficha y se resalta las variables que deben especificarse como las fechas.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Cordialmente,

Catalina Roncancio Espinosa
Equipo GESI

De: Viviana Carolina, Santander Martinez <VCSantander@saludcapital.gov.co>
Enviado: miércoles, 23 de agosto de 2023 12:21
Para: Arturo, Salas Tobon <A1Salas@saludcapital.gov.co>; Juan Pablo, Londoño Salinas <JPLondono@saludcapital.gov.co>; Andrea Catalina, Roncancio Espinosa <ACRoncancio@saludcapital.gov.co>
Cc: Jimmy Alexander, Espinosa Alfonso <JAEspinosa@saludcapital.gov.co>
Asunto: Fwd: Información GESI: Estimación de Tiempos Fase No.1 - Componente Med. Ancestral.

Buenas tardes,

Cordial saludo,

De acuerdo con el compromiso que tenemos del componente de Medicina Ancestral remito archivos de fichas e instructivos para realizar el siguiente proceso de acuerdo a pertinencia:

1. Arturo y Juan Pablo por favor confirmarme cuáles serían las fichas e instructivos que cada uno realizaría la maquetación.

2. Arturo y Juan Pablo por favor confirmar los días necesarios para la maquetación de cada una de las fichas.

3. Catalina por favor validar si todas las variables cumplen con la información de la estructura en el instructivo en cuanto a calidad, completitud y reglas de negocio lo cual debe ser claro para la maquetación. Y si en el caso se evidencian oportunidades de mejora por favor enviarlas por este medio. Para este punto si Juan Pablo y Arturo también evidencian oportunidades de mejora, por favor informarle a Catalina para la consolidación.

Para la tarea 1 y 2 agradezco respuesta a más tardar mañana a medio día, y para el punto 3 para mañana antes de las 4 pm.

Muchas gracias, atentamente,

Carolina Santander Martinez
Profesional Especializado GESI

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Johan Orlando, Peña Novoa" <JOPena@saludcapital.gov.co>
Fecha: 23 de agosto de 2023, 11:43:23 a.m. COT
Para: "Jimmy Alexander, Espinosa Alfonso" <JAEspinosa@saludcapital.gov.co>, "Viviana Carolina, Santander Martinez" <VCSantander@saludcapital.gov.co>
Cc: "Leidy Johanna, Cabiativa Zamora" <ljcabiativa@saludcapital.gov.co>, "Andrea Yiset, Lopez Hernandez" <AYLopez@saludcapital.gov.co>, "Irlena, Salcedo Pretelt" <ISalcedo@saludcapital.gov.co>
Asunto: RV: Información GESI: Estimación de Tiempos Fase No.1 - Componente Med. Ancestral.

Cordial saludo

Deseando que todo vaya de la mejor manera.

Estimados Alexander y Viviana, agradeciendo la información previa, por medio del presente realizo él envió de los instrumentos ajustados con los respectivos instructivos para el componente de *Medicina Ancestral Indígena,* en el marco del contrato interadministrativo 5141153 de 2023 entre el FFD y el Cabildo Indígena Ambiká Pijao:

Formato de Identificación de desarmonías y desequilibrios
Formato de acuerdo de sesiones
Formato de sesiones en salud propia e intercultural
Formato de actividades comunitarias
Formato de atenciones en medicina ancestral y partería

Adicional, se anexa el documento *Especificaciones funcionales,* ajustado.

Agradezco la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

De: Jimmy Alexander, Espinosa Alfonso <JAEspinosa@saludcapital.gov.co>
Enviado: martes, 22 de agosto de 2023 11:24
Para: Johan Orlando, Peña Novoa <JOPena@saludcapital.gov.co>
Cc: Leidy Johanna, Cabiativa Zamora <ljcabiativa@saludcapital.gov.co>; Viviana Carolina, Santander Martinez <VCSantander@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: Información GESI: Estimación de Tiempos Fase No.1 - Componente Med. Ancestral.

Buen día Johan y Johanna,

Espero se encuentren muy bien.

En relación con el avance del proyecto te puedo comentar que esta semana daremos inicio con el proceso de ejecución de acuerdo con lo conversado y los tiempos establecidos para la primera fase, sin embargo, aún contamos con algunos compromisos previos los cuales deberán ser atendidos. Estaré compartiendo tan pronto tengamos un avance significativo del proceso.

En base a la documentación sería de gran ayuda nos puedan compartir la información al equipo GESI de ser posible en un directorio compartido con el fin de hacer un análisis previo al proceso definido en la fase 2 donde se realizará la implementación de formularios y reglas de negocio.

*Agradezco mu*cho su atención pendiente en responder a cualquier inquietud.

Cordialmente,

De: Johan Orlando, Peña Novoa <JOPena@saludcapital.gov.co>
Enviado: viernes, 18 de agosto de 2023 14:57
Para: Jimmy Alexander, Espinosa Alfonso <JAEspinosa@saludcapital.gov.co>
Cc: Leidy Johanna, Cabiativa Zamora <ljcabiativa@saludcapital.gov.co>
Asunto: RE: Información GESI: Estimación de Tiempos Fase No.1 - Componente Med. Ancestral.

Cordial saludo

Estimado Alexander, esperando que todo vaya de la mejor manera.

El presente tiene como fin indagar sobre el proceso de la implementación del componente de *Medicina Ancestral (Fase 1)* por el componente GESI. Adicionalmente, ya contamos con los instrumentos ajustados según las especificaciones emitidas en la reunión desarrollada el pasado 02 de agosto.

Quedamos atentos a su orientación y los pasos a seguir.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

De: Jimmy Alexander, Espinosa Alfonso <JAEspinosa@saludcapital.gov.co>
Enviado: martes, 8 de agosto de 2023 10:35
Para: Viviana Carolina, Santander Martinez <VCSantander@saludcapital.gov.co>; Leidy Johanna, Cabiativa Zamora <ljcabiativa@saludcapital.gov.co>; Johan Orlando, Peña Novoa <JOPena@saludcapital.gov.co>
Cc: Andrea Yiset, Lopez Hernandez <AYLopez@saludcapital.gov.co>; Arturo, Salas Tobon <A1Salas@saludcapital.gov.co>; Juan Pablo, Londoño Salinas <JPLondono@saludcapital.gov.co>; Andrea Catalina, Roncancio Espinosa <ACRoncancio@saludcapital.gov.co>
Asunto: Información GESI: Estimación de Tiempos Fase No.1 - Componente Med. Ancestral.

Buen día compañeros,

El presente mensaje es con el fin de compartirles la estimación de tiempos para la implementación del componente de Medicina Ancestral (Fase 1), de acuerdo con el análisis realizado a la información compartida en las últimas reuniones y la documentación adjunta con la solicitud, donde considero relevante tener presentes las siguientes consideraciones:

- *Como se conversó en la reunión, el objetivo de esta primera fase es poder realizar la integración de la base de desarrollo con las nuevas funcionalidades propuestas, con el fin de lograr adaptar la solicitud a nuestro sistema para la captura de la información, bajo la misma filosofía de diseño permitiendo dar continuidad con los procesos que se vienen trabajando desde la plataforma.*

- *La estimación de tiempos involucra los procesos de adaptación a las funcionalidades administrativas, generación de reportes y estructuración del proceso, las cuales son actividades necesarias en la fase posterior donde ya se realizará la*

construcción de los formularios y la implementación de reglas de negocio (Para la segunda fase será necesario contar con la documentación al 100%).

***Nota**: Esta primera fase no cuenta con la integración de funcionalidades relacionadas con herramientas de control, concordancia ni generación de reporte de errores ya que son actividades que pueden ser ejecutadas en paralelo para la segunda fase del proyecto (Dependiendo si serán funcionalidades que harán parte del proceso operativo - Pendiente definición).*

- *Es necesario tener presente que el cronograma propuesto depende del orden de prioridades asignado al equipo y que puede verse alterado en relación con solicitudes o problemas que pudieran presentarse en el ambiente o aplicativos GESI en el proceso de ejecución.*

- *De acuerdo con los puntos anteriores se estima que la implementación para esta primera fase requiere de **12 días hábiles** para su desarrollo, los cuales iniciarán de acuerdo al cronograma de tareas que en este momento se encuentran pendientes y a la asignación de prioridades establecida por la coordinación GESI (Carolina Santander).*

Agradezco su atención pendiente en responder a cualquier inquietud.

Cordialmente,

De: Viviana Carolina, Santander Martinez <VCSantander@saludcapital.gov.co>
Enviado: miércoles, 26 de julio de 2023 12:13
Para: Jimmy Alexander, Espinosa Alfonso <JAEspinosa@saludcapital.gov.co>
Asunto: Fwd: Instrumentos/instructivos y Documento especificación funcional Contrato Interadministrativo 5141153 FFD y Cabildo Ambika Pijao

Inicio del mensaje reenviado:

De: "Johan Orlando, Peña Novoa" <JOPena@saludcapital.gov.co>
Fecha: 25 de julio de 2023, 2:27:13 p.m. COT
Para: "Viviana Carolina, Santander Martinez" <VCSantander@saludcapital.gov.co>

Cc: "Leidy Johanna, Cabiativa Zamora" <ljcabiativa@saludcapital.gov.co>, "Andrea Yiset, Lopez Hernandez" <AYLopez@saludcapital.gov.co>

Asunto: Instrumentos/instructivos y Documento especificación funcional Contrato Interadministrativo 5141153 FFD y Cabildo Ambika Pijao

Cordial Saludo Dra. Viviana

Deseando que se encuentre muy bien, a través del presente realizo él envió de los siguientes instrumentos/instructivos y documentos correspondientes a los acuerdos conciliados durante la reunión del pasado lunes 17 de julio del presente. Se anexan:

- Formato de Identificación de Desarmonías y Desequilibrios
- Formato de sesiones de plan familia
- Formato de actividades comunitarias
- Formato Listad de Actividades Colectivas
- Documento especificaciones funcionales de los instrumentos.

Agradezco de antemano su gestión y quedo atento a comentarios.

Cordialmente

Johan Orlando Peña Novoa
Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Publica.
3103437007