# CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y DESCUENTOS DE CONTRATOS

De acuerdo con la información que reposa en el sistema de información BogData, a continuación se relacionan los pagos y descuentos efectuados a:

## Datos del beneficiario de pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | 220707 | **Fecha:** | 05/10/2022 |
| **Vigencia del contrato** | 2022 | | |

| Nombre, apellidos o Razón social | Identificación |
|---|---|
| PRAN CONSTRUCCIONES SAS | 900535486 |

## Estado financiero del contrato

| | |
|---|---|
| **Valor Total** | 197.034.726 |
| **Valor Total Pagos** | 130.087.956 |
| **Saldo por pagar** | 66.946.770 |

## Descuentos Realizados

| Descripción | Valor |
|---|---|
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2% | 2.186.353 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 546.588 |
| ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1% | 1.202.493 |
| ESTAMPILLA UNIV PEDAGOGICA NACIONAL 0,5% | 546.588 |
| RETEFUENTE HONORARIOS 11% | 12.024.938 |
| RETEIVA 15% | 3.115.551 |
| RETEICA 8.66 X MIL | 946.691 |

## Pagos Efectuados

| N. Doc. MIRO | N. Doc. Financiero | Fecha de Expedición | Valor OP | Fecha de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 5105615330-2023 | 3000246069-2023 | 24/04/2023 | 9.361.964 | 25/04/2023 |
| 5105617076-2023 | 3000453656-2023 | 13/07/2023 | 17.265.872 | 17/07/2023 |
| 5105617113-2023 | 3000456665-2023 | 13/07/2023 | 26.006.333 | 17/07/2023 |
| 5105618029-2023 | 3000578840-2023 | 04/09/2023 | 36.220.612 | 06/09/2023 |
| 5105618056-2023 | 3000580083-2023 | 04/09/2023 | 41.233.175 | 06/09/2023 |

**Fecha de expedición:** Bogotá D.C. 06/09/2023
Impresión: impreso por PABLO ENRIQUE GARCÍA BARCO.

NOTA: Este documento no requiere de firma dado que la información consignada esta en el sistema BogData y atendiendo lo establecido en los artículos 25 y 28 de la ley 19 de 2012 - Antitrámites.