JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE ADICIÓN Y AMPLIACIÓN N°2 AL CONTRATO N° 2133 DEL AÑO 2023

Caldas Antioquia, 22 de agosto de 2023.

PARA: **COMITÉ ASESOR**

DE: **OSCAR RÍOS MARULANDA**

ASUNTO: **JUSTIFICACIÓN DE ADICION Y AMPLIACIÓN N°2 AL CONTRATO N° 2133 DEL AÑO 2023.**

En mi condición de supervisor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito **LA ADICIÓN Y AMPLIACIÓN N° 2** al Contrato No. **2133 de 2023,** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El Municipio de Caldas-Antioquia suscribió con la Empresa Buseticas S.A.S. contrato No. 2133 de 2023, el 13 de enero de 2023 con el objeto contractual: "Prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas del Municipio de Caldas (Antioquia)", con un **plazo estimado de ejecución de cuatro meses**, lo que corresponde a 83 días calendario escolar, por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($284.053.000) exento de IVA y con fecha de inicio del 23 de enero de 2023.

Que el contrato 2133 de 2023 ha tenido las siguientes modificaciones:

Modificación No. 1 del 15 de marzo de 2023: Cambio de fuente de financiación por valor de $100.000.000 al rubro 2.3.2.02.02.006.02. La Adición y ampliación No. 1 del 19 de mayo de 2023, Adición No. 1 por $78.190.675 con recursos de cofinanciación de la Gobernación de Antioquia según resolución S2023060050253 del 13 de abril de 2023 y Ampliación No. 1 hasta el 28 de agosto de 2023

Que en seguimiento a la proyección de ejecución para el mes de agosto, se tiene prevista una ejecución máxima de $49.464.217 hasta el 28 de agosto, en razón a que se han tenido jornadas pedagógicas en las instituciones educativas que no han requerido la prestación del servicio de transporte escolar y se cuenta con un presupuesto a la fecha por ejecutar de veintidós millones cincuenta y nueve mil setecientos doce pesos. $22.059.712.

Que atendiendo el valor del servicio por día de servicio de transporte escolar, con el que se ejecuta actualmente el presente contrato corresponde a $2.943.122, se hace necesario continuar con la prestación servicio adicionando 29 días calendario escolar.

Días de Servicio	
Mes	días
AGOSTO	3
SEPTIEMBRE	21
OCTUBRE	5
	29

Atendiendo lo anterior se hace necesario ampliar el presente contrato hasta el 06 de octubre de 2023 el cual se cubrirá con lo que corresponde al valor de 22.059.712. de saldos ejecutados y una adición por valor de sesenta y tres millones doscientos noventa mil ochocientos veintiséis pesos ($63.290.826).

Que en solicitud escrita al contratista, este acepta la adición N° 2 por un valor de sesenta y tres millones doscientos noventa mil ochocientos veintiséis pesos ($63.290.826). y la ampliación N° 2 por 29 días calendario escolar.

Que para respaldar el compromiso adquirido en el presente documento, EL MUNICIPIO cuenta con el respectivo Certificado de Disponibilidad Nro. 1741 del 25 de agosto de 2023 expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, artículos presupuestales número 110.2.3.2.02.02.006.01, 110.2.3.2.02.02.006.01.

Por lo anterior, considero viable la adición N° 2 por un valor de sesenta y tres millones doscientos noventa mil ochocientos veintiséis pesos ($63.290.826). y ampliación N° 2 hasta el 06 de octubre de 2023, al contrato 2133 de 2023

Atentamente,

Oscar Ríos Marulanda
Supervisor
Secretaría de Educación

Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.447-1
Carrera 49 N° 129 Sur 84
Conmutador: 604 378 8500
contactenos@caldasantioquia.gov.co
@alcaldiadecaldas

Espacio para radicado (Archivo)

1000-07
Caldas Antioquia, 22 de agosto de 2023.

Doctor
Andrés Felipe Espinosa Arango
Representante legal
Las Buseticas SAS
Carrera 25 No. 1ª sur – 55 oficina 247 Edificio platinum superior
3228348
Medellín

Asunto: Solicitud ampliación N° 2 y adición N° 2 al contrato No. 2133 de 2023,

Respetado Dr. Espinosa Arango, reciba un cordial saludo.

Me permito informarle que en el seguimiento a la ejecución del contrato 2133 de 2022 y con base en la proyección a ejecutar para el mes de agosto (hasta el 28 de agosto), aun se cuenta con presupuesto que permite ampliar el contrato ($22.059.712), así mismo revisando la capacidad de adición para el mismo, se tiene la posibilidad de adicionar recursos, sin superar el 50% del valor total del contrato, por lo expuesto, le solicito ampliación n° 2 al contrato 2133 de 2023 hasta el 6 de octubre y adición n° 2 por valor de $63.290.826

Días de servicio	
Mes	**días**
AGOSTO	3
SEPTIEMBRE	21
OCTUBRE	5
	29
Valor / Día	$ 2.943.122

Muchas gracias por su atención, quedo atento a una respuesta positiva.

Atentamente.

Oscar Ríos Marulanda
Profesional Universitario
Secretaria de Educación

	Nombres Completos	Cargo	Firma	Fecha
Proyectó:	Oscar Ríos Marulanda	Profesional Universitario	O. Ríos	22/08/2023
Revisó	Mónica María Bolívar Leal	Secretaria de Educación		22/08/2023
Aprobó:	Mónica María Bolívar Leal	Secretaria de Educación		22/08/2023

caldasantioquia.gov.co

Caldas, 25 de Agosto de 2023

Señores
ALCALDÍA DE CALDAS ANTIOQUIA
ATN, OSCAR RÍOS MARULANDA
Profesional Universitario
Secretaria de Educación
Ciudad

Asunto: Aceptación Adición y Ampliación N. 2 AL Contrato 2133 de 2023.

Cordial saludo,

ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO, actuando en representación de LAS BUSETICAS S.A.S, certifico que aceptamos la Ampliación y Adición N. 2 AL Contrato 2133 de 2023cuyo objeto es **"Prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas del Municipio de Caldas (Antioquia)"**, con fecha de terminación el 6 de Octubre de 2023 y por valor de $ 63.290.826.

Las demás condiciones del contrato inicial se mantienen.

Agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

_____

ANDRES FELIPE ESPINOSA ARANGO
Representante Legal
LAS BUSETICAS S.A.S.

22 de agosto de 2023

CONTRATANTE: Alcaldía de Caldas – secretaria de Educación
CONTRATISTA: LAS BUSETICAS S.A.S. Nit 800183606-1
OBJETO: Prestación del servicio de transporte escolar para los estudiantes de las instituciones educativas rurales y urbanas del municipio de Caldas Antioquia.
VALOR INICIAL: Doscientos ochenta y cuatro millones cincuenta y tres mil pesos ($284.053.000)
VALOR TOTAL: Trescientos sesenta y dos millones doscientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos ($362.243.675)
DURACIÓN INICIAL: Cuatro (4) meses, ochenta y tres días (83) días calendario escolar
DURACIÓN TOTAL: Cinco (5) meses y veinte (20) días calendario escolar

Modificación No. 1 del 15 de marzo de 2023: Cambio de fuente de financiación por valor de $100.000.000 al rubro 2.3.2.02.02.006.02.

Adición y ampliación No. 1 del 19 de mayo de 2023
Adición No. 1 por $78.190.675 y Ampliación No. 1 hasta el 28 de agosto de 2023

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato N°2133, se presenta el informe parcial de supervisión, del contrato referido, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

1. INFORME TÉCNICO

Durante el periodo de ejecución del contrato de BUSETICAS S.A.S. se ha realizado el transporte de los estudiantes según la programación del calendario escolar, en las instituciones educativas rurales y urbanas, oficiales del Municipio de Caldas.

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
PRORROGA	
PLAZO TOTAL	Cinco (5) meses veinte (20) días
NIVEL DE EJECUCIÓN (%)	80.25 %
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de agosto de 2023

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

BALANCE FINANCIERO					
Balance General		**Pagos efectuados al contratista a la fecha**			
Concepto	**Valor**	**Pago No.**	**ORPA No.**	**Fecha**	**Valor**
Valor inicial (1)	**$ 284.053.000**	1	933	21/03/2023	$73.162.865

Vr. Adiciones (2)	**$ 78.190.675**
Valor Total (1) + (2)	**$362.243.675**
Vr. Pagado a la fecha (6)	**$242.759.794**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**$ 47.959.952**
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	**$290.719.746**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)	**$ 71.523.929**

2	1743	28/04/2023	$57.919.318
3	2322	31/05/2023	$38.840.586
4	2436	09/06/2023	$53.758.293
5	3689	31/07/2023	$19.078.732
6	**Pendiente**	17/08/2023	$47.959.952
Vr. Pagado a la fecha (6)			**$290.719.746**

Caldas, Antioquia, veintidós 22 de agosto de 2023.

OSCAR RIOS MARULANDA
Cedula No.4.457.234

MUNICIPIO DE CALDAS

Estado
VIGENTE

Fecha de Impresión: 25-Aug-2023

Certificado de Disponibilidad Nro: 1741

Fecha de la Reserva: 25-Aug-2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2023

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE CALDAS, en cumplimiento de los Artículos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2023 existe disponibilidad presupuestal a la fecha según el siguiente detalle:

Código	Nombre	Vlr Reservado		Fondo
110.2.3.2.02.02.006.01	ACCESO Y COBERTURA EDUCATIVA: TRANSPORTE ESCOLAR	$30,000,000.00	083	S.G.P. EDUCACIÓN
110.2.3.2.02.02.006.02	ACCESO Y COBERTURA EDUCATIVA: TRANSPORTE ESCOLAR	$33,290,826.00	001	FONDOS COMUNES
	Total:	**$63,290,826.00**		

Que se Reserva la suma de : Sesenta y Tres Millones Doscientos Noventa Mil Ochocientos Veinte y Seis Pesos.. ($63,290,826.00)

Vlr Reservado

Objeto del Gasto:

ADICION N°2 AL CONTRATO 2132 DE 2023, CUYO OBJETO ES: "PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA".

FREDY DE JESUS VELEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

MAURICIO CANO CARMONA