FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

INFORME INTERVENTORÍA No. 02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-001-2023

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONTRATISTA: FAMA CONSULTORES SAS

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SISEGD-014-2022 CUYO OBJETO ES "LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"

DURACIÓN: DEL 12 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

CONTRATO A SUPERVISAR: LP- SISEGD-014-2022

CONTRATISTA: FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

DURACIÓN: DEL 22 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
Actividad 1.2. Realizar los talleres de aptitud vocacional

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO.

No. CONTRATO	LP- SISEGD-014-2022
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE
NIT	901.243.975 - 7
DIRECTOR EJECUTIVO	MARÍA CLAUDIA GARCÍA NAVARRO
VALOR	**$ 12.703.639.744** DOCE MIL SETECIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($12.703.639.744) incluido Iva, impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos en que deba incurrir y que sean aplicables según normas vigentes.
PLAZO	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023, previa suscripción del Acta de Inicio del contrato suscrito por las partes, en cumplimiento de los requisitos de ejecución establecidos en la ley.
FECHA DE INICIO	22 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 223
FORMA DE PAGO	**$ 3.811.091.923** Un primer desembolso a título de anticipo equivalente al 30% del valor total del contrato. Previo plan de inversión del anticipo, propuesta de lanzamiento del proyecto y los términos de referencia de la convocatoria. **$ 8.892.547.821** El saldo restante del 70%, por actas parciales de ejecución, una vez presentado el informe parcial de avance en la ejecución de las actividades donde se evidencie la ejecución técnica y financiera del contrato, efectuado a la fecha, debidamente aprobados por el supervisor del convenio, así como los respectivos entregables y amortización del anticipo en cada acta. Para cada pago se deberá aportar el informe y certificado de avance de actividades contratadas, expedida por parte del supervisor, quien a su vez verificará el cumplimento de la prestación del servicio y verificación de paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) y parafiscales conforme los requerimientos de ley, cuando haya lugar.
LOCALIZACIÓN	Los 26 Municipios del Departamento de Sucre
POBLACIÓN	La población objetivo la componen 2.600 personas entre 18 y 28 años que viven en las zonas urbanas y rurales del departamento de Sucre, según el Censo poblacional DANE 2018 proyecciones 2022, las cuales se distribuyen equitativamente de 100 por cada uno de los 26 municipios del departamento.

	Se tendrá criterio de equidad de género, por lo que la distribución será 50% tanto hombres como mujeres. Víctimas del conflicto armado inscritas en el RUV, población discapacitada, afros, indígenas y población LGBTIQ+ tendrán prioridad al momento de la selección.
PRODUCTOS	**Producto 1.** Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza.
	Actividad 1.1. Realizar alistamiento y evento de lanzamiento para la postulación de jóvenes al proyecto.
	Actividad 1.2. Realizar los talleres de aptitud vocacional
	Actividad 1.3. Sistematizar los resultados en el banco de elegibles para rutas de emprendimiento y empleabilidad.
	Producto 2. Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento (Producto principal del proyecto).
	Actividad 2.1. Realizar talleres por área funcional para la construcción del plan de negocios.
	Actividad 2.2. Entregar activos productivos.
	Actividad 2.3. Realizar asesorías y acompañamiento a la implementación de los planes de negocio.
	Actividad 2.4. Realizar muestra empresarial.
	Producto 3. Servicio de gestión para la colocación de empleo.
	Actividad 3.1. Realizar talleres de empleabilidad.
	Actividad 3.2. Realizar la feria de la empleabilidad.
	Actividad 3.3. Realizar la articulación integral con el SENA y COMSAFUCRE para la colocación de empleo.
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:	a) Encontrase al día en el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales durante la ejecución del contrato.
	b) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
	c) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidos.
	d) Cumplir de buena fe con el objeto del contrato.
	e) Constituir y aportar las garantías establecidas en el pliego de condiciones.
	f) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne la supervisión del contrato.
	g) Constituir los mecanismos de garantía(s) correspondientes que amparen los riesgos solicitados por EL DEPARTAMENTO.
	h) Asumir el pago de estampillas de orden departamental y realizar el pago dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.
	i) Dar cumplimiento cabal a las obligaciones frente al sistema de seguridad social, pensiones y aportes parafiscales.
	j) Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º numeral 4º de la ley 80 de 1993.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.	1). Ejecutar el objeto contractual de conformidad con el presupuesto, obligaciones y alcance de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto, oferta y el pliego de condiciones.
	2) Cumplir con la entrega oportuna en los tiempos estipulados por la supervisión y/o apoyo a la supervisión y/o interventor del plan de trabajo y cronograma de actividades.

	3) Contratar directamente el personal que requiera para la prestación del servicio y ejercer su supervisión.
	4) Cumplir con todos los requerimientos técnicos específicos, contenidos y descritos en los presentes estudios previos y en la propuesta presentada.
	5) Garantizar la cobertura proyectada para cada uno de los eventos en términos de cantidad, de conformidad con lo establecido en los estudios previos.
	6) Presentar informe técnico de ejecución mensualmente con los soportes correspondientes.
	7) Presentar informe financiero para la realización de los pagos, acordes con los lineamientos establecidos en la forma de pago.
	7ª) Poner a disposición del presente contrato al personal calificado para la Ejecución del proyecto.
	8). El contratista debe garantizar que su personal cumpla con el protocolo de bioseguridad exigido por el Gobierno Nacional.
	9). Prestar el servicio con calidad y eficiencia, cumpliendo las especificaciones técnicas requeridas.
	10). Participar en las reuniones durante la ejecución del proyecto con el objeto de apoyar el desarrollo del mismo, al igual que informar a fin de tomar decisiones con respecto a los ajustes que haya que tomar en el proceso de ejecución de las actividades y eventos.
	11) Asumir bajo su responsabilidad la totalidad de la carga salarial o prestacional de conformidad con la normatividad vigente, del personal operario que se requiere para la prestación del servicio.
	12). Cumplir las fechas, horarios, y las especificaciones establecidas para el desarrollo de las actividades, así como con los responsables de su ejecución.
	13). Presentar informes mensuales de la prestación del proyecto, en el cual informe las actividades desarrolladas a su cargo.
	14). El contratista se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección personal requeridos para las labores, y deberá controlar y verificar que utilicen de manera adecuada y permanente los elementos.
	15). Contar con los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades que se requieran para realizar el proyecto.
	16). Convocar y asegurar la participación de la población objeto y la comunidad en general, con especial de aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, manteniendo la motivación y asistencia durante el proceso de ejecución.
	17) Presentar y divulgar el proyecto con información precisa y clara a la comunidad en general.
	18) El contratista debe garantizar la adecuada gestión de los residuos generados durante los eventos y/o actividades; por lo cual debe proporcionar elementos señalizados para su almacenamiento en el área que se desarrollará el evento y así como efectuar el adecuado aprovechamiento o disposición final de los mismos.
	19) Responder técnica, financiera y administrativamente por el cumplimiento cabal del objeto del presente contrato.
	20) Designar y presentar al DEPARTAMENTO / Secretaría de la Inclusión Social, Mujer y Equidad de Género, un coordinador y/o responsable para la ejecución del Contrato.

	21) Disponer de la logística e infraestructura(s) tecnológica propia necesaria para el normal desarrollo del objeto del presente Contrato, cumpliendo a cabalidad con todas las actividades u obligaciones pactadas.
	22) Presentar informes técnicos de avance con sus respectivos soportes que den cuenta del cumplimiento del cronograma de ejecución, bajo las directrices del DEPARTAMENTO, de manera mensual o cuando el Supervisor lo solicite.
	23) Informar oportunamente al DEPARTAMENTO / Secretaría de la Inclusión Social, Mujer y Equidad de Género, de todas aquellas situaciones imprevistas que puedan afectar la ejecución del contrato.
	24) El contratista deberá realzar acta de pactación de precios junto con la interventoría y supervisión previa entrega de los activos a los beneficiarios en los que se determine el valor de cada activo.
	25) Presentar al Supervisor del Contrato, un informe final de gestión técnica, administrativa y financiera con sus soportes que den cuanta del cumplimento efectivo de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, enfocadas principalmente al cumplimiento cabal del objeto de este.
	26) El contratista deberá mantener los precios presentados en su propuesta económica, incluso si el contrato fuera objeto de prórrogas y/o adiciones.
	27) Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen el cumplimento del objeto de este.

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. MODIFICACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES.

Hasta la fecha el contrato LP- SISEGD-014-2022 no ha sufrido modificación con relación al tiempo, a saber, prorrogas o suspensiones.

2.2. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO – ADICIONES Y REDISTRIBUCIÓN

Hasta la fecha el contrato LP- SISEGD-014-2022 no ha sufrido modificación con relación a aumentar o disminuir el presupuesto del contrato, más sin embargo se presentó para su aprobación y valoración por parte de la Supervisión y la interventoría la siguiente redistribución presupuestal.

Actividad	Propuesta Económica	Presupuesto Redistribuido	Diferencia	Descripción de la redistribución	Actividad de Origen desde donde se toman los recursos
1.1.	$86.450.220,00	$142.313.990,00	$55.863.770,00	Contratación de 3 Coordinadores y 26 auxiliares por un mes por valor de 55.863.770	Provienen de la actividad 3.3.
1.2	$199.937.652,00	$216.536.742,00	$16.599.090,00	1. Contratación de 3 Coordinadores por un mes por valor de 16.599.090	Provienen de la actividad 3.3 (1.496.265) y de la actividad 2.2 (15.102.825)

1.3	$21.380.500,00	$71.177.770,00	$49.797.270,00	1. Contratación de 3 Coordinadores por un mes por valor de 16.599.090 y 6 talleristas por un mes por valor de 33.198.180 para realizar la valoración y análisis de los resultados obtenidos en los talleres vocacionales.	Provienen de la actividad 2.3. (49.797.270)
2.1	$1.211.487.946,00	$1.211.487.946,00	$-		
2.2	$7.859.583.360,00	$7.820.318.680,00	$39.264.680,00	La actividad 2.2 se realiza de manera paralela durante 1 mes con la actividad 2.1, por tanto, se disminuye a un mes su dedicación al 100% en esta actividad. Se propone vincular para esta actividad durante un mes (1) a tres (3) coordinadores de campo nuevos, con el objetivo de que apoyen el proceso de preparación para las entregas de los activos productivos, que comprende la preparación con bases de datos locales y regionales de los posibles proveedores pendiendo el enfoque que tengan los planes de inversión. Con esto se garantiza que las entregas se realicen dentro de los tiempos estipulados en el cronograma y se puedan realizar las visitas de seguimiento a la totalidad de los jóvenes.	
2.3	$765.033.465,00	$702.741.785,00	$62.291.680,00	La actividad 2.3 se realiza de manera paralela durante 0.5 mes con la actividad 2.2 y durante 1 mes con la actividad 2.4, por tanto, se disminuye en un mes la participación del coordinador del proyecto y el desarrollador de software con una participación del 50%. (Valor en que disminuye 6.427.910) Se disminuye en un mes la contratación de coordinadores de campo y auxiliares operativos, (Valor en que disminuye 55.863.770)	
2.4	$116.258.567,25	$116.258.567,25	$-		
31.	$25.739.190,00	$40.773.250,00	$15.034.060,00	Aumentar de 2 a 6 la cantidad de asesores en empleabilidad con el objetivo de que la asignación de municipios sea menor para cada asesor y estos puedan desarrollar la sesión de cuatro horas así como realizar el proceso de orientación a los beneficiarios sobre la-identificación de intereses y habilidades ocupacionales, la creación de la hoja de vida y carta de presentación, la preparación para entrevista y pruebas psicotécnicas, entre otras; así como la elaboración de perfiles ocupacionales; capacitación en el uso de la herramienta virtual de intermediación laboral; identificación, elaboración y/o mejoramiento del perfil; y proporcionarles herramientas y desarrollar habilidades que faciliten la búsqueda activa de empleo y la participación exitosa en un proceso de selección. Así también se debe mencionar que tanto los traslados, así como las posibles estadías que son requeridas para que los asesores dicten los talleres, son altos, esto teniendo en cuenta lo manifestado por los talleristas que se encuentran en la actividad 1.2, esto frente a los honorarios asignados (3.758.515) coloca en riesgo la aceptación por parte de profesionales a este cargo.	Provienen de la actividad 2.2. (2.539.650) y de la actividad 2.3 (12.494.410)
3.2	$105.196.507,00	$126.818.712,00	$21.622.205,00	Según la descripción de la actividad en el pliego a estas ferias serán convocados los 30 beneficiarios de la ruta de empleabilidad de cada municipio, sin embargo, dentro de la propuesta económica no se contempla el transporte para el traslado de los beneficiarios, por lo que se propone asignar la suma de 21.662.2015 al transporte de los jóvenes.	Provienen de la actividad 2.2

3.3	$180.322.910,00	$122.962.875,00	$57.360.035,00		
Total	$10.571.390.317,25	$10.571.390.317,25	$-		

Para las actividades 1.1 y 1.2 recordamos que esta redistribución fue aprobada en su momento por la Supervisión del contrato, dado la tardía en el inicio de la interventoría.

De esta redistribución presentada por la Fundación la interventoría puede resaltar que la misma no viola ninguna de las garantías laborales o por menores contractuales pactados por las partes, y que la misma obedece a un traslado de personal operativo del proyecto a unas actividades que no los tenían previstos y que de acuerdo con la necesidad técnica de la ejecución del proyecto, era necesario para su correcta ejecución y articulación.

2.3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
Actividad 1.1. Realizar alistamiento y evento de lanzamiento para la postulación de los jóvenes.	$ 86.450.220	$142.313.990
Actividad 1.2. Realizar los talleres de aptitud vocacional	$ 199.937.652,00	$216.536.742
	SUBTOTAL	**$ 358.850.732**
	ADMINISTRACIÓN	**$ 686.037.433,91**
	TOTAL	**$ 1.044.888.166**

Es de anotar que el rubro de Administración reportada como ejecutada por el operador obedece a que la misma fue entregada a este por concepto de Anticipo en un valor que asciende al 45% del total de esta, de allí su alto avance de ejecución.

Para la Actividad 1.1 Realizar alistamiento y evento de lanzamiento para la postulación de los jóvenes como se evidenció en el informe anterior, esta fue objeto de redistribución presupuestal aprobada por supervisión en su momento tendiente a sumar a la misma los costos de Coordinadores de campo y Auxiliares Operativos por valor de $55.863.770, que obedecían a los meses finales del proyecto, por esta razón se muestra un mayor valor ejecutado en esta actividad.

En el caso de la Actividad 1.2. Realizar los talleres de aptitud vocacional, se sumó a la misma el costo tres (3) coordinadores de campo durante un mes, para el desarrollo de esta actividad, previa concertación con la supervisión y este asciende a la suma de $ 16.599.090.

Es de anotar que estas redistribuciones tuvieron lugar a exposición de motivos y aceptación de estos por parte de la Supervisión antes del acta de inicio de la interventoría y que obedecen a que lo presupuestado en el Proyecto de inversión aprobado, algunos profesionales estaban por más del tiempo previsto para la ejecución contractual y al quedar

el contrato por un de ejecución, a saber 9.5 meses, lo que se hizo fue trasladar el rubro de personal a otras actividades que lo requerían y que no tenían presupuestado tal rubro.

En total se reporta por parte de la Fundación un total ejecutado de 8,23% sobre el valor total del contrato, esto obedece de igual forma aun 27,42% sobre el Plan de Inversión del anticipo.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Con relación al plan de inversión presentado y aprobado en su debido momento, la interventoría a través de comunicado a las partes manifestó la recomendación de que se hagan modificaciones al mismo, ya que el presupuesto ha sido objeto de redistribución en varias de sus actividades y por ende así mismo debe suceder con el plan de inversión del anticipo presentado; de igual forma la recomendación de la modificación al plan se basó en la naturaleza del mismo anticipo ya que de acuerdo a la línea institucional, jurisprudencial y doctrinal, el anticipo obedece al apalancamiento que realiza la entidad contratante para el desarrollo de las actividades iniciales o para dar impulso al inicio de la ejecución del contrato; de igual forma obedece al "préstamo" que realiza la entidad pública para que sea invertido en elementos o insumos básicos y costos de personal de aquellas actividades que tiene mayor repercusión en la ejecución del contrato.

El informe de la Fundación no contiene los soportes que den cuenta del cumplimiento de los requisitos para la legalización y aprobación de los respectivos pagos con cargo al anticipo; razón por la cual no fue posible su verificación.

De acuerdo con la información suministrada, no se evidenció soportes del giro de los rendimientos generados en el mes de marzo, el cual debió realizarse en el mes de abril.

2.4. RELACIÓN DE PAGOS.

BALANCE			
CONCEPTO / PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
Anticipo	$3.811.091.923	$0	$3.811.091.923
TOTAL	$3.811.091.923	$0	$3.811.091.923

A la fecha no se ha presentado solicitud de desembolso por ninguna de las partes contratantes, dado que se ha venido ejecutado con lo entregado a título de anticipo.

Programación de pagos en Gesproy:

FUENTE	feb-23	jun-23	oct-23	dic-23	Total Giro
SGR	$3.811.091.923,20	$7.735.000.000	$600.000.000	$557.547.820,80	$12.703.639.744

2.5. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO.

OTRISÍ	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
Aclaratorio o Modificatorio No. 1	Atendiendo a la solicitud de modificación enviada por el Supervisor del contrato, la ordenación del gasto procede a realizar la correspondiente modificación por las razones y motivos expuestos, considerando viable la modificación por estar conforme a Derecho. De esta manera se modifica la cláusula sexta en lo que se refiere a la actualización del número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal con que se apropia el valor del presente contrato, quedando la cláusula sexta de la siguiente manera:
Identificador Único de la Modificación: CO1.CTRMOD. 10567137	CLÁUSULA SEXTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. El pago de los valores a que se compromete EL CONTRATANTE se subordina a las apropiaciones presupuéstales que para este efecto se hagan y se harán con cargo al Presupuesto del DEPARTAMENTO DE SUCRE, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3723 del 14-02 -2023, expedido por el subsecretario de gestion financiera. Se adjunta la solicitud realizada por el secretario que tiene la necesidad. Se aclara que el acta de inicio del contrato será el que resulte del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución realizado en el anexo de pliego de condiciones, y se advierte que se dio inicio a la ejecución

x

que el acta de inicio del contrato será el que resulte del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución realizado en el anexo de pliego de condiciones, y se advierte que se dio inicio a la ejecución

Documentos de la modificación

documento	Nombre del documento	detalle
20230215.pdf	20230215.pdf	(detalle)

Detalles de la modificacion

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En Ejecución.

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 13470040052.480000 hasta 13470040052.

Reconocido por el proveedor *María Claudia García Navarro 17-02-2023 13:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *Camilo Andrés Verbel González 16-02-2023 15:09 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

JENNY ELIZABETH LINDO DIAZ 17-02-2023 11:15 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

cancelar

Se hace necesario como concepto de la Interventoría realizar un otrosí aclaratorio al contrato de Prestación de Servicios N° LP- SISEGD-014-2022 suscrito entre el Departamento de Sucre y Fundación Finsocial Juntos Hoy es Posible; a la CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO, en sentido de indicar cual es el porcentaje de amortización del anticipo, dado que la misma en su texto indica que (...) *El saldo restante del 70%, por actas parciales de ejecución, una vez presentado el informe parcial de avance en la ejecución de las actividades donde se evidencie la ejecución técnica y financiera del contrato, efectuado a la fecha, debidamente aprobados por el supervisor del convenio, así como los respectivos entregables y* ***amortización del anticipo en cada acta*** (...), pero no hace referencia en ningún aparte del clausulado mismo o del restante a cuanto porcentaje asciende dicha amortización.

Sobre este punto es importante manifestarnos sobre las reuniones que se han convocado por las partes y la interventoría en aras de discutir sobre el manejo de estos recursos a título de anticipo en aras de que se surtan los procesos y acciones pertinentes de cada parte contractual para la constitución de la fiducia o patrimonio autónoma, a saber se han realizado 3 reuniones entre Contratante, contratista e interventoría, en las cuales se ha manifestado al necesidad de la constitución de la figura para el manejo de los recursos, la necesidad de la devolución de los rendimientos, la entrega de soportes para la verificación del buen manejo de los dineros.

A la fecha del presente informe de interventoría no se ha dado la constitución del patrimonio autónomo o fiducia para el manejo del anticipo y tampoco la expedición de acto administrativo alguno o documento que modifique o aclare el contrato en cuanto al manejo del anticipo ni el plan de amortización de este.

2.6. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

POLIZAS No. BQ-100064390
COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS MUNDIAL
TOMADOR: FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE
BENEFICIARIO / ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE SUCRE
FECHA DE APROBACIÓN: 16-02-2023 a las 15:09 horas
MODIFICACIÓN SEGÚN (Prórroga, Adición y/o Suspensión): No aplica
ESTADO DE LAS PÓLIZAS: Aprobada

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	25/01/2023 00:00:00	30/06/2024 23:59:00	$ 1.270.363.974,40
Cumplimiento - Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	25/01/2023 00:00:00	31/12/2026 23:59:00	$ 635.181.987,20
Cumplimiento - Calidad del servicio	25/01/2023 00:00:00	30/06/2024 23:59:00	$ 1.270.363.974,40
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	25/01/2023 00:00:00	30/06/2024 23:59:00	$ 2.540.727.948,80

Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	25/01/2023 00:00:00	31/12/2023 23:59:00	$ 3.811.091.923

A la fecha del presente informe las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por el contratante no han sufrido modificación alguna.

2.7. SUPERVISORES E INTERVENTORES DELEGADOS AL CONTRATO.

SUPERVISOR / INTERVENTOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Tatiana Isela Niebles Florez	22/02/2023	08/03/2023
Karem Patricia Gaviria Arcila	09/03/2023	30/06/2023
Tatiana Isela Niebles Florez	01/072023	31/12/2023
Fama Consultores SAS	12/04/2023	31/12/2023

Con el presente informe se manifiesta que la designación tanto a supervisor como a interventoría (contrato) no han sufrido modificaciones, o se desconoce de algún acto administrativo que modifique total o parcialmente dichas designaciones

2.8. VERIFICACION DE PERSONAL.

La verificación de la información entregada por el operador, de acuerdo con las especificaciones técnicas de los términos de referencia de la Convocatoria para acreditar los requisitos mínimos exigidos al contratista para las hojas de vida del personal que dispondrá para la ejecución, fue realizada y evidenciada en el informe 01 de interventoría, estimando esta que los perfiles cumplen con las condiciones exigidas en los términos de referencia y el personal ofertado en el proceso de selección.

La etapa 1.2 fue ejecutada con el siguiente personal:

N°	Nombre	Cargo	Inicio
1	Fairuz Violett Ospino Valdiris	Coordinador del proyecto	23/02/2023
1	Víctor Alfonso Villafañe Gaviria	Desarrollador de software	23/02/2023
1	Liney Ramírez	Coordinador de Campo	15/03/2023
2	Tabby Yepes	Coordinador de Campo	15/03/2023
3	Vanessa Paternina	Coordinador de Campo	15/03/2023
1	Yaneth Patricia Peralta Navarro	Tallerista	01/05/2023
2	Jorge Luis Romero Puello	Tallerista	01/05/2023
3	Eduardo Luis Camargo Bertel	Tallerista	01/05/2023
4	Claudia Patricia de Aguas González	Tallerista	01/05/2023
5	Berena García Durán	Tallerista	01/05/2023

6	Andrea Fernanda Percy Peña	Tallerista	01/05/2023
1	Ana Rodríguez Cortes	Auxiliar Operativo	15/03/2023
2	Antonia Durango Romero	Auxiliar Operativo	15/03/2023
3	Anyis Paternina Barreto	Auxiliar Operativo	15/03/2023
4	Candelaria Paternina Benítez	Auxiliar Operativo	15/03/2023
5	Carmelo Vasquez Escala	Auxiliar Operativo	15/03/2023
6	Cristian Arcia Miranda	Auxiliar Operativo	15/03/2023
7	Digna Padilla Guzmán	Auxiliar Operativo	15/03/2023
8	Jairo Aguas Reino	Auxiliar Operativo	15/03/2023
9	Jamer Vergara Vargas	Auxiliar Operativo	15/03/2023
10	Juan Hernández Lambraño	Auxiliar Operativo	15/03/2023
11	Julio Cazez Martínez	Auxiliar Operativo	15/03/2023
12	Justo Salcedo Lopez	Auxiliar Operativo	15/03/2023
13	Lineth Sevilla Baleta	Auxiliar Operativo	15/03/2023
14	Lorena Martínez Castillo	Auxiliar Operativo	15/03/2023
15	Luis Payares Méndez	Auxiliar Operativo	15/03/2023
16	María Tobar Amell	Auxiliar Operativo	15/03/2023
17	María Muñoz Hernández	Auxiliar Operativo	15/03/2023
18	Nacira Tamara Bertel	Auxiliar Operativo	15/03/2023
19	Rocio Arrozola Diaz	Auxiliar Operativo	15/03/2023
20	Rodolfo Tapias Paternina	Auxiliar Operativo	15/03/2023
21	Juan Garcia Vivero	Auxiliar Operativo	15/03/2023
22	Wilson Tordecilla Salazar	Auxiliar Operativo	15/03/2023
23	Juan Arrieta Alviz	Auxiliar Operativo	15/03/2023
24	Álvaro Ricardo Cotero	Auxiliar Operativo	15/03/2023
25	Maira Berrio Bustamante	Auxiliar Operativo	15/03/2023
26	Sthepanie María Vargas Leguia	Auxiliar Operativo	15/03/2023
26	Yssieb Herrera Amaris	Auxiliar Operativo (Reemplazó a Sthepanie)	15/03/2023

Para la Actividad 1.3. Sistematizar los resultados en el banco de elegibles para rutas de emprendimiento y empleabilidad, que da inicio el 01 de junio de 2023, se verificaron los siguientes perfiles:

Cargo	**Perfil**	**Cant**
Digitador	Perfil profesional deseado: Título Profesional, Técnico o Tecnólogo en las disciplinas académicas del núcleo básico de conocimiento en: Sistemas, Telemática y Afines. Experiencia: Doce (12) meses de experiencia relacionada. Alto manejo de las herramientas ofimáticas, manejo de equipo de oficina, digitación de datos.	1

N°	Nombre	Cargo	Formación	Experiencia	TP	Registra Antecedentes penales	Registra Antecedentes Fiscales	Registra Antecedentes Disciplinarios
1	DEYANIS PAOLA CACERES VEGA	Digitador	Técnico Agente de Contac Center	Si	N/A	NO	NO	NO

En resumen, la profesional propuesta para el Cargo de Digitador cumple con los requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia.

Cargo	**Perfil**	**Cant**
Analista	Perfil profesional deseado: Título Profesional en las disciplinas académicas del núcleo básico de conocimiento en: Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines / Estadística, con conocimientos en gestión estratégica de la información y el conocimiento. Experiencia: Doce (12) meses de experiencia relacionada.	1

N°	Nombre	Cargo	Formación	Experiencia	TP	Registra Antecedentes penales	Registra Antecedentes Fiscales	Registra Antecedentes Disciplinarios
1	Diego Armando Blanco Wilches	Analista	Ingeniero de Sistemas Especialista en Telecomunicaciones Especialista en Seguridad informática Curso en Indicadores de gestión	Si	N/A	NO	NO	NO

En resumen, el profesional propuesto para el Cargo de Analista cumple con los requisitos mínimos exigidos en los términos de referencia.

2.9. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA OBJETO DE LA INTERVENTORIA.

Para la verificación del cumplimiento del contratista con su equipo de trabajo, aún no se ha hecho entrega por parte de este, de soportes de estar al día con las obligaciones contractuales, así como la certificación de estar al día con el pago de pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819

de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

2.10. INFORME DE SEGUIMIENTO A: PLAN DE TRABAJO, AVANCE DE EJECUCION FISICO, FINANCIERO Y CRONOLOGICO DEL PERIODO Y ACUMULADO.

La interventoría en el marco de su proceso de seguimiento al contrato LP- SISEGD-014-2022, ha adelantado desde el 01 de mayo de 2023, hasta la fecha de corte del presente informe a saber 31 de mayo de 2023, la verificación de las actividades desarrolladas por el operador y se determina que el contrato tiene el siguiente avance técnico de acuerdo con la asignación que se realizó por parte de la interventoría a cada una de las actividades; esta tabla de asignación de porcentajes a actividades fue socializada al Supervisor y al operador en su debido momento, y con su aval se reporta el siguiente estimado de actividades de acuerdo a su ejecución y aval por parte de Supervisión e interventoría:

CÓD	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	
		INICIO	FIN
		22-feb-23	19-abr-23
		01-may-23	31-may-23
		En Ejecución	

Estimado de avance técnico, con la descripción de las actividades ejecutadas durante el último corte, como las totales acumuladas, esto con el fin de presentar información consolidada y justificando con mayor detalle dichos avances.

	ACTIVIDADES / PRODUCTOS	PORCENTAJE DE AVANCE
		9,50%
		2,70%
	Diseño	1,00%
	Convocatoria	1,20%
	Realización	0,50%
		6,80%
	Sesión 1	1,70%
	Sesión 2	1,70%
	Sesión 3	1,70%
	Sesión 4	1,70%
		En ejecución
	Digitación	0,00%
	Análisis	0,00%

Informe / Selección	0,00%
	0,00%
1) Administración.	0,00%
2) Producción.	0,00%
3) Mercadeo.	0,00%
4) Formalización	0,00%
5) Contable y Financiero.	0,00%
	0,00%
Cotización	0,00%
Compra	0,00%
Entrega	0,00%
	0,00%
Visita 1	0,00%
Visita 2	0,00%
Visita 3	0,00%
	0,00%
Muestra empresarial	0,00%
	0,00%
Talleres	0,00%
	0,00%
Feria de empleabilidad (2)	0,00%
	0,00%
Articulación	0,00%

Nota: Esta tabla es de seguimiento al cumplimiento de los productos y/o actividades, de acuerdo con su avance ejecutado y avalado por supervisión e interventoría.

La interventoría manifiesta en esas circunstancias que el porcentaje de avance técnico del proyecto asciende a **9,5%**, y que sus tiempos y cantidades se ajustan a lo planteado en los planes de trabajo y cronogramas de ejecución propuestos por el operador y aceptados por la Supervisión en su momento; esta cantidad de porcentaje de avance no es alarmante dado que las actividades realizadas obedecen solo a una etapa de alistamiento y que la misma recibieron una asignación dentro del proyecto relativamente bajas en porcentaje dado que las actividades principales y que desarrollan el objeto contractual en su mayor parte son las actividades: Actividad 1.2. Realizar los talleres de aptitud vocacional; Actividad 2.1. Realizar talleres por área funcional para la construcción del plan de negocios; Actividad 2.2. Entregar activos productivos; Actividad 2.3. Realizar asesorías y acompañamiento a la implementación de los planes de negocio; Actividad 3.1. Realizar talleres de empleabilidad; Actividad 3.2. Realizar la feria de la empleabilidad Actividad 3.3. Realizar la articulación integral con el SENA y COMSAFUCRE para la colocación de empleo.

A. REFERENTE A LA ACTIVIDAD 1.2. TALLERES DE APTITUD VOCACIONAL.

Dentro del proyecto que tiene por objeto la implementación de las rutas de emprendimiento y empleabilidad en el marco de la estrategia Sucre Escucha en el Departamento de Sucre; atendiendo a nuestras obligaciones contractuales consistentes en Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, *calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato*; Desarrollar otras herramientas encaminadas a *verificar la adecuada ejecución del contrato*; Llevar a cabo las labores de *monitoreo y control de riesgos que se le asignen, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato*; *Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas* y a las siguientes consideraciones técnicas y legales, así:

En las instalaciones de cada una de las sesiones se pudo observar al tallerista siguiendo la ruta metodológica enviada previamente por el operador a la interventoría, al mismo tiempo que se utilizaban los materiales descritos en la propuesta económica para el normal desarrollo de las actividades.

El mismo listado de asistencia sirve como registro de la entrega de los refrigerios – los cuales se entregaron a la totalidad de los asistentes -, para el ahorro de papel, y en su mayoría los sitios en los cuales se realizan las actividades cuentan con servicio de wifi cuyas contraseñas se les entregan a los beneficiarios para el acceso a los contenidos de cada sesión; en aquellos casos en que los participantes no puedan acceder por causa de sus teléfonos celulares, el operador tiene a la mano fotocopias de las actividades que son entregadas a los mismos para evitar el rezago con el resto de compañeros.

La interventoría realizó visitas de seguimiento a los municipios beneficiarios, evidenciándose el cumplimiento de los requisitos para la actividad en cada uno de los sitios así:

RESUMEN VISITAS DE INTERVENTORÍA POR FECHA, HORA Y SESIÓN


Municipio	Fecha	Hora	Sesión
Buenavista	05/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
Corozal	08/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
San Pedro	04/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
Guaranda	04/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
Majagual	03/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
Los Palmitos	03/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
Ovejas	06/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
Sucre	05/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
San Onofre	04/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
Chalán	08/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1

Colosó	03/05/2023	2:00 p.m. – 6:00p.m	1
Coveñas	05/05/2023	8:00 a.m. – 6:00p.m	1
Morroa	11/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	2
Sampués	06/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
San Antonio de Palmito	08/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
Santiago de Tolú	09/05/2023	8:00 a.m. – 6:00p.m	2
Sincelejo	12/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	2
Toluviejo	10/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	2
San Juan de Betulia	13/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
Caimito	11/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	2
Galeras	09/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	2
San Luis de Sincé	15/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3
El Roble	11/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	2
La Unión	10/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	2
San Benito Abad	06/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	1
San Marcos	09/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	2
Buenavista	19/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3
Corozal	13/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	2
San Pedro	18/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3
Guaranda	15/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3
Majagual	16/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3
Los Palmitos	17/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3
Ovejas	16/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3
Sucre	17/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3
San Onofre	18/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3
Chalán	22/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	4
Colosó	24/05/2023	2:00 p.m. – 6:00p.m	4
Coveñas	19/05/2023	8:00 a.m. – 6:00p.m	3
Morroa	25/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	4
Sampués	23/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	4
San Antonio de Palmito	22/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	4
Santiago de Tolú	23/05/2023	8:00 a.m. – 6:00p.m	4
Sincelejo	19/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3
Toluviejo	24/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	4
San Juan de Betulia	26/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	4
Caimito	24/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	4
Galeras	23/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	4
San Luis de Sincé	22/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	4
El Roble	25/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	4
La Unión	25/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	4
San Benito Abad	15/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3

FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

San Marcos	16/05/2023	8:00 a.m. – 12:00 m	3

RESUMEN VISITAS DE INTERVENTORÍA POR MIEMBRO DEL EQUIPO



E	Ever Martínez
	Jose Barragán
W	Winston Montes

Se presenta y revisa la información entregada por el operador para el desarrollo de las siguientes sesiones en cada uno de los municipios:

Sesión No. 1

Fecha	Municipio	Lugar	Dirección	Horario	Tallerista
Miércoles 3 de Mayo	Los Palmitos	Casa de la Cultura Hugo Santos Ozuna	Carrera 11	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Miércoles 3 de Mayo	Majagual	Biblioteca Municipal Tulio Carriazo	Carrera 18	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas
Miércoles 3 de Mayo	Toluviejo	Casa Lúdica	Barrio Villa Mayerlis	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Miércoles 3 de Mayo	Colosó	Biblioteca Municipal	Cra 6 # 91	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Miércoles 3 de Mayo	Caimito	Institución Educativa San Juan Bautista - Múltiple sede Santa Teresita	Cra. 9 Calle 17	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Miércoles 3 de Mayo	San Luis de Sincé	Centro de Vida Cafarnaum - Sede Barrio La Ceja	Cra. 9 #11-76	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Jueves 4 de Mayo	San Pedro	Institución Educativa San Juan Bosco	Calle 14 N° 14 - 34 Barrio Kenedy	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy

Jueves 4 de Mayo	Guaranda	Centro de Vida Sembrando Amor	Primera Calle del Comercio - Sector San Vicente	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas
Jueves 4 de Mayo	Morroa	Institución Educativa Cristobal Colón	Cr 4 # 2 - 15	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Jueves 4 de Mayo	San Onofre	Institución Educativa Libertad -	Corregimiento Libertad	08: 00 a.m - 12:00 m	Eduardo Camargo
Jueves 4 de Mayo	San Onofre	Colegio Miguel Angel Anachury	Calle 19 con carrera 15 calle cope	2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Jueves 4 de Mayo	Galeras	Casa de la Cultura Municipal Carlos Dávila	Ciudadela Nueva Jerusalem	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Jueves 4 de Mayo	San Marcos	Institución Educativa San Marcos - Sede Monseñor	Calle 23 # 28 Esquina	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Viernes 5 de Mayo	Buenavista	Casa de la Juventud	Barrio La Paz	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Viernes 5 de Mayo	Sincelejo	Museo Zenú Manuel Huertas	Cra. 26 #24 -25 Av Las Peñitas	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Viernes 5 de Mayo	Coveñas	Centro Lúdico	Carrera 2 Nro. 3 - 53	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Viernes 5 de Mayo	La Unión	Casa de la cultura	Avenida principal, Brr Santander	08: 00 a.m - 12:00 m	Yaneth Peralta

Viernes 5 de Mayo	La Unión	SENA - Sede La Unión - Sucre,	Carrera 13 Brr santo domingo	2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Viernes 5 de Mayo	El Roble	Institución educativa san Mateo, Sede Rufino Alturo Salgado, primaria	Cra 6A	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Viernes 5 de Mayo	Sucre	Centro de Eventos La Piscina	Cra 10 # 3 - 35 Barrio Centro	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas
Sábado 6 de Mayo	Ovejas	Centro de Vida Paz y Sabiduria	Barrio La Ciudadela	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Sábado 6 de Mayo	Sampues	Centro de Recursos Educativos Municipal	Transversal 13 Calle 16 al lado del colegio Mariscal Sucre	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Sábado 6 de Mayo	Santiago de Tolú	Centro del adulto Mayor	Cra 2 Nº 15 - 43	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Sábado 6 de Mayo	Betulia	Casa de la Cultura	Carrera 7 # 8 Esquina	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Sábado 6 de Mayo	San Benito Abad	Institución Educativa Maria Inmaculada	Calle 11 # 21D	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Lunes 8 de Mayo	Corozal	Institución Educativa Escuela Normal Superior	Cra 32 # 30 – 10	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Nacira Isabel Tamara Bertel

Lunes 8 de Mayo	San Antonio de Palmito	Biblioteca Municipal	Carrera 5	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Lineth Del Socorro Sevilla Baleta
Lunes 8 de Mayo	Chalán	Salón de Eventos Municipal	Cra 4 Calle 6 Plaza Principal	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Juan Rafael Hernández Lambraño

Sesión No. 2

Fecha	Municipio	Lugar	Dirección	Horario	Tallerista
Lunes 8 de Mayo	San Luis de Sincé	Centro de Vida Cafarnaum - Sede Barrio La Ceja	Cra. 9 #11-76	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Lunes 8 de Mayo	San Benito Abad	Institución Educativa Maria Inmaculada	Calle 11 # 21D	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Lunes 8 de Mayo	Guaranda	Biblioteca Municipal Alfredo Sierra Villareal	Cra 5	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas
Martes 9 de Mayo	Ovejas	Casa de la Cultura Enrique Arias	Carrera 15 No. 18-25	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Martes 9 de Mayo	Sampues	Centro de Recursos Educativos Municipal	Transversal 13 Calle 16 al lado del colegio Mariscal Sucre	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Martes 9 de Mayo	Santiago de Tolú	Centro del adulto Mayor	Cra 2 Nº 15 - 43	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Martes 9 de Mayo	Galeras	Casa de la Cultura Municipal Carlos Dávila	Ciudadela Nueva Jerusalem	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Martes 9 de Mayo	San Marcos	Institución Educativa San Marcos - Sede Monseñor	Calle 23 # 28 Esquina	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Martes 9 de Mayo	Majagual	Biblioteca Municipal Tulio Carriazo	Carrera 18	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas
Miércoles 10 de Mayo	Los Palmitos	Casa de la Cultura Hugo Santos Ozuna	Carrera 11	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Miércoles 10 de Mayo	Toluviejo	Salón de Eventos el Oasis	Calle Guayacan	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Miércoles 10 de Mayo	Colosó	Biblioteca Municipal	Cra 6 # 91	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Miércoles 10 de Mayo	La Unión	Casa de la cultura	Avenida principal, Brr Santander	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Miércoles 10 de Mayo	La Unión	SENA - Sede La Unión - Sucre,	Carrera 13 Brr santo domingo	2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta

Miércoles 10 de Mayo	Sucre	Centro de Eventos La Piscina	Cra 10 # 3 - 35 Barrio Centro	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas
Jueves 11 de Mayo	San Pedro	Centro de Vida - Ancianato	Cra 17 # 16 -15	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Jueves 11 de Mayo	Morroa	Institución Educativa Cristobal Colón	Cr 4 # 2 - 15	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Jueves 11 de Mayo	San Onofre	Institución Educativa Libertad -	Corregimiento Libertad	08: 00 a.m - 12:00 m	Eduardo Camargo
Jueves 11 de Mayo	San Onofre	Colegio Miguel Angel Anachury	Calle 19 con carrera 15 calle cope	2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Jueves 11 de Mayo	El Roble	Institución educativa san Mateo, Sede Rufino Alturo Salgado, primaria	Cra 6A	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Jueves 11 de Mayo	Caimito	Institución Educativa San Juan Bautista - Múltiple sede Santa Teresita	Cra. 9 Calle 17	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Viernes 12 de Mayo	Buenavista	Casa de la Juventud	Barrio La Paz	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Viernes 12 de Mayo	Sincelejo	Auditorio Corcovado - 4to Piso Gobernación de Sucre	Calle 25 No. 25B - 35 Av. Las Peñitas -	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Viernes 12 de Mayo	Coveñas	Centro Lúdico	Carrera 2 Nro. 3 - 53 Barrio Guayabal	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Sábado 13 de Mayo	Corozal	Institución Educativa Escuela Normal Superior	Cra 32 # 30 – 10	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Sábado 13 de Mayo	San Antonio de Palmito	Biblioteca Municipal	Carrera 5	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Sábado 13 de Mayo	Chalán	Salón de Eventos Municipal	Cra 4 Calle 6 Plaza Principal	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Sábado 13 de Mayo	Betulia	Casa de la Cultura	Carrera 7 # 8 Esquina	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero

Sesión No. 3

Fecha	Municipio	Lugar	Dirección	Horario	Tallerista
Lunes 15 de Mayo	Corozal	Institución Educativa Escuela Normal Superior	Cra 32 # 30 – 10	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Lunes 15 de Mayo	San Antonio de Palmito	Biblioteca Municipal	Carrera 5	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Lunes 15 de Mayo	Chalán	Salón de Eventos Municipal	Cra 4 Calle 6 Plaza Principal	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Lunes 15 de Mayo	San Luis de Sincé	Centro de Vida Cafarnaum - Sede Barrio La Ceja	Cra. 9 #11-76	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Lunes 15 de Mayo	San Benito Abad	Institución Educativa Maria Inmaculada	Calle 11 # 21D	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Lunes 15 de Mayo	Guaranda	Biblioteca Municipal Alfredo Sierra Villareal	Cra 5	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas
Martes 16 de Mayo	Ovejas	Casa de la Cultura Enrique Arias	Carrera 15 No. 18-25	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Martes 16 de Mayo	Majagual	Biblioteca Municipal Tulio Carriazo	Carrera 18	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas

Martes 16 de Mayo	Sampues	Centro de Recursos Educativos Municipal	Transversal 13 Calle 16 al lado del colegio Mariscal Sucre	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Martes 16 de Mayo	Santiago de Tolú	Centro del adulto Mayor	Cra 2 Nº 15 - 43	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Martes 16 de Mayo	Galeras	Casa de la Cultura Municipal Carlos Dávila	Ciudadela Nueva Jerusalem	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Martes 16 de Mayo	San Marcos	Institución Educativa San Marcos - Sede Monseñor	Calle 23 # 28 Esquina	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Miércoles 17 de Mayo	Los Palmitos	Casa de la Cultura Hugo Santos Ozuna	Carrera 11	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Miércoles 17 de Mayo	Toluviejo	Salón de Eventos el Oasis	Calle Guayacan	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Miércoles 17 de Mayo	Colosó	Biblioteca Municipal	Cra 6 # 91	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Miércoles 17 de Mayo	Sucre	Centro de Eventos La Piscina	Cra 10 # 3 - 35 Barrio Centro	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas
Jueves 18 de Mayo	San Pedro	Centro de Vida - Ancianato	Cra 17 # 16 -15	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Jueves 18 de Mayo	Morroa	Institución Educativa Cristobal Colón	Cr 4 # 2 - 15	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Jueves 18 de Mayo	San Onofre	Institución Educativa Libertad -	Corregimiento Libertad	08: 00 a.m - 12:00 m	Eduardo Camargo
Jueves 18 de Mayo	San Onofre	Casa de la Cultura		2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Jueves 18 de Mayo	El Roble	Institución educativa san Mateo, Sede Rufino Alturo Salgado, primaria	Cra 6A	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Jueves 18 de Mayo	Caimito	Institución Educativa San Juan Bautista - Múltiple sede Santa Teresita	Cra. 9 Calle 17	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Viernes 19 de Mayo	Buenavista	Casa de la Juventud	Barrio La Paz	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Viernes 19 de Mayo	Sincelejo	Auditorio Corcovado - 4to Piso Gobernación de Sucre	Calle 25 No. 25B - 35 Av. Las Peñitas -	2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Viernes 19 de Mayo	Coveñas	Centro Lúdico	Carrera 2 Nro. 3 - 53	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Viernes 19 de Mayo	Betulia	Casa de la Cultura	Carrera 7 # 8 Esquina	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Viernes 19 de Mayo	La Unión	Casa de la cultura	Avenida principal, Brr Santander	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Viernes 19 de Mayo	La Unión	SENA - Sede La Unión - Sucre,	Carrera 13 Brr santo domingo	2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta

FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

Sesión No. 4

Fecha	Municipio	Lugar	Dirección	Horario	Tallerista
Lunes 22 de Mayo	Corozal	Institución Educativa Escuela Normal Superior	Cra 32 # 30 – 10	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Lunes 22 de Mayo	San Antonio de Palmito	Biblioteca Municipal	Carrera 5	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Lunes 22 de Mayo	Chalán	Salón de Eventos Municipal	Cra 4 Calle 6 Plaza Principal	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Lunes 22 de Mayo	San Luis de Sincé	Centro de Vida Cafarnaum - Sede Barrio La Ceja	Cra. 9 #11-76	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Lunes 22 de Mayo	San Benito Abad	Institución Educativa Maria Inmaculada	Calle 11 # 21D	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Martes 23 de Mayo	Ovejas	Casa de la Cultura Enrique Arias	Carrera 15 No. 18-25	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Martes 23 de Mayo	Guaranda	Biblioteca Municipal Alfredo Sierra Villareal	Cra 5	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas
Martes 23 de Mayo	Sampues	Centro de Recursos Educativos Municipal	Transversal 13 Calle 16 al lado del colegio Mariscal Sucre	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Martes 23 de Mayo	Santiago de Tolú	Centro del adulto Mayor	Cra 2 Nº 15 - 43	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Martes 23 de Mayo	Galeras	Casa de la Cultura		08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Martes 23 de Mayo	San Marcos	Institución Educativa San Marcos - Sede Monseñor	Calle 23 # 28 Esquina	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Miercoles 24 de Mayo	Los Palmitos	Casa de la Cultura Hugo Santos Ozuna	Carrera 11	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Miercoles 24 de Mayo	Majagual	Biblioteca Municipal Tulio Carriazo	Carrera 18	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas
Miercoles 24 de Mayo	Toluviejo	Salón de Eventos el Oasis	Calle Guayacan	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Miercoles 24 de Mayo	Colosó	Biblioteca Municipal	Cra 6 # 91	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Miercoles 24 de Mayo	Caimito	Institución Educativa San Juan Bautista - Múltiple sede Santa Teresita	Cra. 9 Calle 17	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Jueves 25 de Mayo	San Pedro	Centro de Vida - Ancianato	Cra 17 # 16 -15	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Jueves 25 de Mayo	Sucre	Centro de Eventos La Piscina	Cra 10 # 3 - 35 Barrio Centro	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Claudia de Aguas

Jueves 25 de Mayo	Morroa	Institución Educativa Cristobal Colón	Cr 4 # 2 - 15	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Jueves 25 de Mayo	San Onofre	Institución Educativa Libertad -	Corregimiento Libertad	08: 00 a.m - 12:00 m	Eduardo Camargo
Jueves 25 de Mayo	San Onofre	Colegio Miguel Angel Anachury	Calle 19 con carrera 15 calle cope	2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Jueves 25 de Mayo	El Roble	Institución educativa san Mateo, Sede Rufino Alturo Salgado, primaria	Cra 6A	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero
Jueves 25 de Mayo	La Unión	Casa de la cultura	Avenida principal, Brr Santander	08: 00 a.m - 12:00 m	Yaneth Peralta
Jueves 25 de Mayo	La Unión	SENA - Sede La Unión - Sucre,	Carrera 13 Brr santo domingo	2:00 p.m -06:00 p.m	Yaneth Peralta
Viernes 26 de Mayo	Buenavista	Casa de la Juventud		08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Andrea Percy
Viernes 26 de Mayo	Sincelejo	Museo Zenú Manuel Huertas	Cra. 26 #24 -25 Av Las Peñitas	08: 00 a.m - 12:00 m	Berena García
Viernes 26 de Mayo	Sincelejo	Auditorio Corcovado - 4to Piso Gobernación de Sucre	Calle 25 No. 25B - 35 Av. Las Peñitas -	2:00 p.m -06:00 p.m	Berena García
Viernes 26 de Mayo	Coveñas	Centro Lúdico	Carrera 2 Nro. 3 - 53	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Eduardo Camargo
Viernes 26 de Mayo	Betulia	Casa de la Cultura	Carrera 7 # 8 Esquina	08: 00 a.m - 12:00 m 2:00 p.m -06:00 p.m	Jorge Romero

Los soportes de la realización de estas sesiones durante el mes de mayo se encuentran en Drive suministrado por el operador y la evidencia física entregada por este a la Supervisión del contrato, dentro de las que se encuentran listado de asistencia y demás evidencia fotográfica.

A continuación, se relaciona la evidencia de las sesiones que fueron objeto de visita por parte de la interventoría.

FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

RUTA SABANA 2 RUTA MOJANA

BUENAVISTA

Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre · Sucre · ESCUCHE · Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Valoración Inicial

Ruta: Sabana 2 Municipio: Buenavista Fecha: 05 / 05 / 2.023 Horario: 8a.m. a 12m.

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma
1	DULIANA DIAZ POLO	1005387116	25	V		3006807614	Duliana Diaz Polo
2	JESUS DAVID ARRIETA QUIROZ	1005387825				3002776543	
3	JUDITH PAOLA JIMENEZ MONTERO	1099962733	24		X	3244075807	Judith Paola Jimenez
4	JULIA ALEJANDRA AMELL PINEDA	1099964402				3228113542	
5	MARINELLA QUIROZ TOVAR	1099964807				3046144052	
6	JHORMAN JIMENEZ MONTERO	1099964821	27	X		3116897941	Jhorman Jimenez
7	DEIMER ALFREDO OSORIO ARIZA	1099965823	24	X		3014165409	Deimer Osorio.
8	ELIANA MARIA ALMANZA GARCIA	1099965802	23		X	3045834641	Eliana Almanza G.
9	RAFAEL BENITO NAVARRO PAYARES	1099965931				3137414036	
10	ANDRES DAVID TOVAR AMELL	1103120323	25	X		3008415710	Andres Tovar A:
11							

Foto taller No 1



Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre · Sucre empieza por Convivencia · Sucre Escucha · Fundación Pinsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: taller 3: orientación hacia el emprendimiento y empleabilidad

Ruta: Sabana 2 Municipio: Buenavista Fecha: 12 / 09 /2023 Horario: 8a.m. a 12 m.

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de Refrigerios	Firma	
1	LUISA FERNANDA SANCHEZ DIAZ	1005387176				3022704314			
2	YENNIFER ESTELA HERNANDEZ OROZCO	1005387264	21		A	3147572424	Si		*
3	MAIRA ALEXANDRA RUZ CARDENAS	1005387285				3106224864			
4	SINDY PAOLA TORRES TOVAR	1005387295				3146857009			
5	MARIA FERNANDA SALCEDO LOPEZ	1005387318	22		X	3117912483	Si	Maria Salcedo	*
6	RAUL JAVIER PORTACIO ZABALETA	1005387332	20	X		3123940394	Si	Raul Portacio Z.	*
7	KAROLAY SACO SERPA	1005387420	26		X	3016330812	Si	Karolay Saco	*
8	ROGER ANDRES ARRIETA CORREA	1005387435	20	X		3203813257	Si	Roger Arrieta	*
9	CARMEN CECILIA RUZ CARDENAS	1005387445				3024402603			
10	TOMAS ALFONSO DAVILA ESCAÑO	1005387478				3205552310			
11	FERNANDO JOSÉ ACUÑA RODRÍGUEZ	1005387524	21	X		3043625024	Si	Fernando Acuña	*
12	LUIS FERNANDO ARRIETA SALCEDO	1005387531	20	X		3006109613	Si	Luis Arrieta	*
13	JAVIER JOSE PORTACIO ZABALETA	1005387594	19	X		3013344602	Si		*

Foto taller No 3



COROZAL

Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empieza el ser grande	ESCUCHA	Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Valoración Inicial

Ruta: Sabanas 2 Municipio: Corozal Fecha: 8 / 05 / 2.023 Horario: 8-12

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma
1	DANIELA ZARETH LÓPEZ GUZMÁN	1102820877	23		X	3017016270	Daniela López
2	JORGE ARMANDO DOMÍNGUEZ ÁNGULO	1102874031	26	X		3017986933	Jorge Angulo
3	LORYS ADRIANA SARRIA LEDESMA	1102887177	24		X	3013746926	Lorys Sarria Ledesma
4	YESID ARENALES TOVAR	1103094833	20	X		3163684818	Yesid Arenales
5	LAURA VANESA GUERRERO MARTINEZ	1103095043				3046334925	
6	JIMMY ARTURO MARTINEZ ORTIZ	1103116351	27	X		3205897167	Jimmy Martinez
7	HILDA MARIA MOLINA GARCIA	1103117484				3002415024	
8	LILIBETH PAOLA MORENO VERGARA	1103117863				3017647555	
9	ERIC DUBAN MESTRA MARTINEZ	1103118077				3137797530	
10	OSCAR JUNIOR FLOREZ OCHOA	1103119628				3008885154	
11	YEHIMI YOHANA MONTERROZA SIERRA	1103120237	25		X	3116435320	

Foto taller No 1



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

Listado de asistencia taller No 2

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre · Sucre empieza a ser Oportunidades · Sucre Escucha · Fundación Pinsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: 2 familias, emprendimiento y empleabilidad

Ruta: Sabana 2 Municipio: Corozal Fecha: 13 / 05 / 2023 Horario: 8 - 12 Am

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de Refrigerios	Firma	
1	KAROLL JULIANA JULIO BALDOVINO	100558336	20		X	3107317825	Si		
2	CARMEN BERNARDA RANGEL BARBOZA	1002185959	23		X	3042931221	Si	Carmen Rangel	
3	SEBASTIAN DAVID SALGADO MESTRA	1003048725				3024884240			•
4	VERÓNICA ISABEL ACOSTA VÁSQUEZ	1005389541	24		X	3207025813	Si	Veronica Acosta	Si
5	YASMÍN ADRIANA CAUSADO MUNZON	1005488728	22		X	3114242897	Si	Yasmin Causado	
6	PAULA ANDREA CÁRDENAS VALDERRAMA	1005524234	23			3017135563	Si	Paula Cárdenas	Si
7	EDDIE ANDRES PÉREZ TOVAR	1005573689				3204100595			•
8	CESAR ELIÉCER BUELVAS RAMÍREZ	1005573964	20	X		3215152740	Si	Cesar Buelvas	Si
9	ANDRES EDUARDO ANGULO GUZMAN	1005581609	24	X		3023698716	Si	Andres Angulo	Si
10	LUIS SANTIAGO ALVAREZ CHAVEZ	1005582327				3144474889			•
11									
12									

Foto taller No 2



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

SAN PEDRO

Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre · Sucre empezó a ser imparable · Sucre ESCUCHA · Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller Inicial #1

Ruta: Sabana 2 Municipio: San Pedro Fecha: 4 /05 /2023 Horario: Mañana

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma
1	ANGÉLICA MARÍA NOVOA CALDERA	1002492804	23		X	3022678444	Angelita Novoa C.
2	CRISTIAN JOSÉ MEZA TUIRAN	1003191619	32	X		3144922492	Cristian Meza
3	CARLOS DANIEL BARRIOS PÉREZ	1005566475				3146744826	
4	INDIRA LUZ ÁVILA BOHÓRQUEZ	1005573426	20		X	3148904103	Indira Avila B.
5	KETY PAOLA RODRÍGUEZ BOLAÑO	1005581626	22		X	3024152638	Kety Rodriguez
6	IVANA SOFÍA PALENCIA AGUIRRE	1005583706	20		X	3145316395	Ivana Palencia.
7	EROINA PÉREZ CASTRO	1005649053				3207933640	
8	YERALDIN DORIA SANCHEZ	1005649188				3104512917	
9	WILLIAM JOSÉ PAREJA HERNÁNDEZ	1005649402	22	X		3107264727	William J Pareja H.
10	LINA MARIA NAVARRO QUIROZ	1005649434				3137700833	
11	JESÚS DAVID RODRÍGUEZ LUGO	1005649732	21	X		3005193999	

Foto taller No 1



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre · Sucre empieza a ser Oportunidad · Sucre Escucha · Fundación Pinsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: taller #3 orientación hacia el emprendimiento y empleabilidad

Ruta: Sabana 2 Municipio: San Pedro Fecha: 18 / 05 / 2023 Horario: Mañana

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de Refrigerios	Firma	✓
1	WENDY VANESSA DÍAZ OVIEDO	1005650173				3012185735			
2	CHELEINE MARÍA GARCÍA RUÍZ	1005650251	24		X	3228310727	✓	Cheleine García Ruiz	✓
3	JUÁN JOSÉ MANJARREZ NORIEGA	1005650313	22			3138438363	✓	Manjarrez Juan	X
4	MARÍA JOSÉ AGUILERA GÓMEZ	1005650390				3017467580			
5	JAVIER MAURICIO PIEDRAHITA GÓMEZ	1007183801	22	X		3045810865	✓	Javier P.	
6	JESICA PAOLA HERNANDEZ ACOSTA	1050969340				3042035436			
7	YINA PAOLA BOHÓRQUEZ VÉLEZ	1099965330	25		X	3146892256	✓	Yina Paola Bohorquez	X
8	GUSTAVO ANDRÉS LAMBRAÑO PÉREZ	1102794046				3017580026			
9	MARÍA FERNANDA MEZA HERRERA	1103214802	18		X	3113322335	✓	María Meza	
10	MERCEDES LUCÍA TORRES BENAVIDES	1103220994	25		X	3004313857	✓	Mercedes Torres	X
11	YULIANA PEREZ CASTRO	1104008068	19		X	3202149061	✓	Yuliana Pérez	X
12	IVÁN ANDRÉS MARTÍNEZ DÍAZ	1104008200	24	X		3006435231	✓	IVAN MARTINEZ	X
13	MARÍA JOSÉ CORREA OSORIO	1104008416				3005271040			

Foto taller No 3



GUARANDA

Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empieza a ser	ESCUCHA	Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP FD7 Versión 01 Año 2023

IMPLEMENTACION DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Valoración Inicial

Ruta: Mojana Municipio Guaranda Fecha: 24 / 05 / 2023 Horario 8:00am

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Telefono	Firma
1	ISMAEL EDUARDO RICARDO BALETA	1005469280	24	X		3217068667	Ismael Ricardo
2	LUIS FERNANDO	1001551728	23	X		31663650862	luis fernando
3	KAREN MARGARITA RODRIGEZ PUERTA	1005469804	29		X	3145855224	Karen Rodriguez
4	LUIGIS DUVAN NOGUERA GUERRERO	1005469859				3044191120	
5	ANA JULIA MEJIA MORENO	1005469724	24		X	3108452638	Ana julia Mejia
6	JESUS ALBERTO CALEÑO GALLON	1005469759	24	X		3158961013	Jesus Caleño
7	KEVIN GUERRERO RODRIGUEZ	1005469817	23	X		3186398278	Kevin Guerrero R
8	ANA CRISTINA TORRES GARCIA	1005470135				3183707697	
9	ANDRES FELIPE GALLON RUIZ	1005573791				3127586837	
10	NELVA DE JESUS GONZALEZ OSUNA	1007309144	29		X	3207085221	Nelva Gonzalez
11	MARIA ELENA VILORIA MONTESINO	1007359550	24		X	3207086461	Maria viloria M.
12	JOSE MANUEL RONDON COTERA	1010144293	23	X		3166690149	José Rondón
13	YOLFANIS ANGULO GIL	1046397148	26		X	3115409936	Yolfanis Angulo Gil
14	JENIFER DELGADO CASTILLA	1085049980	23			3203137600	Jenifer Delgado
15	LEIDIS MARIA NARVAEZ ARRIOLA	1100015480				3163589822	

Firma: Leidis Narvaez

Foto taller No 1



Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre emprende y se une	SUCRE ESCUCHA	Fundemos Financial

Formato: Planilla Asistencia
Codigo: SEP - F02
Versión: 01
Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Orientación hacia el emprendimiento y empleabilidad

Ruta: Mojana — Municipio: Guaranda — Fecha: 15 / 05 / 2023 — Horario: 9:00 - 12

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de Refrigerio	Firma
1	ISMAEL EDUARDO RICARDO BALETA	1005409280	24	X		3217068647		Ismael Ricardo
2	LUIS FERNANDO	1001551726	23	X		31663650862	-	Luis Fernando
3	KAREN MARGARITA RODRIGEZ PUERTA	1005468604	28		X	3145855224	✓	Karen Rodriguez P
4	LUIGIS DUVAN NOGUERA GUERRERO	1005469659				3044191120		
5	ANA JULIA MEJÍA MORENO	1005469724	24		X	1106452638	✓	Ana Julia Mejia Moreno
6	JESUS ALBERTO CALEÑO GALLON	1005469759	24	Y		3158963013	✓	Jesus Caleño
7	KEVIN GUERRERO RODRIGUEZ	1005469817	25	X		3186398278	✓	Kevin Guerrero R.
8	ANA CRISTINA TORRES GARCIA	1005470135				3183707697		
9	ANDRES FELIPE GALLON RUIZ	1005573791	20	X		3127586837	✓	Andres Gallon
10	NELVA DE JESUS GONZALEZ OSUNA	1007309144	23		X	3207085221	✓	Nelva Gonzalez
11	MARIA ELENA VILORIA MONTESINO	1007359550	23		X	3207086461	✓	Maria Viloria M
12	JOSE MANUEL RONDON COTERA	1010144293	23	X		3166690149	✓	Jose Rondon.
13	YOLFANIS ANGULO GIL	1046397146	26		X	3115409936	-	Yolfanis Angulo Gil
14	JENIFER DELGADO CASTILLA	1085049980	24		/	3203137600	-	Jenifer D.
15	LEIDIS MARIA NARVAEZ ARRIOLA	1100015480				3163989522		

FIRMA: Yaleb Herrera.

Foto taller No 3



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

MAJAGUAL

Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre · Sucre empieza a ser Oportunidad · SUCRE ESCUCHA · Fundación Pensemos	Formato: Planilla Asistencia Código: SUP FO2 Versión: 01 Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: VALORACION INICIAL

Ruta: Mojana I Municipio: Majagual Fecha: 08/05/2023 Horario: 8am-12

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de Refrigerios	Firma	
1	SERGIO ANDRÉS CASTILLO CASTAÑO	1001912360				3016030025			
2	HARLY RODELO TAPIA	1001918139				3216960267	✓	Harly Rodelo	
3	MARINA ROSA JORGE HOYOS	1002490952	27		✓	3127954519	✓		M
4	CRISTIAN HERNANDEZ BORDA	1003389831				3107417041	✓	Cristian Hernandez	
5	YEIS PAOLA SIERRA CARE	1005389838	22			3007149239	✓	Yeis Paola Sierra Care	M
6	VIVIANA YEPES HERNANDEZ	1005551018	26			3218782966	✓	Viviana Yepes Hdez	M
7	LILIBET MENCO BOLEMO	1005552187	24			3136273379	✓		M
8	FRANCISCO JONÁS VERGARA ARCIA	1005674504	26			3218331640	✓	Jonas Vergara	M
9	MARIA YEPES AYALA	1005674795	21		✓	3135370002	✓	Maria Yepes	M
10	OSMELL CARPINTERO BARRIOS	1005674796	21	✓		3203163925	✓	Osmell Carpintero	M
11	YAMIL JOSE CUELLO QUEVEDO	1005675042	25	✓		3135409936	✓	Yamil Cuello	M
12	BRENDA RODELO SEVERICHE	1007344951	25		✓	3126520230	✓	Brenda Rodelo S.	M
13	EILEN MARCELA RODELO SEVERICHE	1007344953	24		✓	3122899208	✓	Eileen Rodelo	M
14	DIEGO ANDRES PATERNINA BARRAGAN	1007344974	24	K		3106905599	✓		M
15	YAELYS OYOLA GALVAN	1007350435	24		✓	3122804783	✓	Yaelis Oyola	M

FIRMA

Foto taller No 1



Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre · Sucre empezó a ser diferente · Sucre Escucha · Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Orientación hacia el emprendimiento y la empleabilidad

Ruta: Mojana Municipio: Majagual Fecha: 16/05/2023 Horario: 8-12

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de Refrigerios	Firma	Fc
1	SERGIO ANDRÉS CASTILLO CASTAÑO	1001912360				3016030025			0
2	HARLY RODELO TAPIA	1001918139				3216960267	✓	Harly Rodelo T	
3	MARINA ROSA JORGE HOYOS	1002490952	21		✓	3127954519	✓	[illegible]	
4	CRISTIAN HERNANDEZ BORDA	1005389811				3107417041	✓	Cristian Hernandez	
5	YEIS PAOLASIERRA CARE	1005389838	22			3007149239	✓	Yeis Paola Sierra	
6	VIVIANA YEPES HERNANDEZ	1005551018	26		✓	3218782966	✓	Viviana Yepes Hdez	
7	LILIBET MENCO BOLEMO	1005552187	24			3136273379	✓	[illegible]	
8	FRANCISCO JONÁS VERGARA ARCIA	1005674504	26	✓		3218331640	✓	Jonas Vergara	
9	MARIA YEPES AYALA	1005674795	21		✓	3135370002	✓	Maria Yepes	
10	OSMELL CARPINTERO BARRIOS	1005674796	21	✓		3203163925	✓	Osmell Carpintero	
11	YAMIL JOSE CUELLO QUEVEDO	1005675042	25	✓		3135409936	✓	Yamil Cuello	
12	BRENDA RODELO SEVERICHE	1007344951	25		✓	3126520230	✓	Brenda Rodelo	
13	EILEN MARCELA RODELO CEVERICHE	1007344953	24		✓	3122899208	✓	Eilen Rodelo	

Foto taller No 3



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

LOS PALMITOS

Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre emprendedor — Sucre Escucha — Fundación Financiera Finsocial

Formato: Planilla Asistencia
Código: SEF - F07
Versión: 01
Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Activación inicial

Ruta: sabanas 2 — Municipio: Los palmitos — Fecha: 03/05/2023 — Horario: 08-12 AM

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma	
1	OSCAR YESID RIVERA PALENCIA	1103221393				3242429112		M
2	KEVIN ANDRES PEREZ PEREZ	1103221437	24	X		3105540945		M
3	JEISON DAVID LUGO LUGO	1103221459	24	X		3107380006		M
4	JUAN CAMILO RUIZ PÉREZ	1103221489	24	X		3165753377		M
5	SANTIAGO TOVAR GONZALEZ	1103221521	24			3045991146		M
6	MAIRA ALEXANDRA PÉREZ DÍAZ	1103221807				3137034971		M
7	DALY LUZ CASTRO LOBO	1103221886	23		X	3014743902		M
8	JUAN JOSÉ TOVAR DÍAZ	1103221878				3135223064		M
9	MANICOL JAVIER PEREZ PIÑA	1103221908				3006215110		M
10	EMERSON DAVID ORTEGA RIVERA	1103221818				3003226831		M
11	DAYANA NARVAEZ DIAZ	1103656646	18		X	3233076035		M
12	VANESSA CAUSADO CONTRERAS	1192732124	21			3023789262		M
13	JONATAN DAVID PATERNINA HERRERA	1192751138				3128292950		M
14	JUAN DIEGO PÉREZ GARCÍA	1193107866	20	X		3233763099		M
15	ANGIE PAOLA TOVAR ROMERO	1193215260				3013805825		M

FIRMA: Guadalupe Paternina

Foto taller No 1



Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre · Sucre Escucha	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - 602 Versión: 01 Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Orientación hacia el emprendimiento y la empleabilidad

Ruta: Sabana 2 — Municipio: Los Palmitos — Fecha: 17/05/2023 — Hombres

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Genero M	Genero F	Teléfono	Entrega de Refrigerios	Firma
1	KAROL VANESSA NUÑEZ DE LA CUZ	1003569467				3042538448		
2	ANGELA MARIA SIERRA ALVAREZ	1003564655	20		X	3205737613	Si	Angela Sierra
3	JOSE ADRIAN PEREZ RODRIGUEZ	1005564683	20	X		3158300499	Si	
4	JOSE LUIS ESCOBAR MENDIVIL	1035564732	19	X		3136971043	Si	
5	CARMEN ELENA LARA TOVAR	1003568821				3113565159		
6	JUAN CARLOS AGUAS RIVERA	1003584953				3235611075		
7	LUISA FERNANDA PATERNINA PEREZ	1005640746	21		X	3136988974	Si	
8	LUIS ÁNGEL PEREZ VITAL	1005649206	24	X		3107344960	Si	
9	LUZ STELLA CASTRO LOBO	1007770687	22		X	3218299301	Si	
10	AZALIA DEL CARMEN TOSCANO CAUSADO	1101818961				3017633826	Si	
11	ANDREA CAROLINA PEREZ GUERRA	1103214375				3235611075	Si	
12	DANIEL DAVID NOVOA GONZALEZ	1103214130				3052092461		
13	JAIME LUIS VELILLA SANTOS	1103214479				3042912209		
14	CESAR DAVID SANTOS PEREZ	1103214504	18			3104184819	Si	
15	JORGE ANDRES GOMEZ PINEDA	1103214662	18	X		3105619033	Si	

FIRMA

Foto taller No 3



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

OVEJAS
Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA		Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller 1: Valoración inicial - Vocación

Ruta: Sabanas 2 Municipio: Ovejas Fecha: 6 / 05 / 2023 Horario: 8 AM - 12 M

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma
1	ANGIE CAROLINA NARVÁEZ PATERNINA	1001877171	23		X	3123415820	Angie Narvaez P.
2	DANIELA SOFIA RODRIGUEZ VERGARA	1005487918				3143188031	
3	LINDA IBETH VILORIA BLANCO	1005487949	25		X	3022231573	Linda Viloria
4	CAROLINE BLANCO HERNANDEZ	1005488188	24		X	3223721227	Caroline Blanco H
5	KEVIN DAVID MENDOZA OVIEDO	1005488255				3126891179	
6	NEVIS LUCÍA MADERA LORA	1005488263				3201823964	
7	MAYERLIS MARTINEZ BARRETO	1005488520	21		X	3014169753	
8	JOHN WILMER OLIVERA BOHORQUEZ	1005488607	23	X		3046334462	
9	ERIKA PATRICIA VILORIA MUÑOZ	1005488648	24		X	3105547464	
10	WALTER IVAN OLIVERA BOHORQUEZ	1005488652	21	X		3241228483	Walter Olivera
11	ALDAIR EDUARDO TEJADA MENDOZA	1005489018	20	X		3022486664	Aldair Tejada
12	RAFAEL DE JESÚS RUIZ PATERNINA	1005489067	21			3126856109	

Foto taller No 1



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller 3: Orientación hacia el emprendimiento y empleabilidad.

Ruta: Sabanas 2 Municipio: Ovejas Fecha: 16 / 05 / 2.023 Horario: 8AM- 12M

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma
1	ANGIE CAROLINA NARVÁEZ PATERNINA	1001877171	22		X	3123415820	Angie Narvaez
2	DANIELA SOFIA RODRIGUEZ VERGARA	1005487918	24		X	3148188031	Daniela Rodriguez
3	LINDA IBETH VILORIA BLANCO	1005487949	25		X	3022231573	Linda Viloria
4	CAROLINE BLANCO HERNANDEZ	1005488188	24		X	3228721227	Caroline Blanco H.
5	KEVIN DAVID MENDOZA OVIEDO	1005488255				3126891179	
6	NEVIS LUCÍA MADERA LORA	1005488263	22		X	3202823964	Nevis Madera L.
7	MAYERLIS MARTINEZ BARRETO	1005488520	21		X	3014169753	Mayerlis M.
8	JOHN WILMER OLIVERA BOHORQUEZ	1005488607	23	X		3046334862	John Olivera
9	ERIKA PATRICIA VILORIA MUÑOZ	1005488646	24		X	3106547864	Erika Viloria
10	WALTER IVAN OLIVERA BOHORQUEZ	1005488652				3244228483	
11	ALDAIR EDUARDO TEJADA MENDOZA	1005489016	21	X		3022486664	Aldair Tejada

Foto taller No 3



SUCRE

Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre empieza lo bueno — ESCUCHAS — Finsocial

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Valoración inicial

Ruta: Mujeres — Municipio: Sucre — Fecha: 05 / 05 / 2023 — Tutores: Mariuca

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma
1	SONIA MARCELA WILCHEZ MEZA	1001974450				3007527459	
2	MARIA ALEJANDRA LOZANO CAZADO	1005550152	21		X	3224943357	
3	MARIA JOSE MENDEZ NAVAS	1005550184	22		X	3116755308	
4	ANGIE LUZ	1005550223	21		X	3114106073	
5	WILLIAM ENRIQUE ORTIZ URBINA	1005550229	21	X		3207379615	
6	GINA MARCELA TOVAR CACERES	1005550921	22		X	3137772405	
7	SILENA MARIA POLANCO DIAZ	1005551623	20		X	3233600412	
8	EVA SANDRI VEGA RIBON	1005551677	22		X	3216470767	
9	ANA CRISTINA VEGA RIBON	1005551678	20		X	3127967594	
10	ASTRID CAROLINA ALVAREZ MEDRANO	1005551852	27		X	3226664651	
11	ROGER ADOLFO ROMERO BONILLA	1005552370	25	X		3108717022	
12	KEISY LILIANA VILANO DOMINGUEZ	1005552386	23		X	3007159275	
13	MAURICIO SANCHEZ HERRERA	1005552857	22	X		3215749470	
14	ESNEIDER MARTINEZ PEREZ	1005587038	28	X		3183224541	
15	CINDY PAOLA AGUAS VERGARA	1019009125	28		X	3113229159	

FIRMA

Foto taller No 1



Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre · Sucre empieza a ser Compromiso · SUCRE ESCUCHA · Prosperidad Social	Formato: Planilla Asistencia Código: SEG-FOR- Versión: 01 Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Orientación hacia el emprendimiento y la empleabilidad

Ruta: Mujeres Municipio: Sucre Fecha: 17/05/2023 Horario: 1 Concurso

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de Refrigerios	Firma
1	SONIA MARCELA WILCHEZ MEZA	1001974490				3007522459		
2	MARIA ALEJANDRA LOZANO CAZADO	1005550152	21		X	3224943357	Si	
3	MARIA JOSE MENDEZ NAVAS	1005550184	22		X	3116791408	Si	
4	ANGIE LUZ	1005550223	21		X	3114106023	SI	Angie Mendoza
5	WILLIAM ENRIQUE ORTIZ URBINA	1005550229	21	X		3207379615	SI	William Ortiz U.
6	GINA MARCELA TOVAR CACERES	1005560921	22		X	3137772405	SI	Gina Tovar C
7	SILENA MARIA POLANCO DIAZ	1005551633	20		X	3233600412		Silena Polanco
8	EVA SANDRI VEGA RIBON	1005551677	22		X	3216470767	SI	
9	ANA CRISTINA VEGA RIBON	1005551678	-			3127967534		
10	ASTRID CAROLINA ALVAREZ MEDRANO	1005551852	27		X	3226664651	SI	
11	ROGER ADOLFO ROMERO BONILLA	1005552370	25	X		3108717002	SI	Roger Romero B
12	KEISY LILIANA VILARO DOMINGUEZ	1005552396	23		X	3007199275	SI	KEISY VILARO
13	MAURICIO SANCHEZ HERRERA	1005552857	22	X		3215748470	SI	Mauricio Sanchez
14	ESNEIDER MARTINEZ PEREZ	1005587038	28	X		3183224541	Si	Escuela Martinez
15	CINDY PAOLA AGUAS VERGARA	1019099125	28		X	3113229159	SI	Cindy Aguas

Firma: Jenna Martinez

Foto taller No 3



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

RUTA GOLFO – RUTA SABANA 1
SAN ONOFRE
Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre empezó a ser Diferente — SUCRE ESCUCHA — Fundación Finsocial

Formato: Planilla Asistencia
Código: SEP - F02
Versión 02
Año 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE


Actividad: 1 Valoración Inicial. – Taller #1

Ruta: el Golfo Municipio: San Onofre Fecha: 4 / 05 / 2023 Horario: 8:00pm - 12:00pm

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	ALEJANDRO JOSE CIPRIAN ROQUEME	1101442079	18	X		3175647089	X	Alejandro Ciprian
2	ANA MELISA ALVARO BERTEL	1192917317	21		X	3005218796	X	Ana Melisa A
3	ANGELICA SOFIA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ	1193537986				3023792453		
4	ANIBAL POTES CAMARGO	1193522019	26	X		3013783951	X	Anibal Potes C
5	ANTONIO JOSE BERRIO TORRES	1047481285	27	X		3024609116	X	
6	APARICIO FLOREZ ADRIAN	1020812305	27	X		3045744219	X	
7	ARISLEIDA CIPRIAN ROQUEME	1101468200	27		X	3216675043	X	Arisleida C.
8	BANQUEZ MURILLO	1193566483				3022552400		
9	BLANCO DIAS MILAGRO	1101442171				3126652123		
10	BRADIL CASTILLO OSORIO	1193236802	27	X		3134030250	X	Bradil Castillo
11	BRAYAN JULIO JULIO	1193622186	27	X		3112926408	X	Brayan Julio
12	BRENDA LUCIA WILCHES GÓMEZ	1102871920				3244038788		
13	BUELVAS ESPINOZA YULIMAR	1101459309	26	X		3128967301	X	Yulimar
14	CAMILO ANDRÉS VITOLA FUENTES	1101441747	18	X		3203320084	X	Camilo Vitola
15	CAROLINA CIPRIAN ROQUEME	1192791101	23		X	3002397268	X	Carolina Ciprian

FIRMA

Foto taller No 1



Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empezó a ser Diferente	SUCRE, ESCUCHA	Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: 3 Orientacion hacia el emprendimiento y Empleabilidad - TALLER #3

Ruta: el Golfo Municipio: San Onofre Fecha: 18/05/2023 Horario: 8:00am - 12:00pm

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	ALEJANDRO JOSE CIPRIAN ROQUEME	1101442079	18	X		3175647089	X	Alejandro Ciprian
2	ANA MELISA ALVARO BERTEL	1192917317	21		X	3005218796	X	Ana Melisa A.
3	ANGELICA SOFIA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ	1193537996				3023792453		
4	ANIBAL POTES CAMARGO	1193622019	26	X		3013783951	X	Anibal Potes C
5	ANTONIO JOSE BERRIO TORRES	1047481285	27	X		3024609116	X	
6	APARICIO FLOREZ ADRIAN	1020812306	22	X		3045744219	X	
7	ARISLEIDA CIPRIAN ROQUEME	1101458200	27		X	3216675043	X	Arisleida C
8	BANQUEZ MURILLO	1193555493				3022552400		
9	BLANCO DIAS MILAGRO	1101442171				3126652123		
10	BRADIL CASTILLO OSORIO	1193236802	22	X		3134030250	X	Bradil Castillo O
11	BRAYAN JULIO JULIO	1193622186				3112926408		
12	BRENDA LUCIA WILCHES GÓMEZ	1102871920				3244038788		
13	BUELVAS ESPIANOZA YULIMAR	1101459309	26		X	3128967301	X	
14	CAMILO ANDRÉS VITOLA FUENTES	1101441747	18	X		3203320084	X	Camilo Vitola
15	CAROLINA CIPRIAN ROQUEME	1192791101	23		X	3002397268	X	Carolina Ciprian

Foto taller No 3



CHALÁN
Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empieza a ser Grande	SUCRE ESCUCHA	Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE


Actividad: VALORACIÓN INICIAL — TALLER #1.

Ruta: SABANA 1 Municipio: CHALAN. Fecha: 8 10 5 Y 2023 Horario: 8:00am - 12:00pm

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	ALEX DAVID DIAZ ALVAREZ	1100307817	26	X		3017926073	Si	Alex Diaz
2	ANA CRISTINA MORENO NAVARRO	1006415263	22		X	3015317113	Si	
3	ANDERSON QUINTERO PALOMINO	1123402025	21	X		3242914133	Si	
4	ANDREA CAROLINA MARTINEZ MENDOZA	1006415039	21		X	3143544086	Si	AMM
5	ANDREA CAROLINA TOBIAS CARDENAS	1102888621	23		X	3006232428	Si	Andrea Tobias C.
6	ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ VALETA	1006415311	22	X		3022317735	Si	
7	ANDRES FELIPE GOMEZ PEREZ	1100308312	23	X		3126247201	Si	Andres Si Gomez
8	ANGIE MARCELA TAFUR RODRIGUEZ	1007583460	22		X	3114058281	Si	Angie Tafur R.
9	ANGIE PAOLA DIAZ DIAZ	1100308288	23		X	3006127872	Si	Angie Diaz
10	ANYELY SOFIA OSORIO OLIVERA	1100308074	19		X	3004860910	Si	Anyely Osorio
11	AUDREY PAOLA CHAMORRO FERNÁNDEZ	1100308103	19		X	3244887680	Si	Audrey Chamorro
12	CAMILO ANDRÉS PÉREZ	1005414812	21	X		3226785164	Si	
13	CARLOS ANDRES PALACIO MONTERROZA	1100307498	28	X		3004446351	Si	Carlos Palacios
14	CARLOS DANIEL FERNANDEZ PETANA	1006415287	22	X		3007546200	Si	
15	CINDY CAROLINA JUNCO PAJARO	1007344311	26		X	3122863741	NO	Cindy J. P.

FIRMA

Foto taller No 1



Listado de asistencia taller No 4

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empieza a ser Grandeza	SUCRE ESCUCHA	Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: PITCH Y LA PRUEBA PSICOTECNICAS - TALLER #4
Ruta: SABANA 1 Municipio: CHALAN Fecha: 22/05/2023 Horario: 8:00am-12:00pm

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	ALEX DAVID DIAZ ALVAREZ	1100307417	26	X		3017926073	NO	
2	ANA CRISTINA MORENO NAVARRO	1006418969	22		X	3015317113	NO	
3	ANDERSON QUINTERO PALOMINO	1123402026	21			3242914133	NO	
4	ANDREA CAROLINA MARTINEZ MENDOZA	1006415039	21		X	3143544086	NO	
5	ANDREA CAROLINA TOBIAS CARDENAS	1102869821	23		X	3006232428	Si	
6	ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ VALETA	1006415911	22	X		3022317735	NO	
7	ANDRES FELIPE GOMEZ PEREZ	1100306912	23	X		3126247201	Si	
8	ANGIE MARCELA TAFUR RODRIGUEZ	1007583480	22		X	3114058281	NO	
9	ANGIE PAOLA DIAZ DIAZ	1100306288	23		X	3006127872	NO	
10	ANYELY SOFIA OSORIO OLIVERA	1100306074	19			3004860910	NO	
11	AUDREY PAOLA CHAMORRO HERNANDEZ (Sandrita)	1100308103	19		X	3244887680	NO	
12	CAMILO ANDRÉS PÉREZ	1006414812	22	X		3226785164	NO	
13	CARLOS ANDRES PALACIO MONTERROZA	1100307486				3004446351		
14	CARLOS DANIEL FERNANDEZ PETANA	1006415267	22	X		3007546200	NO	
15	CINDY CAROLINA RINCO PAJARO	1007344311	26	X		3122863741	NO	

FIRMA

Foto taller No 4



COLOSÓ
Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre empezó a ser Compromiso — Sucre Escucha — Prosperidad Social Fonsocial

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Valoración Inicial - Taller #1

Ruta: Sabana 1 Municipio: Colosó Fecha: 3 / Mayo / 2023 Horario: 2 a 6

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	
1	ADRIANA JOSEFA NAVARRO VILLASMIL	1101783265				3242288901	
2	ANA MARÍA MENDÍVIL ARRIETA	1193202272				3022529248	
3	ANDRÉS DAVID RUIZ PÉREZ	1101782923				3235623549	
4	ANGIE ANDREA NARVÁEZ MONTERROZA	1101782182				3135980626	
5	BAIRON JOSÉ NARVÁEZ RUIZ	1101782193				3016998055	
6	CAROLINA ANDREA PANIZA SALAS	1101785443				3017294283	
7	CLAUDIA PATRICIA CHAMORRO PEREZ	1101785538				3006654806	
8	DARIANIS TARRAS SALAS	1101785087				3044950344	
9	DEIVER JOSÉ BARRETO TORRES	1101782077				3046397748	
10	DIEGO ARMANDO MONTES PEÑA	1101782076				3126113578	
11	EDER BUELVAS LEÓN	1101785464				3205453300	
12	ENYERLIS MARIA ALVAREZ ARNAL	1101782228				3203944809	
13	ERIKA PATRICIA MARMOLEJO MONTERROZA	1101784051				3024592189	
14	GELMUN DAVID RODRIGUEZ BALETA	1101784946				3023909007	
15	HÉCTOR ARTURO SALCEDO BARBOZA	1101784690				3014679915	

Foto taller No 1



Listado de asistencia taller No 4

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre empieza a ser Diferente — Sucre Escucha — Fundación Finsocial

Formato: Planilla Asistencia
Código: SEP-[illegible]
Versión: 01
Año: 2023


SOCIALIZACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Presentación Ruleta Pitch y Prueba Psicotécnica Taller #4

Municipio: Coloso Fecha: 24/05/2023 Hora: 8:00am-12:00pm

Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega certificado	Firma
[illegible] NAVARRO VILLASMIL	1101783265				3242288901	[illegible]	[illegible]
[illegible] LARRETA	1193202272				3022529746	NO	[illegible]
[illegible] VERGARA	1102867078				3044560039	NO	[illegible]
[illegible]	1101782923				3235623549	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1101782152				3135980626	NO	[illegible]
[illegible]	1006991486				3007684875	NO	[illegible]
[illegible]	1193610308				3003368408	NO	[illegible]
[illegible]	1101782193				3016998655	NO	[illegible]
[illegible]	1006568649				3218981601	NO	[illegible]
[illegible]	1006486648				3148366850	NO	[illegible]
[illegible]	1006679846				3024566775	NO	[illegible]
[illegible]	1017794283				3017794283	NO	[illegible]
[illegible]	[illegible]				3001450407	NO	[illegible]
[illegible]	[illegible]				3006654806	NO	[illegible]
[illegible]	[illegible]				3104759595	NO	[illegible]

Foto taller No 4



COVEÑAS
Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empieza a ser EMPRESA	SUCRE ESCUCHA	Prosperidad Social Financiera	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión: 01 Año: 2021

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: TALLER 1 VALORACION INICIAL
Ruta: GOLFO Municipio: COVEÑAS Fecha: 01 / MAY / 2021 Horario: 8:00AM A 6:00PM

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Genero M	Genero F	Teléfono	Firma
1	ADRIAN RICARDO VILLAZON ASCANIO	1131110866	26	X		3157655405	
2	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	1042678864	19	X		3114241935	
3	AMIR JASSUO ALCÁZAR SÁNCHEZ	1001889148	22	X		3207235723	
4	ANDREA CAROLINA BENÍTEZ MASO	1003368753				3137840660	
5	ANDREINA VILLADIEGO BUELVAS	1006572861				3006422866	
6	ANDRÉS CAMILO CAFIEL COA	1131104842				3022692057	
7	ASTRID CAROLINA PIZARRO NARVAEZ	1131109886	27		X	3145301260	
8	BLEIDIS DIONISA RAMOS CORRALES	1003466986	27		X	3104428104	
9	CANDELARIA GÓMEZ MERCADO	1131110539	25		X	3012415248	
10	CAROLAY PARRA ÁLVAREZ	1003089166	20		X	3004099500	
11	CRISTINA PACHECO RUIZ	1067406938	24		X	3217299937	
12	DANIELA ALMENTERO VIGA	1131111782	22		X	3003397526	
13	DANIELA ARRIETA OLIVERO	1006710025				3017097217	
14	DANIELA CAROLINA BLANQUICETT ZAPATA	1193312926				3204101518	
15	DANIELA PATRICIA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ	1005709996				3216709136	

1) Autorizo de forma voluntaria el tratamiento de mis datos personales según lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes y vigentes sobre protección de datos personales. Declaro que he sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales suministrados a través de esta formación, validez y todas las anteriores finalidades, no autorizando para que se realice algún uso no contemplado sobre mis datos personales, en especial de cesión a terceros sin mi consentimiento previo, expreso e informado.

FIRMA

Foto taller No 1



Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empieza a ser	ESCUCHS	Finsocial	Formato Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE


Actividad: TALLER #3 Orientacion Hacia El Emprendimiento y la Empleabilidad

Ruta: GOLFO. Municipio: COVEÑAS Fecha: 19/05/2023 Horario: 8:00 Am - 12:00 pm

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	ADRIAN RICARDO VILLAZON ASCANIO	1131110665	25	X		3157655405		
2	ALEXANDER ROMERO MENDOZA	1042578664	19	X		3114241935		
3	AMIR JASSUD ALCÁZAR SÁNCHEZ	1001889148	22	X		3207235723		
4	ANDREA CAROLINA BENÍTEZ MASO	1003368753	21			3137840660		
5	ANDREINA VILLADIEGO BUELVAS	1005572681	25		X	3006422866		
6	ANDRÉS CAMILO CAFIEL COA	1131104842	18	X		3022692057		
7	ASTRID CAROLINA PIZARRO NARVAEZ	1131109986	21			3145301260		
8	BLEIDIS DIONISA RAMOS CORRALES	1003468986	26		X	3104428104		
9	CANDELARIA GÓMEZ MERCADO	1131110639	25		X	3012415348		
10	CAROLAY PARRA ÁLVAREZ	1003069186	20		X	3004099500		
11	CRISTINA PACHECO RUIZ	1067406938	24		X	3217299937		
12	DANIELA ALMENTERO VIGA	1131111782	23		X	3003397526	X	
13	DANIELA ARRIETA OLIVERO	1005710025	23		X	3017097217		
14	DANIELA CAROLINA BLANQUICETT ZAPATA	1193312925				3204101518		
15	DANIELA PATRICIA MÁRQUEZ HERNÁNDEZ	1005709998	22		X	3216709136		

FIRMA

Foto taller No 3



MORROA
Listado de asistencia taller No 2

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre empezó a ser Grande — Sucre Escucha — Fundación Finsocial

Formato: Planilla Asistencia
Código: SEP-102
Versión: 02
Año: 2023

SOCIALIZACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Tema: Fortalecimiento, emprendimiento y empleabilidad
Municipio: MORROA Fecha: 11 / 05 / 2023 Horario: 8:00am - 12:00pm

	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
	1100827675	28	X		3205918368	Si	
	1100820866	24	X		3147823120	Si	
	1100830563				3023226032		
	1193823982	21		X	3145282985	Si	
	1100829274	25		X	3017285681		
	1100830669				3205742927		
	1100828830	26	X		3136817572	Si	
	1100828841	29		X	3024471461	Si	
	1100830068				3024197547		
	1100828829	22			3242685678	Si	
	1100828806	27			3014820119	Si	
	1100828788	25			3014791875	Si	
	1100830664				3009666689		
	1100830011	18		X	3122911250	Si	
	1100828197	26	X		3046363721	Si	

Foto taller No 2



Listado de asistencia taller No 4

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre empezó a ser Compromiso — SUCRE ESCUCHA — Fundación Finsocial

Formato: Planilla Asistencia
Código: SEP_F02
Versión 01
Año 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller No 4 Exposición del Pitch y aplicación Prueba Psicotécnica
Ruta: Asociativo 1 Municipio: Morroa Fecha: 25/05/2023 Horario: 8:00am - 12:00pm

Nº	Nombres Y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Consentimiento de imágenes	Firma
1	ADELMO JOSE GONZALEZ DIAZ	1100627675				3205918368	X	
2	[illegible]	1100629965				3147823120	X	
3	[illegible]	1100630563				3023226032		
4	[illegible]	1193623862	21		X	3145292985	X	
5	[illegible]	1100629274	25		X	3017285681	X	
6	[illegible]	1100630568				3205742927		
7	ANDRES MIGUEL GONZALEZ DIAZ	1100629320				3136817572	X	
8	ADRIAN ANDREA GURIAN MEZA	1100628841	29			3024471461	X	
9	[illegible]	1100630093				3024197547		
10	[illegible]	1100629628	22			3242685678	X	
11	[illegible]	1100628088	28		X	3014820119		
12	[illegible]	1100628498	25		X	3014781875		
13	[illegible]	1100436694				3009666689		
14	[illegible]	1103659011	19		X	3122911250	X	
15	CARLOS JULIO LOPEZ MENDEZ	1100629197	26	X		3046353721	NO	

Foto taller No 4



SAMPUÉS
Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre empieza a ser Grande — Sucre Escucha — Prosperidad Social — Finsocial — Código: SEP - F07 — Versión: 01 — Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller # 1 - Valoración Inicial
Ruta: Sabana 1 Municipio: Sampues Fecha: 6 / 03 / 2024 Horario: 8:00am-12:00pm

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma de conformidad	Firma
1	ADRIANA LUCIA PORTACIO ROMERO	1100695981	22		X	3003629189	✓	Adriana Portacio
2	ALAJANDRA PAOLA CHIMA ATENCIA	1100683511	18		X	3242170031	✓	Alejandra Chima
3	ALEJANDRA PAOLA CANOLE POLO	1100692254				3217025590		
4	ALEXANDER MANUEL SUAREZ CAMPO	1100693253	27	X	X	3012967028	✓	Alexander
5	ALVARO JOSE BÁRCENAS SIERRA	1100694003	27	X		3142174295	X	Alvaro Barcenas
6	ALVARO JOSE HERRERA CONTRERAS	1100695711	24	X	X	3016435748	-	Alvaro Herrera
7	ANDERSON JAVIER POLO BASILIO	1100698511	23	X	X	3022318587	✓	Anderson Polo
8	ANDREA CAROLINA ANAYA MONTES	1193527767				3043798308		
9	ANDREINA DÍAS ROMERO	1102869682	27		X	3234972132	X	Andreina Diaz
10	ANDRES ESTEBAN ANAYA MONTES	1193228306				3246377668		
11	ANDRÉS SEBASTIÁN MENDOZA RIVERO	1005457821				3022274092		
12	BRAYAN DE JESÚS NISPERUZA CANOLE	1100698327	24	X		3044499209	✓	Brayan Nisperuza
13	BRENDA LUCIA TAMARA VERGARA	1100695397	25		X	3022861637	-	Brenda Tamara
14	CARMEN LORENA MARTÍNEZ PUENTES	1100693106	27		X	3145087949	✓	Carmen Martinez
15	CÉSAR ANDRÉS ARGUMEDO RODRÍGUEZ	1193557131				3106681971		

Foto taller No 1



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

Listado de asistencia taller No 4

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empoderado ser CAMPEONE	ESCUCHS	Fundación Finsocial	Fecha: Planilla Asistencia Código: SER-FO2 Versión: 01 Año: 2023


IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller # 4 - Pitch y la Prueba Psicotecnica

Ruta: Sabana 1 Municipio: Sampues Fecha: 23/05/2023 Horario: 8:00Am-12pm

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	ADRIANA LUCIA PORTACIO ROMERO	1100695981	25		X	3003629189	SI	
2	ALAIANDRA PAOLA CHIMA ATENCIA	1100683511	18		X	3242170031	SI	
3	ALEJANDRA PAOLA CANOLE POLO	1100692254				3217025590		
4	ALEXANDER MANUEL SUAREZ CAMPO	1100693253	27	X		3012967028	SI	
5	ALVARO JOSE BÁRCENAS SIERRA	1100694003	27	X		3142174295	SI	
6	ALVARO JOSE HERRERA CONTRERAS	1100695711	24	X		3016435748	SI	
7	ANDERSON JAVIER POLO BASILIO	1100696611	23	X		3022318587	SI	
8	ANDREA CAROLINA ANAYA MONTES	1193627767				3043798308		
9	ANDREINA DÍAS ROMERO	1102869862	27		X	3234972132	SI	
10	ANDRES ESTEBAN ANAYA MONTES	1193228306				3246377668		
11	ANDRÉS SEBASTIÁN MENDOZA RIVERO	1006467821	21	X		3022274092	NO	
12	BRAYAN DE JESÚS NISPERUZA CANOLE	1100696327	24	X		3044499209	SI	
13	BRENDA LUCIA TAMARA VERGARA	1100695397	25		X	3022861637	NO	
14	CARMEN LORENA MARTÍNEZ PUENTES	1100693106	29		X	3145087949	SI	
		1193557131				3106681971		

Foto taller No 4



SAN ANTONIO DE PALMITO
Listado de asistencia taller No 1

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empezó a ser Grande	SUCRE ESCUCHA	Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller 1 Valoracion Inicial

Ruta: 1 GOLFO Municipio: San Antonio de Palmito Fecha: 08/05/2023 Horario: 8:00am - 12:00pm

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	ADRIAN ENRIQUE DIAZ HERNANDEZ	1124036127	25	X		3107814687	Si	Adrian D.
2	ADRIANA PAOLA MONTIEL CONEO	1100339173	27			3164599189	Si	Adriana Montiel
3	AMERICA YIZZET MARMOLEJO LARA	1005417546	20		X	3005423434	Si	Americ
4	ANA YADITH MADERA ARIAS	1100339825	25		X	3246378196	Si	Ana Madera
5	ANDERSON CUELLO BENITEZ	1100338263	28	X		3117572841	Si	CD
6	ANDREA DEL CARMEN BERNA CIPRIAN	1100338738	27			3132113976	Si	Andrea B.
7	ANDRES FELIPE ANAYA ROMERO	1005626088	27	X		3017228862	Si	Andres Felipe
8	ANGEL DE JESÚS VERGARA ARRIETA	1005417368				3105118875		
9	ANGEL LUIS VILLAMIZAR CONDE	1005417747	20	X		3217217330		
10	ANGELLY PAOLA GUEVARA ARRIETA	1002192567				3002916424	Si	Angelly Guevara
11	ANGIE MELISSA MONTIEL CONEO	1100339874	24		X	3004183871	Si	Angie Montiel
12	ASLED DANIELA HERNANDEZ PADILLA	1005416596	21		X	3015084354	Si	Asled Hernandez
13	ASTRID CAROLINA MEDRANO AVILA	1100338770	27		X	3128912899	Si	Astrid Medrano A.
14	BRAYAN JESÚS TOSCANO VERGARA	1100332098	19	X		3215706444	Si	
15	BREYNER JOSÉ TOSCANO VERGARA	1005416311				3146934466		

Foto taller No 1



Listado de asistencia taller No 4

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre emprende a ser Diferente — Sucre Escucha — Fundación Financiel

Formato: Planilla Asistencia
Código: SFP-F07
Versión: 01
Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller #4 Exposición del PITCH y Aplicacion de Prueba Psicotecnica
Ruta: Golfo — Municipio: San Antonio de Palmito — Fecha: 22/05/2023 — Hora: 8:00Am - 12:00pm

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma
1	ADRIAN ENRIQUE DIAZ HERNANDEZ	1124035127	25	X		3107814687	NO
2	ADRIANA PAOLA MONTIEL CONEO	1100338173				3164599189	NO
3	AMERICA YIZZET MARMOLEJO LARA	1005417546	20		X	3005423434	NO
4	ANA YADITH MADERA ARIAS	1100338825	25		X	3246378196	NO
5	ANDERSON CUELLO BENITEZ	1100338283				3117572941	
6	ANDREA DEL CARMEN BERNA CIPRIAN	1100338736	27		X	3132113976	NO
7	ANDRES FELIPE ANAYA ROMERO	1005626088	22	X		3017228862	NO
8	ANGEL DE JESÚS VERGARA ARRIETA	1005417368				3105118875	
9	ANGEL LUIS VILLAMIZAR CONDE	1005417747	24	X		3217217330	NO
10	ANGELLY PAOLA GUEVARA ARRIETA	1002192567	21		X	3002916424	NO
11	ANGIE MELISSA MONTIEL CONEO	1100339874			X	3004183871	NO
12	ASLED DANIELA HERNANDEZ PADILLA	1005416596				3015084354	
13	ASTRID CAROLINA MEDRANO AVILA	1100338770	23		X	3128912899	NO
14	BRAYAN JESUS TOSCANO VERGARA	1100332096	19	X		3215706444	NO
15	BREYNER JOSÉ TOSCANO VERGARA	1005416311	22	X		3146934466	NO

Foto taller No 4



SANTIAGO DE TOLÚ
Listado de asistencia taller No 2

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empieza a ser Grande	SUCRE ESCUCHA	Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - FD2 Versión 01 Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Familia Emprendimiento Y Empleabilidad TALLER #2

Ruta: Golfo Municipio: Tolú Sucre Fecha: 09/05/2023 Hora: 8:00 am 6:00 pm

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Genero M	Genero F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	AIDELIN VANESSA PEREZ ATENCIA	1005709841	19		X	3126962909	X	Aidelin Vanessa Perez
2	AIRANIS ANDREA ALTAMAR BASSA	1104885517				3005335235		
3	ALEJANDRO FERIA MONTES	1105390809				3024125580		
4	ALEJANDRO JOSÉ MONTES TAPIA	1104871831				3014800310		
5	ALVARO JOSE BRID RICARDO	1104873194	26	X		3017710436	X	Alvaro Brid
6	ANDRÉS FELIPE ALMARIO GARCÍA	1005708660				3147923427		
7	ANDRES FELIPE TOUS BALSEIRO	1105390034	19	X		3137832255	X	Andres Tous
8	ANGELICA HERRERA RUIZ	1104874464	24		X	3207117160		Angelica Herrera
9	ANGELICA MARIA TOUS BALSEIRO	1104873105	26		X	3122695646	X	Angelica Tous
10	ANGUI PAOLA ALVAREZ TORRES	1007448462	28		X	3218435449	X	Angui Alvarez
11	ANGUIE MILENA PADILLA AVILA	1105390493				3046504215		
12	ARLENIS JULIO CHAVEZ	1104873380	26		X	3013179181	X	
13	ARLEY CAMILO GASTELBONDO ARROYO	1005710100	22	X		3017794295	X	
14	BANDRELEIS MEZA MEZA	1005708822				3054516965		
15	BRAYAN ANDRES HERAZO BLANCO	1104864304	19	X		3042452370	X	

Foto taller No 2



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacemos con experiencia

Listado de asistencia taller No 4

de Sucre ESCUCHA

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA

Actividad: Presentación del Piloto y la prueba Sensorial TALLER # 4

Ruta: Golfo Municipio: Tolú Fecha: 23 05 2024 Hora: 9 am 6pm

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma
1	AIDELIN VANESSA PEREZ ATENCIA	1005709841	19		X	3126967599	NO Aidelin Perez A
2	AIRANIS ANDREA ALTAMAR BASSA	1104866517				3005335235	
3	ALEJANDRO FERIA MONTES	1105390809				3024125580	
4	ALEJANDRO JOSÉ MONTES TAPIA	1104871831				3014503310	
5	ALVARO JOSE BRID RICARDO	1104873194	26	X		3017710436	NO Alvaro Brid
6	ANDRES FELIPE ALMARIO GARCÍA	1005706860				3147023427	
7	ANDRÉS FELIPE TOUS BALSEIRO	1105390034	19	X		3137832255	NO Andres Tous
8	ANGELICA HERRERA RUIZ	1104874464	24		X	3207147150	NO Angelica Herrera
9	ANGELICA MARÍA TOUS BALSEIRO	1104873106				3127695645	NO Angelica Tous
10	ANGUI PAOLA ALVAREZ TORRES	1007448462	28		X	3218436445	NO Angie Alvarez
11	[illegible] MILENA PADILLA AVILA	1105390493				[illegible]	
12	ARLENIS JULIO CHAVEZ	1104873380	26		X	301 [illegible]	NO Arlenis JC
13	ARLEY CAMILO GASTELBONDO ARROYO	1005710100	22	X		3017[illegible]	NO
14	[illegible] MEZA MEZA	1005708522				3017[illegible]	
15	BRAYAN ANDRES HENAO BLANCO	1104[illegible]	19	X		[illegible]	NO Brayan H

Foto taller No 4



SINCELEJO
Listado de asistencia taller No 2

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre empieza a ser Compromiso — SUCRE ESCUCHA — Fundación Finsocial

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO

Actividad: Taller #2 Fomento Emprendimiento y Empleabilidad
Ruta: Sabana 1 Municipio: Sincelejo Fecha: 12/05/2023 Horario: 8:00am - 12:00pm

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	ALAN ARTURO GARCÍA CUELLO	1104873324	25	X		3218299161	X	
2	ALDAIR ANDRES BERTEL BERTEL	1005567280	23	X		3003272903	X	
3	ALEXANDER RICARDO SUAREZ	1193480494	22	X		3217809665	X	
4	ALEXANDRO PEREIRA RAIZ	1005826114	20	X		3014658776	X	
5	ANAGLORIA CENITH MARTÍNEZ PÉREZ	1103739047	18		X	3146957051	X	
6	ANDERSO YECID NOVOA RIOS	1193390548	24	X		3046562804	X	
7	ANDREA ALEJANDRA VILORIA DIAZ	1102887082	24		X	3246698154	X	
8	ANDREA ALMANZA RODRIGUEZ	1008804622	21		X	3214311669	X	
9	ANDREA CAROLINA ARIAS MENDEZ	1104258432	19		X	3017942372	X	
10	ANDRES FELIPE GUZMAN MARTELO	1006982819	21	X		3184992434	X	
11	ANDRES FELIPE PARRA MORALES	1005682390				3017733662	X	
12	ANDRÉS FELIPE PÉREZ FERNÁNDEZ	1005603780	23	X		3004032557	X	
13	ANGIE LUCIA ALVAREZ FERNANDEZ	1102867044	27		X	3005141552	X	
14	ANGIE PAOLA VERGARA CASTRO	1005653094	21		X	3146902651	X	
15	ARLY ADRIANA PATERNINA SIERRA	1005673470				3012786994		

Foto taller No 2



Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre empezó a ser Compromiso — Sucre Escucha — Prosperidad Social — Finsocial

Formato: Planilla Asistencia
Código: SFP - F02
Versión: 01
Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller #3 Orientación Hacia El Emprendimiento Y La Empleabilidad

Ruta: Sabana 1 Municipio: Sincelejo Fecha 19/05/2023 Hora: 8:00am - 12:00pm

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma
1	ALAN ARTURO GARCÍA CUELLO	1104873324				3218299161	
2	ALDAIR ANDRES BERTEL BERTEL	1006567280	23			3003272923	
3	ALEXANDER RICARDO SUAREZ	1193480494	22			3217803665	
4	ALEXANDRO PEREIRA RAIZ	1005626114				3014658776	
5	ANAGLORIA CENITH MARTÍNEZ PÉREZ	1103739047	48		X	3146957051	
6	ANDERSO YECID NOVOA RIOS	1193390548	25			3046562804	
7	ANDREA ALEJANDRA VILORIA DIAZ	1102887062	24			3246698154	
8	ANDREA ALMANZA RODRIGUEZ	1005604622	21			3214311669	
9	ANDREA CAROLINA ARIAS MENDEZ	1104255432				3017942372	
10	ANDRES FELIPE GUZMAN MARTELO	1005662519	21			3184992434	
11	ANDRES FELIPE PARRA MORALES	1005662390				3017733662	
12	ANDRÉS FELIPE PÉREZ FERNÁNDEZ	1005603780				3004032557	
13	ANGIE LUCIA ALVAREZ FERNANDEZ	1102867044	27		X	3005141552	
14	ANGIE PAOLA VERGARA CASTRO	1005663094	21		X	3146902651	
15	ARLY ADRIANA PATERNINA SIERRA	1005573470				3012786994	

Foto taller No 3



TOLUVIEJO
Listado de asistencia taller No 2

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre empezó a ser Diferente — SUCRE ESCUCHA — Fundación Finsocial

Formato: Planilla Asistencia
Codigo: SEP-F02
Version 01
Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller #2 Familia, Emprendimiento y Empleabilidad
Ruta: #1 Golfo — Municipio: TOLUVIEJO — Fecha: 10 / 05 / 2023 — Hora: 8:00am-12:00pm

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Genero M	Genero F	Teléfono	Lactancia/ embarazo	Firma
1	[illegible]	1106765224				3117921375		
2	[illegible]	1106766572				3012777701		
3	[illegible]	1006990572	20	X		3104243342	X	[illegible]
4	[illegible]	1106766061	26	X		3215189507	X	[illegible]
5	[illegible]	1006625220	22		X	3127919085	X	[illegible]
6	[illegible]	1106758085	19		X	3022501817	X	[illegible]
7	[illegible]	1106759409	27		X	3218437837	X	[illegible]
8	[illegible]	1006989863	22		X	3113429738	X	[illegible]
9	[illegible]	1006990970	20		X	3026461115	X	[illegible]
10	[illegible]	1106765191	27		P	3213656101	X	[illegible]
11	[illegible]	1106765682	26		X	3122154997	X	[illegible]
12	[illegible]	1005989808	20		X	3142052078	X	[illegible]
13	[illegible]	1006720667	26		X	3105147744	X	[illegible]
14	[illegible]	1106769180	20	X		3017682036	X	[illegible]
15	[illegible]	1005991034				3009832612		

Fin: A

Foto taller No 2



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

Listado de asistencia taller No 4

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA | Gobernación de Sucre | Sucre empero a ser | Sucre Escucha | Fundación Finsocial

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: taller # 4 ruta y la prueba psicotecnicas
Barrio: El Golfo Municipio: Tolu viejo Fecha 24 / 05 / 2023 Hora: 8:00 Am - 12:00pm

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Firma
1	ADER FARIT PATERNINA CHOPENERA	1108765224				3117921375	
2	ALEJANDRA MONTERROZA PERALTA	1108766672				3012777701	
3	ALI DAVID CABRALES ALVAREZ	1005990572	20	X		3104243342	
4	ALVARO DE JESUS CALDERA	1108766061	26	X		3215189507	
5	ANA [illegible] MARQUEZ	1005625220	22		X	3127919085	
6	ANA [illegible]	1108758086	19		X	3022501817	
7	ANAIS [illegible]	1108759409	27		X	3218437837	
8	ANA PAOLA [illegible] CASTILLO	1005686863	22		X	3113429738	
9	ANDREA CAROLINA CABARCAS MARTINEZ	1005980970	20		X	3026461115	
10	ANDREINA HERRA CAMPO	1108765191	27		X	3213656101	
11	ANYS [illegible] BARRIOS CRISTO	1108756682	26		X	3122154997	
12	AURI [illegible] ROYOS MORENO	1005686806				3142052078	
13	[illegible]	1006720867	26		X	3105147744	
14	[illegible]	1108759160				3017682036	
15	[illegible]	1005691034				3009832612	

Foto taller No 4



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

RUTA SABANAS 3 – RUTA SAN JORGE

SAN JUAN DE BETULIA
Listado de asistencia taller No 2

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre · Sucre empieza a ser · ESCUCHA · Fundación Financial	Formato: Planilla Asistencia Código: SFP - F02 Versión 01 Año 2021

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: TALLER 2: VALORACION DEL CONTEXTO FAMILIAR: EMPRENDIMIENTO Y COMPETENCIAS PROFESIONALES

Ruta: RUTA SABANA 3 Municipio: SAN JUAN DE BETULIA Fecha: 13/05/2023 Horario: 8:00 AM - 12:00 PM

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	DANIELA ANDREA CASTRO BADEL	1005681568	22		X	3242071534	X	Daniela Castro
2	AURA MARIA GIL RODRIGUEZ	1005648188	22		X	3233839303	X	Aura G.
3	MARLON LÓPEZ MEZA	1005646220				3014646731		
4	ANGY PAOLA VELAZQUE LÓPEZ	1005646278	26		X	3024414051		Angy Velazquez
5	ANA GABRIELA CHACÓN VERGARA	1005646301	23		X	3128083577	X	Ana Vergara
6	ESTEFANY VERGARA RODRÍGUEZ	1005646340				3128128319		
7	KEREN ORIANA ACOSTA ENCISO	1005646381				3012070336		
8	MARÍA ELENA LOBO VIDES	1005646408	24		X	3014833676	X	Maria Elena
9	DIEGO ANDRES BARRIOS HERAZO	1005646517	21	X		3154355938	X	Diego B. S
10	NAYERLY AVILEZ ORTEGA	1005646628	20	X		3113130341	X	Nayerly Avilez
11	ANGEL ENRIQUE ALVAREZ ACOSTA	1005646702	20	X		3023264316	X	
12	MARY PAZ BALDOVINO SEVERICHE	1005646778				3116534899		
13	JESÚS ANDRÉS VERGARA ORTEGA	1005646802	20	X		3135500364	X	Jesus Vergara
14	LUIS ENRIQUE SEVERICHE PETANO	1005646877	20	X		3014122648	X	
15	YAIR ANDRES ACOSTA VERGARA	1005646903	19	X		3006860482	X	Yair Acosta

FIRMA

Foto taller No 2



Listado de asistencia taller No 4

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empezó a ser Diferente	SUCRE ESCUCHA	Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión: 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: TALLER 4: EXPOSICION DEL PITCH. APLICACIÓN PRUEBA PSICOTECNICA.

Ruta: RUTA SABANA 3 Municipio: SAN JUAN DE BETULIA Fecha: 26 /05/ 2023 Horario: 8:00 AM -12:00 PM

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	DANIELA ANDREA CASTRO BADEL	1005581566				3242071534		
2	AURA MARIA GIL RODRIGUEZ	1005646188				3233839363		
3	MARLON LÓPEZ MEZA	1005646220				3014646731		
4	ANGY PAOLA VELAZQUE LÓPEZ	1005646278				3024414051		
5	ANA GABRIELA CHACÓN VERGARA	1005646301				3128083577		
6	ESTEFANY VERGARA RODRÍGUEZ	1005646340				3128128319		
7	KEREN ORIANA ACOSTA ENCISO	1005646391				3012070336		
8	MARÍA ELENA LOBO VIDES	1005646406				3014893676		
9	DIEGO ANDRES BARRIOS HERAZO	1005646517	21	X		3154355938		Diego
10	NAYERLY AVILEZ ORTEGA	1005646628				3113130341		
11	ANGEL ENRIQUE ALVAREZ ACOSTA	1005646702	20	X		3023264916		
12	MARY PAZ BALDOVINO SEVERICHE	1005646778				3116534899		Mary Paz.

Foto taller No 4



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

CAIMITO
Listado de asistencia taller No 2

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empieza a ser Empresa	SUCRE ESCUCHA	Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller 2: Valoración del contexto familiar- emprendimiento o competencias profesionales.

Ruta: SAN JORGE **Municipio:** CAIMITO **Fecha:** 11 /05/ 2.023 **Horario:** 8:00 AM -12:00 PM.

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	LUIS MIGUEL DEMOYA VILORIA	1100246276	18 AÑOS	X		3244702844	✓	Luis Miguel Demoya
2	YEIMI PAOLA RADA GOEZ	1005411951	21 AÑOS		X	3218221419	✓	Yeimi Rada
3	ANDRES FELIPE AVILA GOEZ	1005412333	22 AÑOS	X		3234746356	✓	Andres Avila
4	JUAN SEBASTIÁN RICARDO CARDENA	1100246072	19 AÑOS	X		3174730767	✓	Juan Ricardo
5	IVAN EMIRO ARREOLA DEMOYA	1100251000	26 AÑOS	X		3234555078		
6	YULISA ESTHER UPARELA MORALES	1005412582	25 AÑOS		X	3234555078		
7	JANER DAVID LAMBRAÑO DIAZ	1100246210	20 AÑOS	X		3225970549	✓	Janer Lambraño
8	CESAR LUIS DE LA OSSA GOEZ	1005411946	21 AÑOS	X		3106645110	✓	Cesar De La Ossa
9	JOSE DANIEL MEZA CARDENAS	1100246518	18 AÑOS	X		3145929051		
10	NAIDID DEL CARMEN LAMBRAÑO CUELLO	1005412096	21 AÑOS		X	3234986379	✓	Naidid Lambraño
11	VINLLELIS LAMBRAÑO JARABA	1193130000	21 AÑOS		X	3046162903	✓	Vinllelis
12	JESÚS ALBERTO GOMEZ GUERRERO	1100251247	25 AÑOS	X		3008826262	✓	Jesus Gomez

Foto taller No 2



Listado de asistencia taller No 4

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empezó a ser Oportunidad	Sucre Escucha	Fundación Finsocial	Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller 4: Exposición del pitch- Aplicación Prueba Psicotécnica.

Ruta: SAN JORGE Municipio: CAIMITO Fecha: 24 /05/ 2.023 **Horario:** 8:00 AM -12:00 PM.

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	LUIS MIGUEL DEMOYA VILORIA	1100246276	18 AÑOS	X		3244702644		Luis Miguel.
2	YEIMI PAOLA RADA GOEZ	1005411951	21 AÑOS		X	3218221419		Yeimi Rada.
3	ANDRES FELIPE AVILA GOEZ	1005412333	22 AÑOS	X		3234746356		Andres F. Avila
4	JUAN SEBASTIAN RICARDO CARDENA	1100246072	19 AÑOS	X		3174730767		Juan Ricardo
5	IVAN EMIRO ARREOLA DEMOYA	1100251000	26 AÑOS	X		3234555078		
6	YULISA ESTHER UPARELA MORALES	1005412582	25 AÑOS		X	3234555078		
7	JANER DAVID LAMBRAÑO DIAZ	1100246210	20 AÑOS	X		3225970549		Janer Lambraño
8	CESAR LUIS DE LA OSSA GOEZ	1005411946	21 AÑOS	X		3106045110		Cesar De la ossa
9	JOSE DANIEL MEZA CARDENAS	1100246518	18 AÑOS	X		3145929051		
10	NAIDID DEL CARMEN LAMBRAÑO CUELLO	1005412096	21 AÑOS		X	3234986379		Naidith Lambraño
11	VINLLELIS LAMBRAÑO JARABA	1193130000	21 AÑOS		X	3046162903		Vinllelis Lambraño
12	JESÚS ALBERTO GOMEZ GUERRERO	1100251247	25 AÑOS	X		3008826262		Jesús Gomez.
			21 AÑOS	X		3233922853		

Foto taller No 4



GALERAS
Listado de asistencia taller No 2

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empezó a ser Diferente	SUCRE ESCUCHA	Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023


IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller 2: Valoración Contexto Familiar

Ruta: _Sabana 3_____ Municipio: _____GALERAS_____ Fecha: _09__ /05/ 2023 Horario: ___8:00 AM -12:00 PM_GRUPO 1 ___

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	REINA ISABEL DORIA HERNANDEZ	1005425170	23		x	3126572698	SI	Reina Doria
2	WENDY VANESA TERAN DORIA	1005425563	20		x	3105320957	X	Wendy Vanesa Teran
3	ADRIANA DEL CARMEN MARTINEZ SEVERICHE	1005425667	22		x	3243901393	Si	Adriana Martinez
4	ALFONSO MIGUEL VARGAS ACEVEDO	1005581495	22	x		3002440958	Si	Alfonso Vargas
5	ISMAEL DAVIS DAVILA LOPEZ	1005425201		x		3233836871		
6	ELIANYS VANESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1100393681	18		x	3239181053	Si	Elianys Rodriguez
7	ROBERTH YESID NAVARRO CAMPO	1100399997		x		3110249138		
8	NAYURIS VANESA GARCIA MARTINEZ	1100542150	19		x	3243901393	Si	Nayuris Garcia
9	MARLEIDYS LOPEZ CHAMORRO	1100542370	[illegible]		x	3009900148	Si	Marleidys Lopez
10	YOINER ANDRES LOZANO MUÑOZ	1100542594		x		3135601006		
11	MARIA JULIANA NAVARRO MOLINA	1100542732	18		x	3113072680	Si	Juliana Navarro
12	JAIDER ISAAC MACHADO ROHENEZ	1100542901	20	x		3213271626	Si	Jaider Machado
13	HERNAN DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1100543068	20	x		3213775980	Si	Hernan R.
14	MERLIS PATRICIA HERNANDEZ VILLEGAS	1100545309	34		x	3116078483	Si	Merlis Hernandez

Foto taller No 2



Listado de asistencia taller No 4

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA — Gobernación de Sucre — Sucre empezó a ser — ESCÚCHS — Financial

Formato: Planilla Asistencia
Código: SEP - F02
Versión 01
Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: TALLER 4: PITCH / PRUEBA

Ruta: Sabana 3 _____ Municipio: ____GALERAS_____ Fecha. 23/05 / 2023 Horario. ___8:00 AM -12:00 PM____

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	REINA ISABEL DORIA HERNANDEZ	1005425170	23		x	312657[illegible]	NO	Reina Doria
2	WENDY VANESA TERAN DORIA	1006425563	20		x	310532[illegible]	NO	Wendy Teran
3	ADRIANA DEL CARMEN MARTINEZ SEVERICHE	1005425667	22		x	3243901393	NO	Adriana M.
4	ALFONSO MIGUEL VARGAS ACEVEDO	1005581495	22	x		3002430498	NO	Alfonso Vargas
5	ISMAEL DAVIS DAVILA LOPEZ	1006425201		x		3238308711	NO	
6	ELIANYS VANESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1100393681	18		x	3239[illegible]	NO	Elianys Rodriguez
7	ROBERTH YESID NAVARRO CAMPO	1100399987	28	x		3116249[illegible]	NO	Roberth Navarro C.
8	NAYURIS VANESA GARCIA MARTINEZ	1100542150	19		x	3243901393	NO	Nayuris Garcia.
9	MARLEIDYS LOPEZ CHAMORRO	1100542370	22		x	3008960134	NO	Marleidys Lopez
10	YOIMER ANDRES LOZANO MUÑOZ	1100542594	21	x		3135601[illegible]	NO	Yoimer Lozano
11	MARIA JULIANA NAVARRO MOLINA	1100542732	19		x	3113072980	NO	Juliana Navarro
12	JAIDER ISAAC MACHADO ROHENEZ	1100542901	20	x		3213271628	NO	Jaider Machado
13	HERNAN DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1100543068	20	x		3216775880	NO	Hernan Rodriguez
14	MERLIS PATRICIA HERNANDEZ VILLEGAS	1100545309	34		x	3116028483	NO	Merlis Hernandez
15	EVA SANDRI RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1100547500	22		x	3239161053	NO	Eva Rodriguez

Foto taller No 4



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

SAN LUIS DE SINCÉ
Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empezó a ser Contigo	SUCRE ESCUCHÓ	Financial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F07 Versión 01 Año 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller 3: Orientación Estilo de Vida

Ruta: RUTA SABANA 3 Municipio: SINCÉ Fecha: 15/05/2023 Horario: 9:00AM 12:00 PM GRUPO 1

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	ALEXANDER CONTRERAS SOLORZANO	1100402706		X		3043503233	X	Alexander Contreras
2	ALEXANDER RIVAS NAVARRO	1007649688		X		3108486760		
3	ANA VIRGINIA HERRERA ANAYA	1100403084			X	3106208999		
4	ANDRES FELIPE ATENCIA MORENO	1100400304		X		3045536090		
5	ANDRÉS SEBASTIÁN MONTERROZA PALENCIA	1100401991	26	X		3004249213	SI	Andres Monterroza
6	ANGIE PAOLA MEZA ACOSTA	1100394275	26		X	3217294386	Si	Angie Meza
7	BRAYAN DAVID CAUSIL CÁRDENAS	1040493501	18	X		3148746693	Si	Brayan causil
8	CALIXTO BENAVIDES	1100399857	29	X		3002592534	Si.	
9	CARLOS ALEJANDRO ARBOLEDA MARTÍNEZ	1100752346	18	X		3003375316	Si.	Carlos Arboleda
10	CARLOS ANDRES NAVARRO SIERRA	1100403821		X		3226893337		
11	DANIEL ANDRÉS GARCÍA ARRIETA	1005441215	20	X		3215677835	X	Daniel G
12	EDUARDO ENRIQUE DIAZ PALENCIA	1100399837	28	X		3226773479	V	Eduardo Diaz P.
13	EMIL ERNEYS ROMERO VERGARA	1005648966	19	X		3014650121	✓	Emil Romero
14	GABRIEL JOSÉ VARELA ACOSTA	1100400220	28	X		3015706878	Si	
15	GLERYS ATENCIA ARROYO	1100402003	26		X	3103765015	Si	Gleris Atencia

Foto taller No 3



Listado de asistencia taller No 4

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empieza a ser ESCUCHAS

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA [illegible]


Actividad: Taller 4 : Pich / Prueba

Ruta: RUTA SABANA 3 Municipio SINCÉ Fecha [illegible]

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	M	F	Teléfono	Interés en emprender	Firma
1	ALEXANDER CONTRERAS SOLORZANO	1100402706	25	X		[illegible]		[illegible]
2	ALEXANDER RIVAS NAVARRO	1007649688		X		[illegible]		RETIRO VOLUNTARIO
3	ANA VIRGINIA HERRERA ANAYA	1100403084			X	[illegible]		RETIRO VOLUNTARIO
4	ANDRES FELIPE ATENCIA MORENO	1100400304		X		[illegible]		RETIRO VOLUNTARIO
5	ANDRÉS SEBASTIÁN MONTERROZA PALENCIA	1100401991	26	X		[illegible]	Si	[illegible]
6	ANGIE PAOLA MEZA ACOSTA	1100394275	26		X	[illegible]		[illegible]
7	BRAYAN DAVID CAUSIL CÁRDENAS	1040493501	18	X		[illegible]	Si	[illegible]
8	CALIXTO BENAVIDES	1100399857	28	X		[illegible]	NO	[illegible]
9	CARLOS ALEJANDRO ARBOLEDA MARTÍNEZ	1100752346	18	X		[illegible]	Si	[illegible]
10	CARLOS ANDRES NAVARRO SIERRA	1100403821		X		[illegible]		
11	DANIEL ANDRÉS GARCÍA ARRIETA	1005441215		X		[illegible]		
12	EDUARDO ENRIQUE DIAZ PALENCIA	1100399837	28	X		[illegible]	Si	[illegible]
13	EMIL ERNEYS ROMERO VERGARA	1005646966		X		[illegible]	Si	[illegible]
14	GABRIEL JOSÉ VARELA ACOSTA	1100400220	28	X		[illegible]	Si	[illegible]
15	GLERYS ATENCIA ARROYO	1100402003	26		X	[illegible]		[illegible]

FIRMA [illegible]

Foto taller No 4



EL ROBLE
Listado de asistencia taller No 2





Foto taller No 2



Listado de asistencia taller No 4



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

LA UNIÓN
Listado de asistencia taller No 2

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empieza a ser	SUCRE ESCUCHA	Fundación Famsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - 102 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller 2: Valoración del contexto familiar - Emprendimiento o competencias profesionales

Ruta: SAN JORGE Municipio: LA UNION Fecha: [illegible] Horario: [illegible]

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	FARITH ISSAC MENDOZA PEREZ	1102122145	28	X		[illegible]	SI	Farith mendoza
2	DINA LUZ OYOLA QUINTANA	1102122149	28		X	[illegible]	✓	Dina Oyola
3	LUIS FERNANDO PAYARES VELASQUEZ	1102122182	28	X		[illegible]	SI	Luis Payares
4	JORGE DE JESUS CALDERA OSORIO	1102122273	28	X		[illegible]	Si	Jorge C
5	LUIS ERNESTO LADINO ANNICCHIARICO	1102122558	27	X		[illegible]	si	Luis Ladino
6	CARLOS MARIO SIERRA MARTÍNEZ	1102122575	27	X		[illegible]	SI	Carlos Sierra
7	LAURA PATRICIA MERCADO MENDOZA	1102122689	27		X	[illegible]	X	Laura Mercado
8	CARLOS ALBERTO RICARDO OVIEDO	1102122702	27	X		[illegible]	—	Carlos Ricardo
9	MARIA CAMILA OYOLA QUINTANA	1102122766	26		X	[illegible]	—	Maria oyola
10	MARIA DEL CARMEN VERGARA POLO	1102122776	26	X		[illegible]	SI	Ana Vergara
11	ZULAY ANDREA MARTÍNEZ LOPEZ	1102122962	26		X	[illegible]	SI	Zulay Martinez
12	MARÍA SALOMÉ MONTIEL OVIEDO	1102123022	26		X	[illegible]	✓	Maria Salome

Foto taller No 2



FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

Listado de asistencia taller No 4.

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre empieza a ser GRANDE	ESCUCHA	Fundación Finsocial	Formato: Planilla Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: Taller 4: Exposición Del PITCH / Aplicación Prueba Psicotécnica

Ruta: SAN JORGE **Municipio:** LA UNION **Fecha:** 25/05/2023 **Horario:** 8:00 AM - 12:00 PM

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de refrigerio	Firma
1	FARITH ISSAC MENDOZA PEREZ	1102122145	28	X		3028037179		Farith mendoza
2	DINA LUZ OYOLA QUINTANA	1102122149	28		X	3773310086		Dina Oyola
3	LUIS FERNANDO PAYARES VELÁSQUEZ	1102122182	28	X		300 406 2617		
4	JORGE DE JESUS CALDERA OSORIO	1102122273	28	X		3206486109		Jorge Caldera
5	LUIS ERNESTO LADINO ANNICCHIARICO	1102122558	27	X		3007671546		
6	CARLOS MARIO SIERRA MARTÍNEZ	1102122575	27	X		3113702040		Carlos Sierra
7	LAURA PATRICIA MERCADO MENDOZA	1102122689	27		X	3116130178		Laura Mercado
8	CARLOS ALBERTO RICARDO OVIEDO	1102122702	27			3[illegible]4[illegible]20		Carlos Ricardo
9	MARIA CAMILA OYOLA QUINTANA	1102122766	26		X	3[illegible]2463216		Maria oyola
10	MARÍA DEL CARMEN VERGARA POLO	1102122776	26		X	3[illegible]201 6202		Maria Vergara
11	ZULAY ANDREA MARTÍNEZ LÓPEZ	1102122962	26		X	3[illegible]301 8080		Zulay Andrea
12	MARÍA SALOMÉ MONTIEL OVIEDO	1102123022	26		X	3243380637		M. Salome M.O

Foto taller No 4



SAN BENITO ABAD
Listado de asistencia taller No 1





Foto taller No 1



Listado de asistencia taller No 3




Foto taller No 3



SAN MARCOS
Listado de asistencia taller No 2

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Gobernación de Sucre	Sucre territorio para la paz	ESCUCHA	Formato: Planilla Asistencia Código: SC-F-052 Versión: 01 Año: 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: TALLER 2:Valoracion del Contexto familiar , Emprendimientos Y competencias
Ruta: _RUTA SAN JORGE__ **Municipio:** SAN MARCOS **Fecha:** __09___ /__05_/ 2023 **Horario:** _ 8:00 – 12: 00 PM **GRUPO A MAÑANA**

N°	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Genero M	Genero F	Teléfono	Entrega de Refrigerio	Firma
1	ANA CAROLINA JIMENEZ	1005679936	21		x	3145104233	x	
2	ANDREA CAROLINA PÉREZ VIZCAÍNO	1104406776	19		x	3113556366	x	
3	ANDRÉS FELIPE RIVERA PRASCA	1100081186	18		x	3003740783	x	
4	ANYI LUZ REYES SALAZAR	1005683516	24		x	3225249399	x	
5	CARLOS GUSTAVO HERAZO HERAZO	1104433530	28	x		3145104233	x	
6	CARMEN YOLEDYS CASTILLO MENESES	1104405738	19		x	3017763657	x	
7	DAYANA MARCELA ENSUNCHO TAPIA	1005677029	25		x	3026900603	x	
8	DIEGO ANDRÉS RÍOS CARREÑO	1193314238	21	x		3103842400	x	
9	EDILBERTO MENDEZ RICARDO	1104405897	19	x		3206360710	x	
10	ESTEFANY PATRICIA RUIZ MOLINA	1104406672	19		x	3128978699	x	
11	FABIAN SANTOS MONTIEL	1005676919	26	x		3146550346	x	
12	FERNANDO JOSE MONTES COLON	1005683473	21	x		3234641775	x	
13	JAIDER ELICER HOYOS TAMARA	1104432749	27	x		3105281624	x	

Foto taller No 2



Listado de asistencia taller No 3

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Sobornación de Sucre	Sucre empieza por Nosotros	ESCUCHA	Prosocial	Formato: Planilla de Asistencia Código: SEP - F02 Versión 01 Año. 2023

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Actividad: TALLER 3: Orientación Estilo de Vida Emprendedores y Empleados
Lugar: SEDE SAN JORGE Municipio: SAN MARCOS Fecha: 16 / 05 / 2023 Horario: 8:00 – 12: 00 PM GRUPO A
SEMANA

Nº	Nombres y Apellidos	Identificación	Edad	Género M	Género F	Teléfono	Entrega de Refrigerio	Firma
1	[redacted]	1006679936	21		x	3145104233	x	
2	[redacted]	1104406776			x	3113556366		
3	[redacted]	1100081180	28		x	3003740763	x	
4	[redacted]	1006868516	24		x	3225249399	x	
5	[redacted]	1104488880	28	x		3145109233	x	
6	[redacted]	1104406736	19		x	3017763657	x	
7	[redacted]	1006677029	25		x	3026900803	x	
8	[redacted]	1193314236	20	x		3103842400	x	
9	[redacted]	1104406897	19	x		3206360710	x	
10	[redacted]	1104406672	19		x	3128978699	x	
11	[redacted]	1006676618	26	x		3146550346	x	
12	[redacted]	1006683473	21	x		3234641775	x	
13	[redacted]	1104482748	27	x		3105281624	x	
14	[redacted]	1006682380	20	x		3113594361	x	
15	[redacted]	1002197683	20	x		3122172174	x	

Foto taller No 3



Registro Asistencia por municipio y taller reportado por el operador y evidenciado en los listados de asistencia.

N°	Municipio	N° Jóvenes	Taller 1		Taller						Promedio Asistencia x Municipio	%Promedio Asistencia x
			SI	%	SI	%	Si	%	SI	%		
1	BUENAVISTA	110	83	75.45%	70	63.64%	66	60.00%	65	59.09%	71	64.55%
2	CAIMITO	110	92	83.64%	85	77.27%	85	77.27%	85	77.27%	87	78.86%
3	CHALÁN	94	91	96.81%	91	96.81%	92	97.87%	90	95.74%	91	96.81%
4	COLOSÓ	110	101	91.82%	97	88.18%	94	85.45%	96	87.27%	97	88.18%
5	COROZAL	110	83	75.45%	73	66.36%	74	67.27%	81	73.64%	78	70.68%
6	COVEÑAS	84	61	72.62%	69	82.14%	64	76.19%	59	70.24%	63	75.30%
7	EL ROBLE	110	88	80.00%	88	80.00%	88	80.00%	70	63.64%	84	75.91%
8	GALERAS	110	93	84.55%	73	66.36%	76	69.09%	82	74.55%	81	73.64%
9	GUARANDA	94	76	80.85%	70	74.47%	71	75.53%	68	72.34%	71	75.80%
10	LA UNIÓN	110	96	87.27%	96	87.27%	96	87.27%	86	78.18%	94	85.00%
11	LOS PALMITOS	110	88	80.00%	84	76.36%	81	73.64%	77	70.00%	83	75.00%
12	MAJAGUAL	102	74	72.55%	68	66.67%	64	62.75%	57	55.88%	66	64.46%
13	MORROA	101	86	85.15%	83	82.18%	81	80.20%	80	79.21%	83	81.68%
14	OVEJAS	110	95	86.36%	97	88.18%	94	85.45%	77	70.00%	91	82.50%
15	SAMPUES	110	85	77.27%	85	77.27%	78	70.91%	78	70.91%	82	74.09%
16	SAN ANTONIO DE PALMITO	110	96	87.27%	86	78.18%	90	81.82%	86	78.18%	90	81.36%
17	SAN BENITO ABAD	110	96	87.27%	96	87.27%	95	86.36%	91	82.73%	95	85.91%
18	SAN JUAN BETULIA	110	88	80.00%	88	80.00%	74	67.27%	56	50.91%	77	69.55%
19	SAN LUIS DE SINCÉ	110	92	83.64%	89	80.91%	89	80.91%	87	79.09%	89	81.14%
20	SAN MARCOS	110	80	72.73%	76	69.09%	75	68.18%	69	62.73%	75	68.18%
21	SAN ONOFRE	110	83	75.45%	84	76.36%	78	70.91%	77	70.00%	81	73.18%
22	SAN PEDRO	110	71	64.55%	81	73.64%	74	67.27%	72	65.45%	75	67.73%
23	SANTIAGO DE TOLÚ	110	73	66.36%	70	63.64%	74	67.27%	59	53.64%	69	62.73%
24	SINCELEJO	140	115	82.14%	113	80.71%	90	64.29%	85	60.71%	101	71.96%
25	SUCRE	110	94	85.45%	78	70.91%	80	72.73%	82	74.55%	84	75.91%
26	TOLUVIEJO	110	92	83.64%	92	83.64%	92	83.64%	77	70.00%	88	80.23%
Promedio Asistencia x Taller / %Promedio Asistencia x Taller			87	80.70%	84	77.66%	81	75.37%	77	71.66%	82	76.17%

2.11. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA.

La interventoría evidencia que existe mora por pate de la Administración departamental en la expedición del acto administrativo unilateral o de mutuo acuerdo para modificar o aclarar el contrato objeto de interventoría en cuanto a su forma de pago, manejo del anticipo y amortización de este.

Se recomienda por parte de la interventoría la expedición con carácter de urgente del acto administrativo, así como la mesa técnica para la propuesta de modificación de la forma de pago, dado que está cercana la ejecución de más de 60% del proyecto que corresponde a la compra de activos productivos para la entrega a sus beneficiarios.

Se recomienda por parte de la interventoría el avance urgente en la modificación del Plan de Inversión del anticipo, por las razones expuestas en acápite anterior, ya que el mismo de manera obligatoria deberá ser modificado.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACION BÁSICA

No. CONTRATO	CM-001-2023
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SISEGD-014-2022 CUYO OBJETO ES "LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SUCRE ESCUCHA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE"
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	FAMA CONSULTORES SAS
NIT	900.497.610-0
REPRESENTANTE LEGAL	WINSTON ALBERTO MONTES ALVAREZ
VALOR	**$575.379.022** QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE (575.379.022), incluida la totalidad de impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos en que deba incurrir y que sean aplicables según normas vigentes.
PLAZO	9 Meses y 15 días
FECHA DE INICIO	12 de abril de 2023
FORMA DE PAGO	El Departamento de Sucre pagará al contratista mediante pagos parciales, según el avance de la ejecución de las actividades y productos del proyecto, previa aprobación por parte del supervisor, respectiva cuenta de cobro y/o factura con los soportes que acrediten estar al día con las obligaciones de seguridad social vigentes. El último pago se hará efectivo con la presentación del Acta de Recibo Final debidamente suscrita por el Contratista y el Supervisor y previa verificación de paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) conforme a los requerimientos de ley, cuando haya lugar
LOCALIZACIÓN	En los 26 municipio del Departamento de Sucre

3.1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO - PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES.

Hasta la fecha el contrato CM-001-2023 no ha sufrido modificación con relación al tiempo, a saber, prorrogas o suspensiones.

3.2. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO – ADICIONES

Hasta la fecha el contrato CM-001-2023 no ha sufrido modificación con relación al tiempo, a saber, prorrogas o suspensiones.

3.3. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA.

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	EJECUTADO 18 DÍAS MES DE ABRIL	EJECUTADO MES DE MAYO	TOTAL EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
	($)	($)	($)		%
PERSONAL CONSULTOR	**$ 387.802.783**	**$ 24.492.807**	**$ 40.821.346**	**$ 65.314.153**	**16,84%**
Director General	$ 97.768.640	$ 6.174.861	$ 10.291.436	$ 16.466.297	16,84%
Coordinador Técnico	$ 88.133.808	$ 5.566.346	$ 9.277.243	$ 14.843.589	16,84%
Coordinador Técnico	$ 88.133.808	$ 5.566.346	$ 9.277.243	$ 14.843.589	16,84%
Auxiliar administrativo	$ 56.883.264	$ 3.592.627	$ 5.987.712	$ 9.580.339	16,84%
Auxiliar administrativo	$ 56.883.264	$ 3.592.627	$ 5.987.712	$ 9.580.339	16,84%
GASTOS DE TRANSPORTE	**$ 47.709.000**	**$ 3.013.200**	**$ 5.022.000**	**$ 8.035.200**	**16,84%**
Desplazamientos	$ 47.709.000	$ 3.013.200	$ 5.022.000	$ 8.035.200	16,84%
ELABORACION DE INFORMES	**$ 4.750.000**	**$ 500.000**	**$ 500.000**	**$ 1.000.000**	**21,05%**
Informes mensuales	$ 4.750.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 1.000.000	21,05%
GASTOS DE HERRAMIENTAS E INSUMOS	**$ 19.500.000**	**$ 1.232.400**	**$ 4.657.895**	**$ 5.890.295**	**30,21%**
Equipo de computo	$ 18.000.000	$ 1.137.600	$ 4.500.000	$ 5.637.600	31,32%
Impresoras	$ 1.500.000	$ 94.800	$ 157.895	$ 252.695	16,85%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$ 23.750.000**	**$ 2.500.000**	**$ 2.500.000**	**$ 5.000.000**	**21,05%**
Alquiler oficina	$ 23.750.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 5.000.000	21,05%
IVA 19% SOBRE 1+2+3+4+5	**$ 91.867.239**	**$ 6.030.297**	**$ 10.165.236**	**$ 16.195.533**	**17,63%**
SUBTOTAL 1+2+3+4+5	**$ 483.511.783**	**$ 31.738.407**	**$ 53.501.240**	**$ 85.239.648**	17,63%
	$ 575.379.022	**$ 37.768.705**	**$ 63.666.476**	**$ 101.435.181**	**17,63%**

3.4. RELACIÓN DE PAGOS.

A la fecha, la interventoría no ha solicitado pago a la entidad.

Nota: Posterior a la presentación del presente informe, se solicitará pago a la entidad por valor correspondiente desde el inicio del contrato hasta la fecha (abril y mayo) conforme se dé respuesta a la solicitud de modificación de forma de pago a realizarse según lo ejecutado mensual del costo directo del PERSONAL CONSULTOR más un porcentaje de los demás costos de la propuesta económica según el avance de la ejecución de las actividades y productos del proyecto.

3.5. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO.

OTRISÍ No.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
Aclaratorio o Modificatorio No. 1	No aplica
Descripción	No aplica

La interventoría estima que se debe realizar un otrosí aclaratorio al contrato de esta, dado que el mismo en su carátula estima que su plazo será de *nueve (09) meses y 15 días, desde la suscripción del acta de inicio; previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin exceder en ningún caso la vigencia 2023*; pero desde el 12 de abril de 2023 al 31 de diciembre de 2023 solo hay un término de 8 meses y 18 días, lo que es inferior al plazo contratado y presupuestado, por ello es necesario eliminar la redacción del texto contractual que estima "sin exceder la vigencia 2023", existente en las páginas 1 y 2 del contrato de interventoría N° CM-001-2023, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE SUCRE y FAMA CONSULTORES SAS.

3.6. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS

POLIZAS No. BQ-100254539
COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS MUNDIAL
TOMADOR: FAMA CONSULTORES SAS
BENEFICIARIO / ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE SUCRE
FECHA DE APROBACIÓN: 05-04-2023 a las 11:39 horas.
MODIFICACIÓN SEGÚN (Prórroga, Adición y/o Suspensión): No aplica
ESTADO DE LAS PÓLIZAS: Aprobada

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	03/04/2023 00:00:00	13/07/2024 23:59:00	$ 57.537.902,20
Cumplimiento - Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	03/04/2023 00:00:00	13/01/2027 23:59:00	$ 28.768.951,10
Cumplimiento - Calidad del servicio	03/04/2023 00:00:00	13/07/2024 23:59:00	$ 57.537.902,20

3.7. CRONOGRAMA DE VERIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA.

Cronograma ajustado a Gesproy con reporte mensual de la ejecución técnica del contrato:

CÓD	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN	
	[redacted]	INICIO	FIN
	[redacted]	22-feb-23	19-abr-23
	[redacted]	01-may-23	31-may-23
	[redacted]	En Ejecución	

Cronograma semanal de actividades ejecutadas y verificadas por Supervisión e interventoría:

FAMA
CONSULTORES S.A.S
Nacimos con experiencia

ACTIVIDADES / PRODUCTOS	Feb				Mar				Abr				May				Jun			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
[redacted]							4		2	3	4	1			4		2			
[redacted]							4		2	3										
Acompañamiento y verificación					Supervisión															
Aplicación formatos de verificación					Supervisión															
Revisión integral de información					Supervisión															
Levantamiento de evidencia					Supervisión															
Reuniones de seguimiento					Supervisión															
Revisión y aprobación de la contratación del personal requerido					Supervisión															
[redacted]													1	2	3	4				
Acompañamiento y verificación																				
Aplicación formatos de verificación																				
Revisión integral de información																				
Levantamiento de evidencia																				
Reuniones de seguimiento																				
Revisión y aprobación de la contratación del personal requerido																				
[redacted]																	1			
Acompañamiento y verificación																				
Aplicación formatos de verificación																				
Revisión integral de información																				
Levantamiento de evidencia																				
Reuniones de seguimiento																				
Revisión y aprobación de la contratación del personal requerido																				

Atentos a cualquier inquietud.

WINSTON ALBERTO MONTES ÁLVAREZ
Director de Interventoría
Representante Legal
Fama consultores S.A.S

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900497610-0	FAMA CONSULTORES SAS		Av. El Dorado #68C - 61	3153185929	famaconsultoresas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	30/06/2023	68885242	$8.985.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.388.600	0		0		0	25	40.500	0	1.429.100	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	623.500	0		0		0	25	18.200	0	641.700	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	804.800	0		0		0	25	23.500	0	828.300	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.313.200	0	0	25.000	25.000	25	38.300	1.600	1.403.100	2
231001	Colfondos	800227940-6	885.300	0	0	27.700	27.700	25	25.800	1.800	968.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.407.100	0	0	27.900	27.900	25	41.000	1.800	1.505.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	117.900				117.900	25	3.500	121.400			1.479	121.400	5

TOTALES CCF

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	890306992-7	350.200	25	10.200	360.400	2
CCF41	Caja Piar Sura	892200075-5	551.400	25	16.100	567.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
450.800	25	13.200	464.000	5
ICBF				
676.200	25	19.700	695.900	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	2.816.900	2.899.100
Pensión	3	3.766.800	3.877.100
Riesgos Laborales	1	117.900	121.400
CCF	2	901.600	927.900
ESAP	0	0	0
CBF	1	676.200	695.900
MEN	0	0	0
SENA	1	450.800	464.000
TOTALES	11	8.730.200	8.985.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900497610-0	FAMA CONSULTORES SAS		Av. El Dorado #68C - 61	3153185929	famaconsultoresas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	30/06/2023	68885242	$8.985.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Dotación	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1038095133	BARRAGAN DAVID JOSE GABRIEL	1	0			N																	230301	4.987.765	798.100	0	0	25.000	25.000	EPS010	4.987.765	623.500	14-23	4.987.765	1	26.100	CCF41	4.987.765	199.600	4.987.765	99.800	149.700	0	0
CC	1103118842	MARTINEZ SALGADO EVER LUIS	1	0			N																	25-14	5.574.560	892.000	0	0	27.900	27.900	EPS005	5.574.560	696.900	14-23	5.574.560	1	29.100	CCF41	5.574.560	223.000	5.574.560	111.500	167.300	0	0
CC	15043065	MONTES ALVAREZ WINSTON ALBERTO	1	0			N																	231001	5.533.030	885.300	0	0	27.700	27.700	EPS005	5.533.030	691.700	14-23	5.533.030	1	28.900	CCF24	5.533.030	221.400	5.533.030	110.700	166.000	0	0
CC	9185794	MAYORIANO SALAS GARYS ANTONIO	1	0			N																	230301	3.219.200	515.100	0	0	0	0	ESSC07	3.219.200	402.400	14-23	3.219.200	1	16.900	CCF24	3.219.200	128.800	3.219.200	64.400	96.600	0	0
CC	92552779	BOHORQUEZ CALDERA JAIME MANUEL	1	0			N																	25-14	3.219.200	515.100	0	0	0	0	ESSC07	3.219.200	402.400	14-23	3.219.200	1	16.900	CCF41	3.219.200	128.800	3.219.200	64.400	96.600	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información