ACTA 001 --- DE INICIO

CONTRATO DE OBRA NÚM. 278 DE 2023

FECHA	06	Septiembre	2023

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO	NÚMERO:	**278 DE 2023**		
	FECHA:	28	Agosto	2023
OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ESPACIO DEPORTIVO EN EL BARRIO INSTITUTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA.				
ORGANISMO CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA			
CONTRATISTA:	J&F SERVICONSTRUCCCIONES SAS NIT Nº 901.131.921-9			
VALOR [$]:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 14.994.887,00) M/CTE.			
PLAZO:	UN (01) MES			
RP	RPC NUMERO:	2066		
	FECHA:	*06*	*Septiembre*	*2023*
FECHA DE APROBACION DE POLIZA		*31*	*Agosto*	*2023*
POLIZA N°		*480-47-994000048726*		

SUPERVISOR	NOMBRE:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN

TÉRMINOS DE DURACIÓN: UN (01) MES.

De conformidad con el **PLAZO DE EJECUCIÓN** estipulado en el Contrato No. 278 de 2023, se fija como fecha de inicio la del presente documento, por lo tanto, la fecha de terminación será el: **05 de octubre de 2023.**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron.

JAVIER ALBERTO NEIRA CARVAJAL
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

DIEGO FERNANDO TORO TORRES
CC. 70.353.531 de San Luis