FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No.2	
En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.5026382 DE 2023** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **MARIANA ANDREA QUIÑONES CESPEDES** Subdirectora (E) del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN de la Regional Valle del Cauca y de la empresa **GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS**, cuyo objeto es: MATERIALES FORMACIÓN- CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE NIVELES TÉCNICO Y TECNOLÓGICO QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS AL DISEÑO CURRICULAR Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS. ", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA – ASTIN, SENA REGIONAL VALLE
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Luis Fernando Libreros Miranda
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5026382 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO
OBJETO:	MATERIALES FORMACIÓN- CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE NIVELES TÉCNICO Y TECNOLÓGICO QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS AL DISEÑO CURRICULAR Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS.
VALOR:	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS

	MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 35.631.158,00) Incluido todos los impuestos.
CONTRATISTA:	GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS
NIT:	901.224.654-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	En la ciudad Santiago de Cali en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ubicado en la calle 52 No. 2Bis – 15.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	6/05/2023
FECHA DE INICIO:	7/06/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será sesenta (60) días y/o hasta agotar presupuesto, sin excederse de la presente vigencia presupuestal; contado a partir de la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía única.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 35.631.158,00) incluido todos los impuestos.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 35.631.158,00) incluido todos los impuestos.
PRÓRROGA No. 1:	Se realizó un OTROSI de prórroga del 01 de julio de 2023 por 30 días más por solicitud del contratista, estableciéndose como fecha de ejecución del contrato hasta el 07 de septiembre de 2023
PRÓRROGA No. 2:	Se solicita prorroga por 30 días más por solicitud del contratista hasta el 07 de octubre de 2023.
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al contratista un único pago al finalizar la entrega de los elementos de acuerdo con lo establecido en el contrato previa presentación facturas en el Grupo de Contratación, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	460 47 994000065560		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	05/06/2023		
FECHA APROBACIÓN	07/06/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	07/06/2023	07/02/2024	$10.689.347,40
Calidad del bien	07/06/2023	07/02/2024	$17.815.579,00

En atención a lo señalado en el otrosí No. 01 del 01 de julio de 2023 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
No. PÓLIZA	460 47 994000065560		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	04/08/2023		
FECHA APROBACIÓN	04/08/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	07/06/2023	07/03/2024	$10.689.347,40
Calidad del bien	07/06/2023	07/03/2024	$17.815.579,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que GARNICA INVERSIONES LOGÍSTICA Y SUMINISTROS SAS, con Nit. 901224654-7, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y

salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Luis Fernando libreros Miranda con comunicación de CI de fecha 02 de junio de 2023, desde el 07 de junio de 2023 hasta 07 de septiembre de 2023, fecha inicial de terminación del contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que a la fecha No se han realizado pagos o desembolsos.

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	0				
Vr. Adiciones (2)	0				
Valor Total (1) + (2)	0				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	0				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	0				

Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	0

Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	93%
Financiera	0%

Por lo anterior se informa que el proveedor ha entregado los siguientes elementos al almacén, quedando pendiente solamente el ítem 8 del lote 3:

Lote No. 2. Compra de materiales metálicos

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	DURALUMINIO 8 X 500 X 500	UND	1
2	DURALUMINIO 10 X 500 X 500	UND	1
3	DURALUMINIO 100 X 150 X 200	UND	6
4	DURALUMINIO 100 X 200 X 200	UND	4
5	DURALUMINIO DIÁMETRO 25 X 3000	UND	2
7	DURALUMINIO DIÁMETRO 50 X 3000	UND	1
6	DURALUMINIO DIÁMETRO 80 X 3000	UND	1
7	DURALUMINIO 100 X 100 X 100	UND	10

Lote No. 3. Compra de materiales de metrología

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Papel Wypall, Paños de limpieza para uso en laboratorio	Rollo x 416 hojas	2
2	Limpiador de contactos, Presentación aerosol, Limpiador eficaz a base de solventes, dieléctrico, no conduce la electricidad, Compatible con todo tipo de materiales, plásticos y gomas, Incoloro, no deja residuos	Tarro	3
3	Desengrasante, Para uso en laboratorio, para uso por rociado, o por frotación uso en metales, plásticos, caucho y cemento, No contiene tetracloruro de carbono, nafta, bencina, kerosene, gasolina ni otros disolventes peligrosos que producen emanaciones tóxicas, No deja película de aceite, no Combustible 100% a prueba de fuego	Galón	3
4	Kit de herramientas de relojero, Contiene desarmador con cuerpo metálico, pinzas, puntas cruz PH000, PH00, PH0, PH1 puntas planas: SL1.0, SL 2,0 puntas TORX: T2, T3, T4, T5, T6, T8H, T10H	Caja	3
5	Calibrador Pie de rey Digital, Digital, pantalla LCD, Con caja plástica de protección, opciones Zero/ABS, Mediciones en mm y en pulgadas, Rango 0-150 mm +o 0-6", Resolución de 0,01 mm ó 0,001”, Textura del material: acero inoxidable, Impermeable, a prueba de grasa, resistente al polvo. Referencia: 500-196-30	Unidad	2
6	micrómetro para exteriores digital, Rango 0-25 mm, resolución: 0,001 mm, Máximo error permisible MPE ±1 um, planitud: ±1 um, Nivel de protección IP 65, selector Zero/ABS, función Hold, Referencia: 293-230-30,	Unidad	1
7	Base para mediciones con micrómetro, para micrómetros de hasta 4”, piza con giro de 115°, peso 2,9 lb. Referencia: 156-101-10	Unidad	1
8	Calibrador de presión, Funciones de Cero, mín., máx., retención, humedad, Rango: -12 a 300 psi, (-850 mbar a 20 bar, -83 a 2068.42 kPa), Resolución: 0.01 psi, 1 mbar, 0.1 kPa, sobrepresión: 375 psi, 25 bar; Medida de presión con sensor interno, 0.05 % de escala completa	Unidad	1

III. PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5026382 DE 2023

El contrato fue firmado, el día 7 de junio de 2023, con un plazo de ejecución de 60 días, los cuales se cumplían el día 7 de agosto de 2023. El día 27 de Julio, se presenta a la supervisión una solicitud de prórroga por 30 días hasta el 7 de septiembre, la cual fue otorgada. Esta solicitud se hizo para adquirir el elemento CALIBRADOR DE PRESIÓN FLUKE, que forma parte del Lote No.3, el cual no había sido posible adquirir en el plazo inicial de ejecución del contrato. A pesar, que los trámites planteados para justificar la adición se realizaron con éxito y el producto fue comprado, el tiempo de entrega en la ciudad de Cali se hizo más largo del previsto en la prórroga inicial, y al corte del día de hoy 5 de septiembre de 2023 se encuentra en proceso de aduana en la ciudad de Bogotá. Dado que estos procesos son inciertos en la fecha de entrega, así como pueden durar dos o tres días, pueden tardar un poco más y siendo que el contrato tiene como fecha de terminación el 7 de septiembre, me veo en la obligación de solicitar una nueva prórroga de 30 días, los cuales cubren cualquier demora que se genere en aduanas, la logística para hacerlo llegar a la entidad y los días necesarios para el cierre del proceso dentro de términos.

Adicionalmente informo, que los productos que conforman los Lotes No. 2 y No.3, contratados, ya fueron entregados en su totalidad, con la excepción del elemento descrito en el ítem 8 del lote 3 motivo de la presente solicitud, como el proveedor se había comprometido en la prórroga anterior.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en 30 días, con lo cual la fecha de finalización será el 07 de octubre de 2023.

El anterior informe de ejecución se rinde al 5 de septiembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO LIBREROS
Instructor Grado 09

Proyectó: Luis Fernando Libreros, Supervisor

Revisó: Angélica Rodríguez Zuleta, Apoyo Gestión Contractual