GARNICA INVERSIONES
LOGÍSTICA Y SUMINISTROS S.A.S

San José de Cúcuta, 5 de Septiembre de 2023

Señores Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Atte. Ing. LUIS FERNANDO LIBREROS MIRANDA
Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.5026382
Cali, Valle.

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato, CO1.PCCNTR.5026382, cuyo objeto es, "MATERIALES FORMACION- CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE NIVELES TÉCNICO Y TECNOLÓGICO QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASOCIADAS AL DISEÑO CURRICULAR Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FORMATIVOS."

La suscrita KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.090.498.269 expedida en Cúcuta, representante legal de GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS, con Nit. 901.224.654-7, dentro de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato, me permito informar a la supervisión del mismo la siguiente eventualidad, con el fin de solicitarle una prórroga en la fecha límite de entrega de los productos, justificado en los siguientes acontecimientos:

El contrato fue firmado, el día 7 de junio de 2023, con un plazo de ejecución de 60 días, los cuales se cumplían el día 7 de agosto de 2023. El día 27 de Julio, se presenta a supervisión una solicitud de prórroga por 30 días hasta el 7 de septiembre, el cual fue otorgada. Esta solicitud se hizo para adquirir el elemento CALIBRADOR DE PRESIÓN FLUKE, que forma parte del Lote No.3, el cual no había sido posible adquirir en el plazo inicial de ejecución del contrato. A pesar, que los trámites planteados para justificar la adición, se realizaron con éxito, y el producto fue comprado, el tiempo de entrega en la ciudad de Cali, se hizo más largo del previsto en la prórroga, y al corte del día de hoy se encuentra en proceso de aduana en la ciudad de Bogotá. Como estos procesos son inciertos en la fecha de entrega, así como pueden durar dos o tres días, pueden tardar un poco más, y siendo que el contrato tiene como fecha de terminación el 7 de septiembre, nos vemos en la obligación respetuosamente de solicitar una nueva prórroga de 30 días, los cuales nos cubren cualquier demora que se genere en aduanas, y la logística para hacerlo llegar a la entidad. No necesariamente tendríamos que utilizar este tiempo, pero si nos daría una tranquilidad para cubrirnos en cualquier eventualidad.

Le informo, que los productos que conforman los Lotes No. 2 y No.3, que tenemos contratados, ya fueron entregados en su totalidad, con la excepción del elemento motivo de la presente solicitud, como así había sido el compromiso adquirido para ser otorgada la prórroga anterior.

En espera de una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

KAREN FARITH VILLAMIZAR SANCHEZ
CC 1.090.498.269 de Cúcuta
Representante legal
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS SAS
Nit. 901.224.654-7

Dirección: Avenida 1E No. 17ª-35 Local 3 B. Cabos
Cel. 3024224956uta, Norte de Santander
Correo: garnicainv@gmail.com

Anexo. Flete de entrega de entrega del producto en la ciudad de Miami, desde Amazon.
Pantallazo del proveedor, informando que el producto ya se encuentra en Miami.
Tracking del envío realizado desde miami a Bogotá.




Estos son los dos paquetes que llegaron ayer
Buen día
Me despachas hoy lo siguiente por favor
1ZX7010R0311711137 UPS 638usd
1ZX7010R0311711119 UPS 419USD
TBA308411760667 amazon 32usd
9400108205498076725159 USPS XBEE 38USD
Guia 0758 235usd
1362USD
Ayer
Buen día
Buen día
ya tenemos una carga en aduanas hoy
7:36


7:33
Importtrans SAS
5 fotos · Jueves
FL 332 2 – 03
UPS 2ND DAY AIR
TRACKING #: 1Z F23 321 35 6402 7795
2
BILLING: P/P
34.0A 08/202
GBXVj6zZP
1 / 3011
GBXVj6zZP
DFW7
U PE2
8:58 a. m.