Resolución DIAN: 18764050175295. Prefijo: FE. Rango: 37 al 1000. Vigencia: 13/06/2023 hasta 13/12/2024.

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS

Nit 900856332
Tel.: 6063159205 Email: cycov.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE38

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT No. :** 800215807-2 **DIRECCION :** CALLE 25G 73B 90 **CORREO:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **TELEFONO :** 6017056000 **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**31/07/2023**	**$ 57.731.034,06**
	FORMA DE COBRO	
	CREDITO	

DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
Acta obra No 1 y final cto 1340-2023 con objeto suministro de mezcla asfaltica vía código 4301 Tesalia-Teruel-Palermo; sector Tesalia - Pacarni del PR 0+0000 al PR 15+0000. Periodo julio 2023.	$ 48.513.474,00		$ 48.513.474,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 48.513.474,00
IVA liquidado	$ 48.513.474,00	19,00%	$ 9.217.560,06
VALOR TOTAL :			$ 57.731.034,06

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 30/08/2023	$ 57.731.034,06

VALOR (en letras) : CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON 6 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Periodo del mes de julio 2023. Registro No 512223 de fecha de 16 de mayo de 2023

#$24-02-00;1617-2022;jerincon@invias.gov.co#$
.
.
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Factura a crédito, plazo hasta 30/08/2023.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	ANEXOS	25	
RADICACION	80650	24/08/2023	5:31 PM
REFERENCIA	CUENTA POR PAGAR		
DEPENDENCIA	GRUPO CUENTA POR PAGAR		

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
QdkCjiVP3ELmmrxNEL6lpAFB70iIFKIbn/o1MvTCTkTPZ9qyhwqZafqJ/NAbHpFvj7yopWRLock5m5pGnr31sq8E2hiYCO8zgLzcc3HOXQ1H7Daeys6ARwksSf FgRyyQlcLCcz4PGnb8sch3d5SSGsr9np9W9jNxp+D6EgJQrzLckSAuBrLNLC1D0js2PeU+9DfMX3+xYLBmUxvVpjuqdef0HDmA4IBeisPb+keK7iAE58Vp91un ffyyoAs8BbCAoCRXOZp2mVN3ONOmFeUPNmOJbfNry1MytxYpMF9ds5rAJFZ8+qftDDBJzJgifyqVX4DnbOs3gh1YT0SrfD2qLw==

CUFE: 1f149efc8532fc6acce59156152d9aa57688b80952b2133ef4c5b9eef6c2db2225582d3d5f4aea06a476435fb8aee92b
Fecha emisión: 2023-08-10 14:59:13 **Fecha validación DIAN:** 2023-08-10 15:01:48-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764050175295

(415)7707212489984(8020) 001876405017529 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900856332	9				

11. Razón social
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pereira — Cód. 16

24. Dirección
CL 97 16 00 ED PALMAS DE BELMONTE LC 1

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Risaralda	Pereira

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-06-13 / 09:46:26 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MARULANDA CASTAÑO JELEN JOHANNA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 42142580 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.

997. Fecha formalización 2023-06-13 09:46:26

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764050175295

(415)7707212489984(8020) 001876405017529 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900856332	9				

11. Razón social

CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S. CL 97 16 00 ED PALMAS DE BELMONTE LC 1							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	37	1,000	18	HABILITACIÓN	2
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

AUTORIZADO


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 12 JUL 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA PERIODO MES: JULIO DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 y FINAL (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 48.513.474,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12-jul-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	12-jul-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	26-jul-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL (E)	27-jul-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	27-jul-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1340 DE 2023


OBJETO: SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA CODIGO 4301 TESALIA-TERUEL-PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S) **NIT.** 900.856.332-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, El Director Territorial (E) Huila, JESUS EDUARDO RINCON SILVA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 57.731.034,06 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No. 1 y FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Mes de JULIO DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Firmado digitalmente por Jose Miguel Ortega O
Fecha: 2023.08.09 08:29:09 -05'00'
Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Matricula profesional No.: 25202-19149 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 27-jul-23
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula profesional No.: 19202 - 65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 27/07/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula profesional No.: 19202 - 65504 CAU
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 27/07/2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 12 JUL 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 1 y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 48.513.474,00 **MES** JULIO DE 2023

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 1340 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA CODIGO 4301 TESALIA-TERUEL-PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2707 DE 2019 INTERVENTOR: GNG INGENIERÍA SAS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 24 DE JUNIO DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 12 DE JULIO DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/05/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20/06/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 08/07/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 57.732.263,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 57.732.263,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2023					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. __ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		450.10P		SUMINISTRO D E MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -19 PARA BACHEO (COMPACTO) EN L A VÍA VIA 4301 TESALIA-TERUEL PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000, INSTALADA CON MANO D E OBRA D E LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	m3	49,62	977.700,00	48.514.507,00	-		49,62	48.513.474,00	49,62	$ 48.513.474,00
			Ajuste al peso							$ 205,74				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 48.514.507,00**		**$ 205,74**		$ 48.513.474,00		**$ 48.513.474,00**
	VALOR IVA							$ 9.217.756,00		$ 2,00		$ 9.217.560,06		$ 9.217.560,06
	VALOR TOTAL							**$ 57.732.263,00**		**$ 207,74**		$ 57.731.034,06		**$ 57.731.034,06**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	N/A
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	N/A
Valor Amortizado Acumulado	$ -	N/A
Valor Saldo por Amortizar	$ -	N/A

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	**$ 48.513.474,00**	**$ 9.217.560,06**	**$ 57.731.034,06**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	N/A	N/A	N/A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	N/A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 48.513.474,00**	**$ 9.217.560,06**	**$ 57.731.034,06**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P	$ 57.731.034,06	$ 57.731.034,06
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL	$ 57.731.034,06	$ 57.731.034,06

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 57.731.034,06	$ 57.731.034,06
TOTAL	$ 57.731.034,06	$ 57.731.034,06

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 48.513.474,00**
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 57.731.034,06** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE.**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)
C.C. 42.142.580 de Pereira

Firma:
Nombre: MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor GNG INGENIERÍA SAS
C.C. 1.085.250.609 de Pasto.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1340 DE 2023** Contratista: **CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)**

Objeto del Contrato:

SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA CODIGO 4301 TESALIA-TERUEL-PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000

Acta N° **1 y FINAL** Valor basico $ 48.513.474,00 Período: **JULIO DE 2023**

Valor Incluido Iva $ **57.731.034,06**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4301	CRUCE TESALIA - TERUEL			57.731.034,06	57.731.034,06
		TOTALES	**$**	**$**	**57.731.034,06**	**57.731.034,06**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800097176-6	MUNICIPIO 1	TESALIA	57.731.034,06	48.513.474,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		57.731.034,06	48.513.474,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
C.C. 42.142.580 de Pereira
Representante Legal Contratista CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIAL

Nombre: MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor GNG INGENIERÍA SAS
C.C. 1.085.250.609 de Pasto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **1340 DE 2023**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	**X**	**1 y FINAL**	**JULIO DE 2023**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registro Nro. 512223 de fecha de 16 de mayo de 2023
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**512223**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$57.731.034,06**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$57.731.034,06**

Formulado RP512223;11;57731034
Texto Libre SGI DTHUI - ACTA DE OBRA No. 1 y FINAL CONT 1340 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S) NIT. 900.856.332-9
Asunto **SGI DTHUI - ACTA DE OBRA No. 1 y FINAL CONT 1340 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S) NIT. 900.856.332-9RP512223;11;57731034**

Firmado digitalmente por Jose Miguel Ortega O
Fecha: 2023.08.09 08:30:24 -05'00'

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Ing. JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)

CONTRATO No. 1340 DE 2023

PARA ACTA No. 1 Y FINAL DEL MES DE JULIO DE 2023

Los suscritos: MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA Represente Legal de GNG INGENIERÍA S.A.S. Interventor, y JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO en representación de CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S), Contratista, CERTIFICAMOS según planillas de pago de seguridad social No. 27096791 del mes de junio y 27165442 del mes de julio de 2023, que en la ejecución del contrato No 1340 DE 2023 cuyo objeto "SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA CODIGO 4301 TESALIA-TERUEL-PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000", el contratista se encuentra al día con el pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el periodo de la duración del contrato y el comprendido por el acta de obra número 1 y final del mes de JULIO DE 2023, lo anterior de acuerdo a la revisión de las planillas suministradas por el Contratista.

En constancia se firma la presente en La Plata Huila, a los veintiseis (26) días del mes de JULIO de 2023.

MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA
Representante Legal Interventoría
Interventor GNG INGENIERÍA SAS
NIT 830.515.117-5

JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal Contratista
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)
NIT 900.856.332-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 12 JUL 2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 1340 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2023 **PROYECTO:** SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA CODIGO 4301 TESALIA-TERUEL-PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000

CONTRATO DE INTERVENTORI 2707 DE 2019 **INTERVENTOR:** GNG INGENIERÍA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	512223	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	Propios	1340 DE 2023	$ 57.732.263,00	
TOTAL						**$ 57.732.263,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 57.732.263,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	FINAL	JULIO DE 2023	$48.513.474,00	$9.217.560,06	$57.731.034,06	N/A	N/A	N/A	Registro Nro. 512223 de fecha de 16 de mayo de 2023	$1.228,94	$ 1.228,94	N/A			
TOTALES			$ 48.513.474,00	$ 9.217.560,06	$ 57.731.034,06			Saldo registro:		$ 1.228,94	$ 1.228,94				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 48.513.474,00**	**$ 9.217.560,06**	**$ 57.731.034,06**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	N/A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	N/A
AJUSTES	N/A	N/A	N/A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	**$ 48.513.474,00**	**$ 9.217.560,06**	**$ 57.731.034,06**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante Legal Contratista CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)
C.C. 42.142.580 de Pereira

Firma
Nombre: MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor GNG INGENIERÍA SAS
C.C. 1.085.250.609 de Pasto.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 12 JUL 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No. **1340 DE 2023** (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA CODIGO 4301 TESALIA-TERUEL-PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000

CONTRATISTA: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)

PROYECTO: SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA CODIGO 4301 TESALIA-TERUEL-PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000

FECHA DE INICIO: 25/05/2023 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: TREINTA (30) DÍAS **VALOR INICIAL:** $ 57.732.263,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/07/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULAI** $ 57.732.263,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2707 DE 2019 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** GNG INGENIERÍA SAS

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1340-2023	25/05/2023	TREINTA (30) DÍAS	$ 57.732.263,00	57.732.263,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N/A	20/06/2023	20/06/2023	11/07/2023	8/07/2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

CARRETERA NACIONAL CÓDIGO 4301 CRUCE TESALIA - TERUEL DEL PR0 AL PR 15. LOS SITIOS ESPECÍFICOS QUE INDICA LA PREACTA DEL SUMINISTRO SON: PR0+0467, 0+0830, 1+0624,2+0111,3+0280,3+0300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Las actividades principales del contrato por su naturaleza fueron de suminisro de mezcla densa en caliente, emulsión y los equipos para corte, remoción y compactación en el trabajo de parcheo con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

N/A

VÍA 4301 CRUCE TESALIA - TERUEL MES DE JULIO DE 2023

TRABAJOS DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA

UBICACIÓN	**PR0+0467 AL PR0+0494**
M3	
22,03	





UBICACIÓN	**PR0+0830 AL PR0+0854**
M3	
9,50	






FECHA: 12 JUL 2023 (Día / Mes / Año)

UBICACIÓN **PR1+0624 AL PR1+0640**

M3: 6,72





UBICACIÓN **PR2+0111 AL PR2+0137**

M3: 10,61





UBICACIÓN **PR3+0280**

M3: 0,15





UBICACIÓN **PR3+0300**

M3: 0,75





Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 48.513.474,00
Valor IVA: $ 9.217.560,06
Valor total ejecutado del contrato: $ 57.731.034,06

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO D E MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC -19 PARA BACHEO (COMPACTO) EN L A VÍA VIA 4301 TESALIA-TERUEL PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000, INSTALADA CON MANO D E OBRA D E LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	m3	49,62	$ 977.700	48.513.474,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)					**48.513.474,00**
VALOR IVA					**9.217.560,06**
VALOR TOTAL EJECUTADO					**57.731.034,06**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO NO SE REQUIRIÓ

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO NO SE REQUIRIÓ

Valor total concedido: N/A
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

El contratista no solicitó anticipo.

FECHA: 12 JUL 2023 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	JULIO DE 2023	48.513.474,00	9.217.560,06	57.731.034,06						
TOTALES		**48.513.474,00**	**9.217.560,06**	**57.731.034,06**						
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$**								**57.731.034,06**

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO:	**$**	**48.513.474,00**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO:	**$**	**9.217.560,06**
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$**	**57.731.034,06**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Todas las actividades se ciñen a las epecificaciones generales de INVIAS.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

NO APLICA.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

NO APLICA. Contrato de suminstro, no tiene PAGA ni actividades concernientes a éste componente.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

No se efectuaron actividades diferentes a las relacionadas en la relación a la actividad de suministro de mezcla asfáltica.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

No se presentan.

OBSERVACIONES:

No se presentan.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante legal o apoderado
Contratista CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS (CYCOV S.A.S)
C.C. 42.142.580 de Pereira

Firma

Nombre: MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA
Representante legal o apoderado
Interventor GNG INGENIERÍA SAS
Matrícula P 1.085.250.609 de Pasto.

Firma N/A

Nombre N/A
Ingeniero Residente
Contratista

Firma

Nombre CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
Ingeniero Residente
Interventoría GNG INGENIERÍA SAS
Matrícula Profesional No. 1920259752 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14928787191

(415)7707212489984(8020) 000001492878719 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CYCOV

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal
CL 97 16 00 ED PALMAS DE BELMONTE LC 1

42. Correo electrónico cycov.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 6 3 1 5 9 2 0 5	3 1 4 2 1 3 7 4 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 0 6 0 4	7 1 1 2	2 0 1 5 0 6 0 4	4 2 9 0 / 4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 24 / 11 : 26: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARULANDA CASTAÑO JELEN JOHANNA
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928787191

(415)7707212489984(8020) **000001492878719 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 6 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 6 0 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 8 1 2 4 3 1 9	
78. Departamento	6 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 6 0 4	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 6 0 5		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928787191

(415)7707212489984(8020) **000001492878719 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 5 6 3 3 2	9	Impuestos y Aduanas de Pereira	1 6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 6 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 2 1 4 2 5 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARULANDA	CASTAÑO	JELEN	JOHANNA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN — Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14625431821

(415)7707212489984(8020) 000001462543182 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 2 1 4 2 5 8 0	2	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 1 4 2 5 8 0	2 0 0 9 0 9 2 1

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARULANDA	CASTAÑO	JELEN	JOHANNA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal: CL 97 16 00 ED PALMAS DE BELMONTE

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
jemacasta2@gmail.com		3 2 0 5 1 0 3	3 1 4 2 1 3 7 4 9 6

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
0 0 1 0	2 0 1 5 0 6 1 0	0 0 9 0	2 0 1 5 0 6 1 0		6 9 2 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 6 1 8

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DT-HUI 29611

Neiva, 25 de mayo de 2023

Señora
JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO
Representante legal
CYCOV S.A.S
Calle 97 16 – 00 Edf. Palmas de Belmonte Local 1
cycov.sas@gmail.com
Pereira - Risaralda

Asunto: Orden de Inicio Contrato No. 1340 de 2023. Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-3

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato que tiene por objeto**: SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA CODIGO 4301 TESALIA-TERUEL-PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000**. Le informo que a partir de la fecha se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

PLAZO: TREINTA (30) DIAS.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 512223 de fecha 16-05-2023 y Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos aprobados en el portal Secop.

Para el control y vigilancia del contrato, el INVÍAS contrató a la Administración Vial Grupo N°3 La Plata -. GNG INGENIERIA S.A.S Ingeniero Residente CARLOS EDUARDO FALLA con quien le solicito coordinar todo lo referente al citado contrato Dirección de contacto: Calle 12 No. 3 E-49 Country House La Plata – Huila 3144605971.

Como Supervisor del contrato de Interventoría El INVÍAS designó al Ingeniero JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ, para lo cual le solicito coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual en la CARRERA 5 N° 18 – 19, Teléfono fijo: 875 55 44 / CEL: 315-8686030 e-mail: jmortega@invias.gov.co

Así mismo le recuerdo que al inicio del contrato debe hacerse la afiliación al sistema general de seguridad

DT-HUI 29611

social (salud, pensión, ARL) y aportes parafiscales del personal que va a tener a su cargo, en cumplimiento del citado contrato.

Atentamente,



Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila (e)

C.C. GNG INGENIERÍA SAS - ING. JORGE GOMEZ FALLA - invias.huila@gngsas.co
Proyecto: GLADYS LEIVA ZULETA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	ABOGADO DT HUI	Aprobado	Abogados DT Huila :: Abogados DT HUI	Tudor Gonzalez Garcia	6 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 4:21:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	ORDENADOR DEL GASTO	Aprobado	Director Territorial Huila :: Director Territorial Huila	Jesus Eduardo Rincon Silva	5 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 2:25:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.11695993

Referencia de la garantía 580-47-994000079433-0

Estado Aprobada

Justificación

- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- [ ] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía ◉ Contrato de seguro

- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA

Número de póliza 580-47-994000079433

Tomador CYCOV SAS

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	5.773.226,30 COP	12/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	11.546.452,60 COP	12/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	17.319.678,90 COP	12/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	580-47-994000079433-0.PDF	580-47-994000079433-0.PDF	Descargar	Detalle

Creado por: *CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES*
16/05/2023 4:13 PM *(UTC -5 horas)*

Flujos de aprobación 1

La fase del proceso fue aprobada.

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (2/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	ABOGADO DT HUI	Aprobado	Abogados DT Huila :: Abogados DT HUI	Tudor Gonzalez Garcia	6 días de tiempo transcurrido *(18/05/2023 4:21:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	ORDENADOR DEL GASTO	Aprobado	Director Territorial Huila :: Director Territorial Huila	Jesus Eduardo Rincon Silva	5 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 2:23:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Id de la garantía CO1.WRT.11696722

Referencia de la garantía 580-74-994000022577

Estado Aprobada

Justificación
- ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☐ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☐ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía ◉ Contrato de seguro

- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora ASEGURADORA SOLIDARIA

Número de póliza 580-74-99400002257

Tomador CYCOV SAS

Beneficiario INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Responsabilidad civil extra contractual	232.000.000,00 COP	18 días para terminar *(12/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	580-74-994000022577-0.PDF	580-74-994000022577-0.PDF	Descargar	Detalle

Creado por: *CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES*
16/05/2023 4:20 PM *(UTC -5 horas)*

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyarodrig	YESIDH ALBENIO RODRIGUEZ ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-16-11:56 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 44223 de fecha 2023-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	512223	**Fecha Registro:**	2023-05-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	57.732.263,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	57.732.263,00	**Saldo x Obligar:**	57.732.263,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900856332	**Razón Social:**	CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	453005134	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	83241165	**Nombre:**	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL HUILA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1340/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-05-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF		57.732.263,00	0,00		
					Total:	57.732.263,00	0,00	57.732.263,00	57.732.263,00

Objeto:	DTHUI CON 1340/2023 PLAZO 01 MES MEMO 35975 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA CODIGO 4301 TESALIA-TERUEL-PALERMO; SECTOR TESALIA PACARNI DEL PR 0+0000 AL PR 15+0000

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-06-30	57.732.263,00	57.732.263,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES SAS** identificado(a) con **número 900.856.332** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 001304530000100005134** aperturada el **29 de marzo de 2016**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **453005134**
10 dígitos: **0453005134**
16 dígitos: **0453000100005134**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **02** de **mayo** de **2023** a las **13:48**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO