FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bd6b749cbeab5fbc267264faa54f4134a947ae302c7951b563f216b537fde097d7687f9898989ca2d29506799d88dda1

Número de Factura: GUS1-262
Fecha de Emisión: 24/07/2023
Fecha de Vencimiento: 24/07/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAREDES QUINTERO GUSTAVO
Nombre Comercial: PAREDES QUINTERO GUSTAVO
Nit del Emisor: 19303071
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290;4923

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 13 7 46 AP 501 ED LA ALAMEDA
Teléfono / Móvil: 8752472
Correo: ingparedesq@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 25G 73B 90 EDF CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Teléfono / Móvil: 3770600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	P050	SUMINISTRO DE MEXCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MOC19 PARA BACHEO COMPACTO EN LA VIA CODIGO 45HL01 HOBO YAGUARA SECTOR HOBO INSPECCION DE LETRA INSTALADA CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	NIU	1,00	$ 41.804.299,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.942.816,85	19.00			$ 41.804.299,20

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$24-02-000;1335-2023;jerincon@invias.gov.co#$

Acta 1 y final contrato 1335-2023 objeto SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC19 PARA BACHEO COMPACTO EN LA VI A CODIGO 45HL01 HOBO YAGUARA SECTOR HOBO INSPECCION DE LETRA INSTALADA CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES D E MANTENIMIENTO RUTINARIO

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-24 16:48:48
Documento generado el: 2023-07-24 16:48:47
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	41.804.299,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	41.804.299,20
IVA	7.942.816,85
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.942.816,85
Total neto factura (=)	49.747.116,05
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 49.747.116,05

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049558014 Rango desde: 261 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-11-26

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS 24
RADICACION 71841 25/07/2023 8:42 AM
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTA POR PAGAR

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764049558014

(415)7707212489984(8020) 001876404955801 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 9 3 0 3 0 7 1	3	PAREDES	QUINTERO	GUSTAVO	

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

Cód. 1 3

24. Dirección
CL 13 7 46 AP 501 ED LA ALAMEDA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Huila	Neiva

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-05-26 / 02:59:38 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres PAREDES QUINTERO GUSTAVO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 19303071 1004. DV 3
1005. Cod. Representación
1006. Organización PAREDES QUINTERO GUSTAVO

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-05-26 14:59:38

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764049558014

(415)7707212489984(8020) 001876404955801 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 9 3 0 3 0 7 1	3	PAREDES	QUINTERO	GUSTAVO	

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	PAREDES QUINTERO GUSTAVO CL 13 7 46 AP 501 ED LA ALAMEDA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	GUS1	261	500	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 16/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT -HUI **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA PERIODO MES: may-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 y final (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: 41.804.299,20

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR ARBOLEDA CORDOBA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7/07/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR ARBOLEDA CORDOBA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL (E)	10/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO (E)	10/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1335-2023 DE 2023

OBJETO: SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 45HL01 HOBO -YAGUARA, SECTOR HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN

CONTRATISTA: GUSTAVO PAREDES QUINTERO **NIT.** 19303071-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, El Ingeniero JESUS EDUARDO RINCON SILVA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: GUSTAVO PAREDES QUINTERO

VALOR TOTAL A PAGAR: 49.747.116,05 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No. 1 y final (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** mayo de 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firma N.A.	Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Nombre:	Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula profesional No.: 19202 - 65504 CAU	Matricula profesional No.: 19202 - 65504 CAU	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.: 19202 - 65504 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO (E)
Fecha firma: 10/07/2023	Fecha firma: 10/07/2023	Fecha firma:	Fecha de Firma: 10/07/2023
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 16/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT HUI **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 1 y final **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 41.804.299,20 **MES** may-23

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 1335-2023 (Indique número y año)

OBJETO:
SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 45HL01 HOBO -YAGUARA, SECTOR HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN

CONTRATISTA: GUSTAVO PAREDES QUINTERO (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2615-2019 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VI

PLAZO INICIAL: HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17/05/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 49.747.118,79 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 49.747.118,79

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		450,10P		SUMINISTRODEMEZCLADENSAENCALIENTETIPOMDC-19 PARABACHEO(COMPACTO)ENLAVÍACÓDIGO45HL01HOBO-YAGUARA,SECTORHOBO-INSPECCIÓNDELETRAINSTALADA CON MANO DE OBRA DE LOS TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	M3	34,6	$ 1.209.146	$ 41.804.301,50			34,57	41.804.299,20	34,57	41.804.299,20
	VALOR BASICO							$ 41.804.302		$ -		$ 41.804.299,20		$ 41.804.299,20
*	IVA 19%							$ 7.942.817		$ -		$ 7.942.816,85		$ 7.942.816,85
*	VALOR TOTAL							$ 49.747.119		$ -		$ 49.747.116,05		$ 49.747.116,05
*														
*														
*														
*														
*	**VALOR TOTAL**							**$ 49.747.119**		$ -		$ 49.747.116,05		$ 49.747.116,05

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU N.A. %
Utilidad %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 41.804.299,20	7.942.816,85	49.747.116,05
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 41.804.299,20
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 49.747.116,05 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

FECHA 16/06/2023
(Día / Mes / Año)

OBSERVACIONES

2 de 2 .

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman



Firma:
Nombre:GUSTAVO PAREDES QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-17642



Firma:
Nombre: ING. VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1335-2023 Contratista: GUSTAVO PAREDES QUINTERO

Objeto del Contrato: EL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA

Acta N°: 1 y final Valor basico $ **41.804.299,20** Período : **may-23**

Valor Incluido Iva $ **49.747.116,05**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	45HL01	HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN	$ 49.747.116,05		$ 49.747.116,05	**$ 49.747.116,05**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 49.747.116,05**	**$ 49.747.116,05**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.019-3	**HOBO**	SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 45HL01 HOBO -YAGUARA, SECTOR HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN	49.747.116,05	41.804.299,20
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 49.747.116,05**	**$ 41.804.299,20**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 2		

Nombre:GUSTAVO PAREDES QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

Nombre: ING. VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU
Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: 1335/2023

		%		**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO				ACTA DE OBRA	**X**	**1 Y FINAL**	**Mayo 2023**
PAGO ANTICIPADO				ACTA DE INTERVENTORIA			
				ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO				PRESTACION DE SERVICIOS			
				OTRO			
				CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**488823**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**49.747.116,05**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**49.747.116,05**



Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JESUS EDUARDO RINCON SILVA


Formulado RP488823;11;49747116,0464695
Texto Libre SMCN GGPT - ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA 1 Y FINAL CONT 1335 GUSTAVO PAREDES QUINTERO
Asunto **SMCN GGPT - ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA 1 Y FINAL CONT 1335 GUSTAVO PAREDES QUINTERORP488823;11;49747116,0464695**

ING. GUSTAVO
PAREDES QUINTERO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARA FISCALES

El suscrito Ingeniero **GUSTAVO PAREDES QUINTERO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 19.303.071** bajo la gravedad de juramento manifiesto, que los empleados contratados para cumplir con la oferta **N° 1335 de 2023 por** "**SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA CÓDIGO 45HL01 HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN LETRAN** "del **Instituto Nacional de Vías** están al día con la planilla del mes de Mayo con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, esto se sustenta en la planilla **N°** 9452246344, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Dada en Neiva a los ONCE (11) DIAS del mes de JULIO de 2023



Firma
Identificación No. 19.303.071

CERTIFICACION

El presente interventor del contrato **1335-2023**, con base a la planilla No. **9452246344** de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) suministradas por el Contratista de obra **GUSTAVO PAREDES QUINTERO, NIT. 19303071-3;** certifica que se realizó la verificación del cumplimiento de estos aportes en los cuales se haya causado obligación durante el periodo comprendido de mayo de 2023, en desarrollo del contrato No. 1355-2023, cuyo objeto es: "SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 45HL01 HOBO -YAGUARA, SECTOR HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN".

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales y servirá de soporte para el Acta de obra No. 1 del contrato antes mencionado.

Dada en Neiva, a los siete (7) días del mes de julio de 2023.

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI,



VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante Legal Consorcio Administración VI
Administración Vial 3
Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT - HUI **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 1335-2023 **CONTRATISTA:** GUSTAVO PAREDES QUINTERO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023 **PROYECTO:** SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 45HL01 HOBO -YAGUARA, SECTOR HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2615-19 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRACION VI

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
2	ALVAREZ JUAN	1075274363	OPERARIOS	$ 1.160.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GUSTAVO PAREDES QUINTERO	$ 1.160.000,00	$ 43.500	V	SANITAS	9452246344	$ 40.000	COLFONDOS	9452246344	$ 160.000	$ 40.000			
3	CORDOBA CHRISTIAN	1075226276	OPERARIOS	$ 1.160.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.160.000,00	$ 43.500	V	SANITAS		$ 40.000	PORVENIR		$ 160.000	$ 40.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:GUSTAVO PAREDES QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma
Nombre: ING. VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900172092	1	CONSTRUCCIONES LIMAT LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	KILOMETRO 3 VIA SUR	NEIVA-HUILA	8601787	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2135487529	9452246344	E	2023/06/23	2023/06/14	BANCOLOMBIA	0	$629,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: NEIVA (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$1,960,000	$78,400			$2,320,000		$86,900		$0	$0		$629,300
Centro de Trabajo: CLASE V (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$1,960,000	$78,400			$2,320,000		$86,900		$0	$0		$629,300
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																							$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$1,960,000	$78,400			$2,320,000		$86,900		$0	$0		$629,300
1	CC	1075274363	ALVAREZ JUAN																		23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$800,000	$32,000	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$344,800
2	CC	1075226276	CORDOBA CHRISTIAN																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total			**Afiliados(2)**																				$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$1,960,000	$78,400			$2,320,000		$86,900		$0	$0		$629,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900172092	1	CONSTRUCCIONES LIMAT LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	KILOMETRO 3 VIA SUR	NEIVA-HUILA	8601787	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2135487529	9452246344	E	2023/06/23	2023/06/14	BANCOLOMBIA	0	$629,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$371,200	$0	$0	$371,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$86,900	$0	$0	$86,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$86,900	$0	$0	$86,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,400	$0	$0	$78,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$78,400	$0	$0	$78,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,800	$0	$0	$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				2	$629,300	$0	$0	$629,300



ING.GUSTAVO
PAREDES QUINTERO

GUSTAVO PAREDES QUINTERO

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2023

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	SUELDO BASE	DIAS	SALARIO BASE DEVENGADO	AUX TRANSP	TOTAL DEVENGADO	SALUD 4%	PENSION 4%	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA
1	MARTHA CECILIA BERNAL BONILLA	21.074.709	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	$ 140.000	$ 1.300.000	$ 46.400		$ 46.400	$ 1.253.600	
2	MANUEL OSSA RAMIREZ	4.951.451	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	$ 140.000	$ 1.300.000	$ 46.400	$ 46.400	$ 92.800	$ 1.207.200	
3	SERGIO ANDRES MARTHAN BERNAL	7.712.554	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	$ 140.000	$ 1.300.001	$ 46.400	$ 46.400	$ 92.801	$ 1.207.200	
4	JUAN DAVID ALVAREZ	1.075.274.363	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	$ 140.000	$ 1.300.000	$ 46.400	$ 46.400	$ 92.800	$ 1.207.200	
5	CHRISTIAN CORDOBA	1.075.226.276	$ 1.160.000	30	$ 1.160.000	$ 140.000	$ 1.300.000	$ 46.400	$ 46.400	$ 92.800	$ 1.207.200	
	GRAN TOTAL NOMINA		$ 5.800.000		$ 5.800.000	$ 700.000	$ 6.500.001	$ 232.000	$ 185.600	$ 417.601	$ 6.082.400	

$	1.520.999

4,0% SALUD	16% PENSION	0,522000% RIESGOS	4% COMFAMILIAR	8,33% CESANTIAS	1% INT. CESANTIAS	8,33% PRIMA	4,17% VACACIONES
$ 46.400		$ 80.736	$ 46.400	$ 108.290	$ 13.000	$ 108.290	$ 48.372
$ 46.400	$ 185.600	$ 80.736	$ 46.400	$ 108.290	$ 13.000	$ 108.290	$ 48.372
$ 46.400	$ 185.600	$ 80.736	$ 46.400	$ 108.290	$ 13.000	$ 108.290	$ 48.372
$ 46.400	$ 185.600	$ 80.736	$ 32.000	$ 108.290	$ 13.000	$ 108.290	$ 48.372
$ 46.400	$ 185.600	$ 6.055	$ 46.400	$ 108.290	$ 13.000	$ 108.290	$ 48.372
$ 232.000	**$ 742.400**	**$ 328.999**	**$ 217.600**	**$ 541.450**	**$ 65.000**	**$ 541.450**	**$ 241.860**

Novedades:

ELABORÓ

REVISÓ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 16/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DT-HUI **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 1335-2023 **CONTRATISTA:** GUSTAVO PAREDES QUINTERO

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2023 **PROYECTO:** SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 45HL01 HOBO -YAGUARA, SECTOR HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2615-2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	488823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACION	1335-2023	$ 49.747.119,00	$ 2,95
							$ -
TOTAL						$ 49.747.119,00	$ 2,95

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									488823 10-6-2023	$ 49.747.119	$ 49.747.119				
1	FINAL	MAYO DE 2023	41.804.299,20	7.942.816,85	49.747.116,05				**488823 10-6-2023**	$ 2,95	$ 2,95				
TOTALES			**$ 41.804.299,20**	**$ 7.942.816,85**	**$ 49.747.116,05**					**$ 2,95**	**$ 2,95**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 41.804.299,20	$ 7.942.816,85	**$ 49.747.116,05**
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.



Firma
Nombre:GUSTAVO PAREDES QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista



Firma
Nombre: ING. VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14815667454

(415)7707212489984(8020) 000001481566745 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 0 3 0 7 1	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 0 3 0 7 1	1 9 7 6 1 2 2 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAREDES	QUINTERO	GUSTAVO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 13 7 46 AP 501 ED LA ALAMEDA

42. Correo electrónico ingparedesq@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	8 7 5 2 4 7 2	3 1 4 4 6 0 3 0 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 3 0 3 0 4	4 2 1 0	2 0 0 3 0 3 0 4		4 2 2 0	4 9 2 3	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 01 / 16 : 33: 16

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PAREDES QUINTERO GUSTAVO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14815667454

(415)7707212489984(8020) **000001481566745 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 9 3 0 3 0 7 1	3	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 3 5 8 7 0		1 5 9 4 4 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
OROZCO	QUINTERO	ARNUZ	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 2 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía CO1.WRT.11647634

Referencia de la garantía Poliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual

Estado Aprobada

Justificación
- ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☐ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☐ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑ Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora Seguros del Estado

Número de póliza 61-40-101017896

Tomador Gustavo Paredes Quintero

Beneficiario Instituto Nacional de Vias

Justificación	Valor del amparo	Vigencia

Responsabilidad civil extra contractual	232.000.000,00 COP	23 días para terminar *(10/06/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	Polizas 1335.pdf	Polizas 1335.pdf	Descargar	Detalle
☐	CLAUSULADO RC ESTATAL.pdf	CLAUSULADO RC ESTATAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	CLAUSULADO RC ESTATAL.pdf	CLAUSULADO RC ESTATAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	RECIBO 7246.pdf	RECIBO 7246.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *Gustavo Paredes Quintero* 10/05/2023 6:58 PM *(UTC -5 horas)*

Certificado
Bancario

Viernes, 07 de julio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GUSTAVO PAREDES QUINTERO identificado(a) con CC 19303071, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81707067026	2005/10/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

DT-HUI 28213

Neiva, 17 de mayo de 2023

INGENIERO
GUSTAVO PAREDES QUINTERO
CONTRATISTA
Calle 8 # 45-50 casa 22 Neiva Huila
ingparedesq@gmail.com
Neiva - Huila

Asunto: Orden de Inicio Contrato No. 1335 de 2023. Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-3.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato que tiene por objeto**: SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 45HL01 HOBO -YAGUARA, SECTOR HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN."**,. Le informo que a partir de la fecha se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

PLAZO: TREINTA (30).

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 488823 de fecha 10-05-2023 y Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos aprobados en el portal Secop

Para el control y vigilancia del contrato, el INVÍAS contrató al CONSORCIO ADMINISTRACION VI Ingeniera Residente XIMENA ADELINDA JIMENEZ con quien le solicito coordinar todo lo referente al citado contrato Dirección de contacto: CALLE 7 No 30 A 103- NEIVA - Celular 313 3978936.

Como Supervisor del contrato de Interventoria El INVÍAS designó al Ingeniero: JUAN DAVID TORRES SANABRIA. Para lo cual le solicito coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual en la CARRERA 5 N° 18 – 19, teléfono 875 55 44 Teléfono fijo: 875 55 44 / CEL: 315 2111247 e-mail: jdtorres@invias.gov.co

Así mismo le recuerdo que al inicio del contrato debe hacerse la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión, ARL) y aportes parafiscales del personal que va a tener a su cargo, en cumplimiento del citado contrato.

Atentamente,

DT-HUI 28213

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila (e)

C.C. CONSORCIO ADMINISTRACION VI - ING. VICTOR ARBOLEDA CORDOBA - amv3.huila@gmail.com
Proyecto: GLADYS LEIVA ZULETA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA 16 (Día) 6 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** DT-HUILA

CONTRATO DE OBRA No. 1335-2023
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 45HL01 HOBO -YAGUARA, SECTOR HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN

CONTRATISTA: GUSTAVO PAREDES QUINTERO

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **RUTA 45HL01 HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN**
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 17/05/2023
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: 49.747.119

VALOR ACUMULADO: $ 49.747.119
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2615-2019
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1335-2023	4/05/2023	HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2023	$ 49.747.119	$ 49.747.119

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:
Localización: Ruta 45HL01 SECTOR HOBO - INSPECCIÓN DE LETRAN
34,57 M3 DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de

Suministro de mezcla asfaltica MDC-19, trabajos ejecutados con mano de obra de la Cooperativa Centro Sur, para un Area total= 411,4 m2 , espesor promedio 8,5 cms, volumen Total= 34,57 m3, baches ubicados entre las abscisas PRs 1+0530 al 2+0275.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	41.804.299,20
Valor IVA :	$	7.942.816,85
Valor total ejecutado del contrato:	$	49.747.116,05

AIU: ____ % A: ____ % I: ____ % U: ____ %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRODEMEZCLADENSAENCALIENTETIPOMDC-19 PARABACHEO(COMPACTO)ENLAVÍACÓDIGO45HL01HOBO-YAGUARA,SECTORHOBO-INSPECCIÓNDELETRAINSTALADA CON MANO DE OBRA	M3	34,57	1.209.146,00	$ 41.804.299,20

SUBTOTAL OBRAS	$ 41.804.299,20
AJUSTES	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	
VALOR IVA	$ 7.942.816,85
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTION SOCIAL	
IVA GESTION SOCIAL	
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	
PREDIAL	
IVA PREDIAL	
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	
GESTION AMBIENTAL	
IVA GESTION AMBIENTAL	
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 49.747.116,05**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	N/A
Valor total amortizado y/o legalizado:	
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1 y FINAL	Mayo de 2023	$ 41.804.299,20			$ 7.942.816,85	$ 49.747.116,05
N.. actas						
TOTALES		**$ 41.804.299,20**			$ 7.942.816,85	$ 49.747.116,05

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños,

OBSERVACIONES: _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre:GUSTAVO PAREDES QUINTERO
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-17642

Firma
Nombre: ING. VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-02785 CAU

Firma
Nombre:
Ingeniero Residente
Contratista
Matricula No.:

Firma
Nombre: ING. XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA
Ingeniero Residente Consorcio Administración VI
Interventoría
Matricula No.2520268672 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.