ESTUDIOS PREVIOS PARA MODIFICACIONES CONTRACTUALES	
TIPO DE SOLICITUD	
a. ADICIÓN	
b. CESIÓN	
c. PRÓRROGA	
d. TERMINACIÓN	X
e. MODIFICACIÓN	
ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCIÓN	

CONTRATO N°	Contrato No. 845 de 2023
OBJETO	**SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ**
CONTRATISTA	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO S.A.S
SUPERVISOR	JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ
INTERVENTOR	NA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($24.204.806) (Incluyendo impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.) De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTI Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIES Y SIETE MIL SETESIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($28.517.778) (Incluyendo impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.) De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES, CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES,
FECHA DE INICIO	DIECISIETE (17) DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE OCTUBRE DE 2023, CALENDARIO

MODIFICACIONES ANTERIORES REALIZADAS AL CONTRATO	
ADICIONES	N° 1 Cuatro millones trescientos doce mil novecientos setenta y seis pesos M/Cte ($4.312.976,00)
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
CESIONES	N/A
MODIFICACIONES	N° 1
MODIFICACIÓN SOLICITADA	
JUSTIFICACIÓN	Que el Municipio de Tunja, celebró el contrato de obra No**. 845 DE 2023** con DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO S.A.S, cuyo objeto es: **SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ"** Que de conformidad con lo establecido en la propuesta el valor aceptado fue de **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($24.204.806)** (Incluyendo impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.) De conformidad con la propuesta económica presentada por el contratista. Que el día diecisiete (17) de julio de 2023, se suscribió acta de inicio. Que el plazo inicial de ejecución del contrato fue de tres meses (3) calendario. Que a fecha de 11 de agosto de año 2023 la Oficina de Infraestructura recibió comunicado por parte del ingeniero YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL representante legal del contrato de obra 845 de 2023, solicitando adición en recursos al contrato, teniendo en cuenta la necesidad de incluir ítems no previstos, así como mayores cantidades, requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato Nº 845 de 2023. Que el día 06 de septiembre de año 2023 se recibe la terminación total de la obra cumpliendo así con lo contratado y solicitado en el objeto contractual. Que por lo anterior se entiende que las partes supervisor y contratista, concertan la terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato de obra 845 de 2023 tendría ejecución desde 17 de julio de 2023 al 16 de octubre de 2023.

	Que “la terminación por mutuo acuerdo es un negocio jurídico en virtud del cual las partes acuerdan extinguir de manera definitiva todas las relaciones jurídicas que surgieron como consecuencia del contrato estatal celebrado” en consecuencia, al momento de suscribir el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato suscrito entre el municipio de Tunja y el señor YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL, se establece que la terminación de la obra fue realizada de manera ordenada y cumpliendo con cada uno de los ítems previstos y no previstos. Así como se realizó la evaluación detallada de cada una de las actividades realizadas en obra cumpliendo a cabalidad con cada una de las actividades contratadas. Anexo acta de terminación y satisfacción.
CLAUSULAS A MODIFICAR	17 DE JULIO A 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR A ADICIONAR	
FORMA DE PAGO DE LOS RECURSOS A ADICIONAR	N/A
PLAZO A PRORROGAR	N/A
DATOS DEL CESIONARIO	N/A

SE ANEXA DOCUMENTO ACTA DE TERMINACION A SATISFACCION.

FIRMA RESPONSABLE

JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Pedro Alejandro Rodriguez
Soc. Infraestructura Territorial

PEDRO ALEJANDRO RODRIGUEZ AVILA
VoBo. Secretario de Infraestructura Territorial

	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 10/01/2020**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 04**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN**	**CÓDIGO: CON-F050**

FECHA PRESENTE ACTA	06 de Septiembre de 2023		
CONTRATO _CONVENIO __	845	FECHA	Febrero de 2023
OBJETO:	SIT–92 MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN LOCATIVA A LA VIVIENDA DE LA SEÑORA MARÍA ALIX TORRES CAMACHO AFECTADA POR LA OLA INVERNAL, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA TUTELA 2017 – 046 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ.		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($24.204.806)**		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (3) MESES.		
CONTRATANTE__ PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___ CONTRAPARTE __	DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS NIT No. 900624568-4		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		
FECHA INICIO	17 DE JUILIO DE 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N° 1 VALOR $	$ 4.312.976 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.		
PRORROGA N° _____TIEMPO			
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	17 DE JULIO 2023 AL 16 OCTUBRE DE 2023		

En la Ciudad de Tunja, a los seis (06) días del mes de Septiembre de 2023, se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Territorial, el señor(a) JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 1.049.628.673 , obra como Supervisor del Contrato 845 de 2023 y el señor(a) YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL , identificado con la cédula de ciudadanía 1.049.616.490 , quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre DISEÑO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DINCO SAS, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION , correspondiente al periodo total del: 17 de Julio de 2023 al 16 de octubre de 2023, en los siguientes términos:

	ALCALDÍA DE TUNJA	**FECHA: 10/01/2020**
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**VERSIÓN: 04**
	PROCESO: CONTRATACIÓN **FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN**	**CÓDIGO: CON-F050**

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios tanto para la legalización del contrato como para su ejecución.

OBSERVACIONES:	Para recibo a satisfaccion del contrato, el contratista debe adjuntar el Informe Final y demas documentos estipulados en el prielgo de condiciones.

FIRMA:

NOMBRE: YEISON FABIAN VELOZA VALCARCEL

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE:JULIAN FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ

SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:

NOMBRE: PEDRO ALEJANDRO AVILA RODRIGUEZ

SECRETARIO DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

		Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:		Richard Mauricio Chaves	apoyo a la supervision	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma