3	2	1	NUMERO
ESPECIFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	CLASE
EXTERNO	INTERNO	EXTERNO	FUENTE
PLANEACIÓN	PLANEACIÓN	EJECUCIÒN	ETAPA
ECONÓMICO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	TIPO
Incremento injustificado de los precios ofertados	No se presenten oferentes	Que el contratista se retire, antes del plazo del vencimiento de la ejecución de la aceptación de oferta.	DESCRIPCIÓN
Variación del presupuesto incrementado injustificadamente	Declaratorio desierto del proceso de contratación. Iniciar un nuevo proceso de contratación.	terminación anormal de proceso de contratación y no cumplimiento del objeto de la aceptación de oferta	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
3	1	1	PROBABILIDAD
4	4	5	IMPACTO
7	5	6	VALORACIÓN DEL RIESGO
ALTO	MEDIO	ALTO	CATEGORÍA
CONTRATISTA	ENTIDAD	ENTIDAD	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
Reducir las consecuencias/ verificando los valores adjudicados	Evitar el riesgo/realizar un adecuado estudio de mercado en el sector.	Reducir la probabilidad de ocurrencia/ informar al contratista desde la adjudicación de la aceptación de oferta las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones de las partes	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	1	PROBABILIDAD
2	3	3	IMPACTO
3	4	4	VALORACIÓN DEL RIESGO
BAJO	BAJO	BAJO	CATEGORÍA
SI	NO	SI	AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA
Estructurador estudios previos	Estructurador estudios previos	Supervisor de la aceptación de oferta	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
Elaboración del estudio previo	Elaboración del estudio previo	Adjudicación de la aceptación de oferta	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
Culminación de la aceptación de oferta	Aprobación del estudio previo.	Terminación de la aceptación de oferta	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Verificación del incremento de precios.	Estudio de mercado que conforma el estudio previo	Informe de supervisión	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Durante la ejecución de la aceptación de oferta	En la etapa precontractual.	Una vez informe el supervisor de la aceptación de oferta	PERIODICIDAD CUANDO

6	5	4	NUMERO
ESPECÍFICO	ESPECIFICO	ESPECIFICO	CLASE
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	FUENTE
CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	ETAPA
OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	TIPO
Que el contratista no presente los amparos conforme lo establecido en la aceptación de oferta	No pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales	No entrega de elementos de los elementos por parte de contratista	DESCRIPCIÓN
Que afecte la programación para la ejecución de la aceptación de la oferta	Que afecte la programación para la ejecución de la aceptación de la oferta	No cumplimiento del objeto del proceso	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
1	1	1	PROBABILIDAD
4	2	4	IMPACTO
5	3	5	VALORACIÓN DEL RIESGO
MEDIO	BAJO	MEDIO	CATEGORÍA
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
El encargado de la aprobación de las garantías deberá informar al ordenador del gasto sobre un proceso por un posible incumplimiento	El encargado de la verificación de los parafiscales deberá informar al ordenador del gasto sobre un proceso por un posible incumplimiento	El contratista realizara el seguimiento al transporte y almacenamiento de los bienes objeto de la aceptación de oferta	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
1	1	1	PROBABILIDAD
1	2	3	IMPACTO
2	3	4	VALORACIÓN DEL RIESGO
BAJO	BAJO	BAJO	CATEGORÍA
SI	SI	SI	AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA
Funcionario encargado de recibir y aprobar la garantía única	Contratista	Supervisor de la aceptación de oferta	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
La contratación	Evaluación de los comités	Desde la adjudicación de la aceptación de oferta	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
Con la aprobación de la garantía única	Durante la ejecución de la aceptación de oferta	Durante la ejecución de la aceptación de oferta	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
Con el documento de aprobación de la garantía única	Verificación de los documentos que integran la oferta	Comunicación por parte del supervisión de la oferta	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
De acuerdo a la cronología del proceso	Cuando deba presentar la documentación requerida	Cuando ocurra el evento	PERIODICIDAD CUANDO

NÚMERO	7	8
CLASE	ESPECIFICO	ESPECIFICO
FUENTE	EXTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	OPERACIONAL	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN	Riesgos derivados de la deficiente calidad del bien a adquirir	Que el contratista no entregue los bienes conforme a las exigencias técnicas exigidas en la aceptación de oferta
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	No ejecución de la aceptación de oferta de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas	No cumplimiento de las condiciones técnicas contractuales.
PROBABILIDAD	1	1
IMPACTO	5	5
VALORACIÓN DEL RIESGO	6	6
CATEGORÍA	ALTO	ALTO
A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO	ENTIDAD	ENTIDAD
TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Reducir la probabilidad de ocurrencia /informes de supervisión en donde se realice seguimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas mínimas establecidas en la aceptación de oferta	Reducir la probabilidad de ocurrencia /informes de supervisión en donde se realice seguimiento a lo requerido en las especificaciones técnicas mínimas establecidas en la aceptación de oferta
PROBABILIDAD	1	1
IMPACTO	2	2
VALORACIÓN DEL RIESGO	3	3
CATEGORÍA	BAJO	BAJO
AFECTA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	Supervisor de la aceptación de la oferta	Supervisor de la aceptación de la oferta
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	Adjudicación de la aceptación de oferta	Adjudicación de la aceptación de oferta
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	terminación de la aceptación de oferta	terminación de la aceptación de oferta
COMO SE REALIZA EL MONITOREO	informes de supervisión	informes de supervisión
PERIODICIDAD DEL MONITOREO	de acuerdo a la notificación de supervisión	de acuerdo a la notificación de supervisión

NOTA: con la presentación de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policía Nacional, así como el análisis realizado por la Entidad para su mitigación y gestión, de igual forma corresponde al estructurador del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el oferente frente a la ejecución de la aceptación de oferta, por cuanto cada proyecto es único en los factores ambientales, económicos, políticos, sociales y tecnológicos.

Intendente **DIEGO ALEJANDRO PARDO GUZMÁN**
Responsable Logístico COPES