ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				INTERVENTORÍA - LEY 1523 DE 2012 - CONTRATACIÓN ENTRE PARTICULARES		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1 PCCNTR. 4080025 DEL 30 de Septiembre de 2022 con cesión el día 28 de Diciembre de 2022 mediante resolución #29723		
CONTRATISTA:				FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN		
Nit o C.C. No.				1.095.795.032-3		
OBJETO:				"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA LA INDIA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI; DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO N°0110 DEL 30 DE JUNIO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAER".		
VALOR INICIAL:				SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($76.326.600,00)		
VALOR ADICIONAL:				$00.000,00		
ANTICIPO INICIAL:				N/A		
ANTICIPO ADICIONAL:				N/A		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				N/A		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC:				N/A		
PLAZO INICIAL:				TRES (3) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN N.° 01:				ENERO 20 DE 2023		
PLAZO ADICIONAL N.° 01:				CUARENTA Y CINCO (45) DIAS A PARTIR DEL 19 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE TERMINACION N.° 02:				MARZO 06 DE 2023		
PLAZO ADICIONAL N.° 02:				CUARENTA Y CINCO (45) DIAS A PARTIR DEL 03 DE MARZO DE 2023		
FECHA DE TERMINACION N.° 03:				ABRIL 20 DE 2023		
SUPERVISOR:				SERGIO ORLANDO FERRO DÁVILA, designación de Supervisor 30 de septiembre de 2022		
FECHA DE INICIACIÓN:				21 de octubre de 2022		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº 01	Nº	Nº	11 de abril de 2023	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº 01	Nº	Nº	24 de agosto de 2023	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:				SEPTIEMBRE 01 DE 2023		
MUNICIPIO:				SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		

En Bucaramanga, al primer (01) día del mes de septiembre de 2023, se reunieron **SERGIO ORLANDO FERRO DÁVILA** y **FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN**, quien comparece en nombre propio, como contratista de interventoría, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día 21 mes octubre año 2022 al día 11 mes abril año 2023; y el periodo día 24 mes agosto año 2023 al día 01 mes septiembre año 2023) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de

Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el Anexo al Acta de Recibo Final el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$76.326.600,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$00,00	
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$76.326.600,00
VALOR POR EJECUTAR		$00,00
SUMAS IGUALES	**$76.326.600,00**	**$76.326.600,00**

AMORTIZACIÓN ANTICIPO (NO APLICA)

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$76.326.600,00
Menos aporte de (ejecuc. mano de obra)	$00,00
Menos Saldo Amortización anticipo	$00,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$76.326.600,00**

SON: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($76.326.600,00).

El contratista se compromete a actualizar la póliza de Calidad del servicio, Cumplimiento del contrato y pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el primer (01) día del mes de septiembre de 2023.

SERGIO ORLANDO FERRO DÁVILA
SUPERVISOR

FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN
INTERVENTOR

Proyectó: Sergio Orlando Ferro Dávila
Supervisor

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1 PCCNTR. 4080025 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, con cesión el día 28 de diciembre de 2022 mediante resolución #29723

GOBERNACION DE SANTANDER

OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DESASTRES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1 PCCNTR. 4080025 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, con cesión el día 28 de diciembre de 2022 mediante resolución #29723

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL RIESGO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA LA INDIA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI; DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO N°0110 DEL 30 DE JUNIO DE 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAER".

100%	PORCENTAJE DE EJECUCION ACUMULADO:	100%	PORCENTAJE EJECUTADO:

		CONDICIONES ORIGINALES								CANTIDADES ACTULIZADAS SEGÚN ULTIMAS CONDICIONES		CANTIDADES EJECUTADAS (ACTA PARCIAL 01)		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA DE RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
Nº	DESCRIPCION DEL CARGO	CANTIDAD	VALOR BASE (SEGÚN RESOLUCION 747/98- ACTUALIZADA A 2.012	F.P.	COSTO DEL MES	DEDICACION	VALOR DEL MES	DURACION CONSULTORIA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1.0	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1.1	PERSONAL PROFESIONAL																
1.1.1	Director de Interventoria	1,00	$ 4.600.000,00	2,20	10.120.000,00	50%	5.060.000,00	3,00	15.180.000,00	3,00	$ 15.180.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 15.180.000,00	3,00	$ 15.180.000,00
1.1.2	Residente Interventoria	1,00	$ 3.400.000,00	2,20	7.480.000,00	100%	7.480.000,00	3,00	22.440.000,00	3,00	$ 22.440.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 22.440.000,00	3,00	$ 22.440.000,00
1.1.3	Ingeniero Estructural	1,00	$ 3.700.000,00	2,20	8.140.000,00	50%	4.070.000,00	3,00	12.210.000,00	3,00	$ 12.210.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 12.210.000,00	3,00	$ 12.210.000,00
							SUBTOTAL VALOR PERSONAL PROFESIONAL 1		$ 49.830.000,00		$ 49.830.000,00		$ -		$ 49.830.000,00		$ 49.830.000,00
2.0	COSTOS INDIRECTOS																
2.1	Vehiculo Campero, Pick-Up, Camioneta o similar - Cilindraje > 2000cc Modelo 2010 a 2017 (incluye conductor)	1,00	$ 3.800.000,00	N/A	3.800.000,00	100%	3.800.000,00	3,00	11.400.000,00	3,00	$ 11.400.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 11.400.000,00	3,00	$ 11.400.000,00
2.2	Pruebas de laboratorio de materiales	1,00	$ 450.000,00	N/A	450.000,00	N/A	450.000,00	3,00	1.350.000,00	3,00	$ 1.350.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.350.000,00	3,00	$ 1.350.000,00
2.3	Impresión y presentación de informes, ploteo de planos, fotocopias y otros gastos de papelería	1,00	$ 520.000,00	N/A	520.000,00	100%	520.000,00	3,00	1.560.000,00	3,00	$ 1.560.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.560.000,00	3,00	$ 1.560.000,00
							SUBTOTAL VALOR COSTOS IN		$ 14.310.000,00		$ 14.310.000,00		$ -		$ 14.310.000,00		$ 14.310.000,00
							SUMATORIA DE COSTOS		$64.140.000,00		$ 64.140.000,00		$ -		$ 64.140.000,00		$ 64.140.000,00
							IVA del 19%		$ 12.186.600,00		$ 12.186.600,00		$ -		$ 12.186.600,00		$ 12.186.600,00
							TOTAL COSTO INTERVENTORIA		$ 76.326.600,00		$ 76.326.600,00		$ -		$ 76.326.600,00		$ 76.326.600,00
							MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (XX%)		$ -				$ -		$ -		$ -
							TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		$ -				$ -		$ 76.326.600,00		$ 76.326.600,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ($76.326.600,00).

SERGIO ORLANDO FERRO DÁVILA
SUPERVISOR

FABIO ELISEO PADILLA ESTUPIÑAN
INTERVENTOR