ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA INV001-2023

En el Municipio de San Francisco, a los seis (06) días del mes de septiembre del 2023 en la fecha señalada, se da inicio al Contrato Número **Nº INV001-2023** celebrado entre la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE SAN FRANCISCO** Representada Legalmente por **SILVIA IDALI NAVA VILLEGAS** identificada con cedula de ciudadanía número **43.879.816** de San Francisco Antioquia y **CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS con NIT 901.748.006-3**, integrado por: INGENIAMOS INNOVACION Y CONSTRUCCION SAS NIT 900.241.372-3, con un porcentaje de participación del 80% y A&M-OD SAS NIT 901.361.031-5 con un porcentaje de participación del 20%, representado Legalmente por **DUCATI MARIA MARTINEZ DURANGO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía **25.784.950** de Montería Córdoba Cuyo objeto, valor y plazo de ejecución se describen a continuación:

CONTRATO NÚMERO:	INV001-2023
CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
NIT:	800.133.887-9
REPRESENTANTE LEGAL	**SILVIA IDALI NAVA VILLEGAS**
IDENTIFICACION	43.879.816
CONTRATISTA	**CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS NIT 901.748.006-3**
REPRESENTANTE LEGAL	**DUCATI MARIA MARTINEZ DURANGO Cedula de Ciudadanía 25.784.950**
OBJETO	EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023
VALOR	CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M. L ($4.535.454.544.oo) AU incluido
PLAZO:	DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS, DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE MAYO DEL 2024

Para tal efecto, se verificó la existencia y expedición de los requisitos de ejecución

a) Certificado de registro presupuestal.
b) Certificado de afiliación y pago del SGSSS.

c) Propuesta aceptada
d) Documentos del contratista.

No siendo más el objeto de la presente acta, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada.

SILVIA IDALI NAVA VILLEGAS
Gerente de la **E.S.E**
R. Legal

DUCATI MARIA MARTINEZ DURANGO
Contratista **CONSORCIO**
R. Legal

BRAYAN ALEXIS GIRALDO GARCIA
Subdirector Administrativo y Financiero
Supervisor

VoBo: Asesor Jurídico