Alcaldía de Pasto	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Version 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	20221800021260 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VITAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BENAVIDES		

ITEM	1P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD	ML

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (M)	LONG. (M)	OBSERVACIÓN
0,00	8,00	8,00			8,00	TRAMO 1 UBICACIÓN MURO GAVION
8,00	13,00	5,00			5,00	TRAMO 2 UBICACION CONTRATO ADICIONAL
TOTAL					13,00	

ESQUEMA







Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VITAL

Aprobó

SUPERVISOR

Firma:

ING. PABLO EMIDIO AGUILAR

Alcaldía de Pereira

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 19 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	202210000 2307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO JUIR YICAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO ENRIQUE AGUILAR BERMEO		

ITEM	600.P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	UNIDAD	M3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	ESQUEMA
0,00	8,00	8	3,00	1,00	24,00	EXCAVACION ZARPA	
0,00	8,00	8	3,00	1,21	32,92	EXCAVACION TALUD	
8,00	13,00	5,3	3,00	0,70	11,13	EXCAVACION ZARPA TRAMO 2	
8,00	13,00	5,3	3,00	1,67	26,56	EXCAVACION TALUD TRAMO 2	
TOTAL						314,61	

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO JUIR YICAL

Aprobó

SUPERVISOR

37,69230769

Firma:

ING. PABLO ENRIQUE AGUILAR

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


Versión: 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 2N HACIA LA CARRERA 2W, BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	20221800012307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO		

ITEM	630 6	CONCRETO RESISTENCIA 1 (MPA (F) Solado	UNIDAD	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ESPESOR (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN
K0+	K0+8	8.0	3,00	0,05	1,2	solado nivelacion TRAMO 1
K0+8	K0+13	5,0	3,00	0,02	0,3	solado nivelacion TRAMO 2
TOTAL					1,50	

ESQUEMA





EL CONTRATISTA:

Firma:

ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR

Firma:

ING. PABLO EMIDIO AGUILAR

Alcaldía de Pasto	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DE SDE LA CARRERA 2e HACIA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	20221800017307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO		

ITEM	810.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	UNIDAD	M3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	ESQUEMA
10+13	10+13,4	1,00	1,00	0,66	0,66	TRAMO 2	
TOTAL					0,66		

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR

Firma:

ING. PABLO EMIDIO AGUILAR

Alcaldía de Pasto

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	2022-600012307 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO		
ITEM	640.1	ACERO DE REFUERZO fy 4200 kgs	UNIDAD: KG

Longitud (M)	diametro #	Cant (Und)	Cant. varillas por fila	Cant. Traslapos	Long Total (Mt)	Peso (kg)	OBSERVACIÓN	ESQUEMA
1.2	1/2	20,00	1,00		24,00	24,50	TRASLAPO CICLOPEO A GAVION TRAMO 1	
1.2	1/2	12,00	1,00		14,40	14,40	TRASLAPO CICLOPEO A GAVION TRAMO 2	

Alcaldía de Pasto	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HASTA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	2022418000122007 DE 2022	FRENTE DE OBRA	BARRIDA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO ENRIQUE AGUILAR BERMEO		

ITEM	672.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	UNIDAD	M2

	REPETICIONES	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	AREA (M2)	OBSERVACIÓN	ESQUEMA
	1,0	8,00		5,59	44,58	GEOTEXTIL TALUD TRAMO 1	
	1,0	5,30		5,80	30,74	GEOTEXTIL TALUD TRAMO 2	
TOTAL					75,30		





EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR

Firma:

ING. PABLO ENRIQUE AGUILAR


Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 7a HASTA LA CARRERA 7B BARRIO SOLIDARIO		
CONTRATO No.	2023 1800012307 DE 2023	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIO
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BRAVO		

ITEM	INV-1	MURO EN GAVIÓN	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	REPETICIONES	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN	ESQUEMA
NIVEL 1		8,00	3,00	0,00	0,00	SE REALIZO CONCRETO CICLOPEO TRAMO 1	
NIVEL 2		8,00	3,00	1,00	24,00	MURO EN GAVION TRAMO 1	
NIVEL 3		8,00	2,00	1,00	16,00	MURO EN GAVION TRAMO 1	
NIVEL 4		8,00	1,00	1,00	8,00	MURO EN GAVION TRAMO 1	
NIVEL 1		5,00	3,00	0,00	0,00	SE REALIZO CONCRETO CICLOPEO TRAMO 2	
MENOS CONCRETO DE POSTE EN CICLOPEO		1,40	1,40	1,00	-1,96	SE ELIMINA CONCRETO POSTE EN CICLOPEO	
NIVEL 2		4,60	3,00	1,00	13,80	MURO EN GAVION TRAMO 2	
TOTAL					59,80		

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR

Firma:

INGº PABLO EMIDIO AGUILAR

01


Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Abril 2023

BARRIO LA SOLIDARIDAD

SOPORTE DEL ACTA No.	01			PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR [illegible]				UNIDAD: M3
CONTRATO No.	20231800012307 DE 2023			FRENTE DE OBRA	
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL			ESQUEMA	
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BRAVO				
ITEM	INP-7	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) CICLOPEO (50% Concreto, 50% Piedra)			



	REPETICIONES	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	VOLUMEN (M3)	OBSERVACIÓN
	1,0	8,00	3,00	1,00	24,00	TRAMO 1- NIVEL 1
	1,0	5,30	3,00	1,00	15,90	TRAMO 2 NIVEL 1
	1,0	1,40	1,40	-0,3	-0,59	MENOS CONCRETO BASE DEL DE POSTE TRAMO 2
	1,00	1,40	1,40	1,3	2,55	RECUBRIMIENTO POSTE
				-1	-0,5	MENOS VOLUMEN POSTE CILINDRO
TOTAL					43,79	

EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR

Firma:

ING. PABLO EMIDIO AGUILAR


Alcaldía de Pasto	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Abril 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 16 DESDE LA CARRERA 24 HASTA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD		
CONTRATO No.	2023180012307 DE 2023	FRENTE DE OBRA	BARRIO LA SOLIDARIDAD
CONTRATISTA	ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BEPUES		

ITEM	INP-3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES, ESCOMBROS Y DE EXCAVACIONES, CARGUE MANUAL, INCLUYE TASA DE DISPOSICION DE MATERIALES	UNIDAD	m3

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	FACTOR DE EXPANSION	VOLUMEN (M3)
0,00	8,00	8	3,00	1,00	1,30	31,2
0,00	8,00	8	3,00	2,21	1,30	68,796
8,00	13,00	5,3	3,00	0,70	1,30	14,469
8,00	13,00	5,3	3,00	1,67	1,30	34,53
TOTAL						148,99

ESQUEMA



EL CONTRATISTA:

Firma:

ING OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

SUPERVISOR

Firma:

ING. PABLO EMIDIO AGUILAR

ALCALDÍA DE POPAYÁN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO PARCIAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°
3922150001230F DE 2023

OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 19 DESDE LA CARRERA 2A HACIA LA CARRERA 2BB BARRIO SOLIDARIDAD

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

		PLAZO INICIAL		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 50.738.946,00	PLAZO ADICIONAL	TIEMPOS	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 25.369.447,00		30 DIAS CALENDARIO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 76.108.393,00	ACTA DE INICIO	01	Octubre 2022
		ACTA DE SUSPENSION N° 1	28	noviembre 2022
		ACTA DE REINICIO N° 1	13	enero 2023

ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL No. 01

FECHA: 18/04/2023

CONTRATISTA: ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

DISP. PRESUPUESTAL Nos:
2022 CDP 01 2349 DEL 18 DE MAYO DE 2022 POR $ 51.181.000
2023 CDP (0) 0894 POR $ 25.369.447

SUPERVISOR: ING. PABLO ENRIQUE ADUAR BERMEO

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos:
2022 RP N° 3261 DEL 19 DE JULIO DE 2022 POR $ 50.738.946,00
2023 RP (0) 1120 POR $ 25.369.447

ITEM DE PAGO	ESP. GENERALES	ESP. PARTICULARES	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CONDICIONES ORIGINALES CANT.	CONDICIONES ORIGINALES VALOR UNIT.	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	MODIFICACIONES NO SALDOS CANT.	MODIFICACIONES NO SALDOS VALOR TOTAL	DIFERENCIAS Y ACTUALIZACIONES CANT.	DIFERENCIAS Y ACTUALIZACIONES VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANT.	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA VALOR
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 19 DESDE LA CARRERA 2A HACIA LA CARRERA 2BB BARRIO SOLIDARIDAD																	
CAPITULO 1 - PRELIMINARES																	
	1P 2	1 P	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m	13,00	$ 2.442,00	$ 26.862,00	2,00	$ 4.884,00	13,00	$ 31.746,00			13,00	31.746,00	13,00	31.746,00
	600,P1	600,P	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	m3	14,30	$ 24.302,00	$ 347.599,00	100,31	$ 2.437.653,00	114,61	$ 2.785.252,00			114,61	2.785.252,00	114,61	2.785.252,00
	630 6	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F) Solado	m3	2,20	$ 677.213,00	$ 1.489.869,00	-0,70	$ (474.049,00)	1,50	$ 1.015.820,00			1,50	1.015.820,00	1,50	1.015.820,00
	610 2	Invias 610	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	9,00	$ 104.135,00	$ 937.215,00	-8,34	$ (868.805,00)	0,66	$ 68.410,00			0,66	68.410,00	0,66	68.410,00
Subtotal							$ 2.801.845,00		$ 1.099.883,00		$ 3.901.228,00				3.901.228,00		3.901.228,00
CAPITULO 2 - ESTRUCTURAS																	
	630 4 2	Invias 630	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) Muros	m3	33,80	$ 932.434,00	$ 31.329.782,00	-33,80	$ (31.329.782,00)	0,00	$ -			-	-	0,00	-
	640,1	Invias 640	ACERO DE REFUERZO fy 4200 Mpa	Kg	1.520,00	$ 9.405,00	$ 14.389.650,00	-1.481,60	$ (14.028.498,00)	38,40	$ 361.152,00			38,40	361.152,00	38,40	361.152,00
Subtotal							$ 45.719.432,00		$ 45.358.280,00		$ 361.152,00				$ 361.152,00		$ 361.152,00
CAPITULO 3 - INSTALACIONES																	
	6 P2	6 P	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENES Ø4" EN TUBERIA SANITARIA PVC	m	11,00	$ 31.758,00	$ 349.338,00	-11,00	$ (349.338,00)	0,00	$ -			-	-	0,00	-
	673 2	Invias 673	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	6,02	$ 178.150,00	$ 1.071.826,00	-6,02	$ (1.071.826,00)	0,00	$ -			-	-	0,00	-
	673.1.1	Invias 673	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	55,00	$ 14.491,00	$ 797.005,00	20,30	$ 294.167,00	75,30	$ 1.091.172,00			75,30	1.091.172,00	75,30	1.091.172,00
Subtotal							$ 2.217.969,00		$ 1.116.797,00		$ 1.091.172,00				$ 1.091.172,00		$ 1.091.172,00
CAPITULO 4 - ITEM NO PREVISTOS																	
	INP-1	INP-1	MURO EN GAVION	m3		$ 477.157,00	$ 0,00	76,00	$ 36.266.212,00	76,00	$ 36.266.212,00			55,80	26.535.783,00	55,80	26.535.783,00
	INP-2	INP-2	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) CICLOPEO (50% Concreto, 50% Piedra)	m3		$ 628.057,00	$ 0,00	41,79	$ 26.246.502,00	41,79	$ 26.246.502,00			41,79	26.246.502,00	41,79	26.246.502,00
	INP-3	INP-3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES, ESCOMBROS Y DE EXCAVACIONES , CARGUE MANUAL, INCLUYE TASA DE DISPOSICION DE MATERIALES	m3		$ 55.720,00	$ 0,00	148,99	$ 8.242.127,00	148,99	$ 8.242.127,00			148,99	8.242.127,00	148,99	8.242.127,00
Subtotal							$ -		$ 70.754.841,00		$ 70.754.841,00				$ 53.024.412,00		$ 53.024.412,00
			SUBTOTAL DE OBRAS				$ 50.738.946,00		$ 25.369.447,00		$ 76.108.393,00				$ 58.377.964,00		$ 58.377.964,00
			SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 50.738.946,00		$ 25.369.447,00		$ 76.108.393,00	$ -			$ 58.377.964,00		$ 58.377.964,00
			COSTO TOTAL				$ 50.738.946,00		$ 25.369.447,00		$ 76.108.393,00	TOTAL OBRA ACUMULADA			$ 58.377.964,00		$ 58.377.964,00

ALCALDÍA DE POPAYÁN — F-GE-CT-13
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — Versión: 03
ACTA DE RECIBO PARCIAL — Página de

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº:

2023160000133B7 DE 2023

OBJETO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 10 DESDE La Carrera 9a HACIA LA CARRERA 11b, BARRIO SOLIDARIDAD

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	1	$ 50.738.946,00	ACTA DE INICIO	31	Octubre 2022
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	2	$ 25.369.447,00	ACTA DE SUSPENSIÓN Nº 1	28	noviembre 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	3	$ 76.108.393,00	ACTA DE REINICIO Nº 1	13	marzo 2023

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL: 7 MESES
PLAZO ADICIONAL: 70 DIAS CALENDARIO

ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL No. 01

FECHA: 10/04/2023

INTERVENTOR: ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL

CDP Nº PRESUPUESTAL Nos.:
2022 CDP Nº 3045 DEL 19 DE MAYO DE 2022 POR $ 31.184.000
2023 CDP Nº 0894 POR $ 25.369.447

SUPERVISOR: ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO

RPC STRD PRESUPUESTAL Nos.:
2022 CRP Nº 3784 DEL 15 DE JULIO DE 2022 POR $ 50.738.946,00
2023 CRP Nº 01-1673 POR $ 25.369.447

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES Y/O ADICIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM DE PAGO	ESP. GENERALES	ESP. PARTICULARES	DESCRIPCION DE LA OBRA	UNID.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

BALANCE ECONÓMICO			BALANCE DEL ANTICIPO		ESTADO ACTUALIZADO DE GARANTÍA		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 50.738.946	$ 50.738.946,00	VALOR ANTICIPO	$ 15.147.188,20			
VALOR CONTRATO ADICIONAL		$ 25.369.447,00	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	-	VALOR RETENIDO PRESENTE ACTA	El CONTRATO NO CONTEMPLA ESTA RETENCION	
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 76.108.393,00	AMORTIZACION PRESENTE ACTA	13.147.188,20		0,00	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 44.377.964		SALDO POR AMORTIZAR	-		0,00	
SALDO POR EJECUTAR	$ 7.730.429						
SUMAS IGUALES $	$ 76.108.393	$ 76.108.393	SUMAS IGUALES $	-			
			VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA				58.377.964,00
			TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA				58.230.774,80
			SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE				

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	VALOR PARCIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE VISTA	SALDO RDP
2022 CRP Nº 3784 DEL 15 DE JULIO DE 2022	$ 50.738.946,00	-	$ 50.738.946,00	13.147.188,20	45.581.758,80	-
2023 CRP Nº 01-1673 DE 28 DE MARZO DE 2023	$ 25.369.447,00		$ 25.369.447,00		12.650.016,00	7.730.429,00
TOTAL RDP PRESENTE ACTA					58.230.774,80	7.730.429,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CC 10.302.003

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

ING. PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO
CC 76.307.140

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1232[illegible]05	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE SIN # 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5553553	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	5734735452	94623590[illegible]	E	2022/11/02	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$452,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Aporte	Cotiz	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Tota Aportes
SUCURSAL POPAYAN (CAUCA)																										
Centro de Trabajo: CLINICA (4 Afiliados)							$1,440,000	$135,800			$1,960,000	$188,100			$1,440,000	$53,800			$1,960,000		$101,900		$0	$0		$452,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)							$1,440,000	$135,800			$1,960,000	$188,100			$1,440,000	$53,800			$1,960,000		$101,900		$0	$0		$452,800
1	CC	76297459	ALVAREZ FRIDY	A	23020	11	$346,667	$36,700	ESS62	11	$346,667	$34,700	CCF14	11	$346,667	$12,700	14-24	11	$346,667	0.960%	$25,600	11	$0	$0	SI	$132,700
2	CC	1061732172	DELGADO TANIA	C	23039	6	$360,000	$37,400	EPS035	6	$360,000	$36,000	CCF14	6	$360,000	$31,400	14-24	6	$360,000	0.960%	$25,800	6	$0	$0	SI	$132,200
3	CC	25241434	GOMEZ CARMEN	X	23039	11	$346,667	$36,700	ESS62	11	$346,667	$34,700	CCF14	11	$346,667	$34,700	14-24	11	$346,667	0.960%	$25,600	11	$0	$0	SI	$131,500
4	CC	1064990033	YEPEZ LUIS	J	23039	11	$346,667	$36,700	EPS041	11	$346,667	$34,700	CCF14	11	$346,667	$34,700	14-24	11	$346,667	0.960%	$25,600	11	$0	$0	SI	$132,700
Total		4 Afiliados(4)					$1,440,000	$135,800			$1,440,000	$138,800			$1,440,000	$134,400			$1,440,000		$101,800		$0	$0		$452,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1232[illegible]05	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE SIN # 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5553553	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	5734735452	94623590[illegible]	E	2022/11/02	2022/11/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$452,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	ID	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$233,700	$0	$0		$233,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$175,000	$0	$0		$175,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,700	$0	$0		$58,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$101,900	$0	$0		$101,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$101,900	$0	$0		$101,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$58,500	$0	$0		$58,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$58,500	$0	$0		$58,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESS62	900,935,126	7	4	$58,500	$0	$0		$58,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$29,400	$0	$0		$29,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$14,700	$0	$0		$14,700
				1	$14,400	$0	$0		$14,400
TOTAL				4	$452,800	$0	$0		$452,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1030700303	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	A - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 5 N # 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1274309093	94429620B7	E	2022/12/02	2022/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,189,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL POPAYAN (1 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: CENTRO (1 Afiliados)						$3,440,000	$614,400			$3,440,000	$189,600			$3,440,000	$193,600			$3,440,000		$367,480		$0	$0		$1,189,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$3,440,000	$614,400			$3,440,000	$189,600			$3,440,000	$193,600			$3,440,000		$367,480		$0	$0		$1,189,000
1	CC	ALVAREZ FREDY	X	23029	24	$800,000	$128,000	ESS062	24	$800,000	$32,000	CCF14	24	$800,000	$32,000	14-23	24	$800,000	6.960%	$55,700	24	$0	$0	$0	$247,700
2	CC	OBANDO TAMA	X	23030	24	$1,440,000	$230,400	EPS005	24	$1,440,000	$57,600	CCF14	24	$1,440,000	$57,600	14-23	24	$1,440,000	6.960%	$100,300	24	$0	$0	$0	$445,900
3	CC	GOMEZ CARMEN	X	23030	24	$800,000	$128,000	EPS041	24	$800,000	$32,000	CCF14	24	$800,000	$32,000	14-23	24	$800,000	6.960%	$55,700	24	$0	$0	$0	$247,700
4	CC	PAEZ LUIS	X	23030	24	$800,000	$128,000	EPS041	24	$800,000	$32,000	CCF14	24	$800,000	$32,000	14-23	24	$800,000	6.960%	$55,700	24	$0	$0	$0	$247,700
Total		All Riders(4)				$3,840,000	$614,400			$3,840,000	$153,600			$3,840,000	$153,600			$3,840,000		$267,400		$0	$0		$1,189,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1030700303	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	A - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 5 N # 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1274309093	94429620B7	E	2022/12/02	2022/11/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,189,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	Dias	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
PORVENIR	23030	800,224,808	8	4	$614,400	$0	$0	$614,400
PROTECCION	23030	800,229,739	D	3	$486,400	$0	$0	$486,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$128,000	$0	$0	$128,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$267,400	$0	$0	$267,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$267,400	$0	$0	$267,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$153,600	$0	$0	$153,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$153,600	$0	$0	$153,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESS062	900,935,126	7	4	$153,600	$0	$0	$153,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$64,000	$0	$0	$64,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$32,000	$0	$0	$32,000
TOTAL				1	$57,600	$0	$0	$57,600
					$1,189,000	$0	$0	$1,189,000

2022/11/25 08:24 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10320903	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 5ta # 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	3555555	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	17847820439	94430964490	E	2022/12/02	2022/11/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$245,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Red-pe	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUBTOTALES ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300					$245,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300					$245,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300					$245,300
1	CC	1837001	[illegible]	23016	30	$1,000,000	$160,000	17001	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	44-13	30	$1,000,000	0.0053	$5,300	30	$1,000,000	$40,000	N	$245,300
Total Afiliados: 1						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000		$5,300					$245,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10320903	5	RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 5ta # 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	3555555	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	17847820439	94430964490	E	2022/12/02	2022/11/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$245,300

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	# EMPLEADOS	VALOR COTIZADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP [ADMINISTRADORAS: 1]				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230201	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL [ADMINISTRADORAS: 1]				1	$5,300	$0	$0	$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,300	$0	$0	$5,300
CCF [ADMINISTRADORAS: 1]				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,181	0	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS [ADMINISTRADORAS: 1]				1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				4	$245,300	$0	$0	$245,300

2022/11/30 03:29 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10309005	5	RUIZ VIGAL OSKAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 3#A # 3 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5355355	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-12	2023-01	1329615382	9644529428	E	2023/01/03	2022/12/23	BANCOLOMBIA	0	$639,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cod.Ries	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL POPAYAN (4 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: CINCO (4 Afiliados)						$2,000,000	$230,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,000		$0	$0		$619,000
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)						$2,000,000	$230,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,000		$0	$0		$619,000
1	CC	1002821165	LOPEZ JUAN	X	15	15	$500,000	$58,000	EPS041	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$500,000	0.960%	$34,800	15	$0	$0	31	$154,800
3	CC	1030043145	LOPEZ MAY	X	15	15	$500,000	$58,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$500,000	0.960%	$34,800	15	$0	$0	31	$154,800
5	CC	1061722972	EDUARDO TAMA	X	15	15	$500,000	$58,000	EPS025	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$500,000	0.960%	$34,800	15	$0	$0	31	$154,800
4	CC	1127115...	MARQUELD ARMADO	X	15	15	$500,000	$58,000	EPS034	15	$500,000	$20,000	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$500,000	0.960%	$34,800	15	$0	$0	31	$154,800
Total - Afiliados(4)						$2,000,000	$230,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000		$139,000		$0	$0		$619,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10309005	5	RUIZ VIGAL OSKAR EDUARDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 3#A # 3 37 BELALCAZAR	POPAYAN-CAUCA	5355355	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-12	2023-01	1329615382	9644529428	E	2023/01/03	2022/12/23	BANCOLOMBIA	0	$639,200	

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$139,200	$0	$0	$139,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$139,200	$0	$0	$139,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$80,000	$0	$0	$80,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$20,000	$0	$0	$20,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$20,000	$0	$0	$20,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$20,000	$0	$0	$20,000
SANITAS	EPS025	800,251,440	8	1	$20,000	$0	$0	$20,000
TOTAL					$639,200	$0	$0	$639,200

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
NIT: 10302003-5
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CL 36N 4B31 INT 114, Popayán, Cauca, Colombia
Tel. 3006002649
Email: oscar2211@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764039503058 válida desde 2022-11-15 hasta 2023-05-15 rango desde OERV-16 hasta OERV-50.

Cliente:	MUNICIPIO DE POPAYAN
NIT:	891580006-4
Dirección:	CR 6 4 21, Popayán, Cauca, Colombia
Teléfono:	8241500
Email:	tesoreria@popayan.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	30/04/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	OERV - 19
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:48:13
FECHA FIRMADO:	12/04/2023 09:48:15

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	04	2023	30	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	COS-001	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$51.801.487,88		0,00	$51.801.487,88
2	IND-001	COSTO INDIRECTO (AIU 32%) ACTA DE OBRA PARCIAL No. 8 del CONTRATO No. 2022-160-001230-7, cuyo Objeto es: CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN POR SITUACIÓN DE RIESGO EN LA CALE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B, BARRIO SOLIDARIDAD.	WSD	1,00	$16.576.476,12		0,00	$16.576.476,12

Notas:

Anticipos:
Monto: $10,147,189,20 Fecha: 21/12/2022, Fecha de recepción: 21/12/2022, No. Pago: 1

SON: (sesenta y ocho millones trescientos setenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro pesos)
CUFE: 793feeec2bc3bd242af8c03c8450576664552cba4efc2c9e4b0e26a115bcef0091fde8de8122fb41248c32178ac9880

Subtotal:	$68.377.964,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$68.377.964,00
Anticipos:	$10,147,189,20
Neto Factura:	$58.230.774,80

Firma Digital: HQxGdFdx4inAA7VTtAa3Xes8Sgo13wu8+bKGEmOLk7L/S3pFWJRn6eSj6XT+e+K5 S3BNHdh+d4pcoE8eXJW1aNYzuTDep5ktJbXK5ZGTKVn5gPOH 1Py7WhqR0U7UJ/RhpcUZUpeJqOlvVXBqQle7BaxR2/321KFaWGBJ8TSzNEVynrZKt3YWyB3nCYrKAj BpyK=BgAJB6oR4PnepN7t0s4cru3MdNVC +pvsL tPsAYe4e yQ1DZ/0rUfsIeM+ S3fpa/TeRLas3+LpQ8O5s4n2 9KLv7jEwDIVQXwrrYZ+1aBqaJKZWRpPu+NfjEJTn+ KjTPJCle42K7sDBg70e VAw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-20
	CONTROL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	Versión: 02
		Página 1 de 2

Nº DE CONTRATO O CONVENIO:	20221800012307 DE 2022 # INFORME: 1	
DEPENDENCIA CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
CONTRATISTA:	OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL	
C.C.: 16.302.003	Dirección: Carrera 6 # 3N-4 Of 205	Teléfono: 3148486688
OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION POR SITUACION DE RIESGO EN LA CALLE 18 DESDE LA CARRERA 24 HACIA LA CARRERA 23B BARRIO SOLIDARIDAD"		
SUPERVISOR O INTERVENTOR:	PABLO EMIDIO AGUILAR BERMEO	

1. CERTIFICACION DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP Y SIA OBSERVA	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:	MP-SI-MC-006-2022

TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS EN EL SECOP SI X, NO SOLICITARON , NA

El funcionario KARINA BETANCOURT GOMEZ identificada con CC 34.316.381 secretaria de la Unidad Administrativa, para la administración y registro del SECOP II,

Y El funcionario / contratista, LUISA MARIA CAMPO GUTIERREZ, identificado con CC 1.061.812.191 designado por el secretario o jefe de la Unidad Administrativa, para la administración y registro de SIA OBSERVA

CERTIFICAN que a la fecha (12/04/23) una vez consultado el SECOP II Y SIA OBSERVA, el CONTRATISTA en mención, tiene publicados los documentos correspondientes al mes de Abril del expediente contractual en las plataformas. Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE SECOP II

FIRMA DEL RESPONSABLE SIAOBSERVA

2 CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA OFICINA JURIDICA.

El funcionario/contratista, TARES YANET CAMPO ARROYO identificado con CC. 34.566.117 responsable del control del Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, CERTIFICA que a la fecha (12-4-23) una vez consultado el expediente físico que reposa en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesora Jurídica, el CONTRATISTA en mención se halla con los documentos al día, por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago.

FIRMA DEL RESPONSABLE

3. CERTIFICACIÓN ORFEO.

El funcionario/contratista SANDRA BIBIANA MANQUILLO identificada con CC 34.566.011, responsable del control del Manejo del Sistema de Gestión Documental ORFEO de la entidad, CERTIFICA que a la fecha (12 ABR. 2023), el CONTRATISTA en mención

A) No presenta documentos pendientes de fecha superior a treinta (30) días en el sistema ORFEO
B) No tiene habilitado usuario de Orfeo
C) No tiene documentos pendientes en el Sistema Orfeo (Obligatorio Para Actas Finales) X

Por lo tanto, se otorga visto bueno para continuar con el trámite del pago

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sandra Bibiana Manquillo

Técnico Operario 01