ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO
No. 012 de 2023

CONTRATO No.:					012 del 2022			
OBJETO:					Contratar en nombre de **LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA,** la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física propia en el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, ubicada en la calle 19 # 8-11 en la ciudad de Tunja.			
VALOR INICIAL:					$ 33.185.950.00			
VALOR ADICIONAL:					$ 15.914.439.00			
VALOR TOTAL:					$ 49.100.389.00			
PLAZO INICIAL:					Sesenta (60) días calendario			
PLAZO ADICIONAL:					-			
CONTRATISTA:					CONSORCIO CSJ BOYACA R.L YEFERSON ANDRES DIAZ HERNANDEZ			
SUPERVISOR:					DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA Resolución N° DESAJTUR23-1994			
INTERVENTOR CONTRATO:					-			
ANTICIPO (0%)					-			
FECHA DE INICIACION:					26 abril de 2023			
ACTA DE SUSPENSION	Nº1	Nº	Nº	Nº	27/04/2023	día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIO	Nº1	Nº	Nº	Nº	16/06/2023			
FECHA DE TERMINACION:					15/08/2023			
MUNICIPIO:					Tunja - Boyacá			
OFICINA GESTORA:					Área Administrativa			

En Tunja, al primer (01) día del mes de Agosto de 2023, se reunieron, DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA, en calidad de Supervisor del Contrato y YEFERSON ANDRES DIAZ HERNANDEZ, Representante Legal de CONSORCIO CSJ BOYACA como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día _11__ mes _07_ año_2023__ al día _01_mes _08__ año _2023__) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de **LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA**.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 49.100.389.00
VALOR SIN EJECUTAR	-
PAGO PARCIAL N°1	$ 25.205.085.00

II- PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

Valor ejecutado en la presente acta	$ 23.895.304.00
Menos aporte de (ej mano de obra)	-
Menos Saldo Amortización anticipo	-
Valor a pagar en la presente acta	**$ 23.895.304.00**

SON: VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($ 23.895.304.00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **(estabilidad de la obra, calidad del servicio)** a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

El contratista se compromete a realizar seguimiento a las goteras y humedades que intervino durante la ejecución del contrato para garantizar su solución.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta al primer (01) día del mes de agosto, por los que en ella intervinieron:

YEFERSON ANDRES DIAS HERNANDEZ
R.L CONSORCIO CSJ BOYACA
CONTRATISTA

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DESAJ TUNJA