CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.06/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
140-CNT2306-141	619,000,000.00	Jul.27/2023	Dic.27/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Desarrollar acciones para contribuir a la protección y apropiación de ecosistemas estratégicos presentes en territorios afrocolombianos y el fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo

NIT / CC	Contratistas
900746169	ASOCIACION AFRO NECHI

NIT / CC	Interventores
43271878	DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
ASOCIACION AFRO NECHI
Fecha: 07-sep-2023 09:00 AM Pág: 4
Anexos: NA
Archivar en: 140-CNT2306-141/ASOCIACIÓN AFRO NECHI/140-CD2306-232*PET
Radicado por: Luisa Maria Vargas Moreno
140-IT2309-11382
Favor citar este número al responder

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Desarrollar acciones para contribuir a la protección y apropiación de ecosistemas estratégicos presentes en territorios afrocolombianos y el fortalecimiento de capacidades	100.00	ACCIONES	1.00	0.14	13.51
Actividad: Desarrollar acciones para la apropiación de áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación presentes en territorios Afro	50.00	ACCIONES	1.00	0.16	7.96
Actividad: Contribuir al fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo	50.00	ACCIONES	1.00	0.11	5.54

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 13.51

INDICADORES

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.06/2023

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jun.28/2023	140-CNT2306-141*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y APROPIACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PRESENTES EN TERRITORIOS AFROCOLOMBIANOS Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ASOCIADAS A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO/VALOR: $ 619.000.000/PLAZO: CINCO (5) MESES/KRUIZ	1
CONTRATO	Jun.28/2023	1019678/REGISTRO PRESUPUESTAL		1
MEMORANDO	Jul.04/2023	140-MEM2307-4647*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO/JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/LUZ_ACEVEDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.26/2023	180-COE2307-30378*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CG-1046099, CERTIFICADO 40182703, CON FECHA D E EXPEDICIÓN DEL 06 DE JULIO DE 2023 140-CNT2306-141	1
CONTRATO	Jul.26/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 140-CNT2306-141	RELACIONADA A ÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CG-1046099, CERTIFICADO 40182703, CON RADICADO 180-COE2307-30378	1
ACTA	Jul.27/2023	140-ACT2307-3812*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141, CON FECHA DEL 27 DE JULIO DE 2023/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31359*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	REMISIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO DEL CONTRATO/HEILER JAVIER ASPRILLA MARTINEZ/ALEXANDER MANUEL RIVERA BELLIDO/NATALIA GONZALEZ/CONTRATO 140-CNT2306-141/69 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31369*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ REMISIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31385*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	REMISIÓN HOJAS DE VIDA DEL 4 AL 9 DEL EQUIPO DEL CONTRATO/ DENNYS ANDRADE CORDOBA/ KELLY JOHANA RAMÍREZ RENTERÍA/HENRY HURTADO TORRES/LILIANA ISABEL JIMENEZ RAMIREZ/MIXEL ALVAREZ/DEINER BEJARANO /CONTRATO 140-CNT2306-141/116 PÁGINAS	1
ACTA	Ago.08/2023	140-ACT2308-4086*ACTA	REUNION VIRTUAL DEL 04/08/2023/ AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CARGO ¿PROFESIONAL SIN EXPERIENCIA/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.09/2023	140-COI2308-22316*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/RESPUESTA A RADICADOS 180-COE2308-31359, 180-COE2308-31369 Y 180-COE2308-31385 /DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2023	180-COE2308-32901*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ RESPUESTA A LA EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/25 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.11/2023	140-COI2308-22780*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.17/2023	180-COE2308-34324*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN CONTRATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO /CONTRATO 140-CNT2306-141/28 PÁGINAS	1
ACTA	Ago.30/2023	140-ACT2308-4614*ACTA	INDUCCIÓN COMPONENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL A EQUIPO TÉCNICO DE AFRONECHÍ CONTRATO 140-CNT2306-141 DE 2023/REALIZADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2023/ANEXA UNA	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.06/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			PAGINA /LPALACIOS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.31/2023	180-COE2308-36273*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/ENVÍA INFORME DE AVANCE NÚMERO 1 DEL CONTRATO: 140-CNT2306-141/ANEXA 47 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.05/2023	180-COE2309-36798*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/REPRESENTANTE LEGAL/ENVÍA CERTIFICADO DE PARAFISCALES CON FECHA DEL 4 DE SEPTIEMBRE, RUT, CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE TRABAJO/CONTRATO NÚMERO: 140-CNT2306-141/ANEXA 18 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.06/2023	180-COE2309-37012*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	AFRO NECHI/INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO/CONTRATO 140-CNT2306-141/4 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Informe de ejecución N°1

El contrato N°140-CNT2306-141 que tiene por objeto "Desarrollar acciones para contribuir a la protección y apropiación de ecosistemas estratégicos presentes en territorios afrocolombianos y el fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo" fue firmado el 28 de junio de 2023 entre la Asociación Afro Nechí y CORANTIOQUIA por un valor de $619.000.000 y un plazo de 5 meses contados a partir del 27 de julio de 2023, fecha en la cual se emite el acta de inicio N°140-ACT2307-3812 posterior a la aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría General.

El 31 de agosto de 2023 el contratista hace entrega del primer informe de avance del convenio con número de radicado 180-COE2308-3627, el cual contiene: ruta metodológica general del contrato, plan metodológico de las actividades, manual de funciones del equipo técnico del contrato y cronograma general, todo en formato digital.

Así las cosas, se procede a verificar y reportar los avances presentados con relación a los alcances y obligaciones del contrato:

Alcance 1. Desarrollar acciones para la apropiación de áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación presentes en territorios afrocolombianos

Actividad 1.1. Reconocimiento de las áreas de conservación delimitadas en las declaratorias de áreas protegidas o de aquellas áreas definidas desde el gobierno propio.

El contratista hace entrega de la ruta metodológica del encuentro y de los recorridos territoriales, la cual tiene el objetivo de contextualizar a los actores sociales de las comunidades participantes sobre las áreas protegidas presente en su territorio; dicho documento contiene los elementos adecuados y requeridos para cumplir a cabalidad con la actividad, por lo tanto, se aprueba.

Actividad 1.2. Identificación, reconocimiento y apropiación de los objetivos de conservación de las áreas protegidas declaradas que traslapan, que son cercanas a territorios afrocolombianos o en áreas que son protegidas desde el gobierno propio (estrategias complementarias de conservación)

Se aporta la metodología para aplicar en los encuentros definidos en cada comunidad participante, la cual tiene el objetivo de identificar, espacializar y reconocer las áreas y ecosistemas estratégicos presentes en el territorio, definiendo si poseen instrumentos de planificación particular acorde con la normatividad vigente; dicho documento contiene los elementos adecuados y requeridos para cumplir a cabalidad con la actividad, por lo tanto, se aprueba.

Actividad 1.3. Implementación de acciones para la protección efectiva de ecosistemas estratégicos desde el gobierno propio.
En cumplimiento parcial de esta actividad se entrega la metodología, la cual se implementará en los encuentros a realizar en las comunidades y cuyo objetivo es formular una propuesta técnico-económica de implementación de acciones para la protección efectiva de ecosistemas estratégicos para cada una de las comunidades participantes; dicho documento contiene los elementos adecuados y requeridos para aplicarla en los encuentros a ejecutar en cada comunidad participante, por lo tanto, se aprueba.

Actividad 1.4. Desarrollar un ejercicio para la gobernanza territorial y ambiental y la gestión de la información y el conocimiento propio asociado a las áreas de protección y conservación.

El contratista entrega el plan metodológico a implementar en los dos (2) encuentros por comunidad participante en la construcción de la propuesta de gobernanza, el objetivo proyectado en esta es apropiar a los actores sociales intervenidos en el ejercicio de gobernanza, mediante una propuesta operativa territorial y ambiental articulada al gobierno propio, en pro de garantizar la conservación de las áreas y los servicios ecosistémicos; dicho documento contiene los elementos adecuados y requeridos para aplicarla en los encuentros a ejecutar en cada comunidad participante, por lo tanto, se aprueba.

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Sep.06/2023

Alcance 2. Contribuir al fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo.

Actividad 2.1. Armonización conceptual en torno al tema de cambio climático, gestión social del riesgo e identificación de medidas implementadas históricamente por parte de las comunidades.

Como evidencia se aporta un documento que contiene la metodología a efectuar en los dos encuentros por comunidad participante, la cual tiene el objetivo de motivar la participación colectiva de los actores sociales para la identificación de medidas de adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo que se han presentado en su territorio; dicho documento contiene los elementos adecuados y requeridos para aplicarla en los encuentros a ejecutar en cada comunidad participante, por lo tanto, se aprueba.

Actividad 2.2. Elaboración participativa de propuestas para la implementación de acciones integrales de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo en armonía con los planes de etnodesarrollo.

La propuesta metodológica presentada para aplicar en cada encuentro de proyección de acciones en las comunidades participantes consiste en elaborar una propuesta técnico-económica para la implementación de acciones integrales de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo en armonía con los planes de etnodesarrollo; dicho documento contiene los elementos adecuados y requeridos para aplicarla en los mencionados encuentros, por lo tanto, se aprueba.

Actividad 2.3. Implementación de acciones de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo.

En el informe de avance N°1, no se reportan avances para esta actividad

Actividad 2.4. Intercambios de experiencias de adaptación y divulgación de resultados.


El documento con la metodología aportada para el cumplimiento de esta actividad tiene como objetivo generar el intercambio de conocimiento y experiencias de adaptación con las diferentes comunidades participantes del proyecto; dicho documento contiene los elementos adecuados y requeridos para aplicarla en los encuentros de intercambio de experiencias a ejecutar en cada comunidad participante, por lo tanto, se aprueba.

Finalmente, en el radicado 180-COE2308-3627, se aporta la ruta metodológica general del presente contrato, la cual es una herramienta que garantiza el adecuado desarrollo paso a paso de las actividades establecidas, mediante la articulación de métodos, técnicas, conceptos y logística, con lo cual se propone el cumplimiento de los objetivos de dicho contrato.

También se entrega el manual de funciones de los integrantes del equipo técnico, el cual deja claro desde el principio el rol en el cumplimiento de las actividades del contrato y demás obligaciones definidas en la minuta contractual; asimismo, se presenta el cronograma general de trabajo, el cual se ajustará mensualmente teniendo en cuentas los acuerdos con las comunidades participantes.

En los radicados 180-COE2309-36798 y 180-COE2309-37012, se remite certificado de paz y salvo por concepto de parafiscales firmado por la representante legal con fecha del 04 de septiembre de 2023, planillas de pago de seguridad social del equipo de trabajo, al igual que el certificado de la cuenta bancaria activa a nombre de la Asociación Afro Nechí y el Formulario del Registro Único Tributario-RUT.

Así las cosas, se procede a autorizar el primer pago de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: La Corporación desembolsará al contratista de manera proporcional a la ejecución reportada y avalada por la supervisión, previa presentación de un informe de avance por parte del conveniante, donde relacione las actividades realizadas. Los desembolsos se estiman en relación con los porcentajes presentados a continuación: Primer desembolso del 13,5% a la entrega del primer informe con las evidencias respectivas que contenga por lo menos un 13,5% de avance de la ejecución física, previa certificación de la supervisión (...). PARÁGRAFO. Todos los pagos se realizarán previa presentación de la factura o documento equivalente, entrega de informe de actividades, acreditación de pagos de seguridad social o parafiscales según el caso, visto bueno del supervisor e informe en el aplicativo PGAR.



DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO

Interventor

XENCO S.A: