COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
MES: JULIO DE 2023

DEPENDENCIA: SISTEMAS

FECHA INFORME: (31/07/2023)

CONTRATO No.: 150-MC-025-23

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: (13/07/2023)

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el suministro de elementos tecnológicos para los diferentes cuerpos colegiados, área atención y tratamiento y proyectos productivos de la Cárcel y Penitenciaria Con Alta y Media Seguridad el Barne – CPAMSEB.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO: (13/07/2023)

AVANCE CONTRATO: Días (17) Porcentaje (0%)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: No (X), Sí (__)

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N.A

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO: No (__), Sí (X)

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: No (X), Sí (__)

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS): No (__), Sí (X)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contrato 150-MC-025-23, se ha ejecutado de acuerdo con las condiciones pactadas en la comunicación de aceptación; a la fecha no se ha dado recibido a los elementos y/o servicios.

FECHA	FACTURA No.	VALOR

d.i.s.c.

Al cierre de este mes presenta el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial del contrato	98.069.900
Valor adición	0
Valor facturado	0
Valor por ejecutar	98.069.900
% de ejecución	0%

FABIO LEONARDO ACEVEDO CASTRO
C.C. No. 7181901
DG. RESPONSABLE SISTEMAS CPAMSB