I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año:	N° 811 año 2023
2. Nombre del contratista o conviniente:	*LEYDY FERNANDA ORTEGA GUERRERO*
3. C.C o Nit	1.087.113.211

4. Plazo de Ejecución Contractual

Fecha de Suscripción:	15/03/2023
Fecha de inicio:	15/03/2023
Fecha de terminación:	14/07/2023

5. Modificaciones Contractuales (Prórroga, Adición, Suspensión o Modificación)

Tipo Modificación	Número	Tiempo (mes y días)	Fecha de Suscripció	Fecha de Finalización
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

II BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor (cifras en miles de pesos)
6. Valor Inicial del Contrato o convenio	$19.780.000
7. Valor Adición (es)	$
8. Valor Total del Contrato o convenio	$ *19.780.000*

9. Balance de pagos (cifras en miles de pesos)

Pago No 1.	$	Pago No 7.	$
Pago No 2.	$	Pago No 8.	$
Pago No 3.	$2.637.333	Pago No 9.	$
Pago No 4.	$4.945.000	Pago No 10.	$
Pago No 5.	$4.945.000	Pago No 11.	$
Pago No 6.	$4.945.000	Pago No 12.	$

10. Sumatoria de No. de Pagos	$ *17.472.333*

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

11. Saldo a Pagar	$2.307.667
12. Valor Total Pagado	$ 19.780.000
13. Saldo a Liberar	$0

III VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que verifiqué las obligaciones del CONTRATISTA O CONVINIENTE frente al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, encontrando que el mismo se encuentra a paz y salvo.

IV DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DURANTE TODO EL PLAZO CONTRACTUAL

14. Actividad establecida en el contrato o convenio	Desarrollo de la Actividad
Actividad No 1. *Desarrollar las actividades necesarias para que la población en proceso de reincorporación logre acceder al apoyo económico para el desarrollo de proyectos productivos de carácter individual o colectivo, conforme a la normativa vigente a la materia y los métodos operativos vigentes.*	1) 27 de marzo. Se realizó espacio con los profesionales facilitadores del GT Nariño, con la intención de revisar y focalizar población en proceso de reincorporación que pueda acceder a proyectos productivos durante el año 2023. Este proceso se realizó con el acompañamiento de la Orientadora de Reincorporación y el Profesional de Seguimiento. 2) Seguimiento al proceso de formulación del Proyecto Productivo Colectivo de ASOPANELPAZ, integrada por siete (7) Personas en Reincorporación ubicadas en el municipio El Charco. El 24 de abril se desarrolló una reunión virtual con la profesional facilitadora Katherine Salcedo, y los profesionales de Seguimiento, Corresponsabilidad y la Orientadora de Reincorporación, con el objetivo de determinar la nueva idea de negocio, teniendo en cuenta que en el mes marzo PNUD, quien formulaba el proyecto orientado a la producción de panela, indicó que este no era viable técnica ni financieramente.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	De igual manera se contó con la participación de la secretaria de Paz y Posconflicto en el Municipio El Charco, para dar orientaciones en cuenta a la determinación de uso de los recursos del CDP destinados para ellos en sus proyectos productivos colectivos. Se hizo gestión de información en el Banco Agrario de Colombia para conocer cuáles son los requisitos para cambio de firmas de ASOPANELPAZ. Una vez finalizó la expensa se procedió a realizar las siguientes actividades: • Se apoyó en la cotización de los siguientes insumos y equipos: Gramera digital, Generador Eléctrico, Congelador, Nevera, Tejas zing, Clavos, Arroz al por mayor, Aceite al por mayor. • Se apoyó en el levantamiento de acta de asamblea en donde se realizaron los cambios de integrantes de la organización, nombramiento de junta directiva y reforma a los estatutos. • Se hizo cotización en la Cámara de Comercio y Gobernación para realizar estos cambios. 3) 9 de junio. Se realizó reunión virtual con los facilitadores, el Profesional de Seguimiento y la Orientadora de Reincorporación, con el objetivo de identificar a las Personas en Reincorporación que cumple con las condiciones de vincularse a proyectos productivos y que estén interesadas. De esta manera se identificó lo siguiente: Facilitador Cristian: 1 PPI

	Facilitador Juan Carlos: 1 PPI Facilitador German Esteban: 1 PPI Se brindó apoyo en la formulación del proyecto productivo, se apoyó en la postulación en SIRR y la descarga de los documentos que llevan firma. De igual manera, se apoyó en la elaboración de contrato de compraventa. **Anexo 1.** Acta de asamblea firmada **Anexo 2.** Certificado de registro mercantil renovado año 2023. Estos documentos reposan en la siguiente ruta: Y:\2023\Reincorporación 2023\SOPORTES INFORME FINAL 14 de julio 2023\Apoyo a Asopanelpaz
Actividad No 2. Realizar el seguimiento a la implementación de proyectos productivos colectivos e individuales aprobados por el CNR o la ARN respectivamente	1) Durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, se revisó e hizo seguimiento de la base de seguimiento a PPI compartida por las profesionales Paola Hamon y Beatriz Duque. Lo anterior con el objetivo de realizar las acciones pertinentes para atender seguimientos en estado de retraso. Se contó con el apoyo de la Orientadora de Reincorporación en la elaboración de informe. Durante los meses de mayo, junio y julio se elaboraron informes a solicitud de la coordinadora del GT Nariño, lo que ha permitido mejorar el cumplimiento de estos seguimientos. De igual manera, el 8 de junio se logró participar en reunión dictada por Beatriz Duque, del equipo de Sostenibilidad Económica a los Orientadores Productivos de la ARN. En este espacio se dio orientación a los GT que cuentan con rezagos en sus seguimientos, indicando la posibilidad de hacer seguimientos más seguidos por proyectos y de esta manera cumplir con el número de seguimientos

	según el tiempo de desembolso del proyecto. 2) 17 de marzo. Participación en espacio de socialización de avances del Proyecto Productivo Colectivo – PPC de la Cooperativa Multiactiva Memoria Vida y Esperanza - COOMMAVE, ubicado en el AETCR La Variante. Se contó con la participación de OIM quien brindó la asistencia técnica a la organización. 3) 16 de marzo. Participación en reunión entre la Asociación de Pesca San Jose y el profesional de OIM, Carlos Gaon, quien realiza la asistencia técnica al PPC. La asociación se encuentra en su proceso de apertura de punto de venta de mariscos en el casco urbano de Tumaco. 4) 3 de abril. Se hizo seguimiento a profesionales facilitadores con el objetivo de identificar a población para postular PPI para el año 2023: Katherine Salcedo: 5 PR Cristian Ceron: 2 PR Juan Avila: 3 PR Andrés Reina: 0 Jaime Taramuel: 1 PR (por confirmar) Diana Caicedo: 0 Jorge Cortés: 1 Neybis Romero: 0 Jorge Cortés: 1 Germán Esteban: 0 5) 21 de abril. Teniendo en cuenta que ASOPROACOL viene realizando asistencia técnica a algunos PPI ubicados en el GT Nariño, se logró Participación en el comité No. 52 de Compras /GT Nariño/ fortalecimiento económico PPI. De esta manera, se revisó la cotización de insumos a entregar para el PRE-PP-36783. 6) 4 de mayo. Reunión con profesionales facilitadores de Tumaco y la profesional Técnico de archivo. Lo anterior con el objetivo de revisar situaciones repetitivas que demoran el cargue del formato IR-F-

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	135 en el SIRR. La profesional de archivo dio orientaciones para mejorar el proceso. 7) 4 de mayo. Se logró participar en espacio con Personas en Proceso de Reintegración y la profesional reintegradora Leidy Palacios, con el objetivo de dar orientación a PPR en su proceso de funcionamiento de proyecto. 8) 29 de junio. Se participó en reunión virtual "Revisión Planes de apoyo financiero contrato CODES 548-2022". Este espacio liderado por Elizabeth Moya Sanchez y Miguel Francisco Ramirez, de la ARN nivel central, y Bibiana Camacho de CODES, permitió conocer cuáles fueron los planes de apoyo para las organizaciones. 9) En el mes de julio se hace seguimiento al proceso de producción de chocolatinas por parte de la cooperativa COOMUNTU. Desde el 9 de julio hasta el 14 de julio la Personas en Reincorporación 60-13142, se encuentra en la ciudad de Bogotá participando en este proceso de transformación apoyado por PDI quienes desde al año pasado han estado financiando esta actividad.
Actividad No 3. Orientar los procesos relacionados con las diferentes formas asociativas, de acuerdo a las necesidades de la población en proceso de reincorporación.	1) De acuerdo con el cronograma de planificación de fortalecimiento empresarial concertado para el año 2023 entre la Población en Reincorporación, ARN Nariño y SENA, se envió correo a la Dra. Diana Fuertes, Líder Regional de Emprendimiento del SENA en Nariño apoyo para iniciar este cronograma. Deesta manera, la profesional del SENA manifestó que cuenta con dosprofesionales para el desarrollo de esteacompañamiento. A la fecha solo se han registrado en la página del SENA y cuentan con diagnóstico:

	• COOPERATIVA MULTIACTIVA MEMORIA, VIDA Y ESPERANZA • ASOCIACIÓN DE PESCA DE SAN JOSE **Anexo 3.** Diagnósticos Estos documentos reposan en la siguiente ruta: Y:\2023\Reincorporación 2023\SOPORTES INFORME FINAL 14 de julio 2023\Diagnósticos SENA 2) En abril. Se hizo seguimiento al estado de renovación de matrícula mercantil a las cinco formas asociativas ubicadas en el GT Nariño: Cooperativa Multiactiva Memoria, Vida y Esperanza COOMMAVE: Al día matricula mercantil 2023 Cooperativa Multiactiva Nueva Esperanza del Pacífico COOMUNTU: Al día matricula mercantil 2023 Asociación de Pesca de San José ASOPESJ: Al día matricula mercantil 2023 Asociación Hilos de Libertad: Al día matricula mercantil 2023 Asociación PANELPAZ Al día matricula mercantil 2023 3) 9 de mayo. Se hizo la invitación a la cooperativa COOMMAVE y a la Asociación Hilos de Libertad a la feria liderada por la Superintendencia de Subsidio Familiar “Canasta de Paz”, diseñado para promocionar los productos artesanales y los mercados rurales. Este evento se desarrolló los días 26 y 27 de mayo en el parque infantil de la ciudad de Pasto. Solo pudo participar la asociación Hilos de Libertad. Por cierre de la vía Tumaco-Pasto, COOMMAVE no logró desplazarse.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	4) Teniendo en cuenta que el 30 de junio se acompañó a la Asociación de Pesca de San José ASOPESJ y a la Cooperativa Multiactiva Nueva Esperanza del Pacífico en un encuentro virtual con la Corporación Hombres en Marcha con el objetivo de identificar oportunidad de participar en una convocatoria de género liderada por ONU Mujeres, el 1 de julio se generó el segundo espacio virtual, pero en horarios diferentes por cada organización, de esta manera, el equipo de Hombres en Marcha logró obtener información general que les permitió tener un diagnóstico, especialmente de las actividades organizacionales, productivas y comerciales lideradas por las mujeres integrantes de ambas organizaciones. A la fecha, se está a la espera de conocer los resultados de estos encuentros.
Actividad No 4. Apoyar los procesos de asistencia técnica y acceso continuado a mercados conforme a la ruta de reincorporación social y económica establecida en la Resolución 4309 de 2019	1) El 15 de marzo del presente año se realizó el primer encuentro con las formas asociativas ubicadas en el municipio de Tumaco. Lo anterior permitió hacer una presentación de lo que se espera realizar con la intervención de CODES en sus componentes: organizacional; financiero, contable y tributario; comercial y productivo. Posterior a ello se dio inicio con talleres. Este mismo ejercicio se hizo para la organización ubicada en la ciudad de Pasto, la visita se realizó el día 14 de marzo. Para la organización ubicada en el municipio de Cumbal, la visita se realizó el día 16 de marzo. Este proceso tendrá una duración de 10 meses. Posterior a ello, se logró participar en el segundo espacio de encuentro entre las formas asociativas y los profesionales de CODES:

	Cooperativa Multiactiva Memoria, Vida y Esperanza COOMMAVE: 12 de abril de 2023 Cooperativa Multiactiva Nueva Esperanza del Pacífico COOMUNTU: 13 de abril de 2023 Asociación de Pesca de San José ASPESJ: 13 de abril de 2023 2) 17 de marzo. Teniendo en cuenta que en el mes de diciembre de 2022 se hizo la priorización de proyectos – Convenio INNpulsa Colombia 2022, para el grupo territorial Nariño quedaron seleccionadas siete (7) Personas en Reincorporación, que hacen parte de seis (6) Proyectos Productivos Individuales PPI, para la implementación de una ruta de fortalecimiento y comercialización. El operador que realizará este fortalecimiento es la fundación SOCYA. Por ello, la orientadora productiva generó un espacio virtual entre el equipo de SOCYA y los facilitadores que tienen asignada esta población con la intención de articular acciones para que los acercamientos con la población en reincorporación se facilité, y además poder brindar el apoyo que se requiera. Los PPI que se beneficiarían son: PRE-PP-34694, PRE-PP-34189, PRE-PP-36328, PRE-PP-34190, PRE-PP-36545, PRE-PP-35680. 3) Se apoyó los días 13, 14 y 17 de abril en la inscripción de dieciséis (16) Personas entre personas en Reincorporación, la comunidad; además de tres (3) Personas en Reintegración a la convocatoria Plan Reactívate de la Fundación WWB Colombia. El 22 de junio la Fundación WWB Colombia hizo la entrega de kits de estudio a las personas seleccionadas. Esta actividad fue

	presencial en la Cámara de Comercio de Tumaco. 4) 4 de mayo. Se generó espacio con el profesional Marin de Asoproacol, quien brinda asistencia a los PPI ubicados en el municipio de Tumaco y El Charco, con la intención de conocer cuáles son las dinámicas de trabajo utilizadas por él, además de darle a conocer novedades y comentarios realizados por parte de las Personas en Reincorporación, entre ellas, que son pocos los talleres, y que en el municipio de El Charco no se han presentado. Marin cuenta con 22 PPI en Tumaco y 1 PPI en El Charco Leisy Gisella tiene 4 PPI en Tumaco y 4 PPI en El Charco En esta reunión participaron los facilitadores ubicados en el municipio de Tumaco y AETCR La Variante (de manera virtual). 5) 8 de mayo. Se revisaron seis (6) actas de inicio de asistencia técnica por parte de Asoproacol. Estas actas fueron enviadas vía correo electrónico por el profesional Jhon Edinson Riascos Balarezo: PRE-PP-35074, PRE-PP-36082, PRE-PP-36777, PRE-PP-36775, PRE-PP-36796 y PRE-PP-36351. Inicialmente, estas actas presentaron novedades, se le pidió al profesional revisar las actas nuevamente. 6) 8 de mayo. Se revisaron y firmaron nueve (9) actas de inicio de asistencia técnica por parte de Asoproacol, por parte del profesional Marin: PRE-PP-36533, PRE-PP-36419, PRE-PP-36347, PRE-PP-36574, PRE-PP-36535, PRE-PP-36539, PRE-PP-36536, PRE-PP-36820 y PRE-PP-36575

	Esta actividad hace parte del seguimiento y apoyo a la asistencia técnica brindada en el marco del convenio firmado entre PNUD y la ARN 7) 8 de junio. Se dio respuesta a correo enviado por Maria Isabel Rodriguez Mora, “Consultas_Lineas de formación_Modelos de Entornos Productivos 2023”. El objetivo fue indicar el entorno que, de acuerdo con los PPI, PPC o necesidades en líneas productivas, sobre los cuales haya población interesada. Así mismo indicar el número de personas que se podrían postular. Además, se propuso incluir la siguiente formación en Entornos Productivos: • Maquinaria amarilla (2 PR interesadas), • Construcción (1 PR interesada) y • Barbería (2 PR interesadas) 8) Se apoyó en la inscripción de los dos (2) talleres de confección ubicados en la ciudad de Pasto, al evento Colombia Moda, que se desarrollará desde el 25 al 27 de julio en la ciudad de Medellín. De esta manera se hizo acercamiento con la Asociación Hilos de Libertad y Colores de Paz S.A.S. para la obtención de información entregada al profesional Miguel Francisco Ramirez, del componente de Sostenibilidad Económica. Posterior a ello, con el apoyo del profesional de comunicaciones de ARN Nariño, David Maya, se elaboraron las fichas técnicas de las prendas elaboradas por ambas organizaciones, las cuales fueron enviadas a nivel central. De igual manera, el día 5 de julio se enviaron cuatro formatos solicitados en los que se reportan los trayectos de origen y destino, facilitador y orientador

	encargados, e información relacionada con los productos a presentar en el evento. Esta información fue enviada a Jorge Enrique Gutierrez y Beatriz Duque de ARN nivel central.
Actividad No 5. Articular con las diferentes instituciones presentes en el territorio con el objetivo de crear escenarios que contribuyan con la sostenibilidad económica de la población en proceso de reincorporación	1) 21 de marzo. Reunión virtual con la Orientadora de Reincorporación, Profesional de Corresponsabilidad y la Facilitadora Katherine Salcedo. Lo anterior con el objetivo de conocer respuesta por parte de profesionales de PNUD, quienes se encontraban formulando el proyecto productivo de la Asociación ASOPANELPAZ, ubicada en el municipio El Charco. De acuerdo con el número de productores que integran a la organización y otras condiciones, los formuladores indicaron que el momento el proyecto no contaba con viabilidad financiera. 2) 12 y 13 de abril de 2023. Participación en espacio con las diferentes instituciones con planes de acción para apoyar a la Cooperativa Memoria, Vida y Esperanza COOMMAVE: ONU Mujeres - Proyecto de género, para las mujeres del PPC de COOMMAVE CODES - Fortalecimiento organizacional, comercial, productivo, administrativo y financiero PNUD - Fortalecimiento organizacional, comercial, productivo Misión de Verificación de la ONU El objetivo de este espacio es articular las acciones en torno al proyecto de ONU Mujeres, el cual se generó gracias a que el GT Nariño postuló a la cooperativa en una convocaría durante el segundo semestre del año 2022. De esta manera, la cooperativa fue seleccionada para ser apoyada en procesos de fortalecimientos productivos, administrativos, comercial y de género.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	La cooperativa espera que, a través de este proyecto, se pueda financiar dos (2) cuartos fríos para el proyecto colectivo. 3) 19 de abril. Participación virtual en "Programación de participación en evento de cooperación internacional", enfocada para el lanzamiento de la estrategia de cooperación internacional que tiene la Gobernación de Nariño. La idea fue priorizar proyectos que puedan participar en convocatorias de cooperación internacional que se vayan a ejecutar en el departamento a través de la oficina de Cooperación Internacional y la Oficina de Fronteras de la Gobernación. 4) 23 de mayo. Acompañamiento en el Antiguo ECTR La Variante en espacio presencial con la Universidad Nacional, RedPaz y la cooperativa COOMMAVE. Lo anterior con el objetivo de conocer desde diferentes componentes: productivo, comunitario y de educación cuáles son las necesidades más importantes, que desde la universidad nacional pueda apoyar con articulación de otras instituciones, como ANT, ART, instituciones educativas, IGAC, ONU, entre otros. 5) 20 de junio. Se acompañó y apoyó encuentro entre equipo de ONU mujeres y COOMMAVE, con el objetivo de conocer el proceso de la organización y hacer levantamiento de información en el instrumento ICO, con el objetivo de establecer la capacidad de gestión de la organización, entre otros. 6) 22 de junio. Se acompañó espacio de la Fundación WWB Colombia con su proyecto Plan Reactívate para la entrega de kits a las personas seleccionadas para el inicio de las capacitaciones virtuales. Esta activad se realizó en la oficina de la Cámara de Comercio de Tumaco. De diecinueve (19) personas en reincorporación con PPI o iniciativas

	productivas que se postularon, fueron seleccionadas cinco (5) Personas en Reincorporación y una (1) persona familiar de un PR. De estos seis (6), cuatro (4) pertenecen al Antiguo ETCR. Las clases virtuales para el fortalecimiento a sus unidades productivas iniciaron el 26 de junio de 2023.
Actividad No 6. Atender y apoyar de manera oportuna las inquietudes de los profesionales facilitadores, relativas a la aplicación de los requisitos legales, procedimentales y aspectos técnicos para el acceso al apoyo económico para el desarrollo de proyectos productivos de carácter individual o colectivo por parte de la población en proceso de reincorporación.	1) 21 de marzo. Se hizo solicitud de un espacio de reentrenamiento en el formato IR-F-135, para el equipo de facilitadores del GT Nariño (Seguimiento a PPI), a la profesional del nivel central, Diana Paola Hamon, quien indicó que esta actividad se está planificando para todos los GT. Inicialmente se realizará con los Orientadores Productivos. El 5 de mayo se desarrolló reunión con Beatriz Duque, para revisar base de seguimientos a PPI. Ella logró brindar orientación para poder salir de estados en retraso, indicando que para el sistema es importante cumplir con las fechas establecidas desde que se realiza el desembolso, se hace el acta de entrega de bienes hasta que se desarrollan cada uno de los seguimientos. Por ello, indicó que considera oportuno que en algunos casos críticos se realicen seguimientos en periodos no inferiores a un mes. Esta información fue brindada a los facilitadores en un espacio virtual realizado el día 9 de mayo. 2) 5 de abril. Se hizo un reentrenamiento del formato IR-F-135 de manera virtual al profesional facilitador Andrés Reina Ortega. 3) Se brindó apoyo y seguimiento a la presentación de ajustes de tres PPI: PRE-PP-36797, PRE-PP-37442 y PRE-PP-37363. Los tres proyectos fueron desembolsados.

	4) 17 de mayo. Se dio respuesta a correo de Andrés Ruiz para definir fecha de "Jornada de capacitación en materia de normatividad del ICA, guía de movilización de animales, bono de venta, registro sanitario, etc.". Se escogió como fecha el día lunes 29 de mayo, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. De esta manera, el 29 de mayo, se brindó la capacitación de Movilidad y Registro, se destacó la siguiente información:
Actividad No 7. Apoyar la atención de las personas en proceso de reincorporación, orientando sobre los requisitos para el acceso de apoyo económico para el desarrollo de proyectos productivos de carácter individual o colectivo.	1) Seguimiento y revisión a los reportes de desembolsos de PPI. Se presentaron los siguientes desembolsos, información que fue compartida a los facilitadores: Marzo: PRE-PP-36431, PRE-PP-37140, PRE-PP-37266, PRE-PP- 37007, PRE-PP-37604. Junio: PRE-PP-36797, PRE-PP-37363 y PRE-PP-37442, PRE-PP-36961, PRE-PP-37367 2) Se brindó apoyo y seguimiento en las entregas de bienes e insumos de los proyectos productivos PRE-PP-37007 y PRE-PP-37140, PRE-PP-36797, PRE-PP-37442, PRE-PP-37367, PRE-PP-36431, PRE-PP-37266, PRE-PP-37604 4) 11 de mayo. Se dio respuesta a correo de profesional de Sostenibilidad Económica, Juan Pablo Vasquez: "Beneficiarios A.T. convenio OIM - ARN". De esta manera se envió base de PPI de sectores comerciales, servicio e industria que aún no cuentan con asistencia técnica. Se relacionó a 21 personas vinculadas a PPI, que pueden hacer parte de esta asistencia técnica: PRE-PP-29952, PRE-PP-29471, PRE-PP-35415, PRE-PP-37604, PRE-PP-37140, PRE-PP-37007, PRE-PP-27388, PRE-PP-27390,

	PRE-PP-28210 (integrado por dos PR), PRE-PP-28645, PRE-PP-36564, PRE-PP-28219, PRE-PP-28662, PRE-PP-36998, PRE-PP-36997, PRE-PP-36822, PRE-PP-29606, PRE-PP-37374, PRE-PP-37364, PRE-PP-37265 En el mes de junio se hizo la solicitud para vincular a los siguientes proyectos: PRE-PP-36797 y PRE-PP-37442. De esta manera, se envió base de PPI del sector agropecuario que aún no cuentan con asistencia técnica. Se relacionó a 6 personas vinculadas a PPI, que pueden hacer parte de esta asistencia técnica: PRE-PP-37266, PRE-PP-36431, PRE-PP-36984, PRE-PP-37268, PRE-PP-29157 y PRE-PP-28607. En el mes de junio se hizo la solicitud para vincular al siguiente proyecto: PRE-PP-37363 5) 11 de mayo. Se desarrolló Mesa de Verificación de Viabilidad y Aprobación de los siguientes PPI: PRE-PP-37738, PRE-PP- 37773 y PRE-PP-37739 Los tres proyectos fueron aprobados. En este espacio se contó con la participación del coordinador de Agrosena, Mario Andrés Salcedo, quien brindó sus apreciaciones y dio sugerencias se seguimiento a los PPI. Los tres proyectos fueron radicados a nivel central y son sujetos de revisión. 6) 24 de junio. Se desarrolló Mesa de Verificación de Viabilidad y Aprobación de los siguientes PPI: PRE-PP-37889 El proyecto fue aprobado. En este espacio se contó con la participación del coordinador de Agrosena, Mario Andrés Salcedo, quien brindó sus apreciaciones y dio sugerencias se seguimiento al PPI.

	El proyecto fue radicado a nivel central en la segunda semana de julio 2023.
Actividad No 8. Elaborar informes que por su contenido y naturaleza estén dentro del ámbito del objeto contratado, según las herramientas de evaluación, intervención y registro de la información establecidos por al ARN.	1) 23 de junio de 2023. Se hizo entrega de reporte de Fortalecimiento a las Formas Organizativas, solicitado por la profesional Gina Paola Charry, del componente de Sostenibilidad Económica. La información reportada se hizo de las siguientes organizaciones: *Asociación Panelpaz *COOMMAVE *COOMMUNTU *COOMFROSUR Tallambi *Asociación Hilos de Liberta *Asociación de Pesca de San Jose *Mujeres trabajando hacia el futuro. 7) Se hizo entrega del Reporte Articulación actores externos - Indicador SIIPO F347. Número de proyectos productivos identificados y estructurados apoyados por el sector privado - Semestre I – 2023. Se reportó el apoyo en fortalecimiento que recibe COOMMAVE a través del convenio con ONU Mujeres, con su proyecto Raíces, por valor de $230.000.000. 8) 1 de junio. Se desarrolló reunión con el profesional Miguel Francisco Ramirez, del componente de Sostenibilidad Económica, con el objetivo de revisar su los PPI presentan riesgos. En este aspecto, se resaltó mucho la situación de la cooperativa COOMUNTU, ya que actualmente no está realizando actividades comerciales, lo anterior se debe a que, el cultivo de coco en el territorio se murió, y hay que sembrar nuevamente; de igual manera, no se está comercializando cacao ya que la organización argumenta necesitar recursos para terminar de adecuar una central de beneficio en el Rio Mejicano y de esta manera empezar a producir cacaos especiales.

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	De esta manera, se indicó que se está acompañando y orientando a la cooperativa en sus ejercicios organizacionales para que puedan reactivar su ejercicio comercial. Además, se acompaña a la misma en sus procesos de fortalecimientos brindados por CODES. 9) 26 de junio. Se dio respuesta a correo electrónico "Contexto productivo de Género", en el marco de la estrategia para la implementación del enfoque de Mujer y Género - M&G en el que se solicitó la siguiente información: 10) 28 de junio. Se dio respuesta a correo del profesional Miguel Ramirez del equipo de sostenibilidad económica en el que se solicita información de los PPC en formulación.
Actividad No 9. Contribuir con la entrega oportuna de insumos para dar respuesta a las PQRS relacionadas con su objeto contractual.	1) En el mes de abril, se dio respuesta a solicitudes de PQRs por parte de la UNP. De esta manera se indicó la información relacionada con la vinculación a proyectos productivos de las siguientes personas: 60-02212, 60-13340, 60-07145, 60-05303, 60-12034, 60-06750 2) Se apoyó con información solicitada por parte de la UNP, de la PR_60-01810 en cuanto al estado y etapa del proyecto productivo aprobado para la persona en proceso de reincorporación. Seguimiento que ha brindado la ARN en el desarrollo del proyecto. Esta información fue enviada al Dr. Mario Puchana, asesor jurídico ARN Nariño. 3) Se apoyó con información solicitada por parte de la UNP, de la PR_ 60-01618 en cuanto al estado y etapa del proyecto productivo aprobado para la persona en proceso de reincorporación. Seguimiento que ha brindado la ARN en el desarrollo del proyecto.

	Esta información fue enviada al Dr. Mario Puchana, asesor jurídico ARN Nariño.Asistencia técnica por parte de Fegacesar: En este proceso de fortalecimiento se le hizo entrega de herramientas como: una (1) guadaña y una (1) despulpadora Desde la ARN se ha realizado de manera permanente el seguimiento al proyecto productivo desde el momento de la formulación del proyecto hasta la fecha".
Actividad No 10. Desarrollar las demás actividades que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del presente contrato.	1) 21 de marzo. Participación en espacio virtual para presentación de Coordinadora del GT Nariño encargada, Dra. Jennifer Betancourt Marin, quien conoció los procesos priorizados por parte de los asesores para el desarrollo y cumplimiento de las actividades misionales de la ARN. Así mismo, presentó a la profesional Giovanna Lozada Ortiz, quien apoyará al grupo territorial en temas administrativos. 2) 19 de abril. Reunión virtual con asesores de la ARN Nariño, con el objetivo de revisar y planificar actividades de la agenda para la visita de la directora Programática a Tumaco, Nariño. 3) 28 de abril. Se logró acompañar y participar en la visita de la directora Programática de la ARN en el Antiguo ETCR La Variante (Se visitó el PPC de COOMMAVE) y en la bodega de COOMUNTU. Participaron integrantes de los proyectos, comunidad del ETCR La Variante y el equipo de la ARN Nariño. 4) 18 de abril. Participación virtual en charla "Me amo a todo color", liderada por COMPENSAR 5) 24 de abril. Se desarrolló reunión con la Orientadora de Reincorporación y el profesional Reintegrador Francisco Colorado, con el objetivo de conocer las actividades de apoyo a la presentación de

	BIEs que realizará la Orientadora Productiva. 6) 2 de mayo. Inscripción a formación office: *Nuevas funcionalidades de word: 31 demayo *Trucos para presentación más efectiva en power point: 1 de junio *Nuevas funcionalidades en excell: 7 dejunio *Del formulario de papel al formulario digitalcon forms: 14 de junio Se desarrollarán en los horarios de 9:00 a 10:00 a,m. 7) 8 de mayo. Se revisó el correo enviadopor el Orientador Productivo de Arauca:"Apoyo plan de acción AT – 011 2023 Arauca + Revisar Nariño". En este correo se solicitó apoyo para hacer seguimiento a un PPI radicado por el GT Arauca, pero se logró revisar que la Persona en Reincorporación vinculada a este proyecto se encuentra en un GT diferente al GT Nariño, de esta manera, nohubo necesidad de apoyar este proceso. Lo anterior se pudo manifestar en el espacio virtual programado por el GT Arauca el día9 de mayo, además se dio respuesta formalpor correo electrónico. 8) 10 de mayo. Participación en espacio virtual "Articulación GT Cauca, Valle delCauca y Nariño – Gestores territoriales Unidad Solidaria - Situación formas asociativas ante la Superintendencia de Economía Solidaria. 9) 15 de mayo. Participación en Lunes de Conexión: "Nuevas adiciones silenciosas" 10) 17 de mayo. Participación virtual en "Sensibilización Marco Estratégico 2023 – 2026" 11) En el mes de junio se participó en actividades de jornada ambiental, lideradaspor el guardián ambiental de la oficina de Tumaco, GT Nariño, quien reportó evidencias fotográficas

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

	12) 12 de julio. Participación en capacitación de firma electrónica. Este espacio fue generado por nivel central paralos empleados públicos y contratistas de laARN con el objetivo hacer una correctaimplementación de la firma digital, firma electrónica y vistos buenos.
Cumplimiento de las obligaciones generales ydemás contenidas en el contrato.	Se dio cumplimiento a los 28 ítems de las obligaciones generales, así como a la cláusula décimo tercera: de protección dedatos, cláusula décima cuarta: autorización uso de datos y cláusula décima quinta: de confidencialidad.

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

15. Meta o logro cumplido	Relación de archivos magnéticos en lo que se entrega la información
Meta o logro No 1. Apoyo en el Seguimiento a PPC COOMMAVE en la ejecución del proyecto de ONU Mujeres y la articulación con otros actores.	Y:\2023\Reincorporación 2023\SOPORTES INFORME FINAL 14 de julio 2023\Proyecto ONU Mujeres
Meta o logro No 2. Vinculación de seis (6) de proyectos productivos individuales e iniciativas productivas individuales al proyecto Plan Reactívate de la Fundación WWB Colombia.	Y:\2023\Reincorporación 2023\SOPORTES INFORME FINAL 14 de julio 2023\Fundación WWB
Meta o logro No. 3. Apoyo en la presentación y radicación a ARN de cuatro (4) Proyectos Productivos Individuales y la presentación y radicación de cuatro (4) BIE	SIRR
Meta o logro No. 4. Gestiones con actores externos.	Y:\2023\Reincorporación 2023\SOPORTES INFORME FINAL 14 de julio 2023\Fortalecimiento a las Formas Asociativas
Meta o logro No. 5. Meta o logro No. 6. Seguimiento trimestral a PPI a través de “Formato de Informe de Seguimiento Trimestral” a Proyectos Productivos Individuales desembolsados.	Gestión Documental y SIRR

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co

VI ACTIVIDADES PENDIENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS

16. Actividad (es) Pendiente (s)

Asunto o tema	Estado Actual	Acciones recomendadas a Seguir
No Aplica	No Aplica	No Aplica

18. Acciones Correctivas Tomadas para Garantizar el Cumplimiento del Contrato o convenio

Nº	Problema identificado que afectó la ejecución del contrato	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
	NA		

VII INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO AL CUAL SE REALIZÓ SUPERVISIÓN (En caso de haber supervisado Contratos)

Contrato N°_____	Nombre del Contratista	Estado actual
No aplica	No aplica	No aplica

En mi calidad de supervisor del contrato o convenio antes relacionado, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron en las condiciones pactadas, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales y el Informe Final de actividades, reposan en la carpeta de cada uno los contratistas.

VIII GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN	Vo.BO. Supervisor
Certificación de no tener ninguna comunicación en gestión en el aplicativo SIGOB	*N/A*
Certificación de no tener ningún documento o expediente sin entregar al archivo de gestión	*Si cumple*

IX CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Como Orientador Productivo, responsable de los procesos relacionados con la identificación, formulación y seguimiento de proyectos productivos colectivos e individuales y apoyo a las

iniciativas productivas ubicados en los diferentes municipios del departamento de Nariño objeto de atención para las Personas en Reincorporación, que permitan aprovechar oportunidades económicas, fomentando el trabajo y la generación de ingresos para mejorar la calidad de vida de las personas, su familia y su comunidad, es importante que los procesos de seguimiento se hagan periódicamente haciendo uso de las herramientas establecidas porla Agencia, que facilite la atención oportuna de los requerimientos en las unidades de negocios, potencializando el uso de la tecnología y comunicación como estrategia de promoción de los servicios ofertados y ejercicios de comercialización y aumento participación en el mercado, al mismo tiempo que se puede acceder a espacios de transferencia de conocimientos.

2. Es importante resaltar el esfuerzo realizado por los participantes en continuar sus procesos de formación a pesar las limitadas condiciones de conectividad. Con grandes esfuerzos se preocupan por adquirir conocimientos que faciliten el desarrollo de sus actividades emprendedoras, ya que cada vez hay más conciencia de la necesidad de avanzar y transformarse en personas líderes que contribuyan a la sociedad, y es precisamente por este motivo que debe trabajar con mucho más compromiso, pues se asume una gran responsabilidad. Para ello es importante destacar el trabajo en equipo y de manera coordinada para que las acciones sean acertadas y oportunas y de esta manera lograr impactar de manera positiva para contribuir con el desarrollo de nuestros territorios.

3. Se recomienda continuar con los procesos de entrenamiento en conjunto con los profesionales facilitadores, que permitan llevar un proceso claro y despejar inquietudes que se presenten con las Personas en Reincorporación en cada una de las actividades relacionadas con la generación de ingresos.

X CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato o convenio, certifico que el objeto y obligaciones se cumplieron a satisfacción en el 100% de las actividades, por lo cual se autorizaron los pagos. Los informes de las actividades mensuales reposan en el expediente del contrato o convenio.

XII INCUMPLIMIENTO

El contratista no tuvo incumplimiento al contrato.

XIII “EVALUACION DEL BIEN SUMINISTRADO O DEL SERVICIO PRESTADO”

18. De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista o conviniente de la siguiente manera:

Parámetros de calificación	% de Calificación
Calidad (1 al 100%)	80
Seriedad (1 al 100%)	85
Cumplimiento de sus obligaciones (1 al 100%)	85

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 14/07/2023.

Angela Vanessa Melo Gamez

Firmado digitalmente por Angela Vanessa Melo Gamez

FIRMA DEL SUPERVISOR
ANGELA VANESSA MELO GAMEZ
No. cédula: 1.085.255.325

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co