	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5, GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Septiembre. Año: 2023

CONTRATO N°. 002-00-H-CACOM-5-GRUAL-2023

CONTRATISTA: EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD.

VALOR DEL CONTRATO: $19.000.000 (DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE.

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR PAGOS	PLAZO Y/O CORTE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO
PAC MAYO 2023	Contra Facturación	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESDE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO A CORTE 31 MARZO 2023	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
PAC JULIO 2023	Contra Facturación	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 ABRIL A CORTE 31 MAYO 2023	
PAC SEPTIEMBRE 2023	Contra Facturación	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 JUNIO A CORTE 31 JULIO 2023	
PAC NOVIEMBRE 2023	Contra Facturación	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 AGOSTO A CORTE 30 SEPTIEMBRE 2023	
PAC DICIEMBRE 2023	Contra Facturación	ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL 01 OCTUBRE A CORTE 15 NOVIEMBRE 2023	

FECHA FIRMA: Día 03. Mes Marzo. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y OTRA FAUNA NOCIVA PARA LAS INSTALACIONES DEL CACOM-5

CONTRATO MODIFICATORIO No.

FECHA DE FIRMA: N.A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N.A

FORMA DE PAGO: N.A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: N.A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 09 de marzo de 2023 hasta el 15 de noviembre de 2023 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.

Porcentaje Avance en tiempo: 69.84%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 85.18%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $5.010.000

Porcentaje de pagos realizados: 26.37%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 73.63%

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$19.000.000,00	DIECINUEVE MILLONES M/CTE $19.000.000,00
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2023	$ 1.170.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-178 DEL 29 DE MARZO DE 2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2023	$3.840.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº FE-198 DEL 02 DE JUNIO DE 202

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIEGO ALEJNADRO JIMENEZ SUAREZ	OPERARIO DE FUMIGACIÓN	APLICADOR DE PLAGUICIDAS
ANDERSON DAVID MARIN BETANCUR	OPERARIO DE FUMIGACIÓN	APLICADOR DE PLAGUICIDAS

NOTA: Se adjunta acta de idoneidad del operario Anderson David Marín Betancur, reemplazando el operario Jorge Jiménez, quien renuncio a la empresa. **Acta N° FAC-S-2023-062607-AG**, se anexa Certificado como aplicador de plagas del señor Anderson David Marín Betancur, carné de la empresa y cedula de ciudanía.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NINGUNA.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NINGUNA.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de Agosto se realizaron los siguientes servicios de fumigaciones de la unidad.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	TOTAL DE FUMIGACION
1	Servicio de vectores en general para base aérea CACOM-5.	02
2	Servicio de Fumigación vectores general en puntos de procesamiento de alimentos	02
3	Servicio de fumigación para el CONTROL DE ROEDORES Y/O FAUNA NOCIVA (incluye 20 estaciones cebaderas se deberán instalar en lugares estratégicos de la unidad.)	02

ANEXO FOTOGRAFICO:



PRECAUCIONES JORNADA DE FUMIGACIÓN



PERMANECE POR FUERA DE TU HOGAR MINIMO 30 MINUTOS DEPUES DE LA FUMIGACIÓN.

CUBRE LOS ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN.





RECOGE EL ALIMENTO Y BEBIDA DE TUS MASCOTAS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN Y EVITA QUE ESTEN DENTRO DEL HOGAR MIENTRAS SE REALIZA LA FUMIGACIÓN.

SI TIENES NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, PERMANECE FUERA DE TU HOGAR MINIMO 1 HORA.




STIHL
STIHL
SR 420
STIHL





JORNADA FUMIGACIÓN

COMANDO AÉREO DE COMBATE No 5 FAC

EL DIA 24 DE AGOSTO SE REALIZARA FUMIGACIÓN DE LA UNIDAD, TENER PRESENTES LOS SIGUIENTES HORARIOS.

1. CASAS FISCALES SUBOFICIALES, SE REALIZARA LA FUMIGACIÓN DE 08:30 HRS A 09:30 HRS
2. CASAS FISCALES OFICIALES, SE REALIZARA LA FUMIGACIÓN DE 09:30 HRS A 10:30 HRS
3. APARTAMENTOS OFICIALES, SE REALIZARA LA FUMIGACIÓN DE 10:30 HRS A 11:10 HRS
4. APARTAMENTOS SUBOFICIALES, SE REALIZARA LA FUMIGACIÓN DE 13:30 HRS A 14:30 HRS
5. BARRACAS OFICIALES 14:30 HRS,BRARRACAS SUBOFICIALES 15:30 HRS .




STIHL
STIHL
B1-81

PROGRAMACIÓN FUMIGACIÓN

EL DIA 25 DE AGOSTO SE REALIZARA LA FUMIGACIÓN DE LOS PUNTOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ROEDORES, ASI MISMO SE REALIZARA LA FUMIGACIÓN EN LAS SIGUIENTES ZONAS:

1. CASINO DE SUBOFICIALES: 08:30 HRS
2. CASINO OFICIALES: 09:00 HRS
3. TEATRO UNIDAD: 09:30 HRS
4. GRUAL: 10:00 HRS
5. GRUIA: 10:30 HRS
6. GYM: 11:00 HRS
7. GRUCO-GRUEA: 11:30 HRS
8. ESTADO MAYOR: 12:00 HRS
9. GRUTE/BOMBEROS: 12:30 HRS
10. HOTEL: 14:00 HRS
11. GRUSE: 15:30 HRS

SE SOLICITA A TODO EL PERSONAL DEJAR REALIZAR LA FUMIGACIÓN, CON EL FIN DE TENER UN MAYOR IMPACTO EN EL CONTROL DE VECTORES.




STIHL
STIHL
EOD




SOLO PERSONAL
AUTORIZADO


PULVERIZADOR
TRAPP











ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A.
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente las siguientes fumigaciones de acuerdo con las características técnicas del presente contrato.

Por parte de la FUERZA AÉRE COLOMBIANA, se realiza el pago del PAC JULIO al contratista. OP 225714623-OBL 101423


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	LUGAR DE EJECUCIÓN
1	Servicio de Fumigación VECTORES en general para la base aérea CACOM-5.;contempla todas las áreas descritas en el numeral 3 de la ficha técnica.	3	Guardia 1513 m2, núcleo bravo 154 m2, alojamientos del Grupo de seguridad (rancho) 2346 m2, bar de Soldados 251 m2 establecimiento de sanidad 575 m2,grupo de apoyo logístico 1157 m2, teatro 583 m2, almacén misceláneos 388 m2, centro de acopio 84 m2, acción social-mall-punto de venta 2037 m2, gimnasio 508 m2, GRUIA 341 m2, CETAD 725.5 m2, 04 barracas de 24 habitaciones cada una 3984 m2, oficinas de estado mayor 1257 m2, GRUEA 788 m2, C3I2 1144 m2, superficie, oficinas, talleres y almacenes del Grupo técnico 8901 m2, iglesia 280 m2, habitaciones VIP guardia vieja 56 m2, chopper de oficiales y suboficiales 207 m2, apartamentos oficiales y suboficiales 4861.6 m2, Planta de aguas residuales 178 m2, lavandería soldados 120 m2, Lavandería y sala de belleza 63 m2, sección canina 138 m2, oficinas GRUSE 332.6 M2, pizzería 45 m2, Casino oficiales y suboficiales 1771 m2 casas oficiales y suboficiales
2	Servicio de fumigación vectores general en puntos de procesamiento de alimentos.	5	Puntos de procesamiento de alimentos casinos de oficiales y suboficiales, Mall,panadería, jardín infantil, rancho de tropa, pizzería y puesto Charlye. Total 3771m2
3	Servicio de fumigación para el CONTROL DE ROEDORES Y/O FAUNA NOCIVA(incluye instalación de 20 estaciones cebaderas se deberán instalar en lugares estratégicos de la unidad	5	Puntos del GRUSE-5, centro de acopio, zona canina, puesto Charlye, y demás puntos en donde se requiera realizar el control. Así mismo de requerirse el control de murciélagos y/o control de abejas. La empresa debe hacer control y manejo ambiental para el manejo y disposición ambiental final de las abejas mediante apiarios de la región. Total 2571 m2 (el contratista debe realizar estecontrol integral con 40 estaciones cebaderas instaladas en lugares estratégicosde la Unidad) Las estaciones de cebado para control de roedores deben tener apertura con llave para prevenir acceso al interior. Se debe tener accesorio para anclaje en zonas verdes si es necesario. Debe llevar rotulo de rombo NFPA 704de materiales peligrosos con información del veneno y su respectivo antídoto.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __x_____ NO: _____

NOTA: Para el presente lapso supervisado del 01 de agosto al 31 de agosto, no se materializo ningún riesgo.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	AT. APONTE MARTINEZ ANGGI PAOLA
FIRMA:	
C.C. No.	1016104410
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.

2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.

3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato

4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).

5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.

6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.

7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.

8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo

9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Contratación, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.

10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.

11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales.

12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.

13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Pendiente una vez se liquide el contrato.



EXTINFUMI
SEGURIDAD Y SALUD
Mónica Cristina Jiménez Suarez
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, VENTA, RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y TODO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

CACOM 5 REGISTRO DE PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

FECHA DE EJECUCION Julio de 2023

EMPRESA: COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

INSTITUCIONES Y AREA A CONTROLAR	GRADO DE INFESTACION									CONDICIONES HIGIENICAS			CONDICIONES LOCATIVAS			PLAGUICIDAS
	INSECTOS RASTREROS			INSECTOS VOLADORES			ROEDORES									
	A	M	B	A	M	B	A	M	B	BUENA	REGULAR	MALA	BUENA	REGULAR	MALA	
CACOM - 5 (AREAS INTERNAS Y EXT)		X		X			X			X				X		Cebos rodeticidas -Plaguicida K-OTHRINE - DURMIX- ESTACIÓN DE CONTROL MAXTRAP M-30, MAXTRAMPM- TRAMPA DE MONITOREO
ALOJAMIENTOS DEL GRUPO DE SEGURIDAD (AREAS INTERNAS Y EXT)		X		X				X		X			X			Cebos rodeticidas -Plaguicida K-OTHRINE - DURMIX- ESTACIÓN DE CONTROL MAXTRAP M-30, MAXTRAMPM- TRAMPA DE MONITOREO
GRUSE (AREAS INTERNAS Y EXT)		X		X					X	X			X			Cebos rodeticidas -Plaguicida K-OTHRINE - DURMIX- ESTACIÓN DE CONTROL MAXTRAP M-30, MAXTRAMPM- TRAMPA DE MONITOREO
CENTRO DE ACOPIO (AREAS INTERNAS Y EXT)			X	X				X		X				X		Cebos rodeticidas -Plaguicida K-OTHRINE - DURMIX- ESTACIÓN DE CONTROL MAXTRAP M-30, MAXTRAMPM- TRAMPA DE MONITOREO
ARCHIVOS (AREAS INTERNAS Y EXT)		X		X					X	X			X			Cebos rodeticidas -Plaguicida K-OTHRINE - DURMIX- ESTACIÓN DE CONTROL MAXTRAP M-30, MAXTRAMPM- TRAMPA DE MONITOREO
SECCIÓN CANINA (AREAS INTERNAS Y EXT)		X		X					X	X			X			Cebos rodeticidas -Plaguicida K-OTHRINE - DURMIX- ESTACIÓN DE CONTROL MAXTRAP M-30, MAXTRAMPM- TRAMPA DE MONITOREO

OBSERVACION: Se inicia control de vectores por medio de aspersión en la primera ronda, diagnóstico en cada una de las instalaciones del CACOM-5, revisión de condiciones locativas y sanitarias encontrandose en buenas condiciones de orden y aseo, sin embargo, se deben hacer algunas mejoras físicas a la infraesctructura para evitar criaderos dentro de las instalaciones y obtener un mejor resultado del control realizado.

Se realizara desratización. programación del seguimiento sera mensual, con visitas iniciando dos veces por semana segun la programación, siguiendo todas las recomendaciones realizadas al personal se ira aunmentando el tiempo de las visitas a dos veces a la semana para revision y diagnostico, llevando un seguimiento con ayuda del monitor de campo (apoyo del personal integrado del CACOM 5), se le llevara un seguimiento y capacitara en el control de la plagas y enfermedades. se vera la disminucion de la presencia de las plagas usando las herramientas de control.

Anillo 1: Este conforman las areas exteriores del comando aereo de combate No. 5 que comprenden zonas verdes, Ubicación trampas cebaderas: que rodean alojamientos, alrededores de alojamientos, oficinas, cocinas y bodegas para el control de roedores.

Anillos 2: Puntos internos de las instalaciones, hangares, bodegas y cocinas.

TECNICO APLICADOR DE PLAGUICIDAS EN SALUD PUBLICA: Diego Jimenez



EXTINFUMI
SEGURIDAD Y SALUD
Mónica Cristina Jiménez Suarez
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, VENTA, RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y TODO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

REGISTROS DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

CACOM-5

Nombre del operador certificado: Diego Alejandro Jimenez Suarez - Anderson Betancur	**Dirección:** Vereda La Bodega, Rionegro - Antioquia					**Fecha**	**jun-23**
Nombre de Plaguicida Usado	**Organismo combatido**	**Datos de aplicación**				**Niveles de dosificación**	**Fechas de aplicación**	**Iniciales del operador**
		Cant.usada agua o cebaderos	**Cant.usada**	**Donde fue usado**	**Método**			
RATAKILL	**Roedores**	**20**	**1000g**	**Zonas verdes, anillo 1**	**manual**	**50g / Cebadero**	**Julio**	**EXTINFUMI**
SCOURGE	**Insectos voladores**	**100 litros de agua**	**12.000 ml**	**CACOM-5**	**Motoaspersión**	**10mil/L agua**	**Julio**	**EXTINFUMI**
Icon 2.5 EC	**Insectos voladores y rastreros**	**60 litros de agua**	**6.000 ml**	**Areas internas alojamientos, viviendas, oficinas, archivo.**	**Aspersion manual**	**10ml/L agua**	**Julio**	**EXTINFUMI**
SCOURGE	**insectos rastreos**	**80 litros de agua**	**8.000 ml**	**Areas externas alojamientos, viviendas, oficinas, archivo.**	**Aspersion manual**	**10ml/L agua**	**Julio**	**EXTINFUMI**
OBSERVACION		**SE REALIZA EL CONTROL DE SEGUIMIENTO CON CONTROL DE ATAQUE CONTINUO DEBIDO A LA UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y CONDICIONES CLIMATICAS (LLUVIAS) SE SIGUE MEDIDAS ESPECIFICAS FICHA TECNICA**						

Tarea realizada por: DIEGO JIMENEZ

Obstáculos al control de plagas
Cambios climáticos

Empresa Mónica Cristina Jiménez S.



EXTINFUMI
SEGURIDAD Y SALUD
Mónica Cristina Jiménez Suarez
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, VENTA, RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES Y TODO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

DIRECCIÓN: Vereda La Bodega, Rionegro - Antioquia | **TELEFONO:** 5352300 Ext. 67286

CONTACTO: AT. Anggi Paola Aponte | **CARGO:** Supervisora

Areas a Fumigar: CACOM-5, Alojamientos, Gruse, Centro de Acopio, Sección Canina

E-MAIL: anggi.aponte@fac.mil.co

ELABORADO POR: Diego Jimenez

Actividad	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
control de roedores	X	X	X	X	X	X	X	X	X
control de insectos	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Control cebaderas	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Control pegamentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoreo instalaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Control de Insectos Rastreros	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Programa mensual de actividades por sectores

SECTOR	cebaderas	plagas	roedores	voladores	rastreros				segumientos
control zonas verdes Anillo 1	X	X	X	X	X				X
Pasillos Anillo 2	X	X	X	X	X				X
control areas internas	X	X	X	X	X				X

FUNCIONARIO DE EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

NOMBRE DIEGO JIMENEZ
CARGO: TEC. APLICADOR DE PLAGUICIDAS
FIRMA

FUNCIONARIO O CLIENTE

NOMBRE APONTE ANGGI PAOLA
CARGO: TEC MEDIO MABIENTE
FIRMA

EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

FICHA DE DIAGNOSTICO

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

DIRECCIÓN: Vereda la bodega, Rionegro - Antioquia	**TELEFONO:** 5352300 Ext. 67286
CONTACTO: AT. Anggi Paola Aponte	**CARGO:** Supervisora
CELULAR: 300 3722750	
E-MAIL: anggi.aponte@fac.mil.co	

ELABORADO POR: DIEGO JIMENEZ

FECHA: AGOSTO	
SECTOR: CACOM - 5	**ZONA:** Rural y Urbano

AREAS A TRATAR

perímetro interno y externo	Oficinas, bodegas, alojamientos, viviendas, gruse
Anillo 1 y 2	zonas verdes,pasillos
Procesos	Servicios de alimentación, centro de acopio y hangares

TIPO DE PLAGA	EVIDENCIA			OBSERVACIONES
	SI	NO	CANT.	
Roedor	x		MEDIA	Aún se evidencia presencia de roedores en techos de casas oficiales hay disminución en hotel y edificios como apartamentos de esta plaga control de seguimiento por medio de cebos y revisión de trampas de monitoreo. Se verifico yendo a los puntos elegidos y recolectando datos brindados por personal para la siguiente inspección, material vegetal y escombros de construcción , almacenamiento de materiales por la ubicación en areas externa como son: zonas verdes, alrededor de las cocinas, el cerro y las casa de alcaravan del CACOM 5 por testimonio de los soldados - además en la parte externas de los alojamientos.
Moscas	x		ALTA	Aumento de presencia de moscas, zancudos y mosquitos en porcentaje alto, debido a la ubicación y clíma humedo tropical, se realiza control por medio de aspercion con producto de choque para su disminucion.
Zancudos	x		ALTA	
mosquitos	x		ALTA	
Hormiga	x		MEDIA	Insectos rastreros como cucarachas y hormigas se logran observar en las viviendas fiscales, alojamientos, oficinas
Cucarachas	x		ALTA	
Murcielagos	x		BAJA	
CONDICIONES HIGIÉNICAS	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
	X			Excelentes condiciones sanitarias, buen manejo de residuos solidos. después de hacer una revisión como se habló con el personal previamente para un control integrado de esta problemática. Se verifico yendo a los puntos elegidos y recolectando datos brindados por personal para la siguiente inspección, material vegetal y escombros de construcción , almacenamiento de materiales
CONDICIONES LOCATIVAS	**B**	**R**	**M**	**OBSERVACIONES**
	X			Las condiciones físicas en general son buenas, se deben mejorar algunos puntos; como las fisuras en las paredes del centro de acopio, se evidenciaron madrigueras en alrededores de las casas fiscales, además a las puertas de los alojamientos se les debe instalar escobillas para limitar el ingreso de los roedores, y asi evitar que los mismos causen afectación a las actividades asi como evitar riesgos para la salud y funciones de operación. Se recomienda instalar mallas en algunas alcantarillas y paredes. (Medios de ingreso).



















AREA DONDE FUE TOMADA LA FOTOGRAFIA

Comando Aereo de Combate No. 5 Areas Internas de hangares

SITUACIÓN ENCONTRADA

Acción de manera preventiva, para evitar actividades realizadas para el mantenimiento de las aeronaves.

INCIDENCIA EN EL M.I.P

Al realizar la revisión de las trampas cebaderas instaladas anteriormente,Se encuentran limpias sin consumo del productoSe realiza cambio de producto por nuevo para su funcionamiento

ACCIONES CORRECTIVAS

Se realiza control por medio de aspersión manual, con motor y termonebulización con humo, Por el control preventivo de vectores pobladores y artrópodos rastreros revisión en cada cebaderas no hay consumo de producto se encontró en buen estado no se hace cambio












AREA DONDE FUE TOMADA LA FOTOGRAFIA

Comando Aereo de Combate No. 5 Zonas verdes, casas de alcaravan, cerro y centro de acopio de residuos.

SITUACIÓN ENCONTRADA

Aumento elevado en la presencia de vectores voladores zancudos y mosquito en zonas verdes principalmente en arbustos Hay presencia de madrigueras y roedores en las zonas verdes de los alrededores de las casas fiscales, además hay un alto grado de presencia de insectos voladores en áreas internas y externas del CACOM-5

INCIDENCIA EN EL M.I.P

Debido al cambo climático hay presencia de aguas estancadas en suelo arcilloso, por lo tanto es un foco de reproducción de insectos voladores, cabe resaltar que la zona verde cuenta con una poda adecuada.

ACCIONES CORRECTIVAS

se realizó control por medio de aspersión con motor en todas las zonas verdes y dentro de las casas además se utilizó termoneurización en lugares más afectados hay buen resultado con el producto. Realizar seguimiento constante de rodeticida y la fumigacion mensual para control del zancudo.








AREA DONDE FUE TOMADA LA FOTOGRAFIA

Comando Aereo de Combate No. 5 Archivos

SITUACIÓN ENCONTRADA

disminución dentro de las bodegas de archivo sin embargo hay aumento de vectores voladores en zonas verdes , problemática alta de zancudos debido a la zona verde a su alrededor que genera propagación de los insectos, se encontraron buenas condiciones físicas y sanitarias

INCIDENCIA EN EL M.I.P

Debido al cambo climático hay presencia de aguas estancadas en suelo arcilloso, por lo tanto es un foco de reproducción de insectos voladores, cabe resaltar que la zona verde cuenta con una poda adecuada, además hay presencia de mosquitos en los arbustos

ACCIONES CORRECTIVAS


se realiza control de choque con motor de aspersión dentro y fuera de las instalaciones. Continuar con el control, evitando generación de residuos orgánicos para evitar que generen olores ofensivos que atraigan la plaga del exterior y minimizar el riesgo de ingreso a los lugares














AREA DONDE FUE TOMADA LA FOTOGRAFIA

Puntos de procesamiento de alimentos (COCINAS)

SITUACIÓN ENCONTRADA


Aumento en la presencia de población de cucaracha alemana se encontraron focos dentro de gabinetes y Marcos de la ventana de madera Hay presencia de cucaracha alemana en alacenas de madera donde se almacena el menaje, también en los mesones. Al aplicar el producto se inicio la aparición de la plaga mencionada desde estos lugares y desde los toma corriente; presencia de zarigüella en áreas externas.

INCIDENCIA EN EL M.I.P

Zonas verdes en alrededores, estructuras en madera, espacios entre el marco de las puertas y las paredes, almacenamiento de utencilios de cocina en cajas de carton.

ACCIONES CORRECTIVAS

Se realiza control por medio de trampas de monitoreo seis en cada cocina con gel en todos los espacios encontrados con focos de reproducción se recomienda realizar lo antes posible fumigación en cocina del casino de suboficiales con nebulización se recomienda no realizar actividades este día Mantener el control de Plagas mensual, cambiar cajas de carton por recipientes de plástico para evitar focos de reproducción, tapar espacios entre marcos de puertas y paredes, continuar con buenas prácticas de orden y aseo en las instalaciones para evitar el cliadero de plaga.








AREA DONDE FUE TOMADA LA FOTOGRAFIA

PUNTO DE ACOPIO DE RESIDUOS

INCIDENCIA EN EL M.I.P

Almacenamiento de residuos contaminados de gaseosa dentro de las instalaciones son las verdes alrededor recibos especiales acumulados fuera del punto de acopio se recomienda retirarlos y darles una segregación adecuada


SITUACIÓN ENCONTRADA


Se encontró en muy buenas condiciones sanitarias y almacenamiento de residuos

ACCIONES CORRECTIVAS

Se realizó control por medio de aspersión manual y motor con producto de choque para el control de vectores voladores y artrópodos se fumigo instalaciones en áreas internas y externas de ratización







AREA DONDE FUE TOMADA LA FOTOGRAFIA

ZONA DE PTAR

INCIDENCIA EN EL M.I.P

zona verde alta y agua estancada cambios climáticos

SITUACIÓN ENCONTRADA

Generación de olores acumulación de agua estancada zona verde alta y presencia de foco de vectores voladores zancudos

ACCIONES CORRECTIVAS

Se realizó aspersión con producto de choque especializado en zancudos se recomienda evacuar tapar o aplicar labicias para prevenir propagación de la especie que puede causar enfermedades a la salud problemática que afecta directamente al GRUSE y casas fsicales.

FUNCIONARIO DE EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD	**FUNCIONARIO O CLIENTE**
NOMBRE Diego Jimenez	NOMBRE: AT. Anggi Paola Aponte
CARGO: Tecnico aplicador de plaguicidas	CARGO: SUPERVISORA
FIRMA:	FIRMA:

EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

ACTA DE LEVANTAMIENTO DE PLAGAS

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

CLIENTE:	
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CONTACTO:	**CARGO:**
CELULAR:	
E-MAIL:	
ELABORADO POR:	
FECHA:	
SECTOR:	**ZONA:**

AREAS DE HALLAZGOS

perímetro exterior.	zonas internas

TIPO DE PLAGA	**EVIDENCIA**			**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**CANT.**	
Roedor				
Moscas				
Zancudos				
mosquitos				
Hormiga				
Cucarachas				

ESTADO DE LA PLAGA	**NORMAL**	**DESCOMPOSICION**	**OBSERVACIONES**

PROCEDIMIENTOS	**LEVANTAMIENTO DE LA PLAGA**			**OBSERVACIONES**
	RESPONSABLES			
	EMPRESA	**CLIENTE**	**ENTIDAD AMBIENTAL**	

PROCEDIMIENTOS A REALIZAR POR LA EMPERESA			
RECOLECCION EN BOLSA ROJA		**SI**	**NO**
SELLADA Y ROTULADA		**SI**	**NO**
SE REALIZA ENTIERRO AREA DE CAMPO		**SI**	**NO**
TRATAMIENTO	**ENTREGA A ENTIDAD ESPECIAL**	**SI**	**NO**
SI **NO**	**SI** **NO**	**NOMBRE DE ENTIDAD**	
	CERTIFICADO SI NO		

EVIDENCIAS FOGRAFICAS

FUNCIONARIO DE EXTINTORES Y FUMIGACIONES CALDAS
RECIBE
NOMBRE_____
CARGO:_____
FIRMA_____

FUNCIONARIO O CLIENTE ENTREGA

NOMBRE: _____
CARGO: _____
FIRMA: _____

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-062607-AG	Lugar y Fecha	CACOM-5.,30-08-2023

Asunto	Cambio personal de fumigación		
Oficina Productora	Sección Gestión Ambiental		
Hora Inicio	10:00 Hrs	**Hora Finalización**	11:00 Hrs
Ausentes	N.A		

Orden del día:
1. Cambio de personal fumigación

Desarrollo:

En la ciudad de Rionegro,Antioquia, 30 de Agosto de 2023, se procede a la redacción de la presente acta en representación de la empresa EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD, con el fin de certificar la participación y estado laboral del señor Anderson David Marín Betancur en la Fumigación del CACOM-5.

El señor Anderson David Marín Betancur ha realizado satisfactoriamente el curso de "Manejo Integrado de Plagas en Salud Pública", impartido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. el señor Marín obtuvo el certificado correspondiente.

En la actualidad, el señor Anderson David Marín Betancur labora en la empresa EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD, desempeñando sus funciones como especialista en fumigación. Fue designado como reemplazo del señor Jorge Jiménez, quien previamente había renunciado a la empresa.

• El señor Anderson David Marín Betancur es el encargado de llevar a cabo las labores de fumigación dentro del Comando Aéreo de Combate N°5, asegurando un manejo adecuado y seguro de los productos y procedimientos utilizados para el control de plagas

. • Se certifica que el señor Anderson David Marín Betancur posee la idoneidad necesaria para llevar a cabo las tareas de fumigación, habiendo demostrado habilidades y conocimientos adecuados para realizar este trabajo de manera responsable y profesional.

• La presente acta se redacta con el propósito de dejar constancia de los datos y eventos mencionados, se anexan certificados para su validez y autenticidad.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
N.A	N.A	N.A

N.A

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	N.A		
Fecha - Hora	N.A -	**Lugar**	N.A

FAC-S-2023-062607-AG



Aerotécnico ANGGI PAOLA APONTE MARTINEZ
Técnico Medio Ambiente

Elaboró: AT. APONTE / MEDAM Revisó: Aprobó:AT. APONTE / MEDAM

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ANDERSON DAVID MARIN BETANCUR

Con Cedula de Ciudadania No. 1017221571

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN SALUD PUBLICA

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Medellín. a los diecinueve (19) dias del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

NORA LUZ SALAZAR MARULANDA
Subdirectora
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
REGIONAL ANTIOQUIA

79295639 - 19/10/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9401002429746CC1017221571C.



CARNE APLICADOR DE PLAGUICIDAS

EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

NIT: 43657152-8



Anderson David Marín Betancur

C.C. 1.017.221.571

Lugar y Fecha
de Expedición: Puerto Berrío 24-05-2022

Vigencia: Este carné tiene una vigencia de (2) años a partir de la fecha de expedición.

Anderso marin
Firma Aplicador

Mónica Cristina Jiménez S.
Firma Representante Legal