I. Identificación

Fecha acta	04/09/2023				
Contrato No.	20230725	**Fecha Cont.**	22/08/2023	**Tipo**	OBRA
Contratista	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S R/L EMILIANO VARGAS MESA			**Id.**	826002051 9520277
Interventor	CONSORCIO INTEROBRAS				NIT 901717912-9
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEP ARTAMENTO DE BOYACA - PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL				
Valor	($486.201.057) CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE				
Plazo	TRES (3) MESES que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**Inicia**	04/09/2023	**Fin**	03/12/2023

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si X	No __	Fecha aprobación	31/08/2023		
Póliza	Compañía	SEGUROS MUNDIAL			**Número**	BY-100004817 BY-100037212	
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.						
Seg. social							
Salud	Compañía		Fecha Afiliación		Aporte		
Pensión	Compañía		Fecha Afiliación		Aporte		
ARL	Compañía		Fecha Afiliación		Aporte		
Registro P.	Número	2023002196	Valor	$ 486.201.057			

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Suscribimos:

CONSORCIO INTEROBRAS
R/L JAVIER ORACA GUASTUMAL
INTERVENTOR

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BOYACÁ S.A.S
R/L EMILIANO VARGAS MESA
CONTRATISTA