68-9225

Floridablanca,6 de septiembre de 2023

Ingeniero
Jairo Orlando Ramirez Montero
Subdirector de Centro
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
Floridablanca

Asunto: Solicitud Prórroga Contrato
CO1.PCCNTR.5270914 de 2023

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en ejecución el Contrato No. CO1.PCCNTR.5270914 de 2023 con el proveedor ANALÍTICA Y REDES S.A.S., identificado con NIT.830.059.956-1, cuyo objeto es “Contratar los servicios de mantenimiento preventivo del equipo espectrofotómetro de absorción atómica de la línea de Biotecnología y Nanotecnología de Tecnoparque Nodo Bucaramanga”, dentro del cual ejerzo la supervisión, me permito solicitar respetuosamente, se realice prorroga en tiempo hasta el día 22 de septiembre de 2023.

Dicha prorroga se solicita atendiendo la solicitud realizada por el Proveedor mediante correo enviado el día 6 de septiembre de 2023, en el cual manifiesta que “… Para realizarla alineación Óptica del prisma, Parte fundamental del funcionamiento del equipo ContrAA 800D se hace necesario contar con los gases industriales de acetileno y Argón grado Analítico, que en el mercado en este momento y hace dos meses se está presentando escasez de los mismos, dificultando así la ejecución del contrato de mantenimiento, en este momento se estima la llegada de estos gases para los días 11 y 12 septiembre aprox. Y se solicita a la entidad una prórroga para el cumplimiento del Contrato hasta el día 22 de septiembre, con el fin de realizar las recargas y las pruebas al Equipo y las actividades correspondientes al proceso de mantenimiento …”.

Agradezco su atención,

Cordialmente,

CHRISTIAN JAVIER VERA JAIMES
Supervisor