| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Contrato / convenio: 2023/185<br>Objeto: APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ<br>Plazo: OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato<br>Valor inicial: 47.359.008 | Fecha de inicio: 28/03/2023<br>Fecha de terminación: 27/11/2023<br>Otro si: | Contratista: LADY JOHANNA RESTREPO CONTRERAS<br>CC: 67043087<br>Supervisor y/o Interventor: JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON<br>Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**<br>**No. 4**<br>Periodo evaluado de 11/07/2023 A 10/08/2023 |

**INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO**

**Descripción: 1. Apoyar la ejecución de estrategias de marketing y posicionamiento del programa desarrollo económico.**

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

| Fechas del seguimiento | | Cantidad recibida | Observación | Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | 10/08/2023 | 0 | Por la necesidad de que se realizara la matriz de consolidación de resultados de la rueda de negocios, para este periodo no se asignaron tareas en esta actividad. | 2023 | 8 |

**Descripción: 2. Apoyar y participar en las actividades de articulación entre actores público-privados en los temas relacionados con el programa: competitividad, empleo, emprendimiento, innovación y fortalecimiento empresarial.**

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

| Fechas del seguimiento | | Cantidad recibida | Observación | Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | 10/08/2023 | 1 | De acuerdo a la aprobación de los formatos que aplican para la fase de organización de la propuesta rueda de negocios con muestra empresarial, se avanzó con lo siguiente:• Matriz de consolidación de resultados de la Rueda de Negocios.• Formato de Evaluación y Seguimiento.Siendo así, se presenta propuesta de los formatos anteriormente mencionados para el avance de la fase de consolidación, evaluación y seguimiento de la rueda de negocios, lo cual sería la fase final de la propuesta para su ejecución. | 2023 | 8 |

**Descripción: 3. Acompañar el desarrollo de un plan de trabajo para los empresarios del programa en temas de sostenibilidad empresarial**

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

| Fechas del seguimiento | | Cantidad recibida | Observación | Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | 10/08/2023 | 1 | El capital semilla por estar en la cadena de la financiación empresarial es fundamental para lograr incrementos sostenidos en la tasa de creación de empresas y mejorar sus posibilidades de supervivencia.Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza la propuesta de una convocatoria para apoyar emprendimientos que mejoren las autonomías económicas de las mujeres jóvenes entre los 18 y 35 años, consolidar los emprendimientos de madres comunitarias, y fortalecer la productividad de las organizaciones y emprendimientos de la zona rural.Se presenta documento propuesta con el desarrollo inicial de como podrá realizarse la convocatoria de capital semilla.Nombre propuesto: Convocatoria de Fortalecimiento Económico para el Futuro Sostenible de las Emprendedoras. | 2023 | 8 |

**Descripción: 4. Participar en los procesos de transferencia de conocimiento, articulación interna y desarrollo de capacidades de la Entidad.**

Tipo: Demanda | Unidad: Documento | Fecha Inicio: 28/03/2023
Cantidad: 0 | Ponderación(%): 25 | Fecha Fin: 27/11/2023

| Fechas del seguimiento | | Cantidad recibida | Observación | Periodo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | 10/08/2023 | 1 | Asistí a las reuniones realizadas por la entidad en el mes de julio, orientadas en desarrollar propuestas para fortalecer las capacidades locales y generar estrategias que conlleven al logro de avances importantes en el desarrollo económico y social del territorio.Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que en el mes de junio se aprobó por parte del supervisor la propuesta del documento herramienta en excel que se podrá aplicar a las empresas inscritas al programa de desarrollo Económico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la cual dará insumos para desarrollar la propuesta del ciclo de empleabilidad para las mujeres jóvenes, se da por entendido que esta es la presentación de la fase final que | 2023 | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Contrato / convenio: 2023/185<br>Objeto: APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE ABURRÁ<br>Plazo: OCHO (8) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato<br>Valor inicial: 47.359.008 | Fecha de inicio: 28/03/2023<br>Fecha de terminación: 27/11/2023<br>Otro si: | Contratista: LADY JOHANNA RESTREPO CONTRERAS<br>CC: 67043087<br>Supervisor y/o Interventor: JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON<br>Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**<br>**No. 4**<br>Periodo evaluado de 11/07/2023 A 10/08/2023 |

**INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO**

podrá ser aplicada por la entidad cuando lo consideren pertienente.

Concepto: En el periodo comprendido entre el 11 de julio y el 10 de agosto, la contratista ha cumplido con las actividades del contrato y con el pago de la seguridad social, hasta la fecha presenta un avance físico de 55,51% por lo tanto se autoriza el pago correspondiente a este periodo.

Firmado electrónicamente por JOHANA ANDREA SANCHEZ TOBON

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

| NRO ACTA/FAC | VALOR ACTA/FACTURA | SALDO PENDIENTE | VALOR TOTAL | % FISICO | % FINANCIERO | PERIODO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.919.876 | | 47.359.008 | 55,5 | 87,5 | 11/07/2023 A 10/08/2023 |