ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
Nit: 800.036.029-0

ACTA DE INICIO
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5337179

CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
NIT:	800.036.029-0
CONTRATISTA:	SERVICIVIL SAS
IDENTIFICACIÓN:	NIT No. 800147909-3
REP. LEGAL:	JORGE TRUJILLO NIÑO
IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 13.893.413 EXPEDIDA EN Barrancabermeja
TELÉFONOS:	6102194
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 62 43- 151 BARRIO LAS GRANJAS, BARRANCABERMEJA, SANTANDER
OBJETO:	"ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA DEL AULA GALI DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY".
VALOR:	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 95.364.511,05)
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	Responsable de IVA
DURACIÓN:	TRES (03) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
SOPORTE PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD No. 23-00064 de fecha 18 de julio de 2023
CODIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.005-01 MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
SUPERVISIÓN:	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA Ing. Civil Resolución 115 de 7 de septiembre de 2023

En las instalaciones de la Institución Educativa se reunieron: Por una parte, **Lic MARY DENIS DIAZ PLATA** en su calidad de ordenadora del gasto, el Ing. **OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA** en calidad de Supervisor y por la otra parte el contratista **JORGE TRUJILLO NIÑO** en calidad de representante legal de **SERVICIVIL SAS** identificada con NIT No. 800147909-3, a fin de iniciar la ejecución del presente contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179 y

CONSIDERANDO

1. Que el día 30 de agosto de 2023 se suscribió entre las partes el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5337179.

2. Que la profesional de pagaduría expidió el Registro presupuestal No. 23-00077 de fecha 30 agosto de 2023.

3. Que el día 05 de septiembre de 2023 el ordenador del gasto en la plataforma electrónica Secop II aprobó las siguientes garantías:

NOMBRE DEL AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR AMPARO
Cumplimiento del Contrato	B-100039943	30/08/2023	30/05/2024	$ 19.072.902,40
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	B-100039943	30/08/2023	30/11/2026	$ 9.536.451,20
Estabilidad de la Obra	B-100039943	30/11/2023	30/11/2028	$ 19.072.902,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100010260	30/08/2023	30/11/2023	$ 232.000.000,00

Powered by CamScanner

ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
Nit: 800.036.029-0

4. Que, por lo anterior, se encuentran todos los requisitos para iniciar la ejecución del presente contrato de obra,

ACUERDAN

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato.
2. Fijar como fecha de inicio el 07 / 09 / 2023
3. Fijar como fecha de terminación el 06 / 12 / 2023

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por la institución,

Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA
Rectora

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ URRUTIA
Supervisor

Por el contratista,

JORGE TRUJILLO NIÑO
Rep. Legal SERVICIVIL SAS

Powered by CamScanner