CONDEIN S.A.S.

CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA S.A.S.
NIT 901.008.002-1

APBJ - 13

Medellín, agosto 14 de 2023.

Señores:
CONSORCIO GALERAS.
Arq. Jaime Botero M.
Director de Interventoría.

Asunto: Solicitud de modificación del contrato de Adecuaciones del Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob.

Cordial saludo.

Actualmente se desarrolla el contrato 4300096171 con objeto “Adecuaciones varias Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob”, el cual presentó una modificación en cuanto a valor y plazo, aprobada por el Distrito de Medellín, el día 21 de julio de 2023. Ahora se solicita realizar modificación al contrato según proyección de obra realizada en conjunto con la interventoría, donde se hizo un análisis de las actividades necesarias para realizar en esta etapa del proceso, dejando áreas totalmente habilitadas para el correcto funcionamiento del teatro.

Atentamente,

GUILLERMO E. VELEZ ARANGO
Representante legal.