Medellín, 15 de agosto de 2023 INT-2023-024

Señores
SECRETARIA DE CULTURA DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Att. Arq. Zaida Durán
Supervisión del Contrato

Referencia: Contrato de interventoría No. 4600097365 de 2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TEATRO ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB.

Asunto: Aval de solicitud de modificación No.2 al contrato No. 4600096171 de 2022.

Cordial saludo,

De acuerdo con solicitud de modificación al contrato de obra No. 4600096171 de 2022 realizada por parte del contratista CONDEIN con oficio con consecutivo APBJ-13 del 14 de agosto, esta interventoría manifiesta estar de acuerdo con esta solicitud, teniendo en cuenta el ejercicio realizado en conjunto con el contratista de obra a partir del resultado obtenido en la proyección presupuestal de obra.

El anterior ejercicio dio como resultado la necesidad de modificar el contrato de obra en los siguientes términos generales:

- Aprobación de ítems de obras extras relacionados en el Acta de Convenio de Precios de Obra Extra No.2.
- Redistribución de recursos por mayores cantidades de obra.
- Redistribución de recursos por menores cantidades de obra.

Atentamente,



Jaime Botero Mejía
Director de Interventoría
Consorcio Galeras

Proyectó: JB – Director de Interventoría
PD anexo lo anunciado
Copia: Archivo Consorcio Galeras

MEDELLÍN
SEDE PRINCIPAL
CARRERA 76ª No.45C-82.
(4)033320-320 813 3509

BOGOTÁ D.C.
DIAGONAL 59 #24-20
3112118551 – 7587901

BARRANQUILLA
CALLE 38 # 29-89
(5) 3069115- 302 287 8294)