ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**Gestión Técnica** **Convenio ATENEA-294-2022 / GEB - 551001657**	Grupo Energía Bogotá

A. Información del convenio

Datos generales

Nº Convenio:	ATENEA-294-2022 GEB - 551001657	**Tipo:**	Convenio de asociación
Cooperante:	GRUPO ENERGIA BOGOTÁ		
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para ampliar la cobertura de la primera fase del Programa de formación en competencias del siglo XXI en Bogotá D.C., desarrollado en el marco del convenio ATENEA-139-2022 entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA.		
Valor	$13.935.915.146 • **Aporte GEB**: $7.000.000.000 • **Aporte ATENEA**: $6.935.915.146		
Porcentaje ejecución financiera	95%	**Porcentaje de ejecución en tiempo**	42.9%
Fecha suscripción:	30/11/2022	**Fecha de inicio:**	01/12/2022
Plazo de ejecución (meses):	14 meses	**Fecha de terminación:**	31/01/2024

Fecha de presentación	09/2023	**Período del informe**	Desde (01/05/2023) Hasta (31/05/2023)

Nota: el convenio no ha tenido modificaciones.

B. Ejecución financiera:

	Apropiación	Desembolsos	Compromiso	Obligación	Saldo por obligar
Aporte GEB	7,000,000,000.00	6,300,000,000.00	4,200,000,000.00	1,480,878,163.73	2,719,121,836.27
Aporte Atenea	6,935,915,146.00	6,935,915,146.00	5,757,843,244.00	1,467,316,468.42	4,290,526,775.58
Total Convenio	**13,935,915,146.00**	**13,235,915,146.00**	**9,957,843,244.00**	**2,948,194,632.15**	**7,009,648,611.85**

Fuente: *Equipo Administrativo Financiero_Todos a la U*
Corte: *31/05/2023.*
Obligación*: se refiere a recursos pagados*

C. Ejecución técnica:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
1. Realizar los aportes convenidos por su parte en los términos establecidos en el presente convenio.	No aplica para este informe	Cumplida	No aplica para este informe
2. Ser el Socio Ejecutor del presente convenio a través de los contratistas derivados previo trámite de los procesos de selección correspondientes.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: Durante el mes de mayo se adelantaron las gestiones que se evidencian en el Anexo_01_Informe Técnico Mayo, el cual contiene:1) Cronograma del proyecto 2) Proceso contractual. 3) Gestión de la información 4) Alistamiento técnico pedagógico. Para ver el detalle del avance y los soportes, remitirse a los anexos.	En ejecución	Obligación_2: - Anexo_01_Informe Técnico Mayo - Anexo_02_Formato Matriz de Seguimiento Universidad Nacional
3. Administrar los aportes que componen el valor total del presente convenio, a través del Fondo Cuenta de ATENEA.	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Informe de ejecución financiera al mes de mayo del 2023 y sus anexos.	En ejecución	Obligacion_3: - Anexo_03_Informe_Financiero_052023
4. Destinar un depósito o subcuenta contable específico dentro de la cuenta bancaria del Fondo	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:	En ejecución	Se presentó en el Informe No. 1 del mes de diciembre 2022

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
Cuenta de Atenea, para el manejo y destinación exclusiva de la totalidad de los recursos aportados por los asociados al presente convenio.	- Poner a disposición durante la ejecución del convenio el fondo cuenta, mediante los cuales se ejecutan los recursos del convenio.		
5. Conformar el equipo de trabajo necesario para la efectiva ejecución del presente convenio.	Se realizó la contratación al 100% del equipo de apoyo y seguimiento para la efectiva ejecución del Convenio.	Cumplida	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023
6. Presentar un informe técnico y financiero mensual de ejecución de recursos, acorde a los criterios establecidos por el Comité Técnico del convenio.	A través del presente documento se da cumplimiento a esta actividad para el mes de mayo de 2023, así como, con sus anexos y soportes.	En ejecución	Obligación_6: - Anexo_01_Informe Técnico Mayo - Soportes - Anexo_03_Informe_Financiero_052023
7. Generar y entregar a los asociados un reporte periódico de beneficiarios y demás indicadores que se definan para EL PROGRAMA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Comité Técnico del convenio.	No aplica para este periodo de ejecución.	Sin iniciar	No aplica
8. Realizar las gestiones contractuales pertinentes, encaminadas a materializar la ejecución de EL PROGRAMA de formación en habilidades del siglo XXI, mediante la selección pública de contratistas, conforme a las modalidades definidas en el Estatuto General de Contratación	Se realizó la contratación al 100% de los Asociados que participarán durante la ejecución del presente Convenio	Cumplida	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO			
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Estado**	**Soportes**
Pública, el Régimen Especial del Decreto 092 de 2017 y el Régimen Especial de la Agencia.			
9. Presentar un informe final técnico y financiero que dé cuenta del cumplimiento total de las metas, obligaciones y productos establecidos en el convenio.	No aplica para este periodo	Sin iniciar	No aplica
10. Entregar los productos pactados en el presente convenio.	Ver tabla - Relación de Productos para entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio)	En ejecución	
11. Realizar las demás gestiones y actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del presente convenio.	En ejecución constante durante el periodo del reporte	En ejecución	En el marco de tiempo del presente informe se realizaron las siguientes actividades: - Obligación_2 y 6: Anexo_01_Informe Técnico Mayo Soportes - Obligacion_3: Anexo_03_Informe_Financiero_052023

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	**Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances**	**% Ejecución**	**Soportes**
Productos Etapa 0			
1. Contratos del equipo técnico de apoyo a supervisión suscritos.	Se realizó la contratación del equipo de apoyo y se aportaron las respectivas actas de inicio.	100%	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
2. Documento que contenga el cronograma y plan de trabajo del Convenio.	Se entregan documentos del cronograma y plan de trabajo del proyecto	100%	Presentado informe de enero.
Productos Etapa 1			
3. Anexo técnico del convenio.	Se generaron y presentaron los anexos técnicos para los operadores de inglés y habilidades TI – HSE	100%	Presentado informe de enero.
4. Documento que contenga el resultado de estudio de mercado.	Se generaron los documentos de análisis del sector y estudio de mercado para los operadores de inglés y habilidades TI – HSE	100%	Presentado informe de enero.
5. Anexo técnico del PROGRAMA.	Se construyó una primera versión de términos y condiciones del programa Todos a la U respecto al alcance del convenio y de la convocatoria dos. Se encuentra principalmente en proceso de revisión y ajuste los criterios diferenciales que otorgan puntaje a los aspirantes.	100%	Presentado informe de enero.
Productos Etapa 2			
6. Documentos soporte para proceso de selección y soporte de publicación del proceso.	Se entregaron las minutas correspondientes a las firmas de los convenios con la Universidad	100%	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
	Nacional de Colombia y el British Council		
7. Documento con cronograma y plan de trabajo general del PROGRAMA.	Se entregan documentos del cronograma y plan de trabajo del proyecto	100%	Presentado informe de enero.
8. Contratos o convenios suscritos con los operadores.	Se entregaron las minutas correspondientes a las firmas de los convenios con la Universidad Nacional de Colombia y el British Council	100%	Se presentó en el informe del mes de marzo de 2023
9. Informes de pagos y soporte de los desembolsos efectuados a los operadores.	Se realiza el primer desembolso correspondiente al 30 % de la Universidad Nacional de Colombia	33.3%	Anexo_04_Primer desembolso UNAL
10. Actas de comités de seguimiento del Convenio.	Durante la ejecución del convenio se han realizado seis (6) comités técnicos de seguimiento	42.9%	Producto 10: - Acta comite tecnico No. 1 ATENEA – GEB - Acta comite tecnico No. 2 ATENEA – GEB - Acta comite tecnico No. 3 ATENEA – GEB - Acta comite tecnico No. 4 ATENEA_GEB - Acta comite tecnico No. 5 ATENEA_GEB - Acta comite tecnico No. 6 ATENEA_GEB
Productos Etapa 3			
11. Informes financieros y técnicos mensuales de la ejecución de EL PROGRAMA que den cuenta de los avances del	En el marco del presente informe, se presenta el informe financiero de mayo del 2023.	42.9%	- Obligacion_3: Anexo_03_Informe_Financiero_052023

Relación de Productos a entregar acorde a lo pactado en el contrato/convenio	Relación de Productos efectivamente entregados y/o avances	% Ejecución	Soportes
PROGRAMA y de los beneficiarios pre-inscritos, matriculados y certificados.			
12. Bases de datos mensuales que contengan información de las personas pre-inscritas, matriculadas y certificadas de acuerdo con los lineamientos y requerimientos de los asociados.	No aplica	0%	No aplica para este periodo de reporte
13. Informes finales técnicos y financieros que den cuenta del cumplimiento de metas y productos entregados.	No aplica	0%	No aplica para este periodo de reporte

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS (CONVENIOS)				
Tipo de beneficiarios definidos en el estudio previo. (Anexo técnico)	Número de beneficiarios definidos en el estudio previo. (anexo técnico)	Número de beneficiarios favorecidos en la ejecución del convenio	Porcentaje de cumplimiento (N. de beneficiarios favorecidos/ N. de beneficiarios definidos)	Documentos Soporte
Personas certificadas	2.300	0	0%	No aplica

ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**Gestión Técnica**	Grupo Energía Bogotá
	Convenio ATENEA-294-2022 / GEB - 551001657	

Item	Fecha a la que corresponde el soporte	Soporte
Aportes de seguridad social y parafiscales	14/06/2023	Anexo_Certificacion parafiscales_ATENEA

Presentado por:

MARILYN JIMENEZ CHAVES

Firmado digitalmente por MARILYN JIMENEZ CHAVES
Fecha: 2023.09.07 10:31:04 -05'00'

MARILYN JIMÉNEZ CHAVES
GERENTE DE POSMEDIA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA".

Nota: el presente documento se aprueba y presenta en la fecha que acompaña la firma

Visto Bueno: Javier Enrique Cabellero_Contratista_Gerencia Educación Posmedia
David Leonardo Orjuela _Contratista_Gerencia Educación Posmedia