ATENEA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	**FORMATO DE ACTA DE REUNION**	**CÓDIGO: PERIODO DE PRUEBA** **VERSIÓN:00**
	Subgerencia de Planeación	**FECHA: 16/02/2022**

Tema	Comité Técnico No. 2 - Enero 2023
Proceso que convoca	GEB No. 551001657 – ATENEA No. 294-2022

Fecha	12 de enero de 2023	Hora Inicio	11:00
		Hora Final	12:00

ORDEN DEL DÍA

1. Validación quorum.
2. Revisión del avance del convenio hasta la fecha, frente al plan de trabajo
3. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. Validación Quorum

Se realizó la validación del Quorum contando con la asistencia de:

- Iván Alejandro Pérez Garavito y Hernán Mauricio Reyes Garavito por parte del Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.
- Marilyn Jiménez Chaves - Gerente de Educación Posmedia como supervisora del Convenio y Equipo del programa Todos a la U por parte de la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA.

2. Revisión del avance de la gestión del proyecto:

Se presentaron los avances del convenio.

2.1. Gestión del Plan del Proyecto (cronograma)

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA FIN	% AVANCE ESPERADO 31/01/2023	% AVANCE REAL 12/01/2023	% DE CUMPLIMIENTO*
CONVENIO	TRASLADO RECURSOS ATENEA	1/12/2022	13/1/2023	100%	100%	100%
	TRASLADO RECURSOS GEB - DESEMBOLSO 1	19/12/2022	30/12/2023	100%	75%	75%
	TRASLADO RECURSOS GEB - DESEMBOLSO 2	16/1/2023	30/1/2023	100%	25%	25%
PROCESO CONTRACTUAL DE OPERADORES	CONTRATACIÓN EQUIPO DE SEGUIMIENTO TÉCNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO	20/1/2023	30/3/2023	80%	60%	75%
	ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA	13/12/2022	30/12/2022	100%	100%	100%
	SOLICITUD DE COTIZACIONES	13/12/2022	30/12/2022	100%	83%	83%
	ANÁLISIS ESTUDIO DE MERCADO E INDICADORES	13/12/2022	30/12/2022	100%	100%	100%
	PROCESO DE SELECCIÓN DE OPERADORES	09/01/2023	20/01/2023	100%	67%	67%
	ADJUDICACION / CONTRATACIÓN DE OPERADORES	20/01/2023	31/01/2023	100%	25%	25%

A partir de la firma del Acta de inicio se inicia la gestión correspondiente y se cita al primer comité realizado el día 12 de diciembre 2022.

Durante el primer periodo de ejecución que viene dado a partir del 2 de enero, los productos que se están trabajando están relacionados con la ejecución del convenio y todos los procesos contractuales de los operadores derivados de la suscripción del convenio.

En función a la gestión administrativa y financiera y de acuerdo con los compromisos que se establecieron en el primer comité, se gestionaron los traslados al 100% de los recursos correspondientes al aporte que realiza ATENEA, dichos recursos se encuentran en el fondo cuenta del Banco de Occidente.

Se realizó el trámite para generar el primer desembolso que corresponde a $1.400 millones de pesos, que equivale al 20% del aporte total, y se presentaron los documentos en versión preliminar para gestionar el segundo desembolso, para contar con la retroalimentación por parte del GEB.

Derivado del proceso de contratación, se manejarán tres paquetes de documentos con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), La Fundación ACDI/VOCA y el British Council (BC), estos tres operadores se encuentran en proceso de finalización y de aprobación. Los documentos serán remitidos al GEB una vez se cuente con las validaciones finales al interior de ATENEA, para respectiva revisión y aprobación y así terminar de legalizar el proceso para el segundo desembolso.

Adicionalmente, se está finalizando el proceso de contratación del equipo de trabajo a cargo de la gestión del convenio. A la fecha, está pendiente la vinculación de 2 colaboradores, los cuales se estima ingresen la última semana del mes de enero.

En este momento, se tiene listo el Anexo Técnico del programa, las solicitudes de cotizaciones que respaldan los estudios de mercado-análisis del sector y el proceso de selección de los operadores, y se tiene pendiente la aplicación de los últimos ajustes a los términos de referencia. Se estima finalizar todo el proceso de contratación a más tardar para la primera semana del mes de febrero y convocar una mesa de trabajo con el GEB para revisar las ofertas de formación.

2.2. Equipo Gestión del Proyecto

Se hace la presentación del equipo de trabajo del programa Todos a la U, el cual está integrado por:

- Marilyn Jiménez Chaves – Gerente de Educación Posmedia y Supervisora del convenio
- Andrés Muñoz Castillo – Líder del programa
- Leonardo Orjuela – Líder Administrativo y financiero, quien tiene como apoyo a Diana González
- Javier Caballero – Líder Implementación, quien tiene como apoyo a Hugo Amador, Edgar Muñoz, Yiza Aragón y Angélica Guerrero.

- Ana Londoño – Líder Técnico

2.3. Gestión Financiera (aporte recursos de las partes)

El aporte total del convenio es por un valor de $13.935.915.146, de los cuales el 50,2% ($7.000.000.000) corresponden al aporte del GEB, se espera que durante los próximos días se haga efectivo el primer desembolso por $1.400 millones de pesos. La cuenta de cobro correspondiente al segundo desembolso se presentará al final del mes. El aporte de ATENEA, que corresponde al 49,8% ($6.935.915.146) ya se encuentra desembolsado al 100% en la subcuenta del Fondo Cuenta definida para tal fin.

Mediante los informes financieros mensuales se podrán evidenciar los movimientos que se hagan de todos los recursos dentro del fondo cuenta.

A la fecha, ya se tiene asignados el 100% de los recursos del convenio por parte de ATENEA, sin embargo, es posible que, durante la ejecución del programa, se puedan generar algunos excedentes o saldos de ejecución generados por eficiencias en los procesos de contratación, entre otros, los cuales a la finalización del mismo y por decisión del comité técnico, determinarán donde serán reubicados dentro de las actividades que ya están contempladas.

2.4. Avance procesos de contratación operadores

El convenio tiene contemplado un avance de 2.300 beneficiarios, sin embargo, como resultado de los convenios de contratación que se vienen adelantando, se genera la posibilidad de contratar un total de 5.200 cupos de formación, de los cuales 4.000 corresponden a la UNAL, los otros 1.200 a ACDI/VOCA y el Brithis Council el total de 5.200 cupos en inglés.

2.5. Gestión Técnica (definición criterios de selección, ajuste T&C)

Se están realizando ajustes a los criterios de selección que se van a implementar para la segunda cohorte, en esta se incluirán unos grupos de criterios que tendrán contemplado lo siguiente: características socioeconómicas, reconocimiento de trayectorias educativas y ubicación. De acuerdo a lo anterior se creará un documento, el cual se compartirá para trabajarse en línea y así ambas partes (GEB-ATENEA) puedan aportar en la definición de los criterios de selección y en los ajustes de los términos y condiciones de la convocatoria. Se estima que la apertura de la convocatoria para esta segunda cohorte se realice en febrero.

3. Proposiciones y varios

Se plantea realizar un seguimiento posterior a la culminación del proceso de formación de cada uno de los beneficiarios, donde se pueda validar el impacto que tuvo el curso en la incursión al mercado laboral o en la creación de algún emprendimiento, para lo cual se sugiere crear una estrategia a modo de piloto de construcción colaborativa para medir me manera eficiente los resultados y a su vez se pueda aplicar para próximas convocatorias.

ANEXOS:
Se anexa a la presente acta la presentación proyectada.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Radicación de cuenta de cobro para tramitar el segundo desembolso	ATENEA	Semana del 17 al 27/Enero
Crear documento en línea para trabajo conjunto en la definición de criterios de selección y ajustes de los términos y condiciones de la convocatoria	ATENEA	Semana del 17 al 20/Enero
Convocar a mesa de trabajo para revisar la oferta de formación presentada por UNAL, ACDI/VOCA y BC	ATENEA-GEB	

FIRMAS

En constancia de lo anterior, firman esta acta:

Nombre	Cargo y entidad	Firma
Marilyn Jiménez Chaves	Gerente Educación Posmedia - ATENEA	
Andrés Muñoz Castillo	Contratista – Líder Programa Todos a la U	
Iván Pérez Garavito	Profesional social - GEB	
Mauricio Reyes Garavito	Líder de Sostenibilidad - GEB	

Aprobado: Andrés Muñoz, contratista. Líder Programa Todos a la U
Revisado: David Leonardo Orjuela, contratista.
Elaborada por: Diana González, contratista.