MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	**INFORME DE SUPERVISION N°7 (AGOSTO 2022)** **FECHA INFORME : 30 DE AGOSTO DE 2022**
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 175A-DMORI-2022	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 28 FEBRERO DE 2022**

1: OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS MEDICOS, EXAMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	TARIFAS	VALOR TOTAL CONTRATO
SERVICIOS MEDICOS, EXAMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS	PROPIAS DE LA EMPRESA	$ 100.000.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO : $100.000.000,oo

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 19322	**FECHA: 03/02/2022**	**VALOR: $ 100.000.000,00**
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 17722	**FECHA: 28/02/2022**	**VALOR: $ 100.000.000,00**

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2022

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	$ 100.000.000,00		
MES DE FEBRERO 2022	$ -	$ -	$ 100.000.000,00
MES DE MARZO 2022	$ -	$ 6.351.000,00	$ 93.649.000,00
MES DE ABRIL 2022	$ -	$ 15.461.000,00	$ 78.188.000,00
MES DE MAYO 2022	$ -	$ 13.989.000,00	$ 64.199.000,00
MES DE JUNIO 2022	$ -	$ 15.452.000,00	$ 48.747.000,00
MES DE JULIO 2022	$ -	$ 13.857.000,00	$ 34.890.000,00
MES DE AGOSTO 2022	$ -	$ 10.334.000,00	$ 24.556.000,00
TOTAL	**$ 100.000.000,00**	**$ 75.444.000,00**	**$ 24.556.000,00**
% DE EJECUCION		**75,44%**	

BALANCE GENERAL CONTRATO

V/R CONTRATO	$ 100.000.000,00	
PRIMERA ADICION		
SEGUNDA ADICION		
VALOR CANCELADO		$ 75.444.000,00
VALOR SALDO CONTRATO		$ 24.556.000,00
SUMAS IGUALES	**$ 100.000.000,00**	**$ 100.000.000,00**

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 28 DE FEBRERO 2023

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

SE PRESTAN LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE ANEXA INFORME EN EXCELL ENVIADO POR EL CONTRATISTA. SE ACLARA QUE EL % DE EJECUCION ES BASADO EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA LO CUAL ES DFTE A LO CANCELADO A LA FECHA YA QUE SE REALIZA EL PAGO DE ACUERDO A LO PRESENTADO POR EL CONSORCIO DE AUDITORIA.

09. ANEXOS AL INFORME:



CT. PAULA VARGAS RODRIGUEZ

GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR

Powered by CamScanner