MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL	INFORME DE SUPERVISION N°5 (MAYO 2023)
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI	FECHA INFORME : 30 DE MAYO DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 175A-DMORI-2022	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 28 FEBRERO DE 2022

1: OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS MEDICOS, EXAMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS

1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	TARIFAS	VALOR TOTAL CONTRATO
SERVICIOS MEDICOS, EXAMENES ESPECIALES Y PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS	PROPIAS DE LA EMPRESA	$ 100.000.000,00

2. VALOR DEL CONTRATO : $100.000.000,oo

3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 19322	FECHA: 03/02/2022	VALOR: $ 100.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 17722	FECHA: 28/02/2022	VALOR: $ 100.000.000,00

4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-05-2023

BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	$ 100.000.000,00		
MES DE FEBRERO 2022		$ -	$ 100.000.000,00
MES DE MARZO 2022		$ 15.461.000,00	$ 84.539.000,00
MES DE ABRIL 2022		$ 15.175.000,00	$ 69.364.000,00
MES DE MAYO 2022		$ 5.165.000,00	$ 64.199.000,00
MES DE JUNIO 2022		$ 15.452.000,00	$ 48.747.000,00
MES DE JULIO 2022		$ 13.857.000,00	$ 34.890.000,00
MES DE AGOSTO 2022		$ 18.410.000,00	$ 16.480.000,00
MES DE SEPTIEMBRE 2022		$ 9.117.000,00	$ 7.363.000,00
MES DE OCTUBRE 2022		$ 3.714.000,00	$ 3.649.000,00
MES DE NOVIEMBRE 2022		$ 138.000,00	$ 3.511.000,00
MES DE DICIEMBRE 2022 SE GENERA ADICIÓN	$ 50.000.000,00	$ -	$ 53.511.000,00
MES DE ENERO 2023		$ -	$ 53.511.000,00
MES DE FEBRERO 2023		$ -	$ 53.511.000,00
MES DE MARZO #1 2023		$ 1.607.000,00	$ 51.904.000,00
MES DE MARZO #2 2023		$ 9.311.000,00	$ 42.593.000,00

Powered by CamScanner

MES DE MARZO #3 2023		$ 45.000,00	$ 42.548.000,00
MES DE MARZO #4 2023		$ 2.112.000,00	$ 40.436.000,00
MES DE ABRIL 2023		$ -	$ 40.436.000,00
MES DE MAYO 2023		$ -	$ 40.436.000,00
TOTAL	$ 150.000.000,00	$ 109.564.000,00	$ 40.436.000,00
% DE EJECUCION		73,04%	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	$ 100.000.000,00		
PRIMERA ADICION	$ 50.000.000,00		
SEGUNDA ADICION			
VALOR CANCELADO		$ 109.564.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO		$ 40.436.000,00	
SUMAS IGUALES	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	

5. SITUACION DE ENTREGAS

5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 28 DE FEBRERO 2023

6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Cronograma de ejecucion

7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

SE PRESTAN LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

SE ANEXA INFORME EN EXCELL ENVIADO POR EL CONTRATISTA. SE ACLARA QUE EL % DE EJECUCION ES BASADO EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA LO CUAL ES DFTE A LO CANCELADO A LA FECHA YA QUE SE REALIZA EL PAGO DE ACUERDO A LO PRESENTADO POR EL CONSORCIO DE AUDITORIA.

09. ANEXOS AL INFORME:

ST. DANNA MELISSA GAMBOA BARRAGAN

GRADO Y NOMBRE DEL SUPERVISOR

Powered by CamScanner