	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA** **ACTA DE LIQUIDACION**

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CONTRATO No. 23 – 007 DEL 13 DE JUNIO DE 2023**
CONTRATISTA:	**ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO**
Nit o C.C. No.	**804011230-1**
REPRESENTANTE LEGAL	**EVA MARTÍNEZ PERÉZ**
CEDULA	**No. 63.312.443 expedida en Bucaramanga**
CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS**
NIT	**804.003.944-8**
REPRESENTANTE LEGAL	**FREDDY MARTIN DUARTE RAMÍREZ - RECTOR**
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"**
VALOR INICIAL:	**DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($235.719.281) que incluye todos los costos directos e indirectos que se puedan generar.**
VALOR ADICIONAL:	**$0.00**
ANTICIPO INICIAL: (%):	$ 0.000
ANTICIPO ADICIONAL: (%):	$ 0.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	$ 0.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	**CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**
PLAZO ADICIONAL:	**UN (1) MES**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	**100% porcentaje de ejecución del Contrato**

	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA** **ACTA DE LIQUIDACION**

NOMBRE INTERVENTOR	**ADONAÍ RALLÓN CASTELLANOS**		
NIT O CEDULA INTERVENTOR	**1.098.687.947 de Bucaramanga**		
CONTRATO NO.	**23 - 006 DEL 26 DE MAYO DE 2023**		
SUPERVISOR:	**FREDDY MARTIN DUARTE RAMIREZ** **Rector** **Ordenador de gasto**		
FECHA DE INICIACIÓN:	**16 de junio de 2023**		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ACTA DE REINICIACIÓN	**N/A**	**N/A**	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**25 de agosto de 2023**		
MUNICIPIO:	**Bucaramanga**		

En Bucaramanga, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2023, se reunieron, **FREDDY MARTIN DUARTE RAMÍREZ,** en calidad de Rector, y quien obra como representante legal de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS,** NIT 804.003.944-8 en adelante la "ENTIDAD" por una parte; y, por la otra, **EVA MARTÍNEZ PERÉZ,** mayor de edad identificada con cedula No. 63.312.443 expedida en Bucaramanga, representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO** identificada con NIT. 804011230-1, en adelante el **"CONTRATISTA"**, y **ADONAÍ RALLÓN CASTELLANOS,** identificado con C.C 1.098.687.947 de Bucaramanga, Matricula profesional 68202-420353 STD, quien actúa en calidad de interventor de la obra, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al contrato de obra pública 23 -007 del 17 de junio de 2023, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA",** con el fin de suscribir la presente acta de liquidación por terminación de contrato de obra.

CONSIDERANDO:

1. Que entre la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS**, y **EVA MARTÍNEZ PERÉZ,** mayor de edad identificada con cedula No. 63.312.443 expedida en Bucaramanga, representante legal de **ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO** identificada con NIT. 804011230-1, se celebró el contrato de obra pública 23 -007 del 17 de junio de 2023, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**.

2. Que conforme al acta de recibo final el contrato de obra fue terminado con una ejecución del 100% a satisfacción de la institución educativa.

	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA** **ACTA DE LIQUIDACION**

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del interventor **ADONAÍ RALLÓN CASTELLANOS** el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo final suscrita a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2023.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de ($235.719.281) equivalente al 100% del valor total del contrato.

6. De conformidad con la relación de pagos expedida por el pagador de la institución educativa al contratista se le ha cancelado la suma de CIENTO SESENTA MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($160.027.640,69)

7. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	($235.719.281)	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00	
ANTICIPO INICIAL		$
ANTICIPO ADICIONAL		$
VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE INTERVENTORIA PARCIAL 1		($160.027.640,69)
VALOR A PAGAR EN EL ACTA DE RECIBO FINAL Y/O LIQUIDACION		($75.691.640,51)
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION		$ 00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0.oo
SUMAS IGUALES	($235.719.281)	($235.719.281)

8. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	**FECHA (DDMMAAAA)**	**CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)**	**VALOR**
		ANTICIPO INICIAL	$0.0
		ANTICIPO ADICIONAL	$0.0
CE-23-00007	14/07/2023	PAGO PARCIAL 01	($160.027.640,69)
EN TRAMITE	EN TRAMITE	PAGO FINAL	($75.691.640,51)

9. Que, durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. Se deja constancia que el servicio objeto de este contrato fue entregado a la institución, mediante acta de recibo final suscrita a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2023.

11. Que hacen parte integral de esta acta los documentos que a continuación se relacionan:
    1. Acta de recibo final de obra
    2. Relación de pagos y egresos
    3. Informe de interventoría
    4. Original de póliza y sus prorrogas que garantiza el pago de salarios y prestaciones sociales del personal utilizado en la ejecución de la obra objeto del contrato, la correcta inversión del el anticipo o pago anticipado debidamente aprobada por la Entidad.
    5. Original de garantía única de cumplimiento en favor de entidades estatales - decreto 1082 de 2015 No. 465 – 47 - 994000007753 expedida el 14/06/2023, amparos cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización, estabilidad y calidad de la obra.
    6. Original de póliza seguro de responsabilidad Civil extracontractual No. 465 - 74 – 994000002137, amparos predios, labores y operaciones, terceros afectados.
    7. Original de Póliza No. 465 - 47 - 994000007753 prorroga póliza de cumplimiento de contrato de ejecución de obra para garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista derivadas del contrato no. 23 - 007, de fecha 13 de junio de2023celebrado entre las partes, relacionado al mejoramiento de las cubiertas existentes de la institución educativa San Francisco De Asís del municipio de Bucaramanga.

ACUERDAN

1. Dar por liquidado el contrato de obra pública 23 -007 del 17 de junio de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.


2. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor del contrato, estos declaran: Que una vez la Tesorería de la institución educativa efectué el ultimo desembolso por valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($75.691.640,51),** correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de obra pública 23 -007 del 17 de junio de 2023, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE**

	CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA** **ACTA DE LIQUIDACION**

LAS CUBIERTAS EXISTENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, comprometiéndose la INSTITUCION EDUCATIVA a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2023

Por la Entidad,



FREDDY MARTIN DUARTE RAMIREZ
Rector
Ordenador de gasto

Por el Interventor,



ADONAÍ RALLÓN CASTELLANOS
C.C No. 1.098.687.947 de Bucaramanga

Por el contratista,



EVA MARTÍNEZ PERÉZ,
C.C No. 63.312.443 expedida en Bucaramanga
Representante legal de ASOCIACION REGIONAL DE MUJERES RURALES POR LA PAZ Y EL PROGRESO
NIT. 804011230-1
CONTRATISTA