INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003

Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2023

AL: **Abg. Luz Adriana Ricaurte Diaz**
Subdirección General de Contratación - Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito Informar a la señora Abg. Luz Adriana Ricaurte Diaz, el informe de supervisión No. 003 del Contrato No. 001-096-2023, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de agosto de 2023, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-096-2023
CONTRATISTA: Unión Temporal CONSEPAR TECNI JJ2 - NIT.901.689.886-4
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHÍCULOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES."
.
VALOR DEL CONTRATO: $ 60.000.000.00 M/Cte. Incluido IVA
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución es hasta 30 de noviembre de 2023
MODIFICACIONES: SI NO X

TIPO	

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato No. 001-096-2023.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Acta de recibo a satisfacción	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	S/A	N/A	N/A	N/A

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Riesgo de contaminación ambiental	Pruebas y Funcionamiento	supervisor (es)	Durante cada actividad Programada
2	Operacional	Hurto o daño de los bienes del contratista con los cuales presta el servicio	Inspección es permanente	Contratista	Mensual
3	Regulatorio	Cambios en la Normatividad y en la fijación de las tarifas que soportar el valor de la prestación del servicio	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
4	Sociales	Huelgas, Bloqueos, Manifestación es, vandalismos y actos terroristas	Estudio Normatividad y Aplicación medidas Gubernamentales	Entidad y Contratista	Mensual
5	Sociales	Daños a Terceros	Supervisando las normas de prevención de riesgos laborales	Contratista	Durante cada actividad Programada

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

Ninguna.

5. CONTROL DE PAGOS

A la fecha no se ha realizado el primer pago toda vez que el plan de mantenimiento se encuentra en ejecución.

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

Porcentaje cumplimiento Avance 0% Demora 0%

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

No aplica.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

No aplica.

9. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

9. 1. Acciones adelantadas:

9. 1. 1. Dando continuidad al contrato en ejecución, en el mes de agosto se envió mantenimiento el siguiente vehículo:


✓ **Renault Logan EJV611**

NO. ITEM	DESRIPCIÓN MANTENIMIENTO
	MOTOR
	CORRECTIVO
5	Cambio kit de repartición (correa patín - correa de accesorios)
	SISTEMA ELÉCTRICO
	CORRECTIVO
17	Cambio plumillas
	SISTEMA DE DIRECCIÓN
	PREVENTIVO
18	Servicio de alineación y balanceo (incluye mano de obra e insumos)
	SISTEMA DE FRENOS
	CORRECTIVO
27	Cambio rodamientos

9. 1. 2. El 10 de agosto de 2023 la UNIÓN TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ2 le hizo entrega al señor conductor PABLO CESAR ORTIZ LOPEZ; y el a su vez le hizo entrega al señor Subt. Cp. Mag. GERMAN ALBERTO PALENCIA JULIO supervisor del presente contrato, de los repuestos del Renault Logan EJV61 que se relacionan a continuación:


✓ **MOTOR**

1. Kit de repartición (correa repartición y rodamiento correa repartición)




✓ **SISTEMA ELÉCTRICO**

2. Plumillas



✓ **SISTEMA DE FRENOS**

4. Rodamientos (2 Delanteros – Pendiente que el taller devuelva 1 rodamiento)



9. 1. 3. El 17 de agosto de 2023 el señor Carlos Eduardo Barrios Ramírez encargado del almacén central de la ALFM, realizó la entrega de los repuestos que los conductores recibieron por parte de la UNIÓN TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ2, a la señora Diana Fernanda Correal Franco encargada del Grupo SST y GA, para hacer el trámite para la disposición final.

Esta entrega se realizó en presencia del señor Cont. Púb. Alejandro Murillo Jefe de la Oficina de Control Interno.

10. OBSERVACIONES

1. El recibo de los repuestos que entrego el señor conductor al señor supervisor del contrato se realizó mediante acta.

2. Queda pendiente hacer la entrega del Reten del volante, del Volante y los Tornillos del volante, a la señora Diana Fernanda Correal Franco encargada del Grupo SST y GA, para hacer el trámite para la disposición final. Toda vez que, la UNIÓN TEMPORAL CONSEPAR TECNI JJ2 recién devolvió estas piezas.

11. EVIDENCIAS

11.1. Copia Acta Entrega Repuestos de Almacén a SST

PROCESO

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL

TITULO	Código: GI-FO-09		
ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN	Versión: **No. 01**	Página 1 de 12	
	Fecha: **01**	**11**	**2021**

FECHA	17	08	2023	**PROCESO Y/O DEPENDENCIA**	Grupo de Servicios Administrativos
TEMA	Entrega Repuestos Mantenimiento de Vehiculos Oficina Principal 2023				

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
CARLOS EDUARDO BARRIOS RAMÍREZ	Almacenista General
DIANA FERNANDA CORREAL FRANCO	TASO Grupo STT y GA
DERLY YOLIMA WILCHES RIOS	TASO Grupo Servicios Administrativos
ALEJANDRO MURILLO	Jefe Control Interno

CONTENIDO:

El jueves 17 de agosto se reunieron en el almacén central de ALFM, los señores CARLOS EDUARDO BARRIOS RAMÍREZ, DIANA FERNANDA CORREAL FRANCO, DERLY YOLIMA WILCHES RIOS y el DR. ALEJANDRO BONILLA, para realizar la entrega repuestos mantenimiento de vehículos oficina principal 2023, para que el Grupo SST se encargue de hacer la respectiva disposición final de estos elementos.

DESARROLLO:

El señor Carlos Eduardo Barrios Ramírez encargado del almacén central de la ALFM, realiza la entrega de las piezas relacionadas en la presente acta, a Diana Fernanda Correal Franco del Grupo SST y GA encargada de hacer el trámite para la disposición final de los siguientes repuestos.

Entrega de Repuestos para Disposición Final Vehiculo Renault Logan QJX828 - conductor Luis Eduardo Cañas Adrada

- ✓ **MOTOR**

1. Filtro aceite y Filtro de Aire.



Pág. 1 de 12

7 Kit de repartición, bujías y cables de alta:



✓ **SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**

3 Bomba de agua:



✓ **SISTEMA DE SUSPENSIÓN**

4 Amortiguadores y bujes:



✓ **SISTEMA DE FRENOS**

5. Rodamientos:



✓ **SISTEMA DE EMBRAGUE**

7. Prensa, disco y balinera:



8. Eje retén levas:



10 Soportes amortiguadores delanteros y traseros



11 Reten volante



12 Guaya acelerador



Entrega de Repuestos para Disposición Final Logan OKZ627 - Miguel Antonio Sánchez Vanegas

- ✓ **SISTEMA DE FRENOS**

1. Pastillas:



Entrega de Repuestos para Disposición Final Vehículo Renault Logan OJX829 - Jorge Armando Jimenez Hernández

- ✓ **MOTOR**

1. Filtro de aire:



✓ **SISTEMA DE SUSPENSIÓN**


2. Amortiguadores delanteros y traseros:






✓ **SISTEMA DE FRENOS**

3. Rodamientos delanteros y traseros



4. Batería 12 Voltios:



Entrega de Repuestos para Disposición Final Logan OKZ710 - Argemiro Ayala Torres

✓ **MOTOR**

1. Filtro de aire:




✓ **SISTEMA DE SUSPENSIÓN**

2 Amortiguadores delanteros y traseros:



✓ **SISTEMA DE FRENOS**

3 Pastillas delanteras



4. Rodamientos delanteros y traseros



5 Bandas traseras:



Entrega de Repuestos para Disposición Final Nativa ABU683 - Jimmy Alfaro Ramirez

✓ **SISTEMA DE DIRECCIÓN**

1. Cambio de Terminales.



PROCESO
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL
TITULO
ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
Código: GI-FO-09
Versión: No. 01
Página 10 de 12
Fecha. 01 11 2021

✓ **SISTEMA DE SUSPENSION**

2 Cambio 4 Bujes:



✓ **SISTEMA DE FRENOS**


3 Pastillas 4 Delanteras



Entrega de Repuestos para Disposición Final Logan EJV611 - Pablo Cesar Ortiz López

✓ **MOTOR**

1. Kit de repartición (correa repartición y rodamiento correa repartición)



PROCESO				
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN**	Código: **GI-FO-09**		
		Versión: **No. 01**	Página **12** de **12**	
		Fecha: **01**	**11**	**2021**

FIRMA ASISTENTES	
Nombre: CARLOS EDUARDO BARRIOS RAMÍREZ	Nombre: DIANA FERNANDA CORREAL FRANCO
Nombre: DERLY YOLIMA WILCHES RIOS	Nombre: ALEJANDRO MURILLO

Cordialmente,

St. Cap. Mag. German Alberto Palencia Julio
Coordinador Servicios Administrativos
Supervisor del Contrato No. 001-196-2023