INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5086891 del 22/06/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA, Directora Regional y JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, representante legal, cuyo objeto es "CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE (FERRETERIA)", me permito presentar informe a fin de solicitar la Adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROINDUSTRIAL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE / JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MONICA LUCIA MANCIPE RIVERA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 5086891
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE (FERRETERIA).
VALOR:	$ 107.724.850
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ
NIT:	79578107-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	YOPAL CASANARE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/06/2023
FECHA DE INICIO:	12/07/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 107.724.850
FORMA DE PAGO:	El Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare pagará al Contratista seleccionado, mediante un pago del 100%, previo recibido a satisfacción del objeto

	contratado por parte del supervisor designado por la entidad y presentación por parte del contratista de la factura o documento equivalente, así como la presentación de los documentos.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	57-44-101003878		
FECHA EXPEDICIÓN	06/06/2023		
FECHA APROBACIÓN	04/07/2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	22/06/2023	30/08/2025	$ 11,104,104.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 7 MESES Y 12 DÍAS *		$ 22,208,208.40

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR. 5086891 que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha del presente informe, se certifica que JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.578.107, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisora del contrato, que se han coordinado el cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MONICA LUCIA MANCIPE RIVERA mediante SECOP II desde el 22 de Junio de 2023 hasta finalizar el contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, no se han realizado pagos.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$ 107.724.850**
Valor ejecutado	**$ 72.742.825**
Valor total de pagos	**$ 0,00**
Saldo a favor del contratista	**$ 0,00**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$ 0,00**

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	59%
Financiera	0%

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5086891 DE 2023

El Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare, previo a la ejecución de su proceso de formación acorde a la planeación indicativa 2023, desarrolla procesos de contratación de compra de los materiales de formación necesarios para cada programa

teniendo en cuenta sus proyectos formativos. De acuerdo con esto, presenta el análisis de oportunidad y conveniencia en la que se detallan las necesidades iniciales de materiales de formación.

Dentro de los materiales de formación para la vigencia 2023, el recurso asignado no fue suficiente para la adquisición de todos los materiales e insumos necesarios para la ejecución de los programas de formación programados para la vigencia.

En razón a lo anterior es importante y necesario contar con todos los materiales y herramientas de forma oportuna, para que los aprendices en desarrollo de sus respectivos programas de formación cuenten con los materiales e insumos suficientes para lograr la ejecución de la formación de manera óptima, con calidad y eficiencia, que se facilite la aprehensión del conocimiento y el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo con su área ocupacional, contribuyendo así al incremento de los niveles de productividad y competitividad de la Región.

La presente necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de adquisiciones de la Regional Casanare para la vigencia de 2023, tal como se puede observar en la siguiente imagen

DESCRIPCION	UNIDAD CATALOGO	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A ADICION FIC	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Adoquín de arcilla liso de 20 cm x 12 cm x 5 cm	UNIDAD	100	50	50	2.100	105.000
Adoquín de arcilla tipo corbatín de 20 cm x 12 cm x 6 cm	UNIDAD	100	50	50	2.100	105.000
Adoquín de concreto, rústico, 4 caras, resistentente 100% al agua de 20 cm largo x 10 cm ancho x 8 cm alto	UNIDAD	100	50	50	5.100	255.000
ALAMBRE GALVANIZADO CERCA ELÉCTRICA CALIBRE 14 X 25 KG . METROS POR ROLLO 1000mts APROX	ROLLO	4	3	1	475.000	475.000
Arena triturada x viajes de 6 m3	UNIDAD	4	3	1	665.000	665.000
ELECTROBOMBA DE AGUA 1/2 HP, 110VAC, 1 FASE DIAMETRO DE SUCCION 1 Pulg, DIAMETRO DE DESCARGA 1 Pulg	UNIDAD	2	1	1	442.500	442.500
Total general		**3463**	**3217**	**153**	**137.346**	**2.047.500**

En razón a lo anteriormente expuesto, se procede a la Adición para el contrato No. CO1.PCCNTR. 5086891 del 2023

Y en este mismo orden de ideas se relaciona:

Valor inicial del contrato es la suma de CIENTO SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DE PESOS Mcte $ 107.724.850

Valor a adicionar: es la suma de DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS Mcte $ 2.047.500.

El valor total del contrato quedará asi:

VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales el valor total del contrato será la suma de CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS Mcte. $ 109.772.350,00

En razón a lo anteriormente expuesto, se procede a la Adición para el contrato No. CO1.PCCNTR. 5086891

Este informe de ejecución se presenta a los Cuatro 4 dias del mes de Septiembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

MONICA LUCIA MANCIPE RIVERA
COORDINADORA ACADÉMICA
SUPERVISORA ENCARGADA

Revisó: *Yamile Millan Corredor*
Cargo*: profesional de contratación.*

Proyectó*: Marcela Preciado* MARCELA PRECIADO.
Cargo *:Apoyo a la supervisión de bienes y servicios.*